
ÚPN-Z
ÚPN Z 

Jelšová
ÚPN Z 

Nobelova

ÚPN Z 
Horná 

Mlynská 
dolina

ÚPN Z 
Ľudová 

štvrť

ÚPN Z 
Mierová 
kolónia

ÚPN Z 
Biely kríž

ÚPN Z 
Zátišie - 

Hattalova

ÚPN Z Na 
Revíne

ÚPN Z 
Vlárska

ÚPN Z Koliba-
Stráže, 2020

Zmluva

Dodatok č. 4 k ZoD 
č. 146/2009 zo dňa 
03.06.2009 v znení 

Dodatkov č.1-3

ÚEZ 7/2016 z 
18.1.2016

ÚEZ 378/2016 
z 30.11.2016

ÚEZ 33/2013 
z 15.01.2013

ÚEZ 31/2013 
z 15.01.2013

ÚEZ 32/2013 
z 15.01.2013

ÚEZ 262/2018 
z 14.9.2018

ÚEZ 
147/2019 z 
3.7.2019

ÚEZ 304/2018 
z 24.10.2018

Spracovateľ

MILAN 
architecture, s.r.o., 

Ing. arch. Milan 
Zelina

AŽ PROJEKT 
s.r.o., Ing. arch. 
Juraj Krumpolec

AŽ PROJEKT 
s.r.o., Ing. arch. 
Juraj Krumpolec

URBAN 
TRADE,  Ing. 
arch. Dušan 

Hudec

URBAN 
TRADE,  Ing. 
arch. Dušan 

Hudec

URBAN 
TRADE,  Ing. 
arch. Dušan 

Hudec

AŽ PROJEKT 
s.r.o., Ing. arch. 
Juraj Krumpolec

Ing. arch. Eva 
Balášová

APROX spol. s 
r. o., Ing. arch. 
Ľubomír 

Mezovský

VO na spracovateľa

OSO
Zuzana 

Jankovičová
 Marek Adamčák VO na OSO  Marek Adamčák Zuzana Pajerchinová

Zodpovedný referent Anton Gábor Tatiana Pifková  Peter Lukáč  Ildikó Gunárová Tatiana Pifková

Stavebná uzávera vyhlásená
prerušené 

konanie/rokovan
ie Istrochem

prerušené 
konanie/ 

stanovisko 
magistrátu

prerušené 
konanie/rokova
nie Istrochem

vyhlásená

Etapy v procese 
obstarávania 
územnoplánovacej 
dokumentácie
Prípravné práce ukončené ukončené ukončené ukončené ukončené ukončené ukončené ukončené ukončené

Prieskumy a rozbory
11/2009 - 

odovzdané
8/2016 - 

odovzdané 
7/2017 - 

odovzdané 
9/2013 - 

odovzdané
9/2013 - 

odovzdané
9/2013 - 

odovzdané
8/2019 - 

odovzdané
8/2019 - 

odovzdané

Zadanie ÚPD  shcválené 04/2014 schválené 06/2018
spracovanie 

čistopisu Zadania
prebieha 

prerokovanie

Koncept ÚPD

Návrh ÚPD

odovzdaný 
upravený návrh, 
prebieha 
vyhodnotenie 
pripomienok

po odovzdaní 
potrebné 

prerokovať

V zmysle "Metodického usmernenia k obstarávaniu územnéhop plánu zóny" vydaného dňa 09.11.2018 Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky nie je 
možné pokračovať v obstarávaní ÚPN Z dokým ÚPN hl. m. SR Bratislavy nedoplní kapitolu 2.2.5. Určenie častí územia, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť ÚPN Z" 

prebieha obstarávanie

potrebné obstarať služby OSO/spracovateľa

nebude sa spracovávať, Pri ÚPN-Z nie je povinný


