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NAVRH UZNESENIA

Miestne zastupitel'stvo

berie na vedomie

informaciu 0 spracovani izemnych planov zon vratane prilohy ¢. 1 a prilohy ¢. 2

- s pripomienkami

- bez pripomienok



Informacia o spracovani uzemnych planov zon

Uznesenim 09/16.3 Miestneho zastupitel'stva mestskej Casti Bratislava—Nové Mesto prijatého dia 24.9.2019, ziada
miestne zastupitel'stvo starostu mestskej Casti o predkladanie informacie o spracovani tzemnych planov zén a
urbanistickej Studie dopravy, pricom obsahom budu:

- informacia o postupe prac na izemnych planoch zo6n a urbanistickej stadii dopravy,

- 0 ¢erpani rozpoctovych prostriedkov na tieto ucely,

- 0 zodpovednych osobach na miestnom turade, ktoré dant agendu riesia,

- o stave pripadného verejného obstardvania a zmluvnej situacii.

V zmysle tohto uznesenia predkladdme nasledovné informacie:

Postup prac na uzemnych planoch zén

Informacie o postupe prac o obstaravanych tzemnych planoch zén sa spracované a predkladané v tabulkovej
forme, ktora je prilohou ¢islo 1 tohto materidlu.

Cerpanie rozpoctovych prostriedkov

Informacia o Cerpani rozpoctovych prostriedkov na obstardvané uzemné plany zén 2020 je spracovana
a predkladana v tabul’kovej forme a je prilohou ¢islo 2 tohto materialu.

Zodpovedné osoby na miestnom trade, ktoré rieSia dani agendu

Pre jednotlivé Uzemné plany zon obstaravané mestskou ¢astou Bratislava — Nové Mesto st uréeni odborni referenti
Oddelenia zivotného prostredia a izemného planovania, ktori riesia dant agendu vid’. Priloha ¢. 1 tohto materialu.

V sucasnej dobe prebieha proces zabezpecenia odborne sposobilych os6b na obstaravanie uzemnoplanovacej
dokumentacie, podla §2a zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov, prostrednictvom ktorej obec zabezpeCuje obstaravanie Uzemnoplanovacich dokumentacii
a izemnoplanovacich podkladov.

Stav pripadného verejného obstariavania a zmluvnej situdcii

Informacie o stave verejného obstaravania a zmluvnej situacii v suvislosti s obstaravanymi Gizemnymi planmi zon
su spracované a predkladané v tabul’kovej forme, ktord je prilohou ¢islo 1 tohto materialu.

Aktudlne kroky ku diiu 2.11.2021:

- prebieha dorokovanie pripomienok k navrhu zadania Uzemného planu Koliba — StraZe 2020, ktoré
neboli akceptované,

- prebehlo dorokovanie pripomienok k navrhu zadania Uzemného planu zény Horny Kramer 2020,
ktoré neboli akceptované,

- prebiecha spracovanie navrhu Uzemného planu zény ZatiSie-Hattalova, na podklade schvaleného
Cistopisu zadania schvaleného zastupitel'stvom,

- vpravidelnych intervaloch urgujeme/snazime sa zistit’ informacie na Okresnom trade Bratislava o stave
posudenia upraveného navrhu zadania Uzemného planu zény Horna Mlynska dolina v zmysle §20
zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov,

- ukon&ené dorokovanie pripomienok k upravenému navrhu Uzemného plinu zény Jel$ova podla §23
zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov,

- prieskumy arozbory k Uzemnému plianu zény Podhorsky pas Koziarka a Uzemnému planu zény
Podhorsky pas — Velky Varan/Slanec budi odovzdané v priebehu novembra, so zapracovanim
pripomienok,

- prebieha dorokovanie pripomienok k navrhu Uzemného planu zény Nobelova podla §22 a §23 zakona
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov,



- prerokovanie ndvrhu zadania Uzemného planu zény Krahul&ia, 2020,
- prebieha spracovanie prieskumov a rozborov Uzemného planu zény Kamenné sady, 2021,

- Mestské zastupitel'stvo schvélilo uznesenim ¢ 996/2021 uzemny plan hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07, ktorych stcastou bolo i doplnenie
v asti 2.2.5 Uréenie Gasti izemia, pre ktoré je potrebné obstarat’ a schvalit UPN zén (UPN Z)
0 UPN-Z Vlarska a UPN-Z Na Revine.

Stavebné uzavery:

o 16.9.2021 boli na uradnej tabuli zverejnené oznamenia o zacati uzemného konania
0 stavebnej uzéavere lokalitu Koziarka v ramci riesen¢ho tizemia Uzemného plinu zény
Koziarka a pre lokality Slanec a Horné Zidiny v ramci rie§eného uzemia Uzemného plinu
zoény Podhorsky pas — Vel’ky Varan/Slanec,

o prebieha spracovanie rozhodnutia o stavebnej uzavere pre celé riesené uzemie Uzemného planu
zony Krahulcia, 2020.

o diia 27.6.2021 nadobudla pravoplatnost’ stavebna uzavera pre riesené izemie Uzemného planu
z6ny Horna Mlynska dolina.

DalSie kroky:

- priprava Ziadosti o postudenie navrhu zadania Uzemného planu zény Horny Kramer, 2020 a
Uzemného planu Koliba — Straze 2020 na Okresny turad Bratislava podla §20 zdkona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov,

- Uzemného planu zény JelSova - spracovanie spravy o prerokovani podla § 24 stavebného zakona,
spracovanie navrhu VZN, UPN-Z a priprava materialov na preskimanie Okresnym Gradom Bratislava
podl'a § 25 stavebného zakona,

- do navrhu rozpo¢tu na rok 2022 boli zahrnuté prostriedky na pokracovanie obstaravania UPN-Z Vlarska
a UPN-Z Na Revine, v zmysle platnych ZoD.



Priloha 1

Prehlad vizemnych planov zon

: , UPNZ | ypnz |, . : | 1 : , UPN Z
UPN-Z UPN Z UPN Z Horna Zatisie UPN Z Na UPNZ |UPN Z Koliba-|UPN Z Horny UPN Z UPNZPP- | UPNZPP- Kamenné
JelSova Nobelova Miynska Revine Vlarska Straze 2020 | Kramer 2020 Krahulcia Koziarka VV/Slanec
. Hattalova sady
dolina
Dodatok ¢. 4 k ZoD
Zmluva £. 146/2009 zo diia| ZoD €. 72016-| ZoD €. 72016-| ZoD €. Z2018- ZoD &, ZoD &.72018-| ZoD &.72020- | ZoD £.72020- | ZoD €. 72020- | ZoD . 72021- | ZoD &, 72021- ZoD £.2021/228
03.06.2009 v zneni 007 378 221 Z2019-146 260 117 174 207 114 13 :
Dodatkov €.1-3
archr:iltlittre AZPROJEKT | AZPROJEKT | AZPROJEKT |, . ’?F;R?: S';‘l: AU'EE;;{?EE;?‘)' AF;RCI’: S';‘r’":f | APROX spol.sr. | CITYPLANSro., | CITYPLAN s IO, C'TTrf"';':"cﬁ'r'o"
Spracovatel | s..0., Ing. arch. | s.r.o, Ing. arch. | s.r.o., Ing. arch. ng. P T Q. . g. . 0., Ing. arch. Ing. arch. Jaroslav | Ing. arch. Jaroslav 0. T
sr.o., Ing. arch. Jural Krumnolec | Jurai Krumpolec | Jurai Krumpolec Balasova Lubomir BA,Ing.arch. Lubomir Fubomir Mazovsk Coplak PhD Coplak. PhD Jaroslav Coplak,
Milan Zelina | P | P | p Mezovsky Klauéo Mezovsky Y piak, : piak, ) PhD.
Zuzana Marek Arch Eva .- Zuzana Zuzana Zuzana Zuzana Zuzana Laura
0s0 Jarnkovitova Adaméak Baladova Marsk Adaméak Pajerchinova Pajerchinova Jankovitova Pajerchinova Pajerchinova Jakabéinova
Zodpovedny referent Anton Gabor | Tatiana Pifkova | Peter Lukaé | lldikd Gunarova lidiké Gunarova | Tatiana Pifkova Peter Lukaé Peter Smitek lidiké Gunarova Peter Smitek
.. N P Fiadost podana na |Ziadost podana na|Ziadost podana na
Stavebna uzavera vyhlasena vyhlasena stavebny Grad stavebny drad stavebny (rad
[Etapy v procese
obstaravania
uzemnoplanovacej
dokumentacie
ﬁhiptavné prace ukonéeng ukonéené ukonéené ukonéené ukonéené ukonéené ukonéené ukonéené ukonéené ukonéené ukonéené ukonéené
IPrieskllm O CEE 1172009 - 8/2016 - Ti2017 - 82018 - 8/2019 - 12/2020- 1212020~ 4/2021-odovzdand prebieha prebieha prebizha
y Ly odovzdang odovzdané odovzdané odovzdané odovzdané odovzdang odovzdang ) spracovanie spracovanie spracovanie
3 zaslana Ziadost schvaleng IETEANENTE priprava Ziadosti prerokovanie
Zadanie UPD shevalené 04/2014 |schvalené 062018 " 'c (520) 0712021 neal:&cept‘ovan'-,'ch na OU BA (§20) | navrhu zadania
pripomienck
Koncept UPD
prerokovanie v
Navrh UPD priprava Fiadosti | zmysle §22 a priprava navrhu

na OU BA {§25)

523 stavebného

zakona

UPN-Z

aktivna etapa obstaravania

prebieha obstaravanie / ukonfend etapa obstaravania

' zmysle "Metodického usmernenia k obstaravaniu tzemnéhop planu zony” vydaného diia 09.11.2018
Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky nie je moZné pokrafovaf v obstaravani UPN Z dokym UPN



Priloha 2 Cerpanie financnych prostriedkov na vicely zabezpecenia vizemnoplanovacej dokumentdcie z rozpoctu za rok 2021

Cerpanie finanénych prostriedkov na tiéely zabezpe&enia izemnoplianovacej dokumentacie z
rozpoctu za rok 2021

UPN-Z rozpoéet 2021 Cerpanie [Eur]

UP zony JelSova 1 000,00 0,00
UP zony Vlarska 0,00 0,00
UP zény Na Revine 0,00 0,00
UP zo6ny Horny Kramer 12 350,00 0,00
UP zény Podhorsky pas - Koziarka 18 000,00 0,00
UP zény Podhorsky pas - Velky Varan / Slanec 18 000,00 0,00
UP zény Koliba - Kamenné sady 10 000,00 0,00
UP zény Nobelova 6355,00 6355,00
UP zény Horna mlynska dolina 12 432,00 0,00
UP zény Krahulgia 14 500,00 10915,00
UP zony Zatisie-Hattalova 13 860,00 2000,00




