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NAVRH UZNESENIA

Miestne zastupitel'stvo

berie na vedomie

informaciu 0 spracovani izemnych planov zon vratane prilohy €. 1 a prilohy ¢. 2.



Informacia o spracovani izemnych planov zén

Uznesenim 09/16.3 Miestneho zastupitel'stva mestskej Casti Bratislava—Nové Mesto prijatého dia 24.9.2019, ziada
miestne zastupitel'stvo starostu mestskej Casti o predkladanie informacie o spracovani tzemnych planov zén a
urbanistickej Studie dopravy, pricom obsahom budu:

- informacia o postupe prac na izemnych planoch zo6n a urbanistickej stadii dopravy,

- 0 ¢erpani rozpoctovych prostriedkov na tieto ucely,

- 0 zodpovednych osobach na miestnom turade, ktoré dant agendu riesia,

- o stave pripadného verejného obstardvania a zmluvnej situdcii.

V zmysle tohto uznesenia predkladdme nasledovné informacie:

Postup prac na uzemnych planoch zén

Informacie o postupe prac o obstaravanych tzemnych planoch zén st spracované a predkladané v tabulkovej
forme, ktora je prilohou ¢islo 1 tohto materidlu.

Cerpanie rozpoctovych prostriedkov

Informacia o Cerpani rozpoctovych prostriedkov na obstardvané uzemné plany zén 2020 je spracovana
a predkladana v tabul’kovej forme a je prilohou ¢islo 2 tohto materialu.

Zodpovedné osoby na miestnom trade, ktoré rieSia dani agendu

Pre jednotlivé Uzemné plany zon obstaravané mestskou ¢astou Bratislava — Nové Mesto st uréeni odborni referenti
Oddelenia zivotného prostredia a izemného planovania, ktori riesia dant agendu vid’. Priloha ¢. 1 tohto materialu.

V sucasnej dobe prebieha proces zabezpecenia odborne sposobilych os6b na obstaravanie uzemnoplanovacej
dokumentacie, podla §2a zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov, prostrednictvom ktorej obec zabezpeCuje obstaravanie Uzemnoplanovacich dokumentacii
a izemnoplanovacich podkladov.

Stav pripadného verejného obstariavania a zmluvnej situdcii

Informacie o stave verejného obstardvania a zmluvnej situacii v suvislosti s obstaravanymi Gizemnymi planmi zon
su spracované a predkladané v tabul’kovej forme, ktord je prilohou ¢islo 1 tohto materialu.

Aktudlne kroky ku diiu 6.12.2021:

- zaslana Ziadost’ 0 postidenie upraveného navrhu zadania Uzemného planu zény Horny Kramer 2020
v zmysle §20 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov,

- zaslana Ziadost' 0 posudenie upraveného navrhu zadania Uzemného planu Koliba — Straze 2020
v zmysle §20 zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov,

- prebehlo pracovné stretnutie so spracovatelom k spracovaniu navrhu Uzemného planu zény ZatiSie-
Hattalova, ktory bude spracovany na podklade schvaleného Cistopisu zadania schvaleného
zastupitel'stvom,

- Vv pravidelnych intervaloch urgujeme/snazime sa zistit’ informacie na Okresnom urade Bratislava o stave
posudenia upraveného navrhu zadania Uzemného plianu zény Horna Mlynska dolina v zmysle §20
zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov,

- ukongené dorokovanie pripomienok k upravenému navrhu Uzemného planu zény JelSova ul.,
Bratislava-Kramare podl'a §23 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v
zneni neskorsich predpisov, ¢akdme na ukoncenie interného pripomienkového konania;

- Prieskumy a rozbory k Uzemnému plinu zény Podhorsky pas Koziarka a Uzemnému planu zény
Podhorsky pas - Velky Varan/Slanec budid odovzdané 15.12.2021, so zapracovanymi
pripomienkami;



- Prieskumy a rozbory k Uzemného planu zény Kamenné sady, 2021 budi odovzdané 15.12.2021, so
zapracovanymi pripomienkami;

- prebieha dorokovanie pripomienok k navrhu Uzemného planu zony Nobelova podl'a §22 a §23 zékona
¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov, momentalne
¢akame na potvrdenie terminu dorokovania s HI. mestom SR Bratislava

- prerokovanie navrhu zadania Uzemného planu zény Krahuléia, 2020,

- Mestské zastupitel'stvo schvalilo uznesenim ¢ 996/2021 tGzemny plan hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07, ktorych sucastou bolo i doplnenie
v &asti 2.2.5 Uréenie &asti uzemia, pre ktoré je potrebné obstarat’ a schvalit UPN zén (UPN Z)
0 UPN-Z Vlarska a UPN-Z Na Revine.

Stavebné uzavery:

- 16.9.2021 boli na uradnej tabuli zverejnené oznamenia o zacati tizemného konania o stavebnej
uzavere lokalitu Koziarka v ramci rie§eného izemia Uzemného planu zény Koziarka a pre lokality
Slanec a Horné Zidiny Vv ramci rieSeného tizemia Uzemného planu zény Podhorsky pas — Velky
Varan/Slanec,

- prebieha spracovanie rozhodnutia o stavebnej uzavere pre celé riesené tzemie Uzemného planu zény
Krahul¢ia, 2020.

- dna 27.6.2021 nadobudla pravoplatnost’ stavebna uzavera pre rieSené izemie Uzemného planu z6ény
Horna Mlynska dolina.

DalSie kroky:

- spracovanie a prerokovanie navrhu zadania pre Uzemny plin zény Horny Kramer 2021, Uzemny
plan zény Podhorsky pas Koziarka a Uzemny plan zény Podhorsky pas — Velky Varan/Slanec;

- odovzdanie a prerokovanie ndvrhu Uzemného planu zény Zatisie-Hattalova;

- Uzemného planu zény JelSova - spracovanie spravy o prerokovani podla § 24 stavebného zakona,
spracovanie navrhu VZN, UPN-Z a priprava materialov na preskimanie Okresnym uradom Bratislava
podl'a § 25 stavebného zakona,

- Dorokovanie navrhu a zaslanie Ziadosti 0 postidenie upraveného navrhu zadania Uzemného planu zény
Nobelova v zmysle §20 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov,

- do ndvrhu rozpoctu na rok 2022 boli zahrnute prostriedky na pokraCovanie obstaravania Uzemného
planu zény Vlarska a Uzemného planu zony Na Revine, na podklade platnych zmluv o diele.



Priloha 1

Prehlad priebehu obstrdavania vizemnych planov zon

UPN Z UPN Z UPN Z
UPN-Z UPN Z UPN Z Horna Zatisie UPN Z Na UPN Z UPN Z Koliba-|UPN Z Horny UPN Z UPN Z PP - UPN Z PP- [
JelSova Nobelova | Mlynska Revine Vlarska Straze 2020 |Kramer 2020| Krahuléia Koziarka VV/Slanec
. Hattalova sady 2021
dolina
Dodatok €. 4 k ZoD}
Zmluva & 146/2009 zo dita| ZoD €. 72016- | ZoD &. 72016- | ZoD &. 72018- ZoD é. |ZoD €. 72018-| ZoD &.72020- | ZoD é.72020- | ZoD &. 72020- | ZoD &.Z72021- | ZoD &.Z72021- ZoD &.2021/228
03.06.2009 v zneni| 007 378 221 Z2019-146 280 117 174 207 114 113 _
Dodatkov £.1-3
arc“r‘:i't'imre AZ PROJEKT | AZ PROJEKT | AZPROJEKT || ?F;R?rf Sg?":'hs AUEE;;SE;'“U‘ AF;R?: Sg?l'ns | APROX spol.st. | CITYPLAN s.r0.. | CITYPLAN s.10., C‘TT;'L'ZTCE"'O"
Spracovatel y s.ro. Ing. arch. | sro., Ing. arch. | s.r.o., Ing. arch. g. arch. £ o g. arch. g. arcn. o., Ing. arch Ing. arch. Jaroslav| Ing. arch. Jaroslav 9. s
§.r.0. Ing. arch. Juraj Krumpaolec | Juraj Krumpolec | Juraj Krumpolec Balasova Lubomir BA.Ing.arch. Lubomir Lubomir Mezovsky Coplak, PhD Coplak, PhD Jareslav Coplak,
Milan Zelina J P J P | P Mezovsky Klauto Mezovsky ky plaK. ) plaK, PhD.
Zuzana Marek Arch Eva . Zuzana Zuzana Zuzana Zuzana Zuzana Laura
25 Jankovi¢ova Adaméak Balasova Marek Adaméak Pajerchinova Pajerchinova Jankovi¢ova Pajerchinova Pajerchinova Jakabginova
Zodpovedny referent Anton Gabor | Tatiana Pifkova |  Peter Luka | lldiké Gunarova lldikd Gunarova | Tatiana Pifkova Peter Lukaé Peter Smicek lidiko Gunarova Peter Smicek
S tRA T hlasend hidsena Ziadost podana na |Ziadost podana na| Ziadost podana na
avebna uzavera vy v stavebny drad stavebny drad stavebny Urad
Etapy v procese
obstaravania
tuzemnoplanovacej
dokumentacie
Pripravné prace ukonéene ukonfené ukoncené ukoncene ukonéene ukonéené ukonéene ukonéené ukoniené ukoncene ukoniené ukonéeng
Priesk b 11/2009 - 8/2016 - 712017 - 8/2019 - 8/2019 - 12/2020- 12/2020- 4/2021-odovzdane prebieha prebieha prebieha
fieskumy a rozbory odovzdané odovzdané odovzdané odovzdang odovzdané odovzdané odovzdané spracovanie spracovanie spracovanie
L T = - zaslana Ziadost schvalené zaslana zZiadost na | zaslana Ziadost' prerokovanie
shevalené 04/2014 [schvalené 06/2018 E - - a X
EEGTTT= L cvaens RS na OU BA (§20)|  07/2021 OUBA (§20) | naOUBA (§20) | navrhuzadania

Koncept UPD

Navrh UPD

priprava Ziadosti
na OU BA (§25)

prerokovanie v
zmysle §22 a
§23 stavebného
zakona

priprava navrhu
UPN-Z

obstaravani

aktivna etapa obstaravania

prebieha obstaravanie / ukonéena etapa obstaravania
schvalenim ZaD 07 Uzemného planu hl. mesta SR Bratislavy s Géinnostou od 1.1.2022 budeme pokraéovat v




Priloha 2 Cerpanie financnych prostriedkov na vicely zabezpecenia vizemnoplanovacej dokumentdcie z rozpoctu za rok 2021

Cerpanie finanénych prostriedkov na tiéely zabezpe&enia izemnoplianovacej dokumentacie z
rozpoctu za rok 2021

UPN-Z rozpocet 2021 Cerpanie [Eur]

UP zony JelSova 1 000,00 0,00
UP zény Horny Kramer 12 350,00 0,00
UP zény Podhorsky pas - Koziarka 18 000,00 13296,00
UP z6ny Podhorsky pas - Velky Varan / Slanec 18 000,00 12672,00
UP zény Koliba - Kamenné sady 10 000,00 8976,00
UP z6ny Nobelova 6355,00 6355,00
UP zény Horna mlynska dolina 12 432,00 0,00
UP zény Krahulgia 14 500,00 10915,00
UP zény Zatisie-Hattalova 13 860,00 2000,00

pldanované cerpanie prostriedkov do 31.12.2021.



