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Navrh uznesenia

Miestne zastupitel'stvo

berie na vedomie

Spravu z mimoriadnej kontroly s dérazom na pouzitie vSetkych finanénych
prostriedkov kapitalovych a beznych vydavkov investovanych do spolo-
Censkej budovy Vernost zo strany mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto
v obdobi od 01.01.2011 az do 01.04.2022

a/ s pripomienkami

b/ bez pripomienok



Doévodova sprava

Na zaklade Planu kontrolnej &innosti Utvaru miestneho kontroléra MC B-NM
na Il. polrok 2022, schvaleného Miestnym zastupitelstvom MC B-NM uznesenim
€.39/06 dna 28.06.2022 a v sulade so zakonom ¢.357/2015 Z.z. o finan¢nej kontrole
a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Zasadami kontrolnej €innosti
samospravy MC B-NM, miestny kontrolér s pracovnikmi Gtvaru kontroly, ako
opravnena osoba, vykonal mimoriadnu kontrolu s dérazom na pouzitie vSetkych
finanénych prostriedkov kapitalovych a beznych vydavkov investovanych do
spoloCenskej budovy Vernost zo strany mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto
v obdobi od 01.01.2011 az do 01.04.2022. Kontrola bola vykonana u povinnej osoby :
Miestny urad Bratislava-Nové Mesto na zaklade uznesenia MZ MC B-NM ¢.37/28.9,
ktoré MZ MC B-NM prijalo dfia 21.04.2022 na 37. zasadnuti MZ MC B-NM.

Ciefom kontroly bolo preverit pouzitie vSetkych financnych prostriedkov
kapitalovych a beznych vydavkov investovanych do spolo¢enskej budovy Vernost zo
strany mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto v obdobi od 01.01.2011 do 01.04.2022.

Program kontroly bol zamerany na pouzitie vSetkych finanénych prostriedkov
kapitalovych a beznych vydavkov investovanych do spoloCenskej budovy Vernost zo
strany mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto v obdobi od 01.01.2011 do 01.04.2022.



SPRAVA

z mimoriadnej kontroly s dérazom na pouzitie vSetkych finanénych prostriedkov
kapitalovych a beznych vydavkov investovanych do spolo¢enskej budovy Vernost’ zo
strany mestskej ¢asti Bratislava-Nové Mesto v obdobi od 01.01.2011 az do 01.04.2022

Miestny kontrolor mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto s pracovnikmi utvaru kontroly
ako opravnena osoba, vykonal na zaklade Planu kontrolnej &innosti Utvaru miestneho
kontroléra MC B-NM na Il. polrok 2022, schvaleného uznesenim MZ MC B-NM &.39/06 diia
28.06.2022 a v sulade so zakonom €.357/2015 Z.z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene
a doplneni niektorych zakonov a Zasadami kontrolnej &innosti samospravy MC B-NM,
mimoriadnu kontrolu s dérazom na pouzitie vSetkych finanénych prostriedkov kapitalovych
a beznych vydavkov investovanych do spolo€enskej budovy Vernost zo strany mestskej Casti
Bratislava-Nové Mesto v obdobi od 01.01.2011 aZ do 01.04.2022. Kontrola bola vykonana
u povinnej osoby : Miestny urad Bratislava-Nové Mesto na zaklade uznesenia MZ MC B-NM
&.37/28.9, ktoré MZ MC B-NM prijalo dia 21.04.2022 na 37. zasadnuti MZ MC B-NM.

Ciefom kontroly bolo preverit pouzitie vSetkych finanénych prostriedkov kapitalovych
a beznych vydavkov investovanych do spolo¢enskej budovy Vernost zo strany mestskej Casti
Bratislava-Nové Mesto v obdobi od 01.01.2011 do 01.04.2022.

Kontrolu vykonali :
- Ing. Martin Bohm, miestny kontrolor
- Ing. Jan Dubravec, Specialista pre oblast kontrolnej innosti

- JUDr. Zuzana Siserova, odborna pracovni¢ka pre komplexnt kontrolnti a metodicku
ginnost

Kontrola bola zahajena dfia 12.09.2022 a ukon&ena dria 13.01.2023.
/Posledné podklady ku kontrole dodané z Odd. hospodarsko-finanéného dna 09.01.2013/

Program kontroly bol zamerany na :

PouZitie v8etkych finanénych prostriedkov kapitalovych a beznych vydavkov investovanych do
spoloCenskej budovy Vernost zo strany mestskej ¢asti Bratislava-Nové Mesto v obdobi od
01.01.2011 do 01.04.2022.

Stav na useku kontrolovanych ¢&innosti pouzitia vSetkych finanénych prostriedkov
kapitalovych a beznych vydavkov investovanych do spoloCenskej budovy Vernost
/SpoloCensky dom Vernost/ zo strany mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto v obdobi od
01.01.2011 do 01.04.2022 bol zistovany nepriamou kontrolou, t.j. Studiom predlozenych
dokladov suvisiacich s predmetom kontroly.

Spolo¢ensky dom Vernost /SD Vernost/ je umiestneny na ulici Nobelova 1300/30,
Bratislava, LV €.3749, par. €.13528, k. Uu. Nové Mesto, zastavana plocha o vymere 3463 m2.
K tomuto objektu prislicha aj par. €.13529 k. u. Nové Mesto, zastavané plochy a nadvoria
o vymere 1082 m2, ktora bola zverena hl. mestom Bratislava, zverovacim protokolom
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¢.11 88 0851 19 00 zo dna 22.11.2019. Struény popis objektu SD Vernost: Budova je
umiestnend na Nobelovej ulici. Do uzivania bola dana pravdepodobne v roku 1973.
Samostatne stojaca trojpodlazna budova s Ciastoéne zapustenym prizemim. Budova ma tvar
Stvorca, prekryta je rovnou strechou. Objekt je v su€asnosti vyuzivany len Ciastoéne. Na LV je
zapisana tarcha - vecné bremeno - pravo umiestnenia a prevadzkovania VN a Trafostanice
v prospech Istrochem a.s., BA. Objekt nema vlastné parkovisko ani odstavnu plochu.
Rekonstrukcia kotolne bola realizovana v roku 2009. Zastavana plocha objektu - 2235 m2,
uzitkova plocha - 5190 m2, podlazna plocha celkom - 5 920 m2 vratane teras a balkénov.
VSeobecny stav nehnutelnosti : Objekt preSiel CiastoCnymi rekonstrukciami, ktoré sa dotykali
najma fasady (rok 2010), stredSnej hydroizolacie, statického zabezpec€enia, vymeny okien,
rekonstrukcie plynovej kotolne. Samostatne boli rekonStruované Casti priestorov Kniznice
a Klubu déchodcov Domovinka /dnes Denné centrum seniorov Domovinka/. Zivotnost budovy
pri pouzitom konstrukénom systéme sa predpoklada 50 rokov. Po jej uplynuti je nutna
komplexna rekons$trukcia, resp. obnova. Ocelovy skelet je na viacerych miestach naruseny
hrdzou. Rekon$truovana streSna krytina nie je vhodne vyspadovana, vytvaraju sa mlaky,
dazdova voda neodteka. Budova je z hladiska prevadzky v nevyhovujucom stave.

Spravcom dane z nehnutelnosti, podla ustanoveni § 13, zakona €.93/1994 Z.z. o dani
z nehnutelnosti, bola od jeho prijatia Slovenskou narodnou radou dria 20.04.1994, mestska
gast Bratislava-Nové Mesto. V roku 2005 bol Statitom hlavného mesta SR Bratislavy
zmeneny spravca dane z nehnutelnosti, ktorym sa od roku 2006 stalo hl. mesto SR Bratislava.
Prijatim  VZN ¢€.10/2005 hl. m. SR Bratislavy z 15.12.2005 o dani z nehnutelnosti bol
stanoveny jednotny spésob vyberu dane z nehnutelnosti v hlavnhom meste SR Bratislave.

Vroku 2000 sa neplatifom dane z nehnutelnosti, medzi inymi, stala aj firma
ISTROCHEM, a.s., Nobelova €.34, Bratislava. Na zaklade tejto skutoCnosti prijalo MZ MC
B-NM na 9. zasadnuti, konanom dia 11.04.2000 uznesenie €.9/17, v ktorom splnomocriuje
starostu MC B-NM rokovat' s riaditefom firmy ISTROCHEM, a.s., Nobelova &.34, Bratislava
o spOsobe rieSenia nedoplatku na dani z nehnutelnosti a vzniknutého penale za obdobie
Il. polrok 1999 a I. Stvrtrok roku 2000.

Na 18. zasadnuti MZ MC B-NM, konanom dria 16.10.2001, v bode 13. bol prerokovany
material ,Navrh spolo¢ného rieSenia pohfadavok na penale voéi akciovej spolo€nosti
ISTROCHEM, a.s., Nobelova &.34, Bratislava a zabezpec&enie investiCnych akcii mestskej
&asti Bratislava-Nové Mesto*. MZ MC B-NM k materialu prijalo uznesenie &.18/13, v ktorom
.Miestne zastupitel'stvo po :

A. schvaluje navrh spolo¢ného rieSenia pohladavok voci akciovej spolo¢nosti ISTROCHEM
a.s., Nobelova €.34, Bratislava a zabezpecenia investicnych akcii mestskej Casti Bratislava-
Nové Mesto s tym, ze : Miestne zastupitelstvo suhlasi s odpustenim nevyrubeného penale za
rok 1998, schvaluje odpustenie nevyrubeného penale spravcom dane za zdafiovacie obdobie
rokov 1999 a 2000 v zmysle predloZzeného navrhu a zaroven schvaluje odkupenie pozemkov
vo vlastnictve ISTROCHEMU, a.s., v katastralnom uzemi Nové Mesto, par. €. :

13443/16 s vymerou 248 m2, 13443/17 s vymerou 736 m2, 13443/18 s vymerou 3 114 m2,
13443/20 s vymerou 6 573 m2, t.j. pozemkov v celkovej vymere 10 671 m2 za cenu stanovenu
znalcom vo vyske 1.600.650,00 Sk na vystavbu bytovych domov.

B. poveruje starostu mestskej Casti vydat Rozhodnutie o odpusteni penale za zdanovacie
obdobia rokov 1999 a 2000 v zmysle predloZzeného navrhu a su¢asne podpisat Zmluvu o kupe
pozemku za cenu stanovenu sudnym znalcom®.

Pri rokovaniach starostu mestskej ¢asti s vedenim ISTROCHEM, a.s., bola ponuknuta
moznost odkupenia kulturno-spolocenského zariadenia Vernost' a zo ziskanych finanénych
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prostriedkov nasledného uhradenia diznej Ciastky na dani z nehnutefnosti. Uvedena moznost’
bola prerokovana na Miestnej rade, kde bolo odporuCené pripravit material na rokovanie
Miestneho zastupitel'stva. Na 20. zasadnuti MZ MC B-NM, konanom dfia 19.02.2002, bol pod
bodom ¢&.4 prerokovany material ,RieSenie zmluvného vztahu s firmou ISTROCHEM , a.s.”.
MZ MC B-NM prijalo k uvedenému materialu uznesenie &.20/37, v ktorom splnomoctiuje
starostu mestskej Casti rokovat o moznosti kupy kulturno-spolo¢enského zariadenia Vernost.

Na 21. zasadnuti MZ MC B-NM, konanom diia 16.04.2002, bol prerokovany bod €.15.
».Navrh na kupu nehnutelnosti - spoloCensky dom Vernost a pozemok, par. ¢.13528 o vymere
3463 m2 v k.u. Nové Mesto od ISTROCHEM, a.s. Bratislava“. MZ MC B-NM prijalo uznesenie
€.21/15, v ktorom schvaluje kupu nehnutelnosti - spolo¢ensky dom Vernost na Nobelovej ul.
€.30, sup. €.1300 a pozemok par. €.13528 - zastavana plocha o vymere 3463 m2 v k.u. Nové
Mesto od ISTROCHEM, a.s., Bratislava za cenu 22.500.000,00 Sk.

Nasledne bola uzatvorena kupna zmluva €.4/02, na zaklade ktorej bol kupeny
spolo¢ensky dom Vernost aj so zastavanou plochou pozemku o vymere 3463 m2 za
dohodnutu kupnu cenu, t.j. 22.500.000,00 Sk. Po uhrade kupnej ceny bola kupna zmluva
€.4/02 zavkladovana v katastri nehnutelnosti pod vkladovym cislom V — 1671/02 dnha
30.04.2002 a zaevidovana na liste vlastnictva ¢.3749.

V aprili 2002 bol zo strany dlznika ISTROCHEM, a.s., Nobelova ¢.34, Bratislava
uhradeny nedoplatok na dani z nehnutelnosti za diZzné roky.

V Case kupy spolo¢enského domu Vernost /SD Vernost/ zo strany Mestskej Casti
Bratislava-Nové Mesto mala s dovtedajSim majitefom budovy, t.j. firmou ISTROCHEM, a.s.,
Nobelova &.34, Bratislava, uzatvorent najomnd zmluvu spoloénost VERNOST spol. s.r.o.
Nobelova ¢.30, Bratislava.

Mestska Cast Bratislava-Nové Mesto uzatvorila dia 29.jula 2002 Zmluvu ¢.128/02
o najme SD Vernost, uzatvorenu v zmysle §-u 663 a nasl. Obc&ianskeho zakonnika a v zmysle
zakona €.116/1990 Zb. o najme a podnajme nebytovych priestorov v zneni neskorSich
predpisov, s najomcom VERNOST spol. s.r.o. Nobelova ¢&.30, Bratislava, zastipene;
konatelom DuSanom Kolarikom. Predmetom najmu boli priestory na troch podlaziach v SD
Vernost o celkovej vymere 4.138 m2 uzitkovej plochy. Podla ustanovenia CLIII. ,najomca
predmet najmu pozna, bol jeho doteraj8im najomcom®. Podla uvedenej zmluvy najomca mohol
uzivat aj pozemky parc.€.13527, 13529 a 13525/1 v k.u. Nové Mesto vo vlastnictve
ISTROCHEM a.s., ku ktorym bolo zriadené pravo zodpovedajuce vecnému bremenu, ako
pristup k spoloCenskému domu Vernost. Najomny vztah zac€al plynut diiom 01.08.2002 a bol
ukonc€eny k 30.06.2017 po vzajomnej dohode.

Podrla €l.V. Zmluvy bolo najomné dohodnuté na €iastku 2.600.000,00 Sk kazdoro¢ne
v StvrtroCnych splatkach na ucet prenajimatela. Podla €l.VI. najomca na svoje naklady poisti
zariadenie, inventar a budovy, plne zodpoveda za bezpe€nost a protipoziarnu ochranu
v prenajatych priestoroch a na svoje naklady zabezpedi dodavku tepla, teplej uzitkovej vody,
pitnej vody, plynu, elektriny, odvoz a likvidaciu domového odpadu. Po predchadzajucom
prerokovani s prenajimatelom mohol z ro€ného najomného 10% investovat do udrzby a oprav
prenajatych priestorov, ktoré budu trvalo zhodnocovat prenajaty objekt. Doklady
o zhodnocovacich investiciach objektu SD Vernost najomcom neboli dolozené a neboli
najdené v archive MU B-NM /vid Spisovy a skartaény poriadok/.



K predmetnej dohode o najme bolo v priebehu doby najmu uzatvorenych 10 dodatkov.

Dodatkom ¢&.1, zo dfa 01.06.2006, doSlo k zmene doby najomného vztahu, t.j. od 01.08.2002
do 31.12.2011.

Dodatkom ¢€.2, zo diia 04.12.2008, bola zmenou konverzného kurzu platba najomného
prepocitanad na EURO: 2.600.000,00 Sk ro¢ne - 10 % vecné plnenie, t.j. 260.000,00 Sk ro¢ne
= 2.340.000,00 Sk ro¢ne = 77.673,77 EUR /19.418,44 EUR Stvrtrocne/.

Dodatkom €.3,. zo dfia 30.10.2010, bolo zniZzené najomné na rok 2011 o0 25%. Ro¢né najomné
86.304,19 € - 25% zlava je 21.576,05 € t.j. rocné ndjomné po zfave je 64.728,00 €, - 10%
zdokladované investicie /6.472,81 €/, kone€na vyska roéného najomného 58.255,33 €. /Pozn.
vroku 2010 bol dokonceny priestor pre KD Nobelova Domovinka, ¢im doS$lo k znizeniu
celkovej prenajimanej plochy v SD Vernost/.

Dodatkom ¢€.4, zo dnha 08.12.2010, bola dohodnuté zmena doby najomného vztahu, t.j. od
01.01.2012 do 31.12.2016.

Dodatkom &.5, zo dha 27.11.2012, na zaklade prijatého uznesenia MZ MC B-NM ¢&.13/8 zo
dna 13.11.2012, bola vySka mesacného najomného znizena o sumu 1.500,00 € t.,j. ro¢né
najomné po znizeni bolo vo vyske 46.728,00 €, po uplatneni 10% vecného plnenia vo vyske
4.672,80 € predstavuje sumu 42.055,20 €. Znizenie najomného bolo dohodnuté na obdobie
od 01.12.2012 do 30.11.2013.

Dodatkom €.6, zo dfia 19.12.2013, na zaklade prijatého uznesenia MZ MC B-NM ¢.19/23 zo
dia 17.12.2013, bolo podla ¢l.I. odst. 1. zruSené ustanovenie ¢&l.IV. pdvodnej zmluvy
a nahradené novym znenim, kde doba najmu je zmenena na dobu neur¢itu s uréenim troch
bodov mozného ukonéenia najomnej zmluvy. Podla odst. 2. sa ustanovenie ¢L.V. pévodne;j
zmluvy meni v celom rozsahu, a to tak, Ze pévodna vySka najmu vo vySke 86.304,24 € ostava
zachovana, ale v bode 2. sa zmluvné strany dohodli, Ze v obdobi od 01.12.2013 do 30.06.2014
bude najomca uhradzat znizené najomné vo vySke 2.000,00 € mesacne t.j. 6.000,00 €
StvrtroCne. Zmluvné strany sa dohodli o predkladani relevantnych dokladov, preukazujucich
vySku udrzby a oprav prenajatych priestorov trvalo zhodnocovanych, po vykonani prieskumu
trhu pre zniZenie nagjomného o 10%. Najomné bude uhradzané Stvrtro¢ne. Podla &l.1I. bodu 1.
v ostatnych ustanoveniach ostdva zmluva nezmenena. V bode 3. je dohodnuté, Ze najomca
najneskor ku driu 31.12.2013 uhradi najomné vo vyske 3.504,60 € za obdobie kalendarneho
mesiaca oktéber 2013 a najomné vo vyske 3.504,60 € za obdobie kalendarneho mesiaca
november 2013.

Dodatkom €.7, zo dfia 10.06.2014, na zaklade prijatého uznesenia MZ MC B-NM ¢&.22/19 zo
dfia 03.06.2014 sa zmluvné strany dohodli, Ze v obdobi od 01.07.2014 do 31.12.2014 bude
najomca uhradzat znizené najomné vo vyske 2.000,00 € mesacne, t.j. 6.000,00 € StvrtrocCne.

Dodatkom ¢€.8, zo dfia 23.03.2015, na zaklade prijatého uznesenia MZ MC B-NM §.02/24 zo
dnia 17.02.2015 sa podfa predmetu dodatku meni Cl.Il. pédvodnej zmluvy v plnom rozsahu.
Predmetom najmu su vSetky priestory SD Vernost, s vynimkou priestorov kniznice
prenajimatela, nachadzajucej sa na prizemi budovy pri hlavhom vchode do budovy na favej
strane a priestorov Denného centra seniorov nachadzajucich sa na prizemi budovy so
samostatnym vchodom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze najomca si sluzby /dodavka tepla, teplej
vody, pitnej vody, plynu, elektriny, odvoz a likvidacia odpadu/ zabezpeci na vlastné naklady.



Zmluvné strany sa dohodli Ze v obdobi od 01.01.2015 do 31.12.2015 bude najomca uhradzat
znizené najomné tak, ako bolo dohodnuté v predchadzajucich dodatkoch k Zmluve.

Dodatkom &.9, zo dia 23.12.2015, na zéklade prijatého uznesenia MZ MC B-NM ¢&.10/20 zo
dna 15.12.2015 bolo v Zmluve predchadzajuce znizené najomné dohodnuté na dalSie
obdobie, ato od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Dodatkom €.10, zo dnha 15.03.2017, na zaklade prijatého uznesenia MZ MC B-NM &.17/06 zo
dfia 14.02.2017 bolo v Zmluve predchadzajuce dojednané zniZenie najomneého dohodnuté na
obdobie, ato od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Dohodou o ukoné&eni Zmluvy o najme spolo¢enského domu Vernost' €.128/02 zo dnha
29.07.2002 v zneni dodatkov &.1 az 10 sa prenajimatel /MC B-NM/ a najomca /VERNOST,
spol. s.r.o./ dohodli na ukon&eni najomnej zmluvy k 30.06.2017 a doplateni znizeného
najomného v zmysle dodatku ¢.10 Zmluvy o najme. Dohoda bola podpisana dna 30.05.2017.

Koncom roku 2016 sa na zaklade informacii o moznom pred¢asnom ukonceni
zmluvného vztahu so spoloénostou VERNOST spol. s.r.o. Nobelova €.30, Bratislava, rozhodlo
vedenie MC B-NM o vyhlasenie obchodnej verejnej sitaZe na uzatvorenie Najomnej zmluvy
na prenajom spolo¢enského domu “Vernost®. Navrh obchodnej verejnej sutaze bol predlozeny
na 16. zasadnutie MZ MC B-NM konanom dfia 16.12.2016. Po prerokovani navrhu prijalo MZ
MC B-NM uznesenie &.16/10, ktorym schvalilo vyhlasenie Obchodnej verejnej sutaze na
predloZenie najvhodnejSieho navrhu na uzatvorenie Ngjomnej zmluvy na prenajom
spolo¢enského domu “Vernost* s tromi nadzemnymi podlaziami, s celkovou rozlohou 4954 m?,
nachadzajuceho sa v k.u. Nové Mesto na Nobelovej ul. €. 30 v Bratislave, so s. ¢. 1300, na
parc. €. 13528, zapisanom na LV &. 3749, vo vyluénom vlastnictve Mestskej Casti Bratislava-
Nové Mesto, s vynimkou priestorov denného centra (so samostatnym vchodom, samostatnymi
meraémi a vlastnym kotlom) nachadzajiucom sa na 1. nadzemnom podlazi o rozlohe
116 m?a kniznice nachadzajicej sa na 1. nadzemnom podlazi o rozlohe 214 m?

s priloZzenymi podmienkami Obchodnej verejnej sutaze.

Na zaklade uzatvorenej verejno-obchodnej sutaze bol objekt prenajaty spoloénosti
BELEMIT, s.r.0., ul. Hany Meli¢kovej 5, 841 05 Bratislava, najomnou zmluvou €.124/2017 dha
30.05.2017. Znajmu boli vyhaté priestory denného centra seniorov a kniZznice. VySka
najomného za predmet najmu bola zmluvnymi stranami dohodnuta vo vysSke 36.000,00 €
rocne, t.j. 9.000,00 € StvrtroCne a podmienky vlozenych investicii do budovy spolo¢enského
domu “Vernost® v hodnote minimalne 100.000,00 €/rok v rozsahu v zmysle predlozeného
navrhu navrhovatela do obchodnej verejnej sutaze. Najom SD Vernost a vySka najomného
boli schvalené na 18. zasadnuti MZ MC B-NM uznesenim &.18/13 dnia 11.04.2017.
Odovzdavaci a preberaci protokol medzi MC B-NM a spoloénostou BELEMIT, s.r.o., nie je
dostupny v archive MU B-NM. Spolo&nost BELEMIT, s.r.o., vydrzala v najme jeden rok.
V prvom stvrtroku 2018 im bola dana vypoved z dévodu neplnenia si zmluvnych povinnosti,
a to neplatenim dohodnutého ngjomného. Urcitu dobu dokonca neplatili ani za spotrebu
elektriny a objekt bol odpojeny od elektrickej siete.

Od 06/2018 prevzalo spravu SD Vernost Oddelenie spravy majetku a vnutornej spravy
MU B-NM. V objekte, okrem pobocky kniznice a DC Domovinka, zostalo 16 najomcov,
s ktorymi nikdy nebola uzatvorena zo strany MU B-NM najomna zmluva, aj ked im to bolo
prislubené. V8etky prevadzkové naklady na udrzbu a energie v podstate hradila mestska €ast,
aj ked bola snaha z odd. hospodarsko-finanéného MU B-NM ¢&ast nakladov refakturovat
najomcom, ale zbyto€ne, nakolko tvrdili, Ze s mestskou €astou nemaju uzatvorenu najomnu
zmluvu. Za obdobie 06/2018 az do 08/2019 sa s najomcami zo strana MU B-NM ni¢ neriesilo.
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Prevadzkové naklady SD Vernost hradil MU B-NM a za obdobie od 06/2018 do 31.12.2019 to
bolo celkovo vo vySke 179.405,16 €, vratane DPH. AZ po predloZeni spravy o prevadzkovych
nakladoch za SD Vernost sa zacalo rieSit vystahovanie neopravnenych najomcov.
Vystahovanie vSetkych neopravnenych najomcov sa podarilo az na prelome rokov 2019 -
2020.

Na zéklade vyziadania poslancov MZ MC B-NM bola na 26. zasadnuti MZ MC B-NM
konanom dna 12.06.2018, podana informacia z Oddelenia spravy majetku a vnutornej spravy
MU B-NM o stave stavby SD Vernost. V sprave bol popisany alarmuijuci technicky stav budovy
s popisom potrebnych technickych zasahov na odstranenie popisanych nedostatkov. MZ MC
B-NM k uvedenej informacii prijalo uznesenie €.26/30, v ktorom spravu zobralo na vedomie.

Vzhladom k problémom so spravou SD Vernost, ktory mala v prenajme spolo¢nost
BELEMIT, s.r.0., ul. Hany Melickovej 5, 841 05 Bratislava, vedenie MU B-NM predlozilo MZ
MC B-NM navrh na uzavretie novej najomnej zmluvy so spoloénostou SECURA s.r.o.,
Prievozska 37, Bratislava, ktora sa zucCastnila pdévodnej verejno-obchodnej sutaze a ktora
mala po osloveni zaujem o prendjom SD Vernost. U&elom najmu bolo zabezpegéit udrzanie
stavby minimalne v stave pouZitia na ucely jej dalSieho mozného prenajimania. Stavba sa
nachadzala uz v alarmujucom technickom stave. Va&sina priestorov sa nevyuZivala a bola
zapratana odpadom rdézneho druhu (vratane stavebného), toalety vo vacésine pripadov boli
nefunkéné; chybali revizne spravy; rozvody vody si predchadzajuci najomcovia rieSili
provizérnymi pripojkami. Spolo¢nost SECURA, s.r.o. bola so stavom stavby uzrozumena
a bola ochotna stavbu uviest do stavu, aby spifiala aspori $tandardné podmienky obdobnych
budov. Ako ucel vyuzZitie spolo¢nost uvadzala vybudovanie a prevadzkovanie Sportovo
relaxatného centra s poskytovanim réznych sluzZieb. Spolo¢nost bola ochotna vyrovnat
pohladavku predchadzajuceho najomcu v zostavajucej vyske, t. j. 9.000,00 €, na vlastné
naklady opravit padnuty strop v priestoroch Denného centra ,Domovinka“, ktorého opravu
mestska ¢ast’ odhadovala na sumu cca 15.000,00 € a zaroven zabezpe it opravu kotlov tak,
aby bolo zabezpelené kurenie v stavbe (predpokladané naklady odhadované zo strany
mestskej Casti boli vo vySke 10.427,00 € bez DPH). Navrh na schvalenie prenajmu stavby so
supisnym ¢islom 1300 na pozemku registra ,C*“ KN parc. €. 13528 v katastralnom uzemi Nové
Mesto podla § 9a ods. 9 pism. c) zakona &. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskorSich
predpisov /SD Vernost/ bol predlozeny na 28. zasadnutie MZ MC B-NM dnia 02.10.2018. MZ
MC B-NM navrh prerokovalo a prijalo uznesenie &.28/04, ktorym najom stavby schvalilo za
uréenych podmienok. Na zaklade prijatého uznesenia bola spracovana zmluva o prengjme,
ktoru ale spolo¢nost SECURA s.r.o., Prievozska 37, Bratislava, neakceptovala vzhladom na
v zmluve uvedené podmienky uréené osobitnym zretelom.

Pre nezaujem o prenajom priestorov SD Vernost zo strany podnikatelov, hladalo
vedenie MU B-NM moznost ich dal$ieho vyuzitia pre potreby MC B-NM. Po réznych Gvahach
sa vedenie MU B-NM rozhodlo vypisat' verejné obstaravanie pre ,Opis predmetu zakazky“
dielo s nazvom ,Vypracovanie projektovej dokumentacie na vytvorenie kreativnheho centra
v Casti budovy spolo€enského domu Vernost®. Z dovodu potreby finanéného krytia predmetu
verejného obstaravania, starosta MC B-NM schvalil poziadavku Oddelenia investicii
a verejného obstaravania MU B-NM a rozpodtovym opatrenim &.27, schvalenym dha
27.09.2019, zabezpecil presun finan€nych prostriedkov medzi kapitolami rozpoc¢tu, a to vo
vySke 102.836,00 € na predmet ,PD Kreativneho centra Cast Vernost. Na zaklade
vyberového konania bola podpisana Zmluva o dielo &.UEZ 256/2019 s vitazom vyberového
konania, a to firmou ART-KPP, s.r.o., Rybarska brana 1, 811 01 Bratislava. Termin odovzdania
diela bol dohodnuty na 30.10.2019. Vyfakturovana cena za vypracovanie diela bola vo vyske
68.763,59 €.



Oddelenim investicii a verejného obstaravania MU B-NM bol z dodaného diela od firmy
ART-KPP, s.r.o., spracovany material na rokovanie Miestneho zastupitelstva konanom dna
05.12.2019, a to navrh na schvalenie podania Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
z programu IROP pre projekt ,Kreativne centrum Bratislava-Nové Mesto“. V ramci
navrhnutého uznesenia MZ MC B-NM bola poZiadavka na schvélenie Ziadosti o nenavratné
finanéné prostriedky pre realizaciu projektu ,Kreativne centrum Bratislava-Nové Mesto*
realizovaného v ramci vyzvy na predkladanie ziadosti o nenavratny finanény prispevok /NFP/
v ramci Integrovaného regionalneho operaéného programu zameranej na zakladanie
kreativnych centier (centralizovana podpora) a podpora dopytu po kreativnej tvorbe (emerging
talents) Kéd vyzvy : IROP-PO3-SC31-2019-49, ktorého ciele su v sulade s platnym uzemnym
planom mesta a platnym programom rozvoja Mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto.
Zabezpecenie realizacie projektu bolo v sulade s podmienkami poskytnutia pomoci, t..
zabezpedenie finanénych prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo vySke
947.352,13 € rozdielu celkovych opravnenych vydavkov projektu a ziadaného NFP, v sulade
s podmienkami poskytnutia prispevku a zabezpelenie financovania pripadnych
neopravnenych vydavkov z rozpoltu Mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto. Podla
predlozeného projektu Kreativneho centra KC/ sa predpokladal rozpo&et nasledovne : celkova
vyka opravnenych vydavkov : 18.947.042,61 €, percento spolufinancovania zo zdrojov EU
a SR : 95 % ziadana vyska nenavratného finanéného prispevku : 17.999.690,48 € Vyska
spolufinancovania z vlastnych zdrojov : 947.352,13 €.

Pri tvorbe projektu sa vychadzalo z rozvojovych dokumentov MC — PRO mestskej &asti
Bratislava-Nové Mesto 2016-2020, ktoré v ak&énych planoch stanovili Specificky ciel
€.12 : EfektivnejSie vyuzitie kreativity a inovativneho potencialu, kde su stanovené 3 priority :
12.1. Podpora kreativneho priemyslu, 12.2. Podpora vyskumu a inovacii, 12.3. Podpora
podnikatelského prostredia. Podanim Ziadosti o NFP a jeho pripadnym schvalenim
zabezpelime rekonstrukciou budovy SD Vernost a tym budu pripravené podmienky na
vytvorenie KC a splnenie popisanych cielov a priorit. Ziadost o NFP a jej schvalenie umozni
zaloZenie KC a podpori kreativne &innosti v MC B-NM.

Popis projektu a jeho zameranie : Projekt tvoria 3 hlavné aktivity : 1.budovanie kreativheho
centra, vratane vybavenia technolégiami, 2. poskytovanie Specialnych sluzieb kreativheho
centra a 3. podpora dopytu po kreativnej tvorbe, ktoré su navzajom prepojene.

V KC boli stanovené prioritné oblasti, a to : - Hudba, audiovizia a multimédia - Vizualne umenie
- Literatura a tlaCené média. V neprioritnej oblasti su to : - Remeselna vyroba - Dizajn/
architektura. V ostatnych oblastiach je to 8 PROGRAMOV- Kreativny talent a zru¢nosti,
5 PROGRAMOV na rozvoj podnikania a 14 PROGRAMOV pre vyuZitie infrastruktury pre
podnikanie.

Po prerokovani materialu v MZ MC B-NM poslanci material neschvalili.

Od roku 2020 je budova prazdna av prevadzke je len DC Domovinka a pobocka
kniznice. V roku 2022 bol v budove odpojeny aj plyn z dévodu nevyhovujuceho technického
stavu. Vykurovanie DC Domovinka a pobo€ky kniznice bolo prerobené na elektrické. V budove
je vsuCasnosti v platnosti len revizia elektriky a bleskozvodu z dévodu prevadzky DC
Domovinka a pobocky kniznice.

Z dokladov, predlozenych na vykonanie predmetnej kontroly, ktoré boli poskytnuté
Oddelenim hospodarsko-finanénym MU B-NM vyplyva, Ze v roku 2010 bola v SD Vernost
ukoncena rekonstrukcia priestorov o vymere 116 m2 s vytvorenim vlastného vchodu, v ktorom
bol umiestneny Klub dbchodcov Nobelova Domovinka. RekonStrukcia priestorov na
umiestnenie klubu déchodcov bola zahajena v roku 2009 a ukonena v maji 2010. Celkova
cena bola uhradena v sume 116.514,08 €. V zrekonstruovanych priestoroch klubu déchodcov
bolo zabezpefené vlastné vykurovanie zhotovenim vlastnej kotolne a vybudovanim
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samostatnej plynovej pripojky celkovo v cene 152.345,38 €. Doklady, tykajuce sa prestavby
priestorov na klub déchodcov, sa v archive MC B-NM nenachéadzaju.

Na 22.zasadnuti MZ MC B-NM konanom diia 03.06.2014, bolo prijaté uznesenie
&.22/22, ktorym MZ MC B-NM schvalilo rozsirenie siete pobogiek Kniznice Bratislava-Nové
Mesto o nebytovy priestor v SD Vernost, a to bezodplatne na dobu neurcitu. Vybrany bol
nebytovy priestor na |. podlazi SD Vernost, pozostavajuci z troch miestnosti o ploche
206,14 m2. V tomto priestore bola vybudovana poboc¢ka kniznice za sumu 52.640,86 €, ktora
bola zverena do spravy organizécii MC B-NM - KniZnica Bratislava-Nové Mesto dia
23.06.2014. Z dolozenej dokumentacie, a to Zapisu o vyradeni majetku a Protokolu o zvereni
nehnutelného majetku a s nim suvisiacich prav a zavazkov ¢&.130/2014 MC BA NM
poskytnutych Oddelenim hospodarsko-finanénym MU B-NM vyplyva zverenie ¢asti
nebytovych priestorov Spolodenského strediska VERNOST, nachadzajuceho sa na
ul. Nobelova €.30 - supisné ¢islo 1300, na pozemku registra ,C“ KN parc.¢.13528, zapisanom
na LV ¢€.3749 vk.u. Nové Mesto v prospech Odovzdavajuceho v podiele 1/1 do spravy
preberajuceho - Kniznica Bratislava-Nové Mesto v sume 52.640,86 €. Investorom prestavby
priestorov na poboc¢ku kniznice bola Kniznica Bratislava-Nové Mesto.

Zo zapisu o vyradeni uvedeného majetku zo dha 23.07.2014 vyplyva skutocna
obstaravacia cena budovy Spolo¢enského domu Vernost - 1.600.025,99 € /obstaravacie cena
574.437,36 € + opravky 1.025.588,63 €/ znizena o sumu vyradenia /Kniznica - 52.640,86 €/,
zostatkova cena vo vySke 1.547.385,13 € na odpis.

Podla dolozenej Inventarnej karty dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného
majetku z roku 2014, vyZiadanej z referatu evidencie hnutefného a nehnutelného majetku MC
B-NM /ina nie je v archive/ : Budova SD Vernost, Nobelova 30 /inv. €islo 18010010/ ma
uvedenu dobu obstarania 27.07.2002 a datum zaradenia 31.12.2002 na zaklade dokladu
o zaradeni : Kupna zmluva ¢&.4/20, obstaravacia cena 574.437,36 €, zostatkova cena
1.600.025,99 €.

V uvedenej Inventarnej karte su okrem odpisového planu a samotného percenta
odpisovania /1,40/ zaznamenané udaje o technickom zhodnoteni budovy /1.025.588,63 €/
a vyradeni majetku /52.640,86 € - Kniznica/. Technické zhodnotenie budovy v celkovej
hodnote 1.025.588,63 € /v roku 2014/ pozostavalo :

03.12.2004 - 85.987,27 € - Int.list 11/04 - Vernost-rekonstrukcia striech

18.06.2007 -132.617,66 € - Int.list 06/07 - Rekons$trucia 1.a 2.poschodia po poZiari
19.02.2008 - 107.483,14 € - Int.1.18.2.08 - Rek.okien,murar, maliar.prace, zateplenie
01.03.2010 - 3.534,90 € - Int.dokl.2/10 - st.178 Rekonstrukcia - aktivny bleskozvod
01.03.2010 - 97.922,00 € - Int.dokl.2/10 - st.178 Rekonstrukcia - demontaz FEAL obklad
01.03.2010 - 152.345,38 € - Int.dokl.2/10 - st.178 Rek. - pripojka plynu, kotolha
01.05.2010 -116.514,08 € - Int.dokl.4/201 - KD Domovinka - rekonstr.Vernost
01.07.2010 - 94.436,41 € - Int.dokl.6/2010 - st.178 Rek.- stat.zabezp.objektu
01.07.2010 - 122.079,46 € - Int.dokl.6/2010 - st.178 Rek.- zateplenie obv.plasta
01.10.2010 - 112.668,33 € - Int.dokl.10/10 - st.178 Rek.- rekonstrukcia strechy

Po vyradeni majetku vo vySke 52.640,86 € - KniZnica, je zostatkova odpisovana cena vo vyske
1.547.385,13 €.

Podrla podkladov ziskanych zo Zavereéného G&tu MC B-NM za rok 2010 boli na objekte
SD Vernost v priebehu roku 2010 realizované prace: rekon$trukcia objektu Vernost -
zateplenie objektu - rekonStrukcia strechy objektu - odstranenie starej strechy a nova
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konstrukcia strechy a oplechovanie atiky + projektové prace na dopracovani projektu
statického zabezpec€enia atiky na objekte Vernost a uhradené naklady na autorsky dozor
stavby.

Miestny uUrad Bratislava-Nové Mesto nema v archive doklady o vyS$Sie uvedenych
investiciach za obdobie rokov 2002 — 2010 /faktury, likvidaéné listy, bankové vypisy, interné
doklady/. Tieto boli skartované /Spisovy a skartacny poriadok/.

O pouzitie vSetkych finanénych prostriedkov kapitalovych a beZznych vydavkov
investovanych do spoloenskej budovy Vernost zo strany mestskej Casti Bratislava-Nové
Mesto v obdobi od 01.01.2011 do 01.04.2022 boli ku kontrole doziadané doklady a evidencia
vedena na Oddeleni spravy majetku a vnutornej spravy MU B-NM a Oddelenia financii
a udtovnictva MU B-NM.

1.Vedenie evidencie hnutelného a nehnutelného majetku MC B-NM :

- inventarna karta budovy Vernost, /s udajmi, ktoré boli poskytnuté aj Oddelenim
hospodarskym a finanénym/,

- odpisy za 10/2022 /cena odpisovania : 1.547.385,13 €, opravky : 374.128,55 €, mesacny
odpis :1.805,28 €, ro¢ny odpis : 18.052,80 €, zostatkova cena k 31.10.2022 :1.173.256,58
€, Uprava opravok o hodnotu : 0,00 €.

- vypisy z katastra nehnutelnosti, vypis z listu vlastnictva, mapa, nakres budovy

- zistovaci protokol stavu objektu zo 16.10.2002 + sprievodna sprava + fotodokumentacia

- protokol o pasportizaciach budovy z 31.03.2013

- protokol o zvereni nehnutelného majetku a s nim suvisiacich prav a zavazkov ¢.130/2014
MC B-NM - preberajuci Kniznica Bratislava-Nové Mesto

2. Referat spravy budov

- Najomna zmluva UEZ &.124/2017 - fa. BELEMIT, s.r.o., Hany Meli¢kovej 5, 841 05
Bratislava, prenajom SD Vernost

- Zmluva o dielo 8.UEZ 256/2019 - fa. ART-KPP, s.r.o., Rybarska brana 1, 811 01 Bratislava,
na vypracovanie projektovej dokumentacie na vytvorenie kreativneho centra v €asti budovy
spolo¢enského domu Vernost

- Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovani inZinierskych sluzieb UEZ &.23/2021- fa. NIVEAU
architekti s.r.o., Zaborského 42, 831 03 Bratislava, dielo z nazvom ,,Rekonstrukcia
prijazdovej komunikacie a obsluznej rampy k spoloenskému domu Vernost' a vybudovanie
parkoviska na Nobelovej ul. v Bratislave®.

- Zoznam 16 n&jomcov - firiem s ktorymi nikdy nebola uzatvorena zo strany MU B-NM
najomna zmluva po ukonceni najmu fa. BELEMIT, s.r.o.,

- Rozpis prevadzkovych nakladov SD Vernost za obdobie jun 2018 - december 2019
v celkovej vySke179.405,16 € /obdobie uzivania priestorov SD Vernost 16 najomcami bez
zmlav/.

Oddelenim hospodarskym a finanénym boli ku kontrole poskytnuté archivne ucétovné
doklady suvisiace s rokmi 2018-2021 t.j.: RO denniky pre roky 2018,2019, 2021 a faktury
a objednavky - /ostatné skartované/. Kontrolné skupina vlastnym vyhladavanim doplnila
chybajuce doklady za roky 2011-2017, a to prezretim archivu povinného zverejfiovania zmluv,
objednavok, faktdr a zakazok na internetovej stranke MC B-NM. Ku kontrole boli doloZzené
nasledovné doklady:
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Rok 2011:

- 70,62 € - fa. Havarijna sluzba Olivova, s.r.o. BA - Dodanie elektrického radiatora pre
KD Domovinka, dria 24.01.2011

- 533,64 € - fa. Peter Roj¢ik - OKFOL, BA, - dodavka a montaz vertikalnych zaluzii na okna
v KD Domovinka, dria 24.08.2011

- 1.004,96 € - fa. SLOVAKTUAL o.z. BA, - dodavka a montaz dveri na objekte SD Vernost,
drna 19.09.2011

- 927,68 € - fa. Jaroslav Michalovic ELEKTRIK, BA - zhotovenie plynovej pripojky
k samostatnému vykurovaniu KD Domovinka, dia 28.10.2011

- 2.948,82 € - fa. Jaroslav Michalovi¢ ELEKTRIK, BA - zhotovenie samostatného vykurovania
KD Domovinka, dria 28.10.2011

Rok 2012:

- 140,00 € - fa. FRALACK s.r.0., Vinosady, - vyhotovenie a montaz orientacného napisu pre
KD Domovinka, dria 01.03.2012

- 239,20 € - fa. Jaroslav Michalovic ELEKTRIK, BA - prehliadka a skuska elektrickych
zariadeni v KD Domovinka, dna 01.03.2012

- 646,98 € - fa. VERNOST,s.r.0., BA - refakturacia spotreby el. energie KD Domovinka, dha
13.04.2012

- 1.799,88 € - fa. VERNOST ,s.r.0., BA - refakturacia spotreby zemného plynu KD Domovinka,
dnia 13.04.2012

- 646,98 € - fa. VERNOST ,s.r.o., BA - refakturacia spotreby el. energie KD Domovinka, dna
02.05.2012

- 1.799,88 € - fa. VERNOST ,s.r.0., BA - refakturacia spotreby zemného plynu KD Domovinka,
drnia 02.05.2012

Rok 2013:

- 169,96 € - fa. VERNOST ,s.r.o., BA - refakturacia spotreby el. energie KD Domovinka, dnha
16.01.2013

- 1.028,53 € - fa. VERNOST s.r.0., BA - refakturacia spotreby zemného plynu KD Domovinka,
dna 16.01.2013

Rok 2014:

- 467,48 € - fa. VERNOST ,s.r.o., BA - refakturacia spotreby el. energie KD Domovinka, dia
23.01.2014
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- 1.835,21 € - fa. VERNOST ,s.r.0., BA - refakturacia spotreby zemného plynu KD Domovinka,
dnia 23.01.2014

- 1.230,10 € - fa. Brezovsky Jan — Erkomal, BA, - vymalovanie KD Domovinka dfia 10.07.2014

Rok 2015:

- 406,08 € - fa. VERNOST ,s.r.o., BA - refakturacia spotreby el. energie KD Domovinka, dia
20.02.2015

- 1.954,60 € - fa. VERNOST s.r.0., BA - refakturacia spotreby zemného plynu KD Domovinka,
dna 20.02.2015

Rok 2016:

- 300,91 € - fa. VERNOST,s.r.o.,, BA - refakturacia spotreby vody KD Domovinka, dha
28.01.2016

-2.181,10 € - fa. VERNOST s.r.0., BA - refakturacia spotreby zemného plynu KD Domovinka,
dna 28.01.2016

- 304,56 € - fa. VERNOST ,s.r.o., BA - refakturacia spotreby el. energie KD Domovinka, diia
28.01.2016

Rok 2017:

- 309,78 € - fa. VERNOST ,s.r.o., BA - refakturacia spotreby el. energie KD Domovinka, diia
23.01.2017

- 2.733,55 € - fa. VERNOST,s.r.o., BA - refakturacia spotreby zemného plynu KD Domovinka,
dna 23.01.2017

- 35,71 € - fa. VERNOST,s.r.o., BA - refakturacia spotreby vody KD Domovinka, dha
23.01.2017

- 16,40 € - fa. VERNOST s.r.o., BA - refakturacia spotreby vody KD Domovinka, dfia
11.07.2017

- 1.312,79 € - fa. VERNOST s.r.0., BA - refakturacia spotreby zemného plynu KD Domovinka,
dna 11.07.2017

- 121,14 € - fa. VERNOST,s.r.o0., BA - refakturacia spotreby el. energie KD Domovinka, dfia
11.07.2017

Rok 2018:
- 576,00 € - fa. TOMBO, s.r.o0., BA, demontaz kotlov SD Vernost, faktura vystavena na zaklade

objednavky /havarijny stav/+priloha jedna cenova ponuka na opravu kotlov +likvidacny list
FA /finanéna kontrola/, dria 01.08.2018
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- 468,10 € - fa. Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s., BA, vodné a sto¢né SD Vernost, za
06/2018 dria 11.07.2018

-2.044,19 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpelenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 06/2018 dria 09.07.2018

- 2.287,74 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpedenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 07/2018 dria 07.08.2018

- 2.347,50 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpelenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 08/2018 dria 07.09.2018

- 503,87 € - fa. EKO-podnik VPS, BA, pristavenie a odvoz kontajnerov SD Vernost, faktura
vystavena na zaklade objednavky na pristavenie a odvoz kontajnera 10m2 a pomocné prace
pri odstranovani havarijného stavu po pade sadrokarténovej konstrukcie stropu v Dennom
centre seniorov Domovinka /DC Domovinka/ + priloha odovzdavaci/preberaci protokol,
uhrada faktury 02.10.2018

- 1.609,20 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpec€enie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 09/2018 dna 05.10.2018

-2.132,48 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpedenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 10/2018 dfia 07.11.2018

- 17.024,57 € - fa. DEBRA BA, s.r.o., BA, na zaklade objednavky /havarijny stav/, vymena
spadnutého sadrokartonového stropu za kazetovy strop, nové svietidla vratane rozvodov,
vymalovanie priestorov v DC Domvinka, dria 08.11.2018

-1.199,52 € - fa. GUARD, s.r.o., BA, na zaklade cenovej ponuky zo dna 10.10.2018
objednavame u Vas kratkodoby vykon straznej sluzby na objekte domu kultary Vernost,
Nobelova 30, Bratislava v termine od 10.10.2018 od 19.00 hod. do 17.10.2018 19.00 hod
dria 08.11.2018

- 225,60 € - fa. Michal Servatka Aquael M.S.Servis — obj. na zaklade cenovej ponuky zo dna
23.11.2018 /havarijny stav/ na servisnu prehliadku upravovne vody kotolne /WGD 9100 SXT/
v SD Vernost, dfia 29.11.2018

- 481,20 € - fa. Revizie elektrické Bratislava - Jan Koller, BA, obj. na zaklade cenovej ponuky
zo dna 19.11.2018 vypracovanie odborného posudku suasného stavu elektroinstalacie
v budove SD Vernost /cenové ponuky nedolozené/ + priloha zakazkovy list fakt. dna
29.11.2018

- 3.216,06 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpedenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 11/2018 dria 10.12.2018

- 906,04 € - fa. Havarijna sluzba Luba Olivova, s.r.o., BA - kfakture nebola doloZzena
objednavka, na likvidacnom liste k fa. je uvedena zmluva €.1/2006 + priloha pracovné listy
/nefunkéné WC, demontaz a montaz batérii, sifonov, pisoarov/ + rekapitulacia rozpoctu
/rekonstrukcia zariadovacich predmetov-zdravotechnika/, dfia 14.12.2018
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- 7.560,00 € - fa. TOMBO, s.r.o0., BA, - obj. na zaklade cenovej ponuky zo dia 25.10.2018 na
opravu vykurovacieho kotla Buderus Logano GE 434 - kotol v havarijnom stave, unik vody
z favej strany kotla, porucha horaka kotla, kotol nie je mozné spustit do prevadzky, faktura
vystavena na zaklade objednavky na opravu kotolne, bez dalSich dokladov o vykonani prace
v SD Vernost dna, 20.12.2018

- 756,00 € - fa. TOMBO, s.r.0., BA, obj. na zaklade cenovej ponuky zo dfia 25.10.2018 na
chemické Cistenie vykurovacieho kotla Buderus Logano GE 434 /po oprave/, faktura
vystavena na zaklade objednavky bez dalSich dokladov o vykonani prace v SD Vernost, dia
20.12.2018

- 1.999,41 € - fa. Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s., BA, vodné a stocné SD Vernost,
za 07-12/2018 dria 04.01.2019

-4.490,54 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpedenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 12/2018 dfia 07.01.2019

Rok 2019:

- 379,96 € - fa. Manast, s.r.o., BA, faktura vystavena na zaklade objednavky ¢.485/2018
s odvolanim sa na objednavku v zmysle VO:MAT 8572/2017, vo fakture uvedené odvolanie
sa na cenovu ponuku zo dna 16.12.2018 /nedolozend/, dolozeny dodaci list, na maliarske
prace v objekte SD Vernost - maliarske prace /priestory vratnice/, dria 11.01.2019. Faktura
nie je zverejnena !l

- 5.466,09 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpelenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 01/2019 dria 08.02.2019

- 245,95 € - fa. Havarijna sluzba Luba Olivova, s.r.o., BA, faktura vystavena bez objednavky,
havaria - unik vody v teplovodnom kanali, buracie prace, kontrola, doloZeny kryci list
k rozpoctu nakladov, pracovny list - prevzatie prac v SD Vernost, diha 12.02.2019

- 1.476,00 € - fa. TOMBO, s.r.0., BA, obj. na zaklade cenovej ponuky zo dfa 25.01.2019,
odborné zameranie uniku vody zo systému vykurovania. Havarijny stav, unik vody zo
systému kdrenia na vykurovacom okruhu &1 a 2, nefunkéné vykurovanie objektu,
doplfiovanie vody do systému cca. 24 000 litrov za mesiac. Faktura vystavena na zaklade
objednavky bez dalSich dokladov o vykonani prace v SD Vernost, dfia 11.02.2019

- 34.738,80 € - fa. DEBRA BA, s.r.o., BA, elektroinStalacné prace v objekte Vernost, VO -
~cenova ponuka“ zo dha 19.12.2018, traja uchadzaci, podla zapisnice vystavena objednavka
Ob2018-478 na dohodnutu giastku, doloZzené rozpodtové opatrenie starostu MC B-NM &.43
/povolenie presunu rozpoctovych prostriedkov v Casti beZznych vydavkov na opravu a udrzbu
DK Vernost/, SD Vernost, dhna 19.02.2019

- 569,76 € - fa. Havarijna sluzba Luba Olivova, s.r.o., BA, faktira vystavena bez objednavky,
vymena radiatorov, havaria prasknutého potrubia SD Vernost, doloZeny kryci list k rozpoctu
nakladov, pracovny list - prevzatie prac MU B-NM /p.Meliska/, diia 28.02.2019

- 4.568,07 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpecenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 02/2019 dna 08.03.2019
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- 508,80 € - fa. Energoplyn, spol.s.r.o0., BA, obj. na zaklade cenovej ponuky zo dna 21.02.2019
: 1. Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skusky rozvodov plynu pre kotolfiu a kuchyriu.
2. VVykonanie odbornej prehliadkya odbornej skusky kotla Buderus Logano 434. 3. Servisnu
prehliadku plynového kotla Buderus Logano 434, faktura vystavena na zaklade objednavky
€.72/2019, cenova ponuka /nedolozena/, dolozeny zakazkovy list /dodaci list/ k fakturacii pre
SD Vernost, dna 14.03.2019

2.770,20 € - fa. EKO-podnik VPS, obj. pristavenie a odvoz 3 kontajnerov 20 m3 na objemovy
odpad, vratane ich naloZenia /pomocné prace/ - vypratanie nehnutelnosti v priestoroch -
strechy, - chodby vratane schodiska, - spolo¢nych priestorov, - strojovne vzduchotechniky, -
kotolne, faktura vystavena iba na zaklade objednavky ¢.84/2019, doloZzeny
odovzdavajuci/preberajuci protokol, pre SD Vernost, dfia 14.03.2019

550,44 € - fa. Havarijna sluzba Luba Olivova, s.r.o., BA, faktura vystavena bez objednavky,
dodanie a montaz Cerpadla, dolozeny kryci list k rozpo&tu nakladov, pracovny list - prevzatie
prac MU B-NM /p.Meliska/ pre SD Vernost diia 25.03.2019

3.115,74 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpecenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 03/2019 dna 08.04.2019

2.460,97 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpedenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 04/2019 dfia 09.05.2019

2.585,10 € - fa. Havarijna sluzba Luba Olivova, s.r.o., BA, faktura vystavena bez objednavky
s odvolanim sa na zmluvu ¢€.1/2006, oprava hlavného privodu vody budovy Vernost,
dolozZeny kryci list rozpoCtu a pracovny list - prevzatie prac /p.Meliska/, pre SD Vernost, dia
28.05.2019

2.218,22 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpelenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 05/2019 dria 10.06.2019

5.820,00 € - fa. Arcadis Czech Republic s.r.o., BA, obj. €.85/2019 zo dna 06.03.2019, na
zaklade cenovej ponuky zo dfia 14.02.2019 vypracovanie technickej analyzy /posudku/ pre
objekt spoloCenského domu Vernost, faktura bez dalSich dokladov, SD Vernost, dna
02.07.2019

1.553,62 € - fa. Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s., BA, vodné a stoné SD Vernost,
za 01 - 06/2019 dria 08.07.2019

1.502,00 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpedenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 06/2019 dria 08.07.2019

1.050,00 € - fa. SK-Stolamed s.r.o., BA, obj. €.117/2019 zo dfia 03.04.2019 na vypracovanie
projektu PBS /protipoziarnej bezpecénosti stavby/ pre objekt SD Vernost (obhliadka
skuto€ného stavu objektu, zakreslenie drobnych Uprav a poziarnych zariadeni, spracovanie
rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby v zmysle platnej legislativy s navrhom opatreni na
splnenie poziadaviek legislativy a tla¢ 5 paré dokumentacie), faktura bez dalSich dokladov,
pre SD Vernost, dha 16.07.2018

- 960,00 € - fa. AP-Projekt spol.s.r.o., BA, obj. £.219/2019 zo diia 11.06.2019 na vypracovanie
architektonickej Studia ,Parkoviska Vernost* a podkladov pre zverenie pozemku v k.u. Nové
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Mesto na parcele registra E, 13529 k fakture dolozeny iba preberaci protokol na projektovu
dokumentaciu v papierovej forme zo dfia 17.07.2019. Cenova ponuka nie je doloZena, ani
v objednavke nie je o nej zmienka, pre SD Vernost, diia 17.07.2019

1.375,09 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA,
Vernost, za 07/2019 dria 08.08.2019

zabezpedenie energii elektrika a plyn SD

1.361,76 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA,
Vernost, za 08/2019 dria 09.09.2019

zabezpedenie energii elektrika a plyn SD

1.540,60 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA,
Vernost, za 09/2019 dria 08.10.2019

zabezpeclenie energii elektrika a plyn SD

2.279,88 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA,
Vernost, za 10/2019 dria 11.11.2019

zabezpedenie energii elektrika a plyn SD

2.749,10 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA,
Vernost, za 11/2019 dria 09.12.2019

zabezpeclenie energii elektrika a plyn SD

68.763,59 € - fa. ART-KPP s.r.o., faktura uhradena na zaklade uzatvorenej zmluvy o dielo
¢.UEZ 256/2019 zo diia 24.102019 + zneni dodatku &.1 zo dia 28.10.2019 : v sUlade
s ust.§ 18 ods.1 pism. ¢/ zékona ¢&.343/2015 Z.z. o VO - predizenie terminu odovzdania
prace, nakolko objednavatel nepredloZil zhotovitefovi geodetické zameranie stavby
a vytyCenie inzinierskych sieti, ktoré mal objednavatel zabezpecit /odovzdané 20.11.2019/.
VO pre ,Opis predmetu zadkazky“ dielo s nazvom ,Vypracovanie projektovej dokumentacie
na vytvorenie kreativheho centra v ¢asti budovy spolo¢enského domu Vernost® bolo kryté
rozpoctovym opatrenim &.27, schvalenym dha 27.09.2019, a bol zabezpe€eny presun
finanénych prostriedkov medzi kapitolami rozpoctu. Vitaz vyberového konania v dohodnutom
termine odovzdal dielo, z ktorého nasledne bol spracovany material na rokovanie Miestneho
zastupitelstva, ktoré sa konalo dna 05.12.2019. Sucéastou materialu bola aj ziadost
o nenavratny finanny prispevok z programu IROP pre projekt ,Kreativne centrum Bratislava-
Nové Mesto“. Po prerokovani materialu v MZ MC B-NM poslanci material neschvalili. Faktira
bola uhradena dna 11.12.2019

522,14 € - fa. Gustav Durnek SUN MONT, Pezinok, obj. €.522/2019 zo dna 14.11.2019 na
4 ks latkové vertikalne Zaluzie do DC seniorov Nobelova 30 na zaklade priloZzenej cenovej
ponuky. Faktura na dodanie a montaz zaluzii a dopravu v SD Vernost dfia 14.12.2019

1.005,36 € - fa. Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s., BA, vodné a sto¢né SD Vernost,
za 07 — 12/2019 dna 07.01.2020

2.566,53 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpelenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 12/2019 dria 09.01.2020

712,00 € - fa. GEOS - Ing. Peter Suran, s.r.o. BA, obj. .510/2019 zo dfia 18.11.2019 v zmysle
ramcovej zmluvy ¢.UEZ : 20/2017 a VO & HOMJ/1069/2017 si objednavame geodetické
prace v zmysle priloZenej kalkulacie zo diha 05.11.2019: - zameranie polohopisu a vySkopisu
+inZinierske siete, kulturne stredisko Vernost, Nobelova ulica. Faktura na polohopisné
a vySkopisné zameranie - ur€ovanie bodov GPS - PGB - ur€ovanie bodov GPS - informativny
zakres vedeni, pre SD Vernost, dfha 22.01.2020
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Rok 2020:

-1.916,73 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpelenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 01/2020 dria 10.02.2020

- 423,25 € - fa. Ing. Emil Brakl, Brakl a syn, BA, obj. €.32/2020 zo dna 27.01.2020 na zaklade
cenovej ponuky zo dfia 24.01.2020 objednavame u Vas opravu poskodenych vstupnych
dveri na SD Vernost. Vo fakture je uvedeny rozpis materialu a prac pre SD Vernost dia
05.03.2020

- 1.566,98 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpelenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 02/2020 dria 06.03.2020

- 1.323,93 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpedenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 03/2020 dria 06.04.2020

- 550,03 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpeclenie energii elektrika a plyn SD Vernost,
za 04/2020 dna 07.05.2020

- 401,17 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpeclenie energii elektrika a plyn SD Vernost,
za 05/2020 dna 08.06.2020

- 467,17 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpeclenie energii elektrika a plyn SD Vernost,
za 06/2020 dna 07.07.2020

- 434,63 € - fa. Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s., BA, vodné a stoéné SD Vernost, za
01 - 06/2020 dna 13.07.2020

- 394,56 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpeclenie energii elektrika a plyn SD Vernost,
za 07/2020 dna 06.08.2020

- 361,56 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpeclenie energii elektrika a plyn SD Vernost,
za 08/2020 dria 07.09.2020

- 493,59 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpeclenie energii elektrika a plyn SD Vernost,
za 09/2020 dna 07.10.2020

- 876,48 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpedlenie energii elektrika a plyn SD Vernost,
za 10/2020 dria 06.11.2020

- 3.000,00 € - fa. Mgr. arch. René Kosman, BA, obj. ¢.446/2020 zo dna 25.11.2020 na
vypracovanie zastavovacieho zameru objektu Vernost. Predmetom zameru je navrhnutie
nového vyuZitia stavby s prestavbou, resp. novostavbou so zachovanim doterajSich verejno-
prospednych €innosti - kniznica, klub déchodcov, navrhnit umiestnenie novych €innosti a to:
spoloCenského priestoru - kaviarne, Sportovej Casti — fitnescentrum, resp. posilfovia
a dalSie. Faktura bez dalSich dokladov, pre SD Vernost, dna 04.12.2020

- 1.008,50 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpecenie elektriky SD Vernost, za 11/2020
dna 07.12.2020
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- 1.206,56 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpecenie elektriky SD Vernost, za 12/2020
dna 11.01.2021

- 554,75 € - fa. Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s., BA, vodné a stocné SD Vernost, za
07 —12/2020 dna 13.01.2021

Rok 2021:

- 1.298,47 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpecenie elektriky SD Vernost, za 01/2021
dria 08.02.2021

- 1.169,10 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpecenie elektriky SD Vernost, za 02/2021
dna 08.03.2021

- 1.143,24 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpecenie elektriky SD Vernost, za 03/2021
dnia 08.04.2021

- 994 47 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpecenie elektriky SD Vernost, za 04/2021
dna 06.05.2021

- 781,03 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpecenie elektriky SD Vernost, za 05/2021
dna 07.06.2021

- 13.800,65 € - fa. NIVEAU architekti s.r.o, BA, - projekt ,Rekonstrukcia prijazdovej
komunikacie a obsluznej rampy k spoloCenskému domu Vernost a vybudovanie
parkoviska na Nobelovej ul. v Bratislave. Faktura vystavena na zaklade uzatvorenej
Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovani inZinierskych sluzieb UEZ &.23/2021 zo dna
12.02.2021 - dolozeny kontrolny list k zmluve - zakladna financna kontrola, Preberaci
protokol zo dnha 07.06.2021 a Likvidaény list dosSlych faktar pre SD Vernost, dia
09.06.2021

- 528,79 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpecenie elektriky SD Vernost, za 06/2021
dnia 08.07.2021

- 497,37 € - fa. Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s., BA, vodné a sto¢né SD Vernost, za
01 — 06/2021 dna 13.07.2021

- 431,77 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpecenie elektriky SD Vernost, za 08/2021
dnia 08.09.2021

- 605,92 € - fa. Ing. Emil Brakl, Brakl a syn, BA, obj. €.362/2021 zo dia 21.09.2021 na zaklade
cenovej ponuky zo dna 19.08.2021 objednavame u Vas opravu poskodenych vstupnych
dveri na SD Vernost. Vo fakture je uvedeny rozpis materialu a prac pre SD Vernost dnia
21.09.2021

- 1.034,99 € — fa. Havarijna sluzba Olivova, s.r.0., BA, faktiura vystavena bez objednavky
s odvolanim sa na zmluvu €.1/2006, vymena potrubia SV .vymena ventilov, vy€erpanie
Sachty, porucha odstranena, tlakova skuska tesnosti potrubia pre SD Vernost dna
27.09.2021
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- 561,13 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpecenie elektriky SD Vernost, za 09/2021
dria 07.10.2021

- 819,84 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpecenie elektriky SD Vernost, za 10/2021
dna 07.11.2021

- 1.201,05 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpedenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 11/2021 dria 08.12.2021

- 502,20 € - fa. Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s., BA, vodné a sto¢né SD Vernost, za
07 — 12/2021 dna 07.01.2022

- 1.968,64 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpedenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 12/2021 dria 11.01.2022

Rok 2022:

- 2.052,18 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpelenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 01/2022 dria 09.02.2022

- 1.668,48 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpedenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 02/2022 dfia 08.03.2022

- 330,78 € - fa. Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s., BA, vodné a sto¢né SD Vernost, za
01 - 03/2022 dna 05.04.2022

- 1.891,52 € - fa. Istrochem Reality a.s., BA, - zabezpelenie energii elektrika a plyn SD
Vernost, za 03/2022 dria 08.04.2022

Zaver:

Budova SD Vernost bola dana do uzivania pravdepodobne v roku 1973. Dnes 50 ro¢na
budova predla cCiastoCnymi rekonstrukciami, ktoré sa dotykali najma fasady, streSnej
hydroizolacie, statického zabezpeCenia, vymeny okien, rekonstrukcie plynovej kotolne.
Zivotnost budovy pri pouzitom konstruk&nom systéme sa predpoklada 50 rokov. Po jej uplynuti
je nutna komplexna rekonstrukcia, resp. obnova. Ocelfovy skelet je na viacerych miestach
naruseny hrdzou. Rekon$truovana stresna krytina nie je vhodne vyspadovana, vytvaraju sa
mlaky, dazdova voda neodteka, v budove je odpojeny plyn z dévodu nevyhovujuceho
technického stavu.

Napriek snahe vedenia Miestneho uradu Bratislava-Nové Mesto sa nepodarilo budovu
SD Vernost prenajat a preto sa hladala moznost dal$ieho vyuzitia budovy pre potreby MC
B-NM. Po réznych uvahach sa vedenie MU B-NM rozhodlo poverit Oddelenie investicii
a verejného obstaravania MU B-NM rie$enim dal$ieho vyuZitia budovy SD Vernost. Po
dohode svedenim MU B-NM bolo vypisané verejné obstaravanie na dielo s nazvom
,Vypracovanie projektovej dokumentacie na vytvorenie kreativneho centra v Casti budovy
spolo¢enského domu Vernost®. Vo verejnom obstaravani uspela firma ART-KPP s.r.o., BA,
ktora v stanovenom termine odovzdala spracované dielo, ktoré zaroven s projektom
.Kreativne centrum Bratislava-Nové Mesto“, zabezpeCujicom nenavratné financné
prostriedky z programu IROP bolo predlozené na rokovanie MZ MC B-NM. Navrh na
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schvalenie podania ziadosti o nenavratny finan¢ény prispevok z programu IROP pre projekt
,Kreativne centrum Bratislava-Nové Mesto nebol MZ MC B-NM schvaleny. V roku 2020 bolo
u firmy Mgr. arch. René Kosman, BA, objednané vypracovanie zastavovacieho zameru objektu
Vernost. Predmetom zameru bolo navrhnutie nového vyuZitia stavby s prestavbou, resp.
novostavbou so zachovanim doterajSich verejno-prospesnych cinnosti - kniznica, denné
centrum seniorov, navrhnut’ umiestnenie novych ¢innosti, a to : spoloCenského priestoru -
kaviarne, Sportovej Casti — fithescentrum, resp. posilfiovia a dalSie. Spracovany zamer nebol
v dalSom konani pouzity.

V sucasnosti je budova SD Vernost prazdna a v prevadzke je len poboc¢ka kniZnice
a denné centrum seniorov Domovinka.
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