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D Ô V O D O V Á   S P R Á V A  
 

 

V súlade s povinnosťou mestskej časti každé dva roky predložiť miestnemu zastupiteľstvu 
správu o plnení Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) 
predkladáme Odpočet Akčného plánu za roky 2022 a 2023. Tento materiál predstavuje 
pravidelný kontrolný mechanizmus pre vyhodnotenie plnenia strategických cieľov a opatrení 
stanovených v PHSR. 

Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je strategický dokument, 
ktorý slúži ako hlavný nástroj pre dlhodobé plánovanie a rozvoj obcí, miest alebo regiónov. 
Vytvára sa na základe zákonných požiadaviek, najmä podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja (v Slovenskej republike), a má za cieľ podporiť vyvážený hospodársky a 
sociálny rozvoj na miestnej alebo regionálnej úrovni. 

PHSR stanovuje víziu, strategické ciele a priority, ktoré obec alebo región chce dosiahnuť v 
stanovenom období (zvyčajne 5 až 10 rokov). PHSR je kľúčový pri získavaní finančných 
zdrojov z európskych fondov, štátneho rozpočtu alebo iných dotačných schém. Projekty musia 
byť často v súlade s prioritami PHSR, aby boli oprávnené na financovanie. PHSR sa snaží o 
efektívne využitie miestnych zdrojov a o koordináciu rozvoja obce alebo regiónu s národnými 
a európskymi stratégiami. Cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov, zvýšiť 
konkurencieschopnosť a udržateľne rozvíjať územie. PHSR je preto dôležitý nástroj na 
plánovanie, ktorý umožňuje obciam a regiónom reagovať na meniace sa podmienky a 
dosahovať dlhodobý, udržateľný rozvoj. 

Miestne zastupiteľstvo schválilo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2030 na 41. zasadnutí dňa 27.09.2022. 
Súčasťou PHSR bol Akčný plán na roky 2022-2030, ktorý je potrebné každé dva roky 
vyhodnotiť/odpočtovať, a poprípade ho aktualizovať. 

Predkladaný dokument obsahuje: 

1. Prehľad dosiahnutých výsledkov vo forme tabuľky Akčného plánu: 
a. Realizácia jednotlivých opatrení (projektov) uvedených v Akčnom pláne. 
b. Zhodnotenie plnenia cieľov pre stanovené obdobie. 

Príloha obsahuje: 

2. Pripomienky k opatreniam/projektom: 
a. Identifikáciu hlavných príčin neplnenia plánovaných aktivít (napr. nedostatok 

finančných prostriedkov, organizačné prekážky, externé faktory). 
b. Identifikáciu nedostatkov Akčného plánu (merateľné ukazovatele, metodika). 

3. Odporúčania do ďalšieho obdobia: 
a. Návrhy na prehodnotenie a aktualizáciu plánovaných aktivít a aktualizáciu 

priorít pre budúce obdobia. 
b. Doplnenie opatrení, ktoré mestská časť realizuje a nie sú uvedené v Akčnom 

pláne.  
c. Vytvoriť metodiku na vyhodnocovanie jednotlivých projektov a merateľných 

ukazovateľov. 



Odpočet Akčného plánu PHSR umožňuje hodnotiť efektivitu strategických rozhodnutí a 
nastavovať flexibilné reakcie na vývoj sociálno-ekonomického prostredia. Zároveň poskytuje 
dôležité podklady pre transparentné informovanie občanov o plnení cieľov samosprávy. 

Metodika vyhodnotenia projektov bola nasledovná: 

- Projekty, ktoré boli naplánované na roky 2022 a 2023 sme uviedli do splnených alebo 
nesplnených projektov v kontexte splnenia hodnoty merateľného ukazovateľa a roka, v 
ktorom mal byť projekt splnený. V rámci tejto metodiky sú uvedené projekty, ktoré boli 
ukončené až v ďalšom období (2024), ale plánované v rokoch 2022 a 2023 ako 
nesplnené.  

- Projekty, ktoré boli naplánované na dlhšie obdobie alebo na obdobie ďalších rokov sme 
uviedli ako projekty v trvaní, napriek tomu, že mohli hodnotu merateľného ukazovateľa 
už dosiahnuť, a v tomto kontexte by sme ich mohli považovať za splnené. 

- Množstvo projektov uvedených v Akčnom pláne je v nejakom štádiu rozpracovanosti, 
množstvo projektov je potrebné prehodnotiť a aktualizovať, preto sme uviedli v prílohe 
viacero projektov s pripomienkou a mali by prejsť diskusiou a pripomienkovaním 
zainteresovanými aktérmi samosprávy.  

Návrh ďalších krokov: 

• Diskusia a pripomienkovanie zo strany odborných garantov projektov, nositeľov 
projektov, zreálnenie kapacít samosprávy a predloženie aktualizovaného Akčného 
plánu členom miestneho zastupiteľstva. 

• Zapracovanie pripomienok do budúcich stratégií a aktualizácia Akčného plánu. 
• Zverejnenie schváleného odpočtu na oficiálnej webovej stránke mestskej časti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozpočet Nositeľ projektu Financovanie

Začiatok Koniec 

(RRRR) (RRRR)

1 Parkovisko VERNOSŤ 1 Udržateľná mobilita Nobelova počet park. miest 50 210 000 € 2023 2024 Oddelenie investícií rozpočet MČ 21 21 nesplnené

2
Podpora pri budovaní cyklodopravných prepojení a 
cyklistických ciest

1 Udržateľná mobilita vybudované cyklotrasy v m 5000 1 000 000 € 2023 2030 Oddelenie investícií rozpočet MČ - 0 v trvaní

3
Zavedenie nízkoemisných zón v spolupráci s 
susediacimi mestskými časťami

1 Udržateľná mobilita celá MČ počet zón 1 250 000 € 2023 2026
Oddelenie dopravy,
európskych fondov a
verejného obstarávania

rozpočet MČ - 0 v trvaní 

4 Výstavba nadchodu Pri Palme 1 Udržateľná mobilita Podniková ul. vybudovaný nadchod 1 630 000 € 2022 2023 Oddelenie investícií rozpočet MČ 0 0 nesplnené

5 Rekonštrukcia a predĺženie Tupého ulice 1 Udržateľná mobilita Tupého ulica
dĺžka zrekonštruovaných úsekov 

(v m)
217 0 € 2022 2023 Oddelenie investícií

rozpočet hl. m. SR 
Bratislavy

0 0 nesplnené

6 Regulácia parkovania 1 Udržateľná mobilita
mestská časť 

Bratislava-Nové 
Mesto

podiel zaregulovaného 
(zastavaného) územia

50% 0 € 2022 2030 Hl. m. SR Bratislava
rozpočet hl. m. SR 

Bratislavy
10,21 19,76 v trvaní

7 Rekonštrukcia miestnych ciest 1 Udržateľná mobilita
Cesta na Kamzík, 
Jedenásta ulica a 

iné

dĺžka zrekonštruovaných úsekov 
(v m)

5000 9 000 000 € 2022 2030 Oddelenie investícií rozpočet MČ 0 0 v trvaní

8 Územný plán zóny Podhorský pás 1 Udržateľná mobilita k.ú. Vinohrady vypracovaný dokument 1 80 000 € 2023 2025
Oddelenie životného 

prostredia a územného 
plánovania

rozpočet MČ - 0 v trvaní

9 Vytvorenie fond dopravy 1 Udržateľná mobilita zriadený fond 1 0 € 2023 2023
Oddelenie dopravy,
európskych fondov a
verejného obstarávania

bez dodatočných 
dopadov na výdavky 

MČ
- 0 nesplnené

10 Revitalizácia vnútrobloku Mierová kolónia
2 Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie
Mierová kolónia zrealizovaný projekt 1 387 337 € 2022 2024 Oddelenie investícií IROP (EŠIF) 0 0 nesplnené

11 Revitalizácia parku Bellova
2 Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie
Bellova zrealizovaný projekt 1 242 256 € 2022 2023 Oddelenie investícií EŠIF 0 0 nesplnené

12

Komplexná revitalizácia areálu Kuchajdy (nové 
pódium, modernizácia sociálnych zariadení, šatne 
pre vystupujúcich, odkanalizovanie areálu, 
odstránenie inváznych drevín) s ohľadom na 
záujmy ochrany životného prostredia

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Kuchajda zrealizovaný projekt 1 3 000 000 € 2023 2024 Oddelenie investícií EŠIF - 0 nesplnené

13 Vodozádržné opatrenia v areáloch MŠ a ZŠ 
2 Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie
areály MŠ a ZŠ výmera v m2  2000 m2  120 000 € 2022 2030 Oddelenie investícií rozpočet MČ 0 1038 v trvaní 

14 Regenerácia vnútrobloku Ľudové námestie
2 Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie
Ľudové námestie zrealizovaný projekt 1 317 856 € 2023 2024 Oddelenie investícií EŠIF - 1 splnené

15  Revitalizácia Park Račianske mýto
2 Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie
Račianske mýto zrealizovaný projekt 1 1 235 976 € 2023 2024 Oddelenie investícií EŠIF - 1 splnené

16

Identifikácia vhodných lokalít pre budovanie 
komunitných záhrad a nastavenie procesov pre 
správne fungovanie a podporu komunitných záhrad 
a realizácia dažďových záhrad 

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

vypracovaný dokument / počet 
zriadených dažďových záhrad

1 + 5 50 000 € 2023 2023
Oddelenie životného 

prostredia a územného 
plánovania

rozpočet MČ 2 2 nesplnené

17
Kontrola výskytu invazívnych drevín na verejných 
plochách s následným riešením odstránenia a v 
prípade plôch vo vlastníctve, správe MČ aj výmeny

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

počet odstránených stromov 100 ročne 320 000 € 2023 2030
Oddelenie životného 

prostredia a územného 
plánovania

rozpočet MČ 35 74 v trvaní

Cieľová hodnota

stav

Názov
Cieľová 
hodnota

(Predpokladané 
celkové výdavky 
projektu s DPH v 

EUR)

(v prípade MČ je 
uvedené konkrétne 

oddelenie)
(hlavný zdroj) 2022 2023

P. č. Názov projektu Priorita
Miesto realizácie 

(adresa)

Merateľný ukazovateľ projektu
Harmonogram 

realizácie



18 Pravidelná kontrola imela
2 Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie
počet ošetrených stromov 50 ročne 40 000 € 2023 2030

Oddelenie životného 
prostredia a územného 

plánovania
rozpočet MČ 15 31 v trvaní

19
Komplexná výmena chodníkov s cieľom 
zavádzanie vodozádržných opatrení (Budyšínska, 
Za kasárňou) (výmena povrchov, retenčné nádrže)

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Budyšínska, Za
kasárňou a iné.

dĺžka zrekonštruovaných úsekov 
(v m)

5000 0 € 2022 2030
Oddelenie životného 

prostredia a územného 
plánovania

rozpočet MČ 0 0 v trvaní

20
Podporné aktivity pre zachovanie produkčných 
vinohradov

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

vytvorený podporný nástroj 3 100 000 € 2022 2030
Oddelenie životného 

prostredia a územného 
plánovania

rozpočet MČ 0 0 v trvaní

21 Spracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny
2 Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie
vypracovaný dokument 1 25 000 € 2023 2023

Oddelenie životného 
prostredia a územného 

plánovania
rozpočet MČ - 0 nesplnené

22
Obnova administratívnej budovy MÚ BA-NM (vr. 
zateplenia)

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Junácka ekonomická a energetická úspora 30% 12 776 862 € 2023 2024 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF - 0 nesplnené

23
Obnova administratívnej budovy Hálkova (vr. 
zateplenia)

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Hálkova ekonomická a energetická úspora 30% 1 975 316 € 2023 2024 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF - 0 nesplnené

24 MŠ Na Revíne- energetické opatrenia
2 Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie
Na Revíne ekonomická a energetická úspora 30% 1 120 000 € 2022 2023 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF 0 0 nesplnené

25
DJ Robotnícka - energetické opatrenia – zateplenie 
fasády

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Robotnícka ekonomická a energetická úspora 30% 401 471 € 2023 2023 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF - 0 nesplnené

26 Energetické opatrenia – Gymnázium Česká 
2 Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie
Česká plocha fasády 2900 m2 488 408 € 2022 2023 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF 0 0 nesplnené

27
Komplexná rekonštrukcia Novej tržnice a 
revitalizácia jej okolia

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Trnavské mýto
zrealizovaná rekonštrukcia a 

revitalizácia
1 20 000 000 € 2023 2030 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF - 0 v trvaní

28
Vybudovanie zberného dvora na území MČ v 
snahe zefektívniť materiálové zhodnotenie

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

zberný dvor 1 350 000 € 2029 2030 Oddelenie investícií rozpočet MČ - - v trvaní

29 Jedenásta ulica - verejný vodovod a kanalizácia
2 Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie
Jedenásta ulica dĺžka vybudovaných sietí (m) 500 336 000 € 2022 2023 Oddelenie investícií rozpočet MČ 0 0 nesplnené

30
Opatrenia v rámci územnoplánovacieho procesu – 
podmienené budovanie dopravnej a technickej 
infraštruktúry (najmä kanalizácia a vodovod)

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

územia s podmieneným 
vybudovaním dopravnej a 

technickej infraštruktúry (v m2)
175000 0 € 2022 2030

Oddelenie životného 
prostredia a územného 

plánovania

bez dodatočných 
dopadov na výdavky 

MČ 
0 0 v trvaní

31 Vybudovanie nového areálu EKO-podnik VPS
2 Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie
nové priestory 1 6 000 000 € 2023 2025 Oddelenie investícií rozpočet MČ - 0 v trvaní

32 Výbehy pre psov
2 Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie
počet zriadených areálov 5 75 000 € 2022 2030 Oddelenie investícií rozpočet MČ 0 0 v trvaní

33 Rozšírenie kapacít MŠ Legerského 3 Moderné školstvo a šport Legerského 
počet nových tried počet 

obnovených tried
2+2 972 871 € 2022 2023 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF 0 0 nesplnené

34 Rozšírenie kapacít MŠ Šuňavcova 3 Moderné školstvo a šport Šuňavcova
počet nových tried počet 

obnovených tried
2+2 873 522 € 2022 2023 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF 0 0 nesplnené

35 Telocvičňa pri ZŠ Jeséniova 3 Moderné školstvo a šport Jeséniova telocvičňa a počet tried 6 1 075 200 € 2022 2023 Oddelenie investícií rozpočet MČ 0 0 nesplnené

36 Rozšírenie kapacít ZŠ Odborárka 3 Moderné školstvo a šport Odborárska
počet nových tried 

(špecializované + učebne)
2 + 6 1 417 036 € 2022 2023 Oddelenie investícií IROP (EŠIF) 0 2+6 splnené

37 ZŠ Jeséniova - rozšírenie kapacít 3 Moderné školstvo a šport Jeséniova počet nových tried 6 1 960 000 € 2022 2025 Oddelenie investícií EŠIF 0 0 v trvaní



38 MŠ Jeséniova – nadstavba, kuchyňa 3 Moderné školstvo a šport Jeséniova
Nadstavba tried , na prízemí 

jedáleň a kuchyňa
40-50 detí 580 000 € 2023 2024 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF - 0 nesplnené

39 MŠ Teplická 3 Moderné školstvo a šport Teplická počet detí 100 1 066 000 € 2022 2023 Oddelenie investícií IROP (EŠIF) 0 100 splnené

40 ZŠ s MŠ Cádrova -  Rozšírenie kapacít - realizácia 3 Moderné školstvo a šport Cádrova
počet žiakov, počet tried, 

nadstavba, prístavba, exteriérová 
trieda, jedáleň a kuchyňa

139+6 2 446 925 € 2022 2023 Oddelenie investícií IROP (EŠIF) 0 166+6 splnené

41 MŠ Vihorlatská 3 Moderné školstvo a šport Vihorlatská počet tried 4 1 559 560 € 2023 2024 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF - 0 nesplnené

42 DJ Vihorlatská - areál + budova 3 Moderné školstvo a šport Vihorlatská počet detí kuchyňa (počet jedál)   20+(100-150) 1 974 729 € 2022 2023 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF 0 0 nesplnené

43 ZŠ s MŠ Riazanská - rekonštrukcia telocvične 3 Moderné školstvo a šport Riazanská
počet zrekonštruovaných 

telocviční
1 99 000 € 2022 2023 Oddelenie investícií rozpočet MČ 0 0 nesplnené

44

Vytvorenie motivačných nástrojov pre 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov 
školských zariadení (rozvoj mäkkých zručností, 
zvyšovanie kvalifikácie, budovanie kapacít, systém 
ohodnocovania a odmeňovania zamestnancov, 
vytvorenie ponuky nájomného bývania pre 
učiteľov, revitalizované moderné areály, 
oddychové zóny)

3 Moderné školstvo a šport
počet vytvorených motivačných 

nástrojov
4 1 500 000 € 2023 2030 Oddelenie školstva rozpočet MČ 1 2 v trvaní

45 Zriadenie nových MŠ 3 Moderné školstvo a šport celková kapacita zariadení 300 detí 9 000 000 € 2024 2030 Oddelenie investícií rozpočet MČ - 100 v trvaní

46 Zriadenie novej ZŠ 3 Moderné školstvo a šport kapacita zariadenia 450 detí 12 000 000 € 2024 2030 Oddelenie investícií rozpočet MČ - - v trvaní

47 Nový komplexný športový areál pre mládež 3 Moderné školstvo a šport k. ú. Nové Mesto vytvorený areál 1 6 000 000 € 2023 2024 Oddelenie investícií súkromné zdroje - 0 nesplnené

48
Športovisko Riazanská (Školak klub exteriér) – 
realizácia

3 Moderné školstvo a šport Riazanská obnova areálu 1 430 153 € 2022 2023 Oddelenie investícií rozpočet MČ 1 0 splnené

49 MŠ Osadná- rekonštrukcia ihriska 3 Moderné školstvo a šport Osadná zrekonštruované ihrisko 1 40 000 € 2022 2023 Oddelenie investícií rozpočet MČ 1 0 splnené

50 Revitalizácia Detského ihriska v Mierovej kolónii 3 Moderné školstvo a šport Mierová kolónia
detské ihrisko a multifunkčné 

športovisko
3200 m2 479 500 € 2022 2023 Oddelenie investícií IROP (EŠIF) 0 0 nesplnené

51
Rekonštrukcia Konskej železnice za účelom 
kultúrno-spoločenského využitia

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus
zrekonštruovaný objekt 1 2 100 000 € 2022 2023 Oddelenie investícií EŠIF 0 0 nesplnené

52

Komplexná rekonštrukcia strediska kultúry 
Vajnorská a vybudovanie strediska kultúry 
Vajnorská ako centra kultúrno-kreatívneho 
priemyslu MČ 

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus
Vajnorská zrekonštruovaný objekt 1 1 500 000 € 2022 2024

Stredisko kultúry 
Vajnorská

EŠIF 1 0 splnené

53 Stredisko kultúry Stromová - vnútorné vybavenie
4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus
Stromová zrekonštruovaný objekt 1 60 000 € 2022 2023

Stredisko kultúry 
Vajnorská

rozpočet MČ 0 0 nesplnené

54
Knižnica Pionierska-vnútorné vybavenie, 
posilnenie personálnych kapacít v rámci služieb 
knižnice, zároveň aj inovatívne služby knižnice

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus
Pionierska zrekonštruovaný objekt 1 95 000 € 2022 2023 Bratislava-Nové Mesto rozpočet MČ 0 1 splnené

55
Odstrániť bariérovosť všetkých priestorov pre
kultúru, umenie, zlepšenie prístupnosti pre
všetkých občanov

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus
bezbariérovosť 100% 500 000 € 2022 2025 Oddelenie investícií rozpočet MČ 78,6 78,6 v trvaní

56 Investícia do domu kultúry na Kramároch 
4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus
DK Kramáre zrekonštruovaných objekt 1 1 000 000 € 2024 2025

Stredisko kultúry 
Vajnorská

rozpočet MČ - - v trvaní

57
Vernosť-zrekonštruovanie objektu a rozšírenie 
funkcií a služieb

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus
Vernosť

zrekonštruovanie a vytvorenie 
polyfunkčnej budovy

1 5 000 000 € 2023 2024 Oddelenie investícií rozpočet MČ - 0 nesplnené



58
Rozvoj kvality služieb Novej tržnice a zapojenie 
Novej tržnice do kultúrnospoločenských aktivít MČ 
(realizácia podujatí)

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus
Nová tržnica

zrealizované kultúrnospoločenské 
podujatia

12 ročne 500 000 € 2023 2030
Oddelenie komunikácie, 
kultúry, športu, mládeže 

a voľného času
rozpočet MČ - 2 v trvaní

59
Dotačná schéma pre podporu návštevnosti 
kultúrnych podujatí pre detí a seniorov a 
talentovanej mládeže a detí

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus
zriadený fond 2 0 € 2023 2023

Oddelenie komunikácie, 
kultúry, športu, mládeže 

a voľného času
rozpočet MČ - 0 nesplnené

60
Vytvorenie mechanizmus na podporu KKP 
pracovníkov , napr. spolufinancovanie „kultúrnych 
voucherov“

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus
počet podporených pracovníkov 25 250 000 € 2023 2023

Oddelenie komunikácie, 
kultúry, športu, mládeže 

a voľného času
rozpočet MČ - 0 nesplnené

61 Podpora vinohradníckeho turizmu
4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus
vytvorený podporný nástroj 2 250 000 € 2023 2030

Oddelenie komunikácie, 
kultúry, športu, mládeže 

a voľného času
rozpočet MČ - 0 v trvaní

62 Obnova Snežienky 
4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

zrekonštruovanie a vytvorenie 
polyfunkčnej budovy

1 3 430 000 € 2023 2025 súkromný investor súkromné zdroje - 0 v trvaní

63 Obnova lanovej dráhy 
4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus
obnovený objekt 1 700 000 € 2023 2024 EKO-podnik VPS rozpočet MČ 1 0 v trvaní

64 Územný plán zóny „Horná Mlynská dolina“
4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus
počet dokumentov 1 18 000 € 2023 2024

Oddelenie životného 
prostredia a územného 

plánovania
rozpočet MČ - 0 v trvaní

65
Vznik nástupných bodov do Bratislavského 
lesoparku

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

Ahoj, Koziarka, 
Horné Židiny

počet vybudovaných nástupných 
bodov

3 75 000 € 2023 2030 Oddelenie investícií rozpočet MČ - 0 v trvaní

66
Vytváranie podmienok pre lepšiu dostupnosť
zariadení zdravotníckeho zariadenia pre
obyvateľov MČ

5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť
vytvorené podmienky / nástroje 2 0 € 2023 2030 Bratislava-Nové Mesto

bez dodatočných 
dopadov na výdavky 

MČ
- 0 v trvaní

67
Vytváranie podmienok (organizačného charakteru),
aby obyvatelia mohli čo najviac tráviť čas v svojom
prostredí v oblasti sociálnej starostlivosti

5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť
vytvorené podmienky / nástroje 2 250 000 € 2023 2030

Oddelenie sociálnych 
služieb

bez dodatočných 
dopadov na výdavky 

MČ
- 0 v trvaní

68 Debarierizácia existujúcich denných centier
5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť

podiel debarierizovaných 
denných centier

100% 300 000 € 2022 2024 Oddelenie investícií rozpočet MČ 62,5 62,5 v trvaní

69 Jasle
5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť

zriadené jasle v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MČ

1 300 000 € 2023 2024
Oddelenie sociálnych 

služieb
rozpočet MČ - 0 nesplnené

70 Zariadenie pre seniorov - Kalinčiakova 
5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť
Kalinčiakova kapacita 30 1 395 990 € 2022 2023 súkromný investor súkromné zdroje 0 0 nesplnené

71 Rozvoj opatrovateľskej služby (do roku 2030)
5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť
počet klientov 50 896 000 € 2022 2030

Oddelenie sociálnych 
služieb

EŠIF (do roku 2023),
rozpočet MČ

61 65 v trvaní

72 Zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby
5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť
kapacita 30 1 400 000 € 2022 2025

Oddelenie sociálnych 
služieb

Plán obnovy, EŠIF 0 0 v trvaní

73 Centrum včasnej intervencie rekonštrukcia
5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť
Makovického vybudované zariadenie 1 1 381 290 € 2022 2023

Oddelenie sociálnych 
služieb

EŠIF 0 0 nesplnené

74  Zvýšenie ponuky aj kvality nájomného bývania
5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť
počet nových bytových jednotiek 150 8 000 000 € 2022 2030 Oddelenie investícií ŠFRB 0 0 v trvaní

75
Zavedenie „cloudu“ v rámci úradu MČ a jeho 
aktívne využívanie v rámci pracovných činností

6 Moderné a digitálne služby 
pre obyvateľov mestskej 
časti a účinná bezpečnosť 

obyvateľov

fungujúce zdieľané úložisko 1 250 000 € 2030 2030 Bratislava-Nové Mesto rozpočet MČ - 1 splnené

76
Zavedenie systému manažmentu úloh (napr. CRM-
ko)

6 Moderné a digitálne služby 
pre obyvateľov mestskej 
časti a účinná bezpečnosť 

obyvateľov

manažment úloh 1 25 000 € 2023 2023 Bratislava-Nové Mesto rozpočet MČ - 1 splnené

77
Systematický rozvoj osobných mäkkých zručností 
zamestnancov

6 Moderné a digitálne služby 
pre obyvateľov mestskej 
časti a účinná bezpečnosť 

obyvateľov

zavedený systém rozvoja 1 50 000 € 2022 2030 Bratislava-Nové Mesto rozpočet MČ 0 0 v trvaní

78
Pokračovanie v rozvoji GIS aplikácií a ďalšie 
využívanie interných údajov

6 Moderné a digitálne služby 
pre obyvateľov mestskej 
časti a účinná bezpečnosť 

obyvateľov

nové zavedené služby 10 50 000 € 2022 2030
Oddelenie životného 

prostredia a územného 
plánovania

rozpočet MČ 4 4 v trvaní 

79 HW + SW udržiavania a obnova vybavenia

6 Moderné a digitálne služby 
pre obyvateľov mestskej 
časti a účinná bezpečnosť 

obyvateľov

počet obnovených zariadení 80 50 000 € 2022 2030 Bratislava-Nové Mesto rozpočet MČ 10 10 v trvaní



80 Modernizácia internej kabeláže v budove MsÚ MČ

6 Moderné a digitálne služby 
pre obyvateľov mestskej 
časti a účinná bezpečnosť 

obyvateľov

zavedenie novej kabeláže 1 105 000 € 2023 2030 Bratislava-Nové Mesto rozpočet MČ - 0 v trvaní

81 Výmena servera a koncových zariadení 

6 Moderné a digitálne služby 
pre obyvateľov mestskej 
časti a účinná bezpečnosť 

obyvateľov

nové serverové riešenie 1 70 000 € 2029 2030 Bratislava-Nové Mesto rozpočet MČ - - v trvaní

82 Územné plány zón

6 Moderné a digitálne služby 
pre obyvateľov mestskej 
časti a účinná bezpečnosť 

obyvateľov

schválené územné plány zón 15 450 000 € 2023 2030
Oddelenie životného 

prostredia a územného 
plánovania

rozpočet MČ - 2 v trvaní

83
Kamerový systém-Račianske mýto, Kuchajda, 
Bojnická

6 Moderné a digitálne služby 
pre obyvateľov mestskej 
časti a účinná bezpečnosť 

obyvateľov

Račianske mýto, 
Kuchajda, 
Bojnická

počet kamier 11 25 000 € 2022 2023 Bratislava-Nové Mesto rozpočet MČ 0 0 nesplnené



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpočet Akčného plánu PHSR BANM – s komentármi  



13,25%

39,76%

46,99%

splnené nesplnené v trvaní

25,00%

75,00%

Projekty Akčného plánu za roky 2022 a 2023

splnené nesplnené

 

Zhodnotenie odpočtu Akčného plánu za roky 2022 a 2023 

Pri zhodnotení jednotlivých projektov a úloh, môžeme považovať tie projekty a úlohy za splnené, 
ktoré dosiahli stanované merateľné ukazovatele pre dané roky. V tomto kontexte považujeme 
z celého počtu 83 projektov 13,25 % za splnených, 39,76 % za nesplnených a 46,99 % v trvaní. 
Projekty, ktoré evidujeme „v trvaní“ sú tie projekty, ktoré boli naplánované na dlhšie obdobie – 

s ukončením v roku 2024 alebo neskôr (do 2030), alebo tie, ktoré sú naplánované až v ďalších 
rokoch, bez dopadu na dané obdobie rokov 2022 a 2023. 

• Projekty, ktoré boli naplánované na roky 2022 a 2023 sme uviedli buď do splnených alebo nesplnených projektov v kontexte splnenia 
hodnoty merateľného ukazovateľa a roka, v ktorom mal byť projekt splnený. V rámci tejto metodiky sú uvedené projekty, ktoré boli 

ukončené až v ďalšom období (2024), ale plánované v rokoch 2022 a 2023 ako nesplnené.   
• Projekty, ktoré boli naplánované na dlhšie obdobie alebo na obdobie ďalších rokov sme uviedli ako projekty v trvaní, napriek tomu, že 
mohli hodnotu merateľného ukazovateľa už dosiahnuť, a v tomto kontexte by sme ich mohli považovať za splnené.  
• Množstvo projektov uvedených v Akčnom pláne je v nejakom štádiu rozpracovanosti, množstvo projektov je potrebné prehodnotiť a 

aktualizovať, preto sme uviedli k projektom pripomienky a mali by prejsť diskusiou a pripomienkovaním všetkými zainteresovanými 
aktérmi samosprávy. Množstvo projektov sa realizuje a naopak absentujú v Akčnom pláne a je potrebné prehodnotiť a uviesť aj tieto 

projekty do Akčného plánu.   

 

Z pohľadu projektov, ktoré mali byť ukončené v rokoch 2022 a 2023 ide o 44 projektov. Z tohto 

počtu projektov považujeme 25,00 % za splnených a 75,00 % za nesplnených. 

Pri zhodnocovaní dosiahnutia cieľov/merateľných ukazovateľov jednotlivých projektov sme 
z rôznych dôvodov nemohli objektívne zhodnotiť dané projekty, a zároveň v súvislosti 
s kapacitnými možnosťami mestskej časti, hlavne finančnými a personálnymi ambície Akčného 
plánu vysoko presahujú možnosti našej samosprávy. Pre oboznámenie s jednotlivými bariérami 
vyhodnocovania Akčného plánu a zhodnotenia konkrétnych projektov uvádzame bližšie informácie.  

 

Hlavné bariéry vyhodnocovania: 

- Zle zadefinované projekty – názov, z ktorého nie je jasné, aké aktivity zahŕňa alebo spájanie viacerých aktivít, 

- Nevhodne určené merateľné ukazovatele – nevhodné merné jednotky alebo celý ukazovateľ v kontexte projektu, 

- Absencia metodiky výpočtu merateľných ukazovateľov – v prípade, že je možné vypočítať ukazovateľ viacerými možnosťami, 
- Projekty tretích strán – projekty, ktoré majú zastrešiť tretie strany napr. magistrát, súkromný investor je vhodné uviesť do PHSR, no do Akčného plánu je 

vhodné uviesť projekty mestskej časti, 
- Nesprávne identifikovaný nositeľ projektu alebo nereálny zdroj financovania. 



 

Splnené projekty 

 

Za splnené projekty považujeme tie, ktoré podľa Akčného plánu dosiahli stanovenú hodnotu merateľného ukazovateľa v sledovaných rokoch (2022 a 2023). Projekty, 

ktoré boli splnené až v roku 2024 (nesledovaný rok), no v časovom pláne boli naplánované na roky 2022 a 2023 z tohto hľadiska považujeme za nesplnené. Túto 
metodiku je možné prehodnotiť pri aktualizácii Akčného plánu. 

Pripomienky: 

Všetky projekty sú splnené, rozpočty projektov však nereflektujú reálne výdavky, len plány v čase prípravy Akčného plánu, nositeľ projektu nie je pri projektoch 54, 
75, 76 vhodne stanovený.  

Pri projekte 52 nie je súlad názvu projektu s merateľným ukazovateľom – tento projekt navrhujeme ponechať v akčnom pláne, no aktualizovať jednotlivé ukazovatele, 
ktoré budú v súlade s názvom (definovanie jednotlivých aktivít), aby bolo možné ho vyhodnotiť relevantne. 

 

 

Rozpočet Nositeľ projektu Financovanie

Začiatok Koniec 

(RRRR) (RRRR)

14 Regenerácia vnútrobloku Ľudové námestie 2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Ľudové 
námestie

zrealizovaný projekt 1 317 856 € 2023 2024 Oddelenie investícií EŠIF - 1 splnené

15  Revitalizácia Park Račianske mýto 2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Račianske mýto zrealizovaný projekt 1 1 235 976 € 2023 2024 Oddelenie investícií EŠIF - 1 splnené

36 Rozšírenie kapacít ZŠ Odborárka 3 Moderné školstvo a 
šport

Odborárska počet nových tried 
(špecializované + učebne)

2 + 6 1 417 036 € 2022 2023 Oddelenie investícií IROP (EŠIF) 0 2+6 splnené

39 MŠ Teplická 3 Moderné školstvo a 
šport

Teplická počet detí 100 1 066 000 € 2022 2023 Oddelenie investícií IROP (EŠIF) 0 100 splnené

40
ZŠ s MŠ Cádrova -  Rozšírenie kapacít - 
realizácia

3 Moderné školstvo a 
šport

Cádrova
počet žiakov, počet tried, 

nadstavba, prístavba, 
exteriérová trieda, jedáleň a 

139+6 2 446 925 € 2022 2023 Oddelenie investícií IROP (EŠIF) 0 166+6 splnené

48
Športovisko Riazanská (Školak klub exteriér) – 
realizácia

3 Moderné školstvo a 
šport

Riazanská obnova areálu 1 430 153 € 2022 2023 Oddelenie investícií rozpočet MČ 1 0 splnené

49 MŠ Osadná- rekonštrukcia ihriska 3 Moderné školstvo a 
šport

Osadná zrekonštruované ihrisko 1 40 000 € 2022 2023 Oddelenie investícií rozpočet MČ 1 0 splnené

52

Komplexná rekonštrukcia strediska kultúry 
Vajnorská a vybudovanie strediska kultúry 
Vajnorská ako centra kultúrno-kreatívneho 

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

Vajnorská zrekonštruovaný objekt 1 1 500 000 € 2022 2024
Stredisko kultúry 

Vajnorská
EŠIF 1 0 splnené

54

Knižnica Pionierska-vnútorné vybavenie, 
posilnenie personálnych kapacít v rámci služieb 
knižnice, zároveň aj inovatívne služby knižnice

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

Pionierska zrekonštruovaný objekt 1 95 000 € 2022 2023 Bratislava-Nové Mesto rozpočet MČ 0 1 splnené

75
Zavedenie „cloudu“ v rámci úradu MČ a jeho 
aktívne využívanie v rámci pracovných činností

6 Moderné a digitálne 
služby pre obyvateľov 
mestskej časti a účinná 

fungujúce zdieľané úložisko 1 250 000 € 2030 2030 Bratislava-Nové Mesto rozpočet MČ - 1 splnené

76
Zavedenie systému manažmentu úloh (napr. 
CRM-ko)

6 Moderné a digitálne 
služby pre obyvateľov 
mestskej časti a účinná 

manažment úloh 1 25 000 € 2023 2023 Bratislava-Nové Mesto rozpočet MČ - 1 splnené

Cieľová hodnota

stav

Názov
Cieľová 
hodnota

(Predpokladané 
celkové výdavky 
projektu s DPH v 

EUR)

(v prípade MČ je 
uvedené konkrétne 

oddelenie)

(hlavný zdroj) 2022 2023

P. č. Názov projektu Priorita

Miesto 

realizácie 
(adresa)

Merateľný ukazovateľ projektu Harmonogram 

realizácie



Nesplnené projekty

 

Rozpočet Nositeľ projektu Financovanie

Začiatok Koniec 

(RRRR) (RRRR)

1 Parkovisko VERNOSŤ 1 Udržateľná mobilita Nobelova počet park. miest 50 210 000 € 2023 2024 Oddelenie investícií rozpočet MČ 21 21 nesplnené

4 Výstavba nadchodu Pri Palme 1 Udržateľná mobilita Podniková ul. vybudovaný nadchod 1 630 000 € 2022 2023 Oddelenie investícií rozpočet MČ 0 0 nesplnené

5 Rekonštrukcia a predĺženie Tupého ulice 1 Udržateľná mobilita Tupého ulica dĺžka zrekonštruovaných 
úsekov (v m)

217 0 € 2022 2023 Oddelenie investícií rozpočet hl. m. SR 
Bratislavy

0 0 nesplnené

9 Vytvorenie fond dopravy 1 Udržateľná mobilita zriadený fond 1 0 € 2023 2023

Oddelenie dopravy,

európskych fondov a

verejného 

bez dodatočných 
dopadov na 

výdavky MČ
- 0 nesplnené

10 Revitalizácia vnútrobloku Mierová kolónia 2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Mierová kolónia zrealizovaný projekt 1 387 337 € 2022 2024 Oddelenie investícií IROP (EŠIF) 0 0 nesplnené

11 Revitalizácia parku Bellova 2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Bellova zrealizovaný projekt 1 242 256 € 2022 2023 Oddelenie investícií EŠIF 0 0 nesplnené

12

Komplexná revitalizácia areálu Kuchajdy (nové 
pódium, modernizácia sociálnych zariadení, 
šatne pre vystupujúcich, odkanalizovanie 
areálu, odstránenie inváznych drevín) s 
ohľadom na záujmy ochrany životného 
prostredia

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Kuchajda zrealizovaný projekt 1 3 000 000 € 2023 2024 Oddelenie investícií EŠIF - 0 nesplnené

16

Identif ikácia vhodných lokalít pre budovanie 
komunitných záhrad a nastavenie procesov 
pre správne fungovanie a podporu 
komunitných záhrad a realizácia dažďových 
záhrad 

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

vypracovaný dokument / počet 
zriadených dažďových záhrad

1 + 5 50 000 € 2023 2023

Oddelenie životného 
prostredia a 

územného plánovania
rozpočet MČ 2 2 nesplnené

21 Spracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny
2 Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie
vypracovaný dokument 1 25 000 € 2023 2023

Oddelenie životného 
prostredia a 

územného plánovania
rozpočet MČ - 0 nesplnené

22
Obnova administratívnej budovy MÚ BA-NM (vr. 
zateplenia)

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Junácka ekonomická a energetická 
úspora

30% 12 776 862 € 2023 2024 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF - 0 nesplnené

23
Obnova administratívnej budovy Hálkova (vr. 
zateplenia)

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Hálkova ekonomická a energetická 
úspora

30% 1 975 316 € 2023 2024 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF - 0 nesplnené

24 MŠ Na Revíne- energetické opatrenia 2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Na Revíne ekonomická a energetická 
úspora

30% 1 120 000 € 2022 2023 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF 0 0 nesplnené

25
DJ Robotnícka - energetické opatrenia – 
zateplenie fasády

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Robotnícka ekonomická a energetická 
úspora

30% 401 471 € 2023 2023 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF - 0 nesplnené

26 Energetické opatrenia – Gymnázium Česká 2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Česká plocha fasády 2900 m2 488 408 € 2022 2023 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF 0 0 nesplnené

29
Jedenásta ulica - verejný vodovod a 
kanalizácia

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Jedenásta ulica dĺžka vybudovaných sietí (m) 500 336 000 € 2022 2023 Oddelenie investícií rozpočet MČ 0 0 nesplnené

Cieľová hodnota

stav

Názov
Cieľová 
hodnota

(Predpokladané 
celkové výdavky 
projektu s DPH v 

EUR)

(v prípade MČ je 
uvedené konkrétne 

oddelenie)

(hlavný zdroj) 2022 2023

P. č. Názov projektu Priorita

Miesto 

realizácie 
(adresa)

Merateľný ukazovateľ projektu Harmonogram 

realizácie



 

Rozpočet Nositeľ projektu Financovanie

Začiatok Koniec 

(RRRR) (RRRR)

33 Rozšírenie kapacít MŠ Legerského 3 Moderné školstvo a 
šport

Legerského počet nových tried počet 
obnovených tried

2+2 972 871 € 2022 2023 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF 0 0 nesplnené

34 Rozšírenie kapacít MŠ Šuňavcova 3 Moderné školstvo a 
šport

Šuňavcova počet nových tried počet 
obnovených tried

2+2 873 522 € 2022 2023 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF 0 0 nesplnené

35 Telocvičňa pri ZŠ Jeséniova 3 Moderné školstvo a 
šport

Jeséniova telocvičňa a počet tried 6 1 075 200 € 2022 2023 Oddelenie investícií rozpočet MČ 0 0 nesplnené

38 MŠ Jeséniova – nadstavba, kuchyňa 3 Moderné školstvo a 
šport

Jeséniova Nadstavba tried , na prízemí 
jedáleň a kuchyňa

40-50 detí 580 000 € 2023 2024 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF - 0 nesplnené

41 MŠ Vihorlatská 3 Moderné školstvo a 
šport

Vihorlatská počet tried 4 1 559 560 € 2023 2024 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF - 0 nesplnené

42 DJ Vihorlatská - areál + budova 3 Moderné školstvo a 
šport

Vihorlatská počet detí kuchyňa (počet 
jedál)             

20+(100-

150)
1 974 729 € 2022 2023 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF 0 0 nesplnené

43 ZŠ s MŠ Riazanská - rekonštrukcia telocvične 3 Moderné školstvo a 
šport

Riazanská počet zrekonštruovaných 
telocviční

1 99 000 € 2022 2023 Oddelenie investícií rozpočet MČ 0 0 nesplnené

47 Nový komplexný športový areál pre mládež 3 Moderné školstvo a 
šport

k. ú. Nové 
Mesto

vytvorený areál 1 6 000 000 € 2023 2024 Oddelenie investícií súkromné zdroje - 0 nesplnené

50 Revitalizácia Detského ihriska v Mierovej kolónii 3 Moderné školstvo a 
šport

Mierová kolónia detské ihrisko a multifunkčné 
športovisko

3200 m2 479 500 € 2022 2023 Oddelenie investícií IROP (EŠIF) 0 0 nesplnené

51
Rekonštrukcia Konskej železnice za účelom 
kultúrno-spoločenského využitia

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

zrekonštruovaný objekt 1 2 100 000 € 2022 2023 Oddelenie investícií EŠIF 0 0 nesplnené

53
Stredisko kultúry Stromová - vnútorné 
vybavenie

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

Stromová zrekonštruovaný objekt 1 60 000 € 2022 2023
Stredisko kultúry 

Vajnorská
rozpočet MČ 0 0 nesplnené

57
Vernosť-zrekonštruovanie objektu a rozšírenie 
funkcií a služieb

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

Vernosť zrekonštruovanie a vytvorenie 
polyfunkčnej budovy

1 5 000 000 € 2023 2024 Oddelenie investícií rozpočet MČ - 0 nesplnené

59

Dotačná schéma pre podporu návštevnosti 
kultúrnych podujatí pre detí a seniorov a 
talentovanej mládeže a detí

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

zriadený fond 2 0 € 2023 2023

Oddelenie 

komunikácie, kultúry, 
športu, mládeže a 

rozpočet MČ - 0 nesplnené

60

Vytvorenie mechanizmus na podporu KKP 

pracovníkov , napr. spolufinancovanie 
„kultúrnych voucherov“

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

počet podporených 
pracovníkov

25 250 000 € 2023 2023

Oddelenie 

komunikácie, kultúry, 
športu, mládeže a 

rozpočet MČ - 0 nesplnené

69 Jasle

5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť

zriadené jasle v 
zriaďovateľskej pôsobnosti MČ

1 300 000 € 2023 2024
Oddelenie sociálnych 

služieb
rozpočet MČ - 0 nesplnené

70 Zariadenie pre seniorov - Kalinčiakova 
5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť
Kalinčiakova kapacita 30 1 395 990 € 2022 2023 súkromný investor súkromné zdroje 0 0 nesplnené

73 Centrum včasnej intervencie rekonštrukcia
5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť
Makovického vybudované zariadenie 1 1 381 290 € 2022 2023

Oddelenie sociálnych 
služieb

EŠIF 0 0 nesplnené

83
Kamerový systém-Račianske mýto, Kuchajda, 
Bojnická

6 Moderné a digitálne 
služby pre obyvateľov 
mestskej časti a účinná 
bezpečnosť obyvateľov

Račianske mýto, 
Kuchajda, 

Bojnická
počet kamier 11 25 000 € 2022 2023 Bratislava-Nové Mesto rozpočet MČ 0 0 nesplnené

Cieľová hodnota

stav

Názov
Cieľová 
hodnota

(Predpokladané 
celkové výdavky 
projektu s DPH v 

EUR)

(v prípade MČ je 
uvedené konkrétne 

oddelenie)

(hlavný zdroj) 2022 2023

P. č. Názov projektu Priorita

Miesto 

realizácie 
(adresa)

Merateľný ukazovateľ projektu Harmonogram 

realizácie



Pripomienky: 

Projekt 1 Parkovisko VERNOSŤ vedieme v súlade s určeným merateľným ukazovateľom za nesplnený projekt, napriek tomu, že bolo vytvorených 21 parkovacích miest 
a mestská časť nemá ambíciu parkovisko rozširovať. Navrhujeme hodnotu merateľného ukazovateľa aktualizovať na hodnotu 21 a považovať projekt za splnený. 

Projekt 4 Výstavba nadchodu Pri Palme navrhujeme odstrániť z Akčného plánu z dôvodu finančnej záťaže projektu na rozpočet mestskej časti. 

Projekt 5 Rekonštrukcia a predĺženie Tupého ulice navrhujeme ponechať v PHSR, ale nie v Akčnom pláne, keďže ide o výdavok magistrátu Hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

Projekt 9 Vytvorenie fondu dopravy navrhujeme odstrániť z Akčného plánu z dôvodu absencie ambície spracovania fondu dopravy. 

Projekt 12 Komplexná revitalizácia areálu Kuchajdy (nové pódium, modernizácia sociálnych zariadení, šatne pre vystupujúcich, odkanalizovanie areálu, odstránenie 
inváznych drevín) s ohľadom na záujmy ochrany životného prostredia je potrebné aktualizovať a zadať merateľné ukazovatele na čiastkové úlohy, aby bolo možné 
relevantne určiť splnenie projektu, resp. nastaviť metodiku vyhodnotenia s napr. percentuálnym splnením.  

Projekt 16 Identifikácia vhodných lokalít pre budovanie komunitných záhrad a nastavenie procesov pre správne fungovanie a podporu komunitných záhrad a realizácia 
dažďových záhrad nie je možné vhodne vyhodnotiť podľa názvu, keďže spája dva projekty, navrhujeme aktualizovať rozdelením na dva projekty so samostatnými 
merateľnými ukazovateľmi. 

Projekt 21 Spracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny navrhujeme predĺžiť termín, momentálne sa spracováva pasportizácia drevín v mestskej časti, ktorá je 
podkladom pre daný projekt. 

Projekt 22 Obnova administratívnej budovy MÚ BA-NM navrhujeme prehodnotiť z dôvodu vysokej finančnej záťaže projektu na mestskú časť, nemožnosť získania 
externých zdrojov na projekt a v súvislosti s hodnotou za peniaze. 

Projekt 23 Obnova administratívnej budovy Hálkova navrhujeme prehodnotiť z dôvodu nemožnosti získania externých zdrojov na projekt kvôli požiadavkám 
relevantných výziev. 

Projekt 25 DJ Robotnícka – energetické opatrenia- zateplenie fasády bol podaný na Envirofond, ktorý zatiaľ žiadosti nevyhodnocoval a zároveň projekt 
prispôsobujeme na podanie do výzvy na energetické zhodnotenie. 

Projekt 26 Energetické opatrenia – Gymnázium Česká navrhujeme prehodnotiť, keďže budova je v nájme gymnázia. 

Projekt 33 Rozšírenie kapacít MŠ Legerského navrhujeme prehodnotiť v súlade potreby vytvárania nových miest v mestskej časti (analýza vývoja populácie). 

Projekt 34 Rozšírenie kapacít MŠ Šuňavcova navrhujeme odstrániť z Akčného plánu z dôvodu technického stavu budovu a nemožnosti plánovanej nadstavby, 

neekonomickej prevádzky takto navrhnutého projektu. 

Projekt 35 Telocvičňa pri ZŠ Jeséniova navrhujeme prehodnotiť kvôli neaktuálnej cene a možnosti financovania. 

Projekt 38 MŠ Jeséniova – nadstavba, kuchyňa navrhujeme prehodnotiť z dôvodu nemožnosti získanie externých zdrojov na takto definovaný projekt. 



Projekt 41 MŠ Vihorlatská navrhujeme prehodnotiť v súlade potreby vytvárania nových miest v mestskej časti (analýza vývoja populácie), nevyužitia externých zdrojov 
kvôli absencii kanalizácie a prístupovej cesty v PD, ktoré by bránili kolaudácii v potrebnom termíne zadefinovanom vo výzve. 

Projekt 42 DJ Vihorlatská – areál+budova navrhujeme prehodnotiť v súlade potreby vytvárania nových miest v mestskej časti (analýza vývoja populácie), nevyužitia 
externých zdrojov kvôli absencii kanalizácie a prístupovej cesty v PD, ktoré by bránili kolaudácii v potrebnom termíne zadefinovanom vo výzve. 

Projekt 47 Nový komplexný športový areál pre mládež navrhujeme odstrániť z Akčného plánu, projekt súkromného investora je vhodné uviesť do PHSR, no do 
Akčného plánu je vhodné uviesť projekty mestskej časti, teda tie, na ktoré má mestská časť priamy dosah. 

Projekt 51 Rekonštrukcia Konskej železnice za účelom kultúrno-spoločenského využitia navrhujeme prehodnotiť – projekt bol pripravený na konkrétnu výzvu 
a neuplatnený. V súčasnosti je v príprave komplexná projektová dokumentácia, ktorá nie je zameraná na účel využitia budovy ale na úsporu energií a rekonštrukciu, 
čo neobmedzuje mestskú časť pri jej využití. 

Projekt 57 Vernosť – zrekonštruovanie objektu a rozšírenie funkcií a služieb navrhujeme prehodnotiť z dôvodu hodnoty za peniaze. 

Projekt 59 Dotačná schéma pre podporu návštevnosti kultúrnych podujatí pre deti a seniorov a talentovanej mládeže a deti navrhujeme prehodnotiť z dôvodu 
nemožnosti vyhodnotenia nielen kvôli absencie finančných dopadov projektu na rozpočet mestskej časti. 

Projekt 60 Vytvorenie mechanizmu na podporu KKP pracovníkov, napr. spolufinancovanie „kultúrnych voucherov“ navrhujeme odstrániť z Akčného plánu z dôvodu 
nerealizovania projektu 51, na ktorý sa pravdepodobne tento projekt mal napojiť. 

Projekt 69 Jasle navrhujeme odstrániť z Akčného plánu z dôvodu nízkeho záujmu o súčasné jasle a nenaplnenosti ich kapacity. 

Projekt 70 Zariadenie pre seniorov – Kalinčiakova navrhujeme prehodnotiť z dôvodu platnej zmluvy s treťou stranou – súkromným investorov a zdržaním procesu 
povolení, teda aktualizovať termín splnenia projektu. 

Projekt 73 Centrum včasnej intervencie rekonštrukcia navrhujeme prehodnotiť z dôvodu prípravy spolupráce s treťou stranou na prevádzku CVI a aktualizovať termín 
splnenia projektu. 

Projekt 83 Kamerový systém – Račianske mýto, Kuchajda, Bojnická navrhujeme prehodnotiť merateľné ukazovatele a doplniť metodiku vyhodnotenia a aktualizovať 
termín splnenia projektu z dôvodu prípravy v inom termíne ako bol stanovený. 

 

 

 

  



V trvaní 

 

Rozpočet Nositeľ projektu Financovanie

Začiatok Koniec 

(RRRR) (RRRR)

2
Podpora pri budovaní cyklodopravných 
prepojení a cyklistických ciest

1 Udržateľná mobilita vybudované cyklotrasy v m 5000 1 000 000 € 2023 2030 Oddelenie investícií rozpočet MČ - 0 v trvaní

3
Zavedenie nízkoemisných zón v spolupráci s 
susediacimi mestskými časťami

1 Udržateľná mobilita celá MČ počet zón 1 250 000 € 2023 2026

Oddelenie dopravy,

európskych fondov a

verejného 
rozpočet MČ - 0 v trvaní 

6 Regulácia parkovania 1 Udržateľná mobilita
mestská časť 

Bratislava-Nové 
Mesto

podiel zaregulovaného 
(zastavaného) územia

50% 0 € 2022 2030 Hl. m. SR Bratislava
rozpočet hl. m. SR 

Bratislavy
10,21 19,76 v trvaní

7 Rekonštrukcia miestnych ciest 1 Udržateľná mobilita
Cesta na 

Kamzík, 
Jedenásta ulica 

dĺžka zrekonštruovaných 
úsekov (v m)

5000 9 000 000 € 2022 2030 Oddelenie investícií rozpočet MČ 0 0 v trvaní

8 Územný plán zóny Podhorský pás 1 Udržateľná mobilita k.ú. Vinohrady vypracovaný dokument 1 80 000 € 2023 2025

Oddelenie životného 
prostredia a 

územného plánovania
rozpočet MČ - 0 v trvaní

13 Vodozádržné opatrenia v areáloch MŠ a ZŠ 2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

areály MŠ a ZŠ výmera v m2  2000 m2  120 000 € 2022 2030 Oddelenie investícií rozpočet MČ 0 1038 v trvaní 

17

Kontrola výskytu invazívnych drevín na 
verejných plochách s následným riešením 
odstránenia a v prípade plôch vo vlastníctve, 

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

počet odstránených stromov 100 ročne 320 000 € 2023 2030

Oddelenie životného 
prostredia a 

územného plánovania
rozpočet MČ 35 74 v trvaní

18 Pravidelná kontrola imela 2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

počet ošetrených stromov 50 ročne 40 000 € 2023 2030

Oddelenie životného 
prostredia a 

územného plánovania
rozpočet MČ 15 31 v trvaní

19

Komplexná výmena chodníkov s cieľom 
zavádzanie vodozádržných opatrení 
(Budyšínska, Za kasárňou) (výmena povrchov, 

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Budyšínska, Za

kasárňou a iné.
dĺžka zrekonštruovaných 

úsekov (v m)
5000 0 € 2022 2030

Oddelenie životného 
prostredia a 

územného plánovania
rozpočet MČ 0 0 v trvaní

20
Podporné aktivity pre zachovanie produkčných 
vinohradov

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

vytvorený podporný nástroj 3 100 000 € 2022 2030

Oddelenie životného 
prostredia a 

územného plánovania
rozpočet MČ 0 0 v trvaní

27
Komplexná rekonštrukcia Novej tržnice a 
revitalizácia jej okolia

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

Trnavské mýto zrealizovaná rekonštrukcia a 
revitalizácia

1 20 000 000 € 2023 2030 Oddelenie investícií Plán obnovy, EŠIF - 0 v trvaní

28
Vybudovanie zberného dvora na území MČ v 
snahe zefektívniť materiálové zhodnotenie

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

zberný dvor 1 350 000 € 2029 2030 Oddelenie investícií rozpočet MČ - - v trvaní

30

Opatrenia v rámci územnoplánovacieho 
procesu – podmienené budovanie dopravnej a 
technickej infraštruktúry (najmä kanalizácia a 

2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

územia s podmieneným 
vybudovaním dopravnej a 

technickej infraštruktúry (v m2)
175000 0 € 2022 2030

Oddelenie životného 
prostredia a 

územného plánovania

bez dodatočných 
dopadov na 

výdavky MČ 
0 0 v trvaní

31 Vybudovanie nového areálu EKO-podnik VPS 2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

nové priestory 1 6 000 000 € 2023 2025 Oddelenie investícií rozpočet MČ - 0 v trvaní

32 Výbehy pre psov 2 Kvalitné a udržateľné 
životné prostredie

počet zriadených areálov 5 75 000 € 2022 2030 Oddelenie investícií rozpočet MČ 0 0 v trvaní

37 ZŠ Jeséniova - rozšírenie kapacít 3 Moderné školstvo a 
šport

Jeséniova počet nových tried 6 1 960 000 € 2022 2025 Oddelenie investícií EŠIF 0 0 v trvaní

44

Vytvorenie motivačných nástrojov pre 
pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov školských zariadení (rozvoj 

3 Moderné školstvo a 
šport

počet vytvorených 
motivačných nástrojov

4 1 500 000 € 2023 2030 Oddelenie školstva rozpočet MČ 1 2 v trvaní

45 Zriadenie nových MŠ 3 Moderné školstvo a 
šport

celková kapacita zariadení 300 detí 9 000 000 € 2024 2030 Oddelenie investícií rozpočet MČ - 100 v trvaní

46 Zriadenie novej ZŠ 3 Moderné školstvo a 
šport

kapacita zariadenia 450 detí 12 000 000 € 2024 2030 Oddelenie investícií rozpočet MČ - - v trvaní

Cieľová hodnota

stav

Názov
Cieľová 
hodnota

(Predpokladané 
celkové výdavky 
projektu s DPH v 

EUR)

(v prípade MČ je 
uvedené konkrétne 

oddelenie)

(hlavný zdroj) 2022 2023

P. č. Názov projektu Priorita

Miesto 

realizácie 
(adresa)

Merateľný ukazovateľ projektu Harmonogram 

realizácie



 

Rozpočet Nositeľ projektu Financovanie

Začiatok Koniec 

(RRRR) (RRRR)

55

Odstrániť bariérovosť všetkých priestorov pre

kultúru, umenie, zlepšenie prístupnosti pre

všetkých občanov

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

bezbariérovosť 100% 500 000 € 2022 2025 Oddelenie investícií rozpočet MČ 78,6 78,6 v trvaní

56 Investícia do domu kultúry na Kramároch 
4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

DK Kramáre zrekonštruovaných objekt 1 1 000 000 € 2024 2025
Stredisko kultúry 

Vajnorská
rozpočet MČ - - v trvaní

58

Rozvoj kvality služieb Novej tržnice a zapojenie 
Novej tržnice do kultúrnospoločenských aktivít 
MČ (realizácia podujatí)

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

Nová tržnica zrealizované 
kultúrnospoločenské podujatia

12 ročne 500 000 € 2023 2030

Oddelenie 

komunikácie, kultúry, 
športu, mládeže a 

rozpočet MČ - 2 v trvaní

61 Podpora vinohradníckeho turizmu
4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

vytvorený podporný nástroj 2 250 000 € 2023 2030

Oddelenie 

komunikácie, kultúry, 
športu, mládeže a 

voľného času

rozpočet MČ - 0 v trvaní

62 Obnova Snežienky 
4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

zrekonštruovanie a vytvorenie 
polyfunkčnej budovy

1 3 430 000 € 2023 2025 súkromný investor súkromné zdroje - 0 v trvaní

63 Obnova lanovej dráhy 
4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

obnovený objekt 1 700 000 € 2023 2024 EKO-podnik VPS rozpočet MČ 1 0 v trvaní

64 Územný plán zóny „Horná Mlynská dolina“
4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

počet dokumentov 1 18 000 € 2023 2024

Oddelenie životného 
prostredia a 

územného plánovania
rozpočet MČ - 0 v trvaní

65
Vznik nástupných bodov do Bratislavského 
lesoparku

4 Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

Ahoj, Koziarka, 

Horné Židiny
počet vybudovaných 
nástupných bodov

3 75 000 € 2023 2030 Oddelenie investícií rozpočet MČ - 0 v trvaní

66

Vytváranie podmienok pre lepšiu dostupnosť
zariadení zdravotníckeho zariadenia pre

obyvateľov MČ

5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť
vytvorené podmienky / nástroje 2 0 € 2023 2030 Bratislava-Nové Mesto

bez dodatočných 
dopadov na 

výdavky MČ
- 0 v trvaní

67

Vytváranie podmienok (organizačného
charakteru), aby obyvatelia mohli čo najviac

tráviť čas v svojom prostredí v oblasti sociálnej 

5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť
vytvorené podmienky / nástroje 2 250 000 € 2023 2030

Oddelenie sociálnych 
služieb

bez dodatočných 
dopadov na 

výdavky MČ
- 0 v trvaní

68 Debarierizácia existujúcich denných centier
5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť

podiel debarierizovaných 
denných centier

100% 300 000 € 2022 2024 Oddelenie investícií rozpočet MČ 62,5 62,5 v trvaní

71 Rozvoj opatrovateľskej služby (do roku 2030)
5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť
počet klientov 50 896 000 € 2022 2030

Oddelenie sociálnych 
služieb

EŠIF (do roku

2023), rozpočet MČ
61 65 v trvaní

72 Zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby
5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť
kapacita 30 1 400 000 € 2022 2025

Oddelenie sociálnych 
služieb

Plán obnovy, EŠIF 0 0 v trvaní

74  Zvýšenie ponuky aj kvality nájomného bývania
5 Kvalitná a dostupná 
zdravotná a sociálna 

starostlivosť

počet nových bytových 
jednotiek

150 8 000 000 € 2022 2030 Oddelenie investícií ŠFRB 0 0 v trvaní

77
Systematický rozvoj osobných mäkkých 
zručností zamestnancov

6 Moderné a digitálne 
služby pre obyvateľov 
mestskej časti a účinná 

zavedený systém rozvoja 1 50 000 € 2022 2030 Bratislava-Nové Mesto rozpočet MČ 0 0 v trvaní

78
Pokračovanie v rozvoji GIS aplikácií a ďalšie 
využívanie interných údajov

6 Moderné a digitálne 
služby pre obyvateľov 
mestskej časti a účinná 

nové zavedené služby 10 50 000 € 2022 2030

Oddelenie životného 
prostredia a 

územného plánovania
rozpočet MČ 4 4 v trvaní 

79 HW + SW udržiavania a obnova vybavenia
6 Moderné a digitálne 
služby pre obyvateľov 
mestskej časti a účinná 

počet obnovených zariadení 80 50 000 € 2022 2030 Bratislava-Nové Mesto rozpočet MČ 10 10 v trvaní

80
Modernizácia internej kabeláže v budove MsÚ 
MČ

6 Moderné a digitálne 
služby pre obyvateľov 
mestskej časti a účinná 

zavedenie novej kabeláže 1 105 000 € 2023 2030 Bratislava-Nové Mesto rozpočet MČ - 0 v trvaní

81 Výmena servera a koncových zariadení 
6 Moderné a digitálne 
služby pre obyvateľov 
mestskej časti a účinná 

nové serverové riešenie 1 70 000 € 2029 2030 Bratislava-Nové Mesto rozpočet MČ - - v trvaní

82 Územné plány zón
6 Moderné a digitálne 
služby pre obyvateľov 
mestskej časti a účinná 

schválené územné plány zón 15 450 000 € 2023 2030

Oddelenie životného 
prostredia a 

územného plánovania
rozpočet MČ - 2 v trvaní

Cieľová hodnota

stav

Názov
Cieľová 
hodnota

(Predpokladané 
celkové výdavky 
projektu s DPH v 

EUR)

(v prípade MČ je 
uvedené konkrétne 

oddelenie)

(hlavný zdroj) 2022 2023

P. č. Názov projektu Priorita

Miesto 

realizácie 
(adresa)

Merateľný ukazovateľ projektu Harmonogram 

realizácie



Pripomienky: 

Projekt 3 Zavedenie nízkoemisných zón v spolupráci so susediacimi mestskými časťami navrhujeme odstrániť resp. prehodnotiť, či je stále projekt ambíciou mestskej 

časti. 

Projekt 6 Regulácia parkovania navrhujeme prehodnotiť merateľné ukazovatele resp. metodiku výpočtu merateľného ukazovateľa. 

Projekt 17 Kontrola výskytu invazívnych drevín na verejných plochách s následným riešením odstránenia a v prípade plôch vo vlastníctve, správe MČ aj výmeny 

navrhujeme prehodnotiť merateľný ukazovateľ a metodiku vyhodnotenia, hodnotu prehodnotiť v súlade s finančnou zrealizovateľnosťou. 

Projekt 18 Pravidelná kontrola imela navrhujeme prehodnotiť v súlade s finančnou zrealizovateľnosťou. 

Projekt 19 Komplexná výmena chodníkov s cieľom zavádzania vodozádržných opatrení navrhujeme prehodnotiť merateľný ukazovateľ, jeho jednotku cieľovej hodnoty 
a určiť metodiku výpočtu, identifikáciu aktivít, ktoré musia byť splnené v kontexte názvu projektu alebo jeho prehodnotenie. 

Projekt 27 Komplexná rekonštrukcia Novej tržnice a revitalizácia jej okolia navrhujeme prehodnotiť z dôvodu absencie aktivít, ktoré by mali byť súčasťou komplexnej 
rekonštrukcie a z dôvodu nemožnosti získania externých zdrojov na projekt kvôli požiadavkám relevantných výziev. 

Projekt 31 Vybudovanie nového areálu EKO-podnik VPS navrhujeme prehodnotiť z dôvodu vysokého dopadu na rozpočet mestskej časti a zreálnenia finančných 
možností a zdrojov financovania. 

Projekt 44 Vytvorenie motivačných nástrojov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školských zariadení (rozvoj mäkkých zručností, zvyšovanie 
kvalifikácie, budovanie kapacít, systém ohodnocovania a odmeňovania zamestnancov, vytvorenie ponuky nájomného bývania pre učiteľov, revitalizované moderné 
areály, oddychové zóny) navrhujeme prehodnotiť z dôvodu absencie metodiky vyhodnotenia merateľných ukazovateľov.  

Projekt 45 Zriadenie nových MŠ navrhujeme prehodnotiť v súlade potreby vytvárania nových miest v mestskej časti (analýza vývoja populácie). 

Projekt 46 Zriadenie novej ZŠ navrhujeme prehodnotiť v súlade potreby vytvárania nových miest v mestskej časti (analýza vývoja populácie). 

Projekt 55 Odstrániť bariérovosť všetkých priestorov pre kultúru, umenie, zlepšenie prístupnosti pre všetkých občanov navrhujeme prehodnotiť a doplniť metodiku 
vyhodnotenia merateľného ukazovateľa. 

Projekt 56 Investícia do domu kultúry na Kramároch navrhujeme prehodnotiť, určiť metodiku vyhodnotenia resp. určenie jednotlivých aktivít, ktorých zrealizovaním 
dosiahneme výsledný merateľný ukazovateľ (metodiku výpočtu). 

Projekt 61 Podpora vinohradníckeho turizmu navrhujeme prehodnotiť minimálne v určení konkrétnych nástrojov, ktoré má projekt obsahovať. 

Projekt 62 Obnova Snežienky navrhujeme odstrániť z Akčného plánu z dôvodu neaktuálnosti projektu. 

Projekt 63 Obnova lanovej dráhy navrhujeme prehodnotiť z dôvodu vysokého finančného nároku projektu na rozpočet mestskej časti. 

Projekt 66 Vytváranie podmienok pre lepšiu dostupnosť zariadení zdravotníckeho zariadenia pre obyvateľov MČ navrhujeme odstrániť z Akčného plánu z dôvodu 
projektu tretej strany je vhodné uviesť do PHSR, no do Akčného plánu je vhodné uviesť projekty mestskej časti, teda tie, na ktoré má mestská časť priamy dosah. 



Projekt 67 Vytváranie podmienok (organizačného charakteru), aby obyvatelia mohli čo najviac tráviť čas v svojom prostredí v oblasti sociálnej starostlivosti 
navrhujeme prehodnotiť z dôvodu absencie konkrétnych podmienok/nástrojov, ktoré by mali byť zrealizované na splnenie merateľného ukazovateľa. 

Projekt 72 Zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby navrhujeme odstrániť z Akčného plánu z dôvodu absencie priamej kompetencie mestskej časti v takomto type 

projektu a plánu/projektov rozvoja iných sociálnych projektov.  

Projekt 74 Zvýšenie ponuky aj kvality nájomného bývania navrhujeme prehodnotiť z dôvodu vysokého finančného dopadu na rozpočet mestskej časti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plánované projekty z rozpočtu mestskej časti 
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PREDPOKLADANÝ PLÁN VÝDAVKOV (podľa  podobných projektov)

2

0

2

2

2

0

2

3

2

0

2

4

2

0

2

5

2

0

2

6

2

0

2

7

2

0

2

8

2

0

2

9

2

0

3

0



 

Tabuľka zhodnocuje projekty Akčného plánu, v ktorých bolo navrhnuté financovanie z rozpočtu mestskej časti. Pri odpočítaní obligatórnych výdavkov samosprávy, 
nutných výdavkov na chod miestneho úradu, EKO-podniku a ostatných kompetenčne relevantných úloh samosprávy je evidentné, že takýto počet projektov 
z vlastného rozpočtu nebolo ani nie je realizovateľné. Navrhujeme prehodnotiť tieto projekty a aktualizovať Akčný plán s dôrazom na zrealizovateľnosť, resp. doplniť 
projekty o stupeň prioritizácie.  

V roku 2022 bolo naplánovaných 20 projektov a v roku 2023 bolo naplánovaných 42 projektov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x x x x x x x
x x x x x x x
x x
x
x

x
x x

x
x

2 581 176,47 8 899 676,47 10 694 499,87 7 446 499,87 4 741 499,87 4 678 999,87 4 678 999,87 4 713 999,87 5 313 999,87

PREDPOKLADANÝ PLÁN VÝDAVKOV (podľa  podobných projektov)
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Plánované projekty z externých zdrojov 

 

Tabuľka zhodnocuje projekty Akčného plánu, v ktorých bolo navrhnuté financovanie z externých zdrojov – IROP (EŠIF). Takýto počet projektov z kapacitného dôvodu 
(personálneho) je nad možnosti mestskej časti a zároveň v akčnom pláne absentuje informácia o finančnom dopade projektov na rozpočet mestskej časti – 

spolufinancovanie, prípadné práce naviac. Navrhujeme prehodnotiť tieto projekty a aktualizovať Akčný plán s dôrazom na zrealizovateľnosť, resp. doplniť projekty 
o stupeň prioritizácie. 

V roku 2022 bolo naplánovaných 17 projektov a v roku 2023 bolo naplánovaných 26 projektov. 
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9 639 269,71 23 263 525,71 15 580 786,21 4 228 888,88 3 388 888,88 3 388 888,88 3 388 888,88 3 388 888,88 3 388 888,88
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20

42

17

26

Počet plánovaných projektov

vlastné zdroje externé zdroje

2 581 176,47

8 899 676,47

9 639 269,71

23 263 525,71

Finančný objem plánovaných projektov

vlastné zdroje externé zdroje

Zhodnotenie projektov z rozpočtu mestskej časti a projektov financovaných externými zdrojmi 

 

Celkový finančný objem projektov naplánovaných na roky 2022 a 2023 prevyšuje 
možnosti mestskej časti, s dôrazom na absenciu spolufinancovania, prác navyše 
resp. neoprávnených výdavkov projektov. Z tohto dôvodu navrhujeme prehodnotiť 
a aktualizovať Akčný plán aj na ďalšie roky, aby tento dokument nebol len plánom, 
ale hlavne realizovateľným plánom, prehodnotením prioritných projektov 
a prepočítaním koeficientom inflácie za posledné roky na zreálnenie finančných 
dopadov projektov. 

Finančný objem projektov na rok 2022 bol 12 220 446,18 eur. 

Finančný objem projektov na rok 2023 bol 32 902 795,42 eur. 

 

 

 

V kontexte aktualizácie Akčného plánu na ďalšie roky je potrebné zohľadniť aj 
počet plánovaných projektov, keďže každý projekt je potrebné riadiť, pri 
stavebných projektoch (veľká časť projektov) je štandardom pridelenie 
zamestnancovi investičného oddelenia a s ohľadom na ich počet (aj pri ich 
znásobení) nie je kapacitne takýto počet projektov zastrešiť. 

Počet projektov na rok 2022 bol 37. 

Počet projektov na rok 2023 bol 68. 

 

 

 

 

Na základe nielen horeuvedených informácií navrhujeme aktualizovať Akčný plán.         Spracovala Petronela Klačanská 


	PHSR stanovuje víziu, strategické ciele a priority, ktoré obec alebo región chce dosiahnuť v stanovenom období (zvyčajne 5 až 10 rokov). PHSR je kľúčový pri získavaní finančných zdrojov z európskych fondov, štátneho rozpočtu alebo iných dotačných sché...
	Návrh ďalších krokov:


