

Príloha 2 Prehľad územných plánov zón

ÚPN-Z	ÚPN Z Jelšová	ÚPN Z Nobelova	ÚPN Z Horná Mlynská dolina	ÚPN Z Zátíšie - Hattalova	ÚPN Z Na Revíne	ÚPN Z Vlárka	ÚPN Z Koliba-Stráže, 2020	ÚPN Z Horný Kramer 2020	ÚPN Z Krahulčia
Zmluva	<a href="#">Dodatok č. 4 k ZoD č. 146/2009 zo dňa 03.06.2009</a>	<a href="#">ÚEZ 7/2016 z 18.1.2016</a>	<a href="#">ÚEZ 378/2016 z 30.11.2016</a>	<a href="#">ÚEZ 262/2018 z 14.9.2018</a>	<a href="#">ÚEZ 147/2019 z 3.7.2019</a>	<a href="#">ÚEZ 304/2018 z 24.10.2018</a>	<a href="#">ÚEZ 100/2020 z 17.6.2020</a>	<a href="#">ÚEZ 163/2020 z 10.9.2020</a>	
Spracovateľ	MILAN architecture, s.r.o., Ing. arch. Milan Zelina	AŽ PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Juraj Krumpolec	AŽ PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Juraj Krumpolec	AŽ PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Juraj Krumpolec	Ing. arch. Eva Balášová	APROX spol. s r. o., Ing. arch. Ľubomír Mezovský	AUREX, spol.s.r.o. , Ing.arch. Klaučo	APROX spol. s r. o., Ing. arch. Ľubomír Mezovský	príprava VO
OSO	Zuzana Jankovičová	Marek Adamčák	Ing. Arch Eva Balášová	Marek Adamčák			Zuzana Pajerchinová	Zuzana Pajerchinová	Zuzana Jankovičová
Zodpovedný za MČ	Anton Gábor	Tatiana Pífková	Peter Lukáč	Ildikó Gunárová			Ildikó Gunárová	Tatiana Pífková	Peter Lukáč
Stavebná uzávera	vyhlásená	prerušené konanie	prerušené konanie						
Prípravné práce	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené	prebiehajú do 15.09.2020	prebiehajú do 14.11.2020
Prieskumy a rozbory	11/2009 - odovzdané	8/2016 - odovzdané	7/2017 - odovzdané	8/2019 - odovzdané		8/2019 - odovzdané	termín odovzdania 30.9.2020		
Zadanie ÚPD	shcvalené 04/2014	schvalené 06/2018	zaslaná žiadosť na OÚ BA (§20)	zaslaná žiadosť na OÚ BA (§20)					
Koncept ÚPD									
Návrh ÚPD	spracované vyhodnotenie pripomienok	spracované stanovisko MČ k návrhu							

prebieha obstarávanie / ukončené etapy obstarávania

V zmysle "Metodického usmernenia k obstarávaniu územného plánu zóny" vydaného dňa 09.11.2018 Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky nie je možné pokračovať v obstarávaní ÚPN Z dokým ÚPN hl. m. SR Bratislavy nedoplní kapitolu 2.2.5. Určenie častí územia, pre ktoré je potrebné obstarat' a schváliť ÚPN Z"

zmeny v stave obstarávania

Čerpanie finančných prostriedkov na účely zabezpečenia územnoplánovacej dokumentácie z rozpočtu za rok 2020

<b>Čerpanie finančných prostriedkov na účely zabezpečenia územnoplánovacej dokumentácie z rozpočtu za rok 2020</b>				
<b>číslo zmluvy</b>	<b>ÚPN-Z</b>	<b>rozpočet 2020</b>	<b>Čerpanie do 30.04.2020 [Eur]</b>	<b>Poznámka/ etapa spracovania</b>
ÚEZ 146/2009 z 3.6.2009 dodatok 1 - 54/2010 z 23.2.2010 dodatok 2 - 146/2009 z 26.5.2014 dodatok 3 - 252/2015 z 24.9.2015 dodatok 4 - 147/2009 z 14.5.2019	ÚPN-Z Jelšová	1 000	0	vyhodnocovanie pripomienok k upravenému návrhu
ÚEZ 262/2018 z 14.9.2019	ÚPN-Z Zátišie-Hattalova	19 800	5940	zaslaná žiadosť na OÚ BA (§20)
ÚEZ 7/2016 z 18.1.2016	ÚPN-Z Nobelova	6 355	0	Návrh ÚPN-Z
ÚEZ 368/2016 z 30.11.2016	ÚPN-Z Horná Mlynská dolina	14 208	1776	zaslaná žiadosť na OÚ BA (§20)
ÚEZ 100/2020 z 17.6.2020	ÚPN-Z Koliba Stráže 2020	8792	0	PaR
ÚEZ 163/2020 z 10.9.2020	ÚPN-Z Horný Kramer 2020	10500	0	PaR