

M e s t s k á č a s ť B r a t i s l a v a - N o v é M e s t o

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dátum 23.02.2021

Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Parkio – Servicios Informatica LDA

Predkladateľ:

Ing. Ignác Olexík, PhD.
prednosta
Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava–Nové Mesto

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Dohoda o urovnaní

Zodpovedný:

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková
vedúca oddelenia PPČESČaSP

Spracovateľ:

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková
vedúca oddelenia PPČESČaSP

Na rokovanie prizvať:

Zodpovedného, spracovateľa

N á v r h u z n e s e n i a

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

s c h v á l i ť

priloženú Dohodu o urovaní vzájomných záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní služieb č. ÚEZ 197/2020 zo dňa 20.10.2021 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 16.11.2020 so spoločnosťou Parkio – Servicios Informatica LDA

; za podmienky:

Dohoda o urovaní bude zo strany spoločnosti Parkio – Servicios Informatica LDA podpísaná v lehote najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nebude v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.

- s pripomienkami

- bez pripomienok

Návrh
D o h o d a
o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok
vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní služieb č. ÚEZ 197/2020 zo dňa
20.10.2021 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 16.11.2020
(ďalej v texte ako „*dohoda*“)

uzatvorená doleuvedeného dňa, mesiaca a roku medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

Poskytovateľ: Parkio – Servicios Informatica LDA
so sídlom: EUA-Campus Santiago Edificio 1, 3810-193 Aveiro
zapísaný v: Conservatória do Registo Comercial Coimbra
zastúpený: Bc. Michal Matúš – konateľ – Managing director, konateľ
DIČ: 514609206
IČ DPH: 514609206
(ďalej v texte ako „*poskytovateľ*“)

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej v texte spoločne aj ako „*zmluvné strany*“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.10.2020 Zmluvu o poskytovaní služieb ÚEZ č. 197/2020 (ďalej v texte ako „*zmluva*“), ktorej predmetom je požiadavka objednávateľa na poskytnutie služby - Software as a service (SaaS – Softvér ako služba) zo strany poskytovateľa, spočívajúca najmä v realizácii, dodaní, prevádzkovaní a spravovaní elektronickej integračnej platformy pozostávajúcej z informačného / parkovacieho systému určeného na administráciu zóny parkovania a elektronickú komunikáciu s obyvateľmi a návštevníkmi zóny, umožňujúcej realizovať platby za parkovanie motorových vozidiel v zóne s plateným státím na časti územia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto prostredníctvom mobilnej aplikácie, webového rozhrania a prostredníctvom SMS s využitím všetkých dostupných mobilných operátorov na Slovensku, ako aj zabezpečenie systému na overenie platnosti úhrady za parkovanie; pričom neoddeliteľnou súčasťou parkovacieho systému bude databáza registrovaných užívateľov a druhú časť parkovacieho systému bude tvoriť platobný a kontrolný mechanizmus, umožňujúci realizáciu platieb za parkovanie a jeho následnú kontrolu (ďalej v texte ako „*služba*, resp. *parkovací systém*“).
2. Dňa 16.11.2020 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1 k zmluve (ďalej v texte ako „*dodatok*“), ktorého predmetom boli najmä naviac práce doplnenie ďalšej služby - možnosť online registrácie žiadateľov o vydanie parkovacích kariet.

Článok I. Vzájomné pohľadávky a záväzky

1. V zmysle uzatvorenej zmluvy a jej dodatku sa poskytovateľ zaviazal spustiť službu /parkovací systém/ ako celok, bez funkčných väd v lehote najneskôr do 40 dní odo dňa

účinnosti zmluvy. Nakoľko však zmluva nadobudla účinky dňa 22.10.2020, pričom lehota na spustenie služby uplynula dňa 30.11.2020, avšak k prevzatíu služby /spusteniu parkovacieho systému do plnej prevádzky/ bez funkčných väd prišlo až dňa 05.01.2021 (s vadami bola prevádzka parkovacieho systému spustená dňa 01.12.2020 ako skúšobná prevádzka), vznikol objednávateľovi v zmysle ust. čl. XI. bod 2. zmluvy nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 500,- € / denne, avšak len do 10 dní omeškania (t.j. od 01.12.2020 do 10.12.2020 – 10 dní omeškania), potom už nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- € / denne (t.j. od 11.12.2020 do 04.01.2021 – 25 dní omeškania), t.j. celkovo v hodnote vo výške 30.000,- €.

2. Poskytovateľovi vznikol nárok na úhradu ceny predmetu zmluvy nasledovne:

- podľa čl. IV. bod 1 písm. a) zmluvy vo výške 2.700,- € bez DPH, t.j. 3.240,- € vrátane DPH / mesačne, t.j. za mesiac november a december 2020 spolu vo výške 5.400,- € bez DPH, t.j. 6.480,- €;
- podľa čl. IV. bod 1 písm. b) zmluvy vo výške 1.050,- € bez DPH, t.j. 1.260,- € vrátane DPH za mesiac december, t.j. od spustenia prevádzky parkovacieho systému s vadami;
- podľa dodatku č. 1 za spustenie online registrácie vo výške 1.000,- € bez DPH, t.j. 1.200,- € vrátane DPH;
- ; t.j. spolu vo výške 8.940,- € vrátane DPH.

3. Nakoľko prišlo k vyššie uvedenému omeškaniu zo strany poskytovateľa a zároveň objednávateľ požadoval ďalšie služby v súvislosti so skvalitnením služieb parkovacieho systému pre užívateľov parkovacieho systému, ktoré pôvodne nepredpokladal v rámci verejného obstarávania predchádzajúceho uzatvoreniu zmluvy, zrealizoval poskytovateľ, pred podpisom tejto dohody, nad rámec služieb dohodnutých v uzatvorenej zmluve nasledovné služby / funkcionality parkovacieho systému:

- operatívne zmeny textov v aplikáciách pri realizácii,
- dynamické zmeny textov pre rôzne druhy parkovacích kariet,
- pridanie funkcionality zmazanie prílohy v procese registrácie,
- úprava web stránky podľa grafického návrhu objednávateľa,
- prestavba logiky zliav (ZŤP, elektromobil),
- doplnenie kontroly e-mail a EČV (dvojité zadávanie),
- rozšírenie funkcionality back office modulu (zmena trvale EČV),
- doplnenie výberu ulíc zo zoznamu v kontrolnej aplikácii,
- prestavba generátora prevodných príkazov s možnosťou personalizácie, podľa vzoru objednávateľa,
- zobrazovanie zostatkov zostávajúcich hodín na kartách (mobilná aplikácia, web),
- zmeny v dizajne back office modulu podľa požiadaviek objednávateľa,
- zabudovanie automatizovaných kontrol vydaných návštevničných kariet,
- nasadenie do testovacieho a produkčného prostredia

(ďalej v texte ako „zrealizované navyše práce“)

; a to v rozsahu 62 človekodní, t.j. v celkovej hodnote 27.900,- € vrátane DPH.

4. Zároveň v spojitosti s bodom 3. preambuly tejto dohody objednávateľ nad rámec služieb dohodnutých v zmluve ešte dodatočne potrebuje od poskytovateľa nasledovné služby / funkcionality:

- export detailu priestupku do PDF podľa zadania objednávateľa,
- v kontrolnej aplikácii - doplnenie a následné spracovávanie údajov
 - o výška pokuty,
 - o dátum a čas vyriešenia priestupku,
 - o zobrazenie ID priestupku,
- zmena reportu priestupkov z agregovanej formy na jednotlivé priestupky a jeho rozšírenie na obsah: ID priestupku, ulica, stav, riešenie, vytvorený, vyriešený, výška pokuty

(ďalej v texte ako „budúce navyše práce“)

; a to v celkovej hodnote 2.880,- € vrátane DPH.

Článok II. Predmet dohody

Zmluvné strany sa podpisom tejto dohody dohodli na urovnaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, ako aj ostatných vzájomných osobitných dohôd ku dňu obojstranného podpisu tejto dohody tak ako sú uvedené v článku I. tejto dohody, a to tak, že žiadna zo zmluvných strán nie je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane žiadnu čiastku a podpisom tejto dohody sú ich vzájomné záväzky a pohľadávky zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy, ako aj ostatných vzájomných osobitných dohôd ku dňu obojstranného podpisu tejto dohody, trvale a riadne vysporiadané; pričom ostatné záväzky a pohľadávky vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy, touto dohodou neupravené, sa spravujú a riadia uzatvorenou zmluvou počas doby jej platnosti a účinnosti.

Článok III. Ustanovenia v súvislosti s budúcimi naviac prácami

Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať budúce naviac práce v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto dohody; pričom ustanovenia zmluvy sa na budúce naviac práce vzťahujú primerane.

Článok IV. Záverčné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni po jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
2. Táto dohoda sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, pričom 4 rovnopisy sú určené pre objednávateľa a 2 rovnopisy pre poskytovateľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
4. Obsah tejto dohody bol schválený na rokovaní Miestneho zastupiteľstva dňa pod č. uznesenia

V Bratislave, dňa2021
objednávateľ:

V Bratislave, dňa2021
poskytovateľ:

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

Bc. Michal Matúš
konateľ

Dôvodová správa

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ“) a spoločnosť Parkio – Servicios Informatica LDA (ďalej len „Parkio“) uzatvorili dňa 20.10.2020 Zmluvu o poskytovaní služieb ÚEZ č. 197/2020 (ďalej v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom bola požiadavka MČ na poskytnutie služby - Software as a service (SaaS – Softvér ako služba) zo strany spoločnosti Parkio, spočívajúca najmä v realizácii, dodaní, prevádzkovaní a spravovaní elektronickej integračnej platformy pozostávajúcej z informačného / parkovacieho systému určeného na administráciu zóny parkovania a elektronickú komunikáciu s obyvateľmi a návštevníkmi zóny, umožňujúcej realizovať platby za parkovanie motorových vozidiel v zóne s plateným státím na časti územia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto prostredníctvom mobilnej aplikácie, webového rozhrania a prostredníctvom SMS s využitím všetkých dostupných mobilných operátorov na Slovensku, ako aj zabezpečenie systému na overenie platnosti úhrady za parkovanie; pričom neoddeliteľnou súčasťou parkovacieho systému bude databáza registrovaných užívateľov a druhú časť parkovacieho systému bude tvoriť platobný a kontrolný mechanizmus, umožňujúci realizáciu platieb za parkovanie a jeho následnú kontrolu (ďalej v texte ako „parkovací systém“). Dňa 16.11.2020 uzatvorili MČ a Parkio Dodatok č. 1 k zmluve (ďalej v texte ako „dodatok“), ktorého predmetom boli najmä navyše práce doplnenie ďalšej služby - možnosť online registrácie žiadateľov o vydanie parkovacích kariet.

V zmysle uzatvorenej zmluvy a jej dodatku sa spoločnosť Parkio zaviazala spustiť službu /parkovací systém/ ako celok, bez funkčných väd v lehote najneskôr do 40 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Nakoľko však zmluva nadobudla účinky dňa 22.10.2020, pričom lehota na spustenie služby uplynula dňa 30.11.2020, avšak k prevzatiu služby /spusteniu parkovacieho systému do plnej prevádzky/ bez funkčných väd prišlo až dňa 05.01.2021 (*s vadami bola prevádzka parkovacieho systému spustená dňa 01.12.2020 ako skúšobná prevádzka*), vznikol MČ v zmysle ust. čl. XI. bod 2. zmluvy nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 500,- € / denne, avšak len do 10 dní omeškania (t.j. od 01.12.2020 do 10.12.2020 – 10 dní omeškania), potom už nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- € / denne (t.j. od 11.12.2020 do 04.01.2021 – 25 dní omeškania), t.j. celkovo v hodnote vo výške 30.000,- €.

Spoločnosti Parkio vznikol nárok na úhradu ceny predmetu zmluvy nasledovne:

- podľa čl. IV. bod 1 písm. a) zmluvy vo výške 2.700,- € bez DPH, t.j. 3.240,- € vrátane DPH / mesačne, t.j. za mesiac november a december 2020 spolu vo výške 5.400,- € bez DPH, t.j. 6.480,- €;
 - podľa čl. IV. bod 1 písm. b) zmluvy vo výške 1.050,- € bez DPH, t.j. 1.260,- € vrátane DPH za mesiac december, t.j. od spustenia prevádzky parkovacieho systému s vadami;
 - podľa dodatku č. 1 za spustenie online registrácie vo výške 1.000,- € bez DPH, t.j. 1.200,- € vrátane DPH;
- ; t.j. spolu vo výške 8.940,- € vrátane DPH.

Nakoľko prišlo k vyššie uvedenému omeškaniu zo strany spoločnosti Parkio a zároveň MČ požadovala ďalšie služby v súvislosti so skvalitnením služieb parkovacieho systému pre užívateľov parkovacieho systému, ktoré pôvodne nepredpokladala v rámci verejného obstarávania predchádzajúceho uzatvoreniu zmluvy, zrealizovala spoločnosť Parkio, pred podpisom tejto dohody, nad rámec služieb dohodnutých v uzatvorenej zmluve nasledovné služby / funkcionality parkovacieho systému:

- operatívne zmeny textov v aplikáciách pri realizácii,
 - dynamické zmeny textov pre rôzne druhy parkovacích kariet,
 - pridanie funkcionality zmazanie prílohy v procese registrácie,
 - úprava web stránky podľa grafického návrhu objednávateľa,
 - prestavba logiky zliav (ZŤP, elektromobil),
 - doplnenie kontroly e-mail a EČV (dvojité zadávanie),
 - rozšírenie funkcionalít back office modulu (zmena trvale EČV),
 - doplnenie výberu ulíc zo zoznamu v kontrolnej aplikácii,
 - prestavba generátora prevodných príkazov s možnosťou personalizácie, podľa vzoru objednávateľa,
 - zobrazovanie zostatkov zostávajúcich hodín na kartách (mobilná aplikácia, web),
 - zmeny v dizajne back office modulu podľa požiadaviek objednávateľa,
 - zabudovanie automatizovaných kontrol vydaných návštevníckych kariet,
 - nasadenie do testovacieho a produkčného prostredia
- (ďalej v texte ako „zrealizované navyše práce“)

; a to v rozsahu 62 človekohodín, t.j. v celkovej hodnote 27.900,- € vrátane DPH.

Zároveň MČ nad rámec služieb dohodnutých v zmluve ešte dodatočne potrebuje od Parkio nasledovné služby / funkcionality:

- export detailu priestupku do PDF podľa zadania objednávateľa,
- v kontrolnej aplikácii - doplnenie a následné spracovávanie údajov
 - o výška pokuty,
 - o dátum a čas vyriešenia priestupku,
 - o zobrazenie ID priestupku,
- zmena reportu priestupkov z agregovanej formy na jednotlivé priestupky a jeho rozšírenie na obsah: ID priestupku, ulica, stav, riešenie, vytvorený, vyriešený, výška pokuty

(ďalej v texte ako „budúce navyše práce“)

; a to v celkovej hodnote 2.880,- € vrátane DPH, pričom Parkio tieto budúce navyše práce zrealizuje v termíne do 30 kalendárnych dní od účinnosti dohody.

Predmetom predloženej dohody o urovnaní je urovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, ako aj ostatných vzájomných osobitných dohôd, tak ako sú uvedené v návrhu dohody o urovnaní.