
Zmluva

ÚEZ 146/2009 z 3.6.2009
dodatok 1 - 54/2010 z 23.2.2010
dodatok 2 - 146/2009 z 26.5.2014
dodatok 3 - 252/2015 z 24.9.2015
dodatok 4 - 147/2009 z 14.5.2019

ÚEZ 7/2016 z 
18.1.2016

ÚEZ 368/2016 z 
30.11.2016

ÚEZ 262/2018 z 
14.9.2019

ÚEZ 147/2019 z 
3.7.2019

ÚEZ 304/2018 z 
24.10.2018 vyplatené: 0,00 €

Územný plán zóny ÚPN Z Jelšová ÚPN Z Nobelova
ÚPN Z Horná 
Mlynská dolina

ÚPN Z Ľudová 
štvrť

ÚPN Z Mierová 
kolónia ÚPN Z Biely kríž

ÚPN Z Zátišie - 
Hattalova

ÚPN Z Na 
Revíne ÚPN Z Vlárska

ÚPN Z Koliba-
Stráže má byť vyplatené: 0,00 €

Spracovateľ
MILAN architecture, s.r.o., Ing. arch. 
Milan Zelina

AŽ PROJEKT s.r.o., 
Ing. arch. Juraj 
Krumpolec

AŽ PROJEKT s.r.o., 
Ing. arch. Juraj 
Krumpolec

URBAN TRADE, 
projektová 
kancelária, Ing. arch. 
Dušan Hudec

URBAN TRADE, 
projektová 
kancelária, Ing. arch. 
Dušan Hudec

URBAN TRADE, 
projektová 
kancelária, Ing. arch. 
Dušan Hudec

AŽ PROJEKT s.r.o., 
Ing. arch. Juraj 
Krumpolec

Ing. arch. Eva 
Balášová

APROX spol. s r. o., 
Ing. arch. Ľubomír 
Mezovský

má byť vyplatené za 
predpokladané PD k 
stavebnej uzávere: 0,00 €

Etapy v procese 
obstarávania 
územnoplánovacej 
dokumentácie

Prípravné práce
ÚPN Z Zátišie - 
Hattalova ÚPN Z Na Revíne ÚPN Z Vlárska

Prieskumy a rozbory ÚPN Z Jelšová ÚPN Z Nobelova
ÚPN Z Horná 
Mlynská dolina ÚPN Z Ľudová štvrť

ÚPN Z Mierová 
kolónia ÚPN Z Biely kríž

ÚPN Z Zátišie - 
Hattalova ÚPN Z Na Revíne ÚPN Z Vlárska

27.11.2009 - preberací protokol PaR
8/2016 - odovzdané 
PaR

7/2017 - odovzdané 
PaR 9/2013 - odovzdané 9/2013 - odovzdané 9/2013 - odovzdané

9.8.2019 - preberací 
protokol

Prieskumy a rozbory 
ÚPN Z Na Revíne

12.8.2019 - preberací 
protokol

4 878,72 € 5 443,20 € 10 656,00 € 9 900,00 € 4 730,00 € 8 970,00 €

ÚEZ 360/2016 z 15.11.2016
PD pre ÚR o stavebnej uzávere - UPN 
Z Biely kríž, Mierová kolónia, Jelšová, 
Nobelova

ÚEZ 360/2016 z 
15.11.2016
PD pre ÚR o 
stavebnej uzávere - 
UPN Z Biely kríž, 
Mierová kolónia, 
Jelšová, Nobelova

ÚEZ 133/2017 z 
9.6.2017
PD pre ÚR o 
stavebnej uzávere

ÚEZ 360/2016 z 
15.11.2016
PD pre ÚR o 
stavebnej uzávere - 
UPN Z Biely kríž, 
Mierová kolónia, 
Jelšová, Nobelova

ÚEZ 360/2016 z 
15.11.2016
PD pre ÚR o 
stavebnej uzávere - 
UPN Z Biely kríž, 
Mierová kolónia, 
Jelšová, Nobelova

PD pre ÚR o 
stavebnej uzávere

pripravený dodatok č. 
1 k zmluve o dielo na 
vypracovanie PD k 
stavebnej uzávere - 
doplniť OSO

4 200,00 € 4 200,00 € 1 050,00 € 4 200,00 € 4 200,00 € 645,00 €
!!! - potom podpis 
dodatku č. 1

po odovzdaní PD pre 
stavebnú uzáveru - 
faktúra...

1 500,00 €

Zadanie ÚPD ÚPN Z Jelšová ÚPN Z Nobelova
ÚPN Z Horná 
Mlynská dolina ÚPN Z Ľudová štvrť

ÚPN Z Mierová 
kolónia ÚPN Z Biely kríž

ÚPN Z Zátišie - 
Hattalova ÚPN Z Na Revíne ÚPN Z Vlárska

20.2.2012 - odovzdané Zadanie Návrh Zadania ÚPN Z
1/2018 - Návrh 
Zadania ÚPN Z

11/2013 - odovzdaný 
návrh Zadania

11/2013 - odovzdaný 
návrh Zadania

11/2013 - odovzdaný 
návrh Zadania

30.09.2019 - prebratý 
"Návrh Zadania"

Návrh Zadania ÚPN Z 
Na Revíne

Návrh Zadania ÚPN Z 
Vlárska

3 000,00 € 1 814,40 € 3 552,00 €

2-5/2018 - aktualizácia 
ZADANIA (spracované 
odd. ŽPaÚP)

2-5/2018 - aktualizácia 
ZADANIA (spracované 
odd. ŽPaÚP)

2-5/2018 - aktualizácia 
ZADANIA (spracované 
odd. ŽPaÚP)

!!! Overeneie a 
zpripomienkovanie 
znenia N.Zadania 2 150,00 € 3 588,00 €

31.7.2016 - 
odovzdaný čistopis 
Zadania ÚPN Z

5/2018 - príprava 
aktualizovaných 
podkladov pre etapu 
Návrh ÚPD

5/2018 - príprava 
aktualizovaných 
podkladov pre etapu 
Návrh ÚPD

5/2018 - príprava 
aktualizovaných 
podkladov pre etapu 
Návrh ÚPD

preberací protokol - 
návrh Zadania

Čistopis Zadania ÚPN 
Z Na Revíne

Čistopis Zadania ÚPN 
Z Vlárska

907,20 €

30.9.2019 - 
odovzdané 
vyhodnotenie 
pripomnienok 
spracovateľovi.

kontaktovanie 
spracovateľa za 
účelom dohodnutia 
ďalšieho postupu prác 
a pod.

kontaktovanie 
spracovateľa za 
účelom dohodnutia 
ďalšieho postupu prác 
a pod.

kontaktovanie 
spracovateľa za 
účelom dohodnutia 
ďalšieho postupu prác 
a pod.

!!! Faktúra - 30 dní na 
zaplatenie časti DIELA 1 075,00 € 1 794,00 €

Po zapracovaní 
pripomienok 
spracovateľ odovzdá 
čistopis Zadania

termín stretnutia so 
spracovateľom určený 
na 04.09.2018

termín stretnutia so 
spracovateľom určený 
na 04.09.2020

termín stretnutia so 
spracovateľom určený 
na 04.09.2022 3 960,00 €

!!! Faktúra - zaplatenie 
časti DIELA

06.09.2018 - 
spracovateľovi boli 
poskytnuté podklady: 
tabuľka vyhodnotenia 
pripomienok, 
aktualizované zadanie, 
ostatné podklady 

06.09.2018 - 
spracovateľovi boli 
poskytnuté podklady: 
tabuľka vyhodnotenia 
pripomienok, 
aktualizované zadanie, 
ostatné podklady 

06.09.2018 - 
spracovateľovi boli 
poskytnuté podklady: 
tabuľka vyhodnotenia 
pripomienok, 
aktualizované zadanie, 
ostatné podklady čistopis Zadania



1 776,00 €

spracovateľ žiada 
dodatok zmluvy 
(navýšenie ceny)

spracovateľ žiada 
dodatok zmluvy 
(navýšenie ceny)

spracovateľ žiada 
dodatok zmluvy 
(navýšenie ceny) 1 980,00 €

SEA kroky podľa zákona 
č. 24/2006 Z.z. ÚPN Z Nobelova

vypracovanie 
Oznámenia o 
strategickom 
dokumente

vypracovanie 
Oznámenia o 
strategickom 
dokumente

Ak bude stanovené 
vypracovanie správy o 
hodnotení... - VO na 
spracovateľa a s tým 
vynútené finančné 
náklady

Koncept ÚPD

Návrh ÚPD ÚPN Z Jelšová ÚPN Z Nobelova
ÚPN Z Horná 
Mlynská dolina

ÚPN Z Zátišie - 
Hattalova ÚPN Z Na Revíne ÚPN Z Vlárska

08.04.2016 - preberací protokol Návrh 
ÚPN Z

Návrh ÚPN Z 
Nobelova

Návrh ÚPN Z Horná 
Mlynská dolina

Návrh ÚPN Z Zátišie - 
Hattalova

Návrh ÚPN Z Na 
Revíne Návrh ÚPN Z Vlárska

9 469,46 € 6 350,40 € 12 432,00 € 13 860,00 € 7 525,00 € 12 558,00 €

dodatok č. 4 k zmluve o dielo
Upravený návrh ÚPN 
Z Nobelova

Upravený návrh ÚPN 
Z Horná Mlynská 
dolina

Upravený návrh ÚPN 
Z Zátišie - Hattalova

Upravený návrh ÚPN 
Z Na Revíne

Upravený návrh ÚPN 
Z Vlárska

marec 2019 odovzdaný upravený 
návrh ÚPNZ 2 268,00 € 4 440,00 € 5 940,00 € 3 225,00 € 5 382,00 €

14.5.2019 - dodatok č. 4 k zmluve o 
dielo

Čistopis ÚPN Z 
Nobelova

Čistopis ÚPN Z Horná 
Mlynská dolina

Čistopis ÚPN Z Zátišie 
- Hattalova

Čistopis ÚPN Z Na 
Revíne

Čistopis ÚPN Z 
Vlárska

15.5.2019 - preberací protokol 1 360,80 € 2 664,00 € 3 960,00 € 2 150,00 € 3 588,00 €

1 367,37 €

opätovné prerokovanie 
upraveného návrhu ÚPN Z Jelšová

!!! Po vyhodnotení odborne spôsobilou 
osobou na obstarávanie ÚPD... (OSO) 
spracovateľ upraví ÚPN Z, ďalší postup 
určí OSO

1 000,00 €

schvaľovanie ÚPD

činnosti po schválení ÚPD




