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~Novostavba Materska Skola Teplicka”
(dalej ako , dielo”)

VEC : Oznamenie nepredvidatel'nych okolnosti a s tym stvisiacich nidrokov Zhotovitela

Dia 09.09.2021 bola zo strany Mestskej Casti Bratislava — Nové Mesto ako Objedndvatela, vystupujiceho
v prdivnom postaveni verejného obstardvatela podfa Zikona overejnom obstardvani, vyhlasend sutai na
obstaranie podlimitnej zdkazky — stavebné prace: ,Novostavba Materskd 3Skola Teplickd”, ktorej vyzva bola
uverejnend difa 09.09.2021 vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 208/2021 pod oznaenim 42788 — WYP.
Ponuka nasej spolonosti ako Zhotovitelfa predlozend do sitaie bola na zdklade podmienok a kritérii sutaZe
vyhodnotend ako Uspesna a Objednavatel tuto panuku Zhotovitela prijal.

Aviak edte pred uéinnostou Zmluvy o dielo nastali nepredvidatefné skuto¢nosti, v nadvaznosti na ktoré si
v mene Zhotovitela plnime svoju oznamovaciu povinnost voCi Objednavatelfovi a oznamujeme Vam, Ze v dosledku
tychto nepredvidatefnych udalosti sposobenych pandémiou COVID 19 a vojenskym konfliktom prejavujicich sa
globdlnym nedostatkom stavebnych materidlov a nedostatkom energii nevyhnutnych na realizaciu diela, hrozi, Ze
nebude moiné dodriZiavat terminy realizicie diela.

V désledku tychto nepredvidatefnych udalosti ziroven doSlo kobrovskému narastu cien energii,
k enormnému narastu cien stavebnych materidlov spdsobengého jednak zvyienymi cenami energii, ako aj
nedostatkom stavebnych materidlov na trhu.

Ceny energii, plynu, PHM a bitimenov v porovnani s rokmi 2020 a 2021 nedmerne, skokovito vzrastli, a to
cena elektriky sa oproti roku 2020 zvysila o 56 % a oproti roku 2021 o 56 %, cena plynu sa oproti roku 2020 zvysila
0299 % aoproti roku 2021 ai¥ 0427 %, cena PHM sa vo vztahu kroku 2020 zwysila o
56 % avo vztahu k roku 2021 o 28 %, cena bitumenov nardstla oproti roku 2020 o 152 % a oproti roku 2021 o
70 %. Uvedené navy3enia cien zakonite sposobili aj narast vyrobnej ceny asfaltovych zmesi, ceny stavebnych
materidlov, ako aj ceny stavebnych prac nevyhnutnych pre realizaciu diela.

Nasledkom uvedeného rastu cien vzrastli vietky vstupy zhotovitefa potrebné na realizdciu diela, s ktorymi
zhotovitel nemohol pri predkladani ponuky poditat, ked%e vychddzal z cien, za ktorych boli stavebné price na
diele vtom &ase realizovatelné. Okrem toho, takyto vyvoj cien nebol predvidatefny, nepredpokladali ho ani
institucie zaoberajuce sa analyzami a vyvojom cien.
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Zhotovitel v zmysle uvedenych skutoénosti upozoriiuje Objednavatela, Ze enormné zvySenie nakladov
podstatne ovplyviiuje a ohrozuje daliu realizdciu diela, nakolko dielo nie je za dohodnutych cenovych podmienok
realizovatelné.

Zhotovitel oznamuje Objednavatelovi, Z& mu v suvislosti s uvedenymi nepredvidatelnymi okolnostami,
z dévodu zvyienych nakladov vznika finanény narok a Ziada Objedndvatela, aby sa pisomne vyjadril, ¢i bude tento
nirok Zhotovitela vecne akceptovaf. Predbeini vyiku nasho finanéného ndroku Vém v primeranej lehote
oznamime, no ¥adame Vas o zaslanie stanoviska k podstate nami vzneseného ndroku. S ohfadom na zavainost
situdcie si Vas dovolujeme pofiadat o jeho zaslanie v ¢o najkrat3ej lehote, pokial moZno, najneskér do 5-tich dni
odo dria dorucenia tohto oznamenia.

V suvislosti s Vasim rozhodnutim o nadom finanénom naroku Vadm ddvame do pozornosti rozhodnutie
Uradu pre verejné obstaravanie ¢. 14688-6000/2021-0D zo diia 26.01.2022, v ktorom, v bode 110 uviedol, %e
v ddsledku podstatného narastu cien mdie dochadzat k zmenam zmluvy, ramcovej dohody a koncesnej zmluvy
pocas ich trvania, a Ze ustanovenie § 18 ZVO poskytuje verejnému obstardvatelovi dostatoénid rezervu na tzv.

dodatkovanie zmluvy.

UVO tymto rozhodnutim potvrdil, e zvyZenie cien ovplyviiujicich cenu zmluvného plnenia poéas trvania
zmluvného vztahu je legitimnym dovodom na zmenu zmluvy vo vztahu k cene zmluvného pinenia, za dodrzania
zakonnych limitov navysenia ceny uvedenych v ustanoveni § 18 ZVO.

S pozdravom
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