

Zmluva	ÚEZ 146/2009 z 3.6.2009 dodatok 1 - 54/2010 z 23.2.2010 dodatok 2 - 146/2009 z 26.5.2014 dodatok 3 - 252/2015 z 24.9.2015 dodatok 4 - 147/2009 z 14.5.2019	ÚEZ 7/2016 z 18.1.2016	ÚEZ 368/2016 z 30.11.2016				ÚEZ 262/2018 z 14.9.2019	ÚEZ 147/2019 z 3.7.2019	ÚEZ 304/2018 z 24.10.2018		poznámka	vysvetlivka
Územný plán zóny	ÚPN Z Jelšová	ÚPN Z Nobelova	ÚPN Z Horná Mlynská dolina	ÚPN Z Ľudová štvrť	ÚPN Z Mierová kolónia	ÚPN Z Biely kríž	ÚPN Z Zátíšie - Hattalova	ÚPN Z Na Revíne	ÚPN Z Vlárska	ÚPN Z Krahulčia	ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY	nasledujúce kroky sú vyznačené červeným textom
Spracovateľ	MILAN architecture, s.r.o., Ing. arch. Milan Zelina	AŽ PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Juraj Krumpolec	AŽ PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Juraj Krumpolec	URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing. arch. Dušan Hudec	URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing. arch. Dušan Hudec	URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing. arch. Dušan Hudec	AŽ PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Juraj Krumpolec	Ing. arch. Eva Balášová	APROX spol. s r. o., Ing. arch. Ľubomír Mezovský		STAVEBNÁ UZÁVERA	všetky kroky sú vyznačené modrým textom
Etapy v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie											OSO	odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi
Prípravné práce							ÚPN Z Zátíšie - Hattalova	ÚPN Z Na Revíne	ÚPN Z Vlárska			
	22.6.2009 - začatie obstarávania ÚPN Z						6/2018 - zmluva o dielo (odobrené Oddelením právnym) prieskum trhu - 21.6. - 31.7.2018 31.7.2018 - určená predpokladaná hodnota zákazky 1.8.2018 - žiadosť o VO 7.8.2018 - zadanie zákazky ÚPN Z Zátíšie - Hattalova, , zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ukončené VO, príprava oznámenia o začatí obstarávania ÚPN Z 14.9.2018 - podpis zmluvy o dielo s ateliérom AŽ projekt 08.10.2018-07.11.2018 - oznámenie o začatí obstarávania ÚPN 09-11 2018 - PRÍPRAVNÉ PRÁCE: oznámenie o obstarávaní, zverejnenie	8/2018 - zmluva o dielo (odobrené Oddelením právnym) upravená hranica riešeného územia prieskum trhu - 02.8. - 15.8.2018 na základe p.t. nemáme krytie 2019 21.01. - 22.02. 2019 - prieskum trhu bez stavebnej uzávery 5.03.2019 MZ MČ BA-NM - schválenie návrhu vyhlásenia stavebnej uzávery v lokalite riešenej ÚPN Z Na Revíne obstarat' PD 12.03. - 26.03.2019 - VO, prieskum trhu so stavebnou uzáverou 3.7.2019 - podpis zmluvy o dielo	8/2018 - zmluva o dielo (odobrené Oddelením právnym) prieskum trhu - 02.8. - 15.8.2018 23.8.2018 - žiadosť o VO 8.10.2018 - výber uchádzača - APROX architects 24.10.2018 - podpis Zmluvy o dielo 06.11.2018-06.12.2018 - oznámenie o začatí obstarávania ÚPN 10.12. 2018 - PRÍPRAVNÉ PRÁCE: oznámenie o obstarávaní, zverejnenie	09/2019 prieskum trhu !!! VO na spracovateľa ÚPD príprava zmluvy o dielo - doplnenie etapy Koncept		

								09/2019 - Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN Z (dotknuté orgány, web, noviny)		
								!!! treba zaslať interný list na stavebný úrad - ÚR, SP pre danú lokalitu		
Prieskumy a rozbory	ÚPN Z Jelšová	ÚPN Z Nobelova	ÚPN Z Horná Mlynská dolina	ÚPN Z Ľudová štvrť	ÚPN Z Mierová kolónia	ÚPN Z Biely kríž	ÚPN Z Zátišie - Hattalova	ÚPN Z Na Revíne	ÚPN Z Vlárka	
	27.11.2009 - preberací protokol PaR	8/2016 - odovzdané PaR	7/2017 - odovzdané PaR	9/2013 - odovzdané	9/2013 - odovzdané	9/2013 - odovzdané	17.12.2018 - poskytnutie údajov z KN		22.2.2019 - preberací protokol - podklady	
							6.3.2019 - pracovné stretnutie 30 percentná rozpracovanosť		4.3.2019 - podklady - z KN	
									5.03.2019 MZ MČ BA-NM - schválenie návrhu vyhlásenia stavebnej uzávery v lokalite riešenej ÚPN Z Vlárka, obstaráť PD	
							11.3.2019 - doplnenie podkladov		30.4.2019 - podklady - TM siete 2009	
							2.5.2019 - pracovné stretnutie			
							15.5.2019 - pracovné stretnutie so zástupcami investorov v lokalite		11.06.2019 stretnutie - 30 % rozpracovanosť	
							termín odovzdania: júl 2019		11.07.2019 stretnutie - 70 % rozpracovanosť	
							30.týždeň - odovzdaná pracovná verzia - odkontrolovať		termín odovzdania: júl 2019	
							9.8.2019 - preberací protokol		30.týždeň - odovzdaná pracovná verzia - odkontrolovať	
							Prieskumy a rozbory ÚPN Z - textová časť zverejnená		12.8.2019 - preberací protokol	
									Prieskumy a rozbory ÚPN Z - textová časť zverejnená	
									prípravený dodatok č. 1 k zmluve o dielo na vypracovanie PD k stavebnej uzávere podpis dodatku č. 1 - po doplnení kontaktných údajov OSO	
									po odovzdaní PD pre stavebnú uzáveru - faktúra...	
									VYHLÁSENIE stavebnej uzávery	
Zadanie ÚPD	ÚPN Z Jelšová	ÚPN Z Nobelova	ÚPN Z Horná Mlynská dolina	ÚPN Z Ľudová štvrť	ÚPN Z Mierová kolónia	ÚPN Z Biely kríž	ÚPN Z Zátišie - Hattalova			
	20.2.2012 - odovzdané Zadanie	31.7.2016 - odovzdaný čistopis Zadania ÚPN Z	1/2018 - Návrh Zadania ÚPN Z	11/2013 - odovzdaný návrh Zadania	11/2013 - odovzdaný návrh Zadania	11/2013 - odovzdaný návrh Zadania	30.09.2019 - prebratý "Návrh Zadania"			

[illegible]

[illegible]