

ÚPN-Z	ÚPN Z Jelšová	ÚPN Z Nobelova	ÚPN Z Horná Mlynská dolina	ÚPN Z Ľudová štvrť	ÚPN Z Mierová kolónia	ÚPN Z Biely kríž	ÚPN Z Zátišie - Hattalova	ÚPN Z Na Revíne	ÚPN Z Vlárska	ÚPN Z Koliba- Stráže, 2020
Zmluva	<a href="#">Dodatok č. 4 k ZoD č. 146/2009 zo dňa 03.06.2009 v znení Dodatkov č.1-3</a>	<a href="#">ÚEZ 7/2016 z 18.1.2016</a>	<a href="#">ÚEZ 378/2016 z 30.11.2016</a>	<a href="#">ÚEZ 33/2013 z 15.01.2013</a>	<a href="#">ÚEZ 31/2013 z 15.01.2013</a>	<a href="#">ÚEZ 32/2013 z 15.01.2013</a>	<a href="#">ÚEZ 262/2018 z 14.9.2018</a>	<a href="#">ÚEZ 147/2019 z 3.7.2019</a>	<a href="#">ÚEZ 304/2018 z 24.10.2018</a>	
Spracovateľ	MILAN architecture, s.r.o., Ing. arch. Milan Zelina	AŽ PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Juraj Krumpolec	AŽ PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Juraj Krumpolec	URBAN TRADE, Ing. arch. Dušan Hudec	URBAN TRADE, Ing. arch. Dušan Hudec	URBAN TRADE, Ing. arch. Dušan Hudec	AŽ PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Juraj Krumpolec	Ing. arch. Eva Balášová	APROX spol. s r. o., Ing. arch. Ľubomír Mezovský	VO na spracovateľa
OSO	Zuzana Jankovičová	Marek Adamčák	VO na OSO				Marek Adamčák			Zuzana Pajerchinová
Zodpovedný referent	Anton Gábor	Tatiana Pífková	Peter Lukáč				Ildikó Gunárová			Tatiana Pífková
Stavebná uzávera	vyhlásená	prerušené konanie/rokova nie Istrochem	prerušené konanie/ stanovisko magistrátu		prerušené konanie/rokova nie Istrochem	vyhlásená				
Etapy v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie										
Prípravné práce	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené	
Prieskumy a rozbor	11/2009 - odovzdané	8/2016 - odovzdané	7/2017 - odovzdané	9/2013 - odovzdané	9/2013 - odovzdané	9/2013 - odovzdané	8/2019 - odovzdané		8/2019 - odovzdané	
Zadanie ÚPD	schválené 04/2014	schválené 06/2018	spracovanie čistopisu Zadania				prebieha prerokovanie			
Koncept ÚPD	nebude sa spracovávať, Pri ÚPN-Z nie je povinný									
Návrh ÚPD	odovzdaný upravený návrh, prebieha vyhodnotenie pripomienok	po odovzdaní potrebné prerokovať								

	prebieha obstarávanie
	potrebné obstarat' služby OSO/spracovateľa
	V zmysle "Metodického usmernenia k obstarávaniu územného plánu zóny" vydaného dňa 09.11.2018 Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky nie je možné pokračovať v obstarávaní ÚPN Z dokým ÚPN hl. m. SR Bratislavy nedoplní kapitolu 2.2.5. Určenie častí územia, pre ktoré je potrebné obstarat' a schváliť ÚPN Z"