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Apríl 2016

„Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“

Na základe uvedeného, žiadam o spracovanie informácie, s nasledovným obsahom 

stav prípravných fáz projektov (aké rozhodnutia boli vydané a sú právoplatné, aká je projektová pripravenosť...)
· aký je stav obstarávania zhotoviteľov projektov, 

· aký je predpokladaný  termín dokončenia jednotlivých projektov a termín určený riadiacim orgánom, 

· kópiu zmluvy a dodatkov s riadiacim orgánom, z ktorých budú zrejmé záväzné termíny ukončenia projektov 

Projekt - Zelená škôlka – MŠ Za kasárňou:

Stav prípravných fáz projektov:

Vzhľadom na zrušenie právoplatného stavebného povolenia nadriadeným orgánom ako aj finančných nákladov výrazne prevyšujúcich plánovaný rozpočet, sa momentálne prepracováva projektová dokumentácia, ktorá by mala byť dodaná v máji 2016.

Stav obstarávania zhotoviteľa:

Zatiaľ nezačaté nakoľko sa prepracováva projektová dokumentácia (viď bod vyššie).

Predpokladaný termín dokončenia projektu:

Apríl 2017 vrátane formalít ako napríklad: uhradenie faktúr, zaradenie do majetku, kolaudácia a pod.

Kópia zmluvy a dodatkov s riadiacim orgánom, z ktorých budú zrejmé záväzné termíny ukončenia projektov:

Zmluva je zverejnená na www.crz.gov.sk
Projekt - Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice - Jeséniová ul.:

Stav prípravných fáz projektov:

Prebieha aktualizácia ohlásenia stavby, je pripravená projektová dokumentácia.

Stav obstarávania zhotoviteľa:

Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Lehota na predkladanie ponúk je 28.04.2016

Predpokladaný termín dokončenia projektu:

Dokončenie projektu sa predpokladá v decembri 2016. Administrácia a finančné zúčtovanie projektu je možné realizovať do konca marca 2017.
Kópia zmluvy a dodatkov s riadiacim orgánom, z ktorých budú zrejmé záväzné termíny ukončenia projektov:

Zmluva je zverejnená na www.crz.gov.sk
Projekt – Voľnočasový priestor JAMA:

Stav prípravných fáz projektov:

Pripravená projektová dokumentácia, prebieha Územné rozhodnutie.

Stav obstarávania zhotoviteľa:

Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Lehota na predkladanie ponúk je 03.05.2016

Predpokladaný termín dokončenia projektu:

Termín ukončenia prác je apríl 2017 vrátane finančného zúčtovania projektu a kolaudácie..

Kópia zmluvy a dodatkov s riadiacim orgánom, z ktorých budú zrejmé záväzné termíny ukončenia projektov:

Zmluva je zverejnená na www.crz.gov.sk
