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Navrh uznesenia

Miestne zastupitel'stvo

berie na vedomie

Spravu z kontroly Oddelenia investicii a verejného obstaravania MU
B-NM zameranej na nakladanie s finanénymi prostriedkami na
vybudovanie volnog¢asového arealu Sportpark Jama.

a/ s pripomienkami

b/ bez pripomienok



Doévodova sprava

Na zaklade planu kontrolnej &innosti Utvaru miestneho kontroléra MC B-NM
na |. polrok 2019, schvaleného Miestnym zastupitelstvom MC B-NM uznesenim
€.2/20 dna 29.01.2019 a v sulade so zakonom €.357/2015 Z.z. o finan¢nej kontrole
a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Zasadami kontrolnej €innosti
samospravy MC B-NM, miestny kontrolér s pracovnikmi Gtvaru kontroly, ako
opravnena osoba, vykonal kontrolu povinnej osoby : Oddelenia investicii a verejného
obstaravania MU B-NM, zameranu na nakladanie s finanénymi prostriedkami na
vybudovanie volnoCasového aredlu Sportpark Jama v celom procese od vzniku
zameru s dbérazom na doévody odstupenia pdvodnych spolurealizatorov, projekt,
obstaravanie a realizciu, vratane financii vynakladanych na udrzbu v minulom roku
a planovanych nevyhnutnych finanénych nakladov v dalSich rokoch.

Cielom kontroly bolo preverit dodrziavanie transparentnosti, hospodarnosti
a efektivnosti pri nakladani s verejnymi prostriedkami v celom procese zabezpecenia
realizacie volnoCasového aredlu Sportpark Jama aZz do €asu konania predmetnej
kontroly.



SPRAVA

z kontroly nakladania s finanénymi prostriedkami na vybudovanie
volnhocasového arealu Sportpark Jama

Miestny kontrolor mestskej Casti Bratislava - Nové Mesto s pracovnikmi Utvaru
kontroly ako opravnena osoba, vykonal na zaklade planu kontrolnej cinnosti Utvaru
miestneho kontroléra MC B-NM na |. polrok 2019, schvaleného uznesenim MZ MC B-NM
€.2/20 dna 29.01.2019 a v sulade so zdkonom ¢€.357/2015 Z.z. o finan¢nej kontrole a audite
a o zmene a doplneni niektorych zékonov a Zasadami kontrolnej &innosti samospravy MC
B-NM, kontrolu nakladania s finanénymi prostriedkami na vybudovanie vofnoasového
arealu Sportpark Jama v celom procese od vzniku zameru s dérazom na dévody odsttpenia
pévodnych spolurealizatorov, projekt, obstaravanie a realizaciu, vratane financii
vynakladanych na udrzbu v minulom roku a planovanych nevyhnutnych finanénych nakladov
v dal$ich rokoch. Kontrola bola vykonana u povinnej osoby: Oddelenie investicii a verejného
obstaravania MU MC Bratislava-Nové Mesto.

Cielom kontroly bolo preverit dodrziavanie transparentnosti, hospodarnosti
a efektivnosti pri nakladani s verejnymi prostriedkami v celom procese zabezpecenia
realizacie volno¢asového aredlu Sportpark Jama az do ¢asu konania predmetnej kontroly.

Kontrolu vykonali :

- Ing. Martin B6hm, miestny kontrolor

- Ing. Jan Dubravec, Specialista pre oblast kontrolnej Cinnosti

- JUDr. Zuzana Siserova, odborny pracovnik pre komplexnu kontrolnd a metodicku €innost
- Elena Makytova, odborny pracovnik pre komplexnu kontrolnd a metodicku €innost

- Ing. lvan Sykora, odborny pracovnik pre komplexnu kontrolni a metodickd €innost

Kontrola bola vykonana v ¢ase od 19.02.2019 do 28.08.2019.

Program kontroly bol zamerany na :

1. Kontrola verejného obstaravania zabezpecenia projektu predmetnej
investi¢nej akcie a prace na priprave staveniska

Kontrola verejného obstaravania dodavatela investi¢nej akcie
Realiz&cia investi¢nej akcie vybranym dodavatelom

Ukoncenie realizacie investi¢nej akcie

Zuctovanie investic¢nej akcie

Sprava a udrzba zrealizovaného objektu

SRUFNISEN

Zistovanie stavu na Useku cinnosti kontrolovanej organizacie bolo vykonané
nepriamou kontrolou, t.j. Stadiom predloZzenych dokladov, suvisiacich s predmetom kontroly.

Cyklisticky stadién Vlastimila Ruzi¢ku vznikol ako jedno zo Sportovisk Sportovo-
rekreacného komplexu Tehelné pole, ktoré sa zacalo budovat v roku 1939. Po futbalovom
a atletickom $tadione, ktoré boli otvorené vroku 1940, bolo neskér dobudované letné
kupalisko a zavodna cyklisticka draha. Narodny cyklisticky Stadion bol dostavany a uvedeny
do prevadzky v roku 1952 ako prva cyklisticka draha svojho druhu na Slovensku. Na drahe
cyklistického Stadidna vyrastli mnohi slovenski cyklisti, medzi nimi aj Anton Tka¢, olympijsky
vitaz v drahovej cyklistike. V devatdesiatych rokoch minulého storo€ia bol cyklisticky Stadién
malo vyuzivany, do udrzby drahy a technického zadzemia sa neinvestovali ziadne finan¢né
prostriedky a technicky stav sa zhorSoval az tak, ze sa draha nedala pre velké vytlky



pouzivat. V roku 2006 bol cely areal predany a novym majitefom sa stala firma Strabag,
ktora mienila Stadién zburat a postavit na jeho mieste malé sidlisko. Tomuto zameru ale
Magistrat hl. mesta SR Bratislavy nevydal suhlasné stanovisko, nakolko ucel vyuZitia daného
priestoru bol Gzemnym planom uréeny na $portové Géely. Casom firma Strabag zamenila
pozemky cyklistického Stadiéna za iné mestské pozemky a tym sa majitelom pozemkov opat
stalo Hlavné mesto SR Bratislava.

Uvedeny cyklisticky Stadion bol zbarany v roku 2010 v ramci projektu rekonstrukcie
Zimného Stadiona Ondreja Nepelu. Uvolnena plocha po asanacii cyklistického Stadiéna bola
docCasne vyuzita pre U€ely umiestnenia zariadenia staveniska a skladok materialu susedne;j
stavby. Po ukonceni stavby bol areal vyuzity ako doCasné parkovisko po¢as Majstrovstiev
sveta v ladovom hokeji v roku 2011.

V suvislosti s rekon$trukciou Zimného Stadiona bol zamer na pozemku vybudovat
velkokapacitné podzemné gardze, ktoré by doplnili kapacitu parkovacich miest
v podzemnych garazach rekonstruovaného Zimného $tadiona. Tento zamer sa vSak
nakoniec nerealizoval, pretoZe lokalita bola vyhodnotena len ako ,podmienecne vhodna na
umiestnenie takejto stavby“. Aj napriek dobre obsluzenej uvedenej lokality MHD, pri velkych
podujatiach je situacia so statickou dopravou v lokalite kritickd, a to najmd z pohladu
rezidentov.

Zaciatkom roka 2013 sa vedenie mestskej Casti Bratislava — Nové Mesto zacalo
zaoberat’ uz niekolko rokov opustenym a zanedbanym pozemkom v centre mestskej Casti
Bratislava - Nové Mesto. Z uvedeného dévodu poverilo Kancelariu pre participaciu verejnosti
MU B-NM spracovat projekt ,Revitalizdcia aredlu po byvalom Cyklistickom Stadione
v lokalite Tehelné pole” so zapojenim verejnosti. Pre zabezpecenie finanénych prostriedkov
na realizaciu uvedeného zameru boli Upravou rozpo&tu mestskej Casti Bratislava — Nové
Mesto uréené financné prostriedky v kapitalovych vydavkoch na projektovi dokumentaciu vo
vySke 6.000,00 € a na realiz4ciu diela vo vysSke 44.000,00 €, ktoré ale nakoniec neboli v roku
2013 Cerpané.Projekt revitalizacie aredlu po byvalom Cyklistickom S§tadione v lokalite
Tehelné pole presiel verejnou diskusiou s laickou i odbornou verejnostou. Kancelariu pre
participaciu verejnosti MU B-NM organizovala v mesiacoch méj 2013 - februar 2014 sériu
verejnych stretnuti s obyvatelmi, predstavitelmi lokalnych organizacii, institlcii,
podnikatelského sektora, odbornikmi z oblasti dopravy, architektury a urbanizmu a procesu
kreovania vizie sa zuc€astnilo viac ako 400 ludi. Paralelne sa realizovali prieskumy verejnej
mienky a dotaznikovy prieskum. Nadviazala sa spoluprdca s Fakultou architektury STU,
Ustavom urbanizmu a Gizemného planovania a jej tudentmi. Pri stretnuti s odbornikmi sa
konzultovalo zadanie architektonickej sutaze. Zavere€nu spravu zo zapojenia verejnosti do
projektu ,Revitalizacia arealu po byvalom cyklistickom Stadiéne v lokalite Tehelné pole*
spracovala Mgr. art. Zuzana Zuziova, PhD. z Miestneho Uradu Bratislava - Nové Mesto
Bratislava a odovzdala ju na dalSie konanie v marci 2014. Na zaklade odovzdanej spravy
bola vyhldasena dfa 29.05.2014 sutaz navrhov, ktorej predmetom bola ,Stidia
architektonickej Gpravy arealu na ulici Odbojarov a KalinCiakova v lokalite Tehelné pole,
Bratislava - Nové Mesto.” Studia bola podkladom pre projekt revitalizacie danej lokality.
Cielom sutaze bol vyber najlepSieho navrhu autora pre spracovanie projekitovej
dokumentacie.

UZ pri spracovani navrhu projekiu ,Revitalizacia aredlu po byvalom cyklistickom
Stadiéne v lokalite Tehelné pole” bola vyslovena poZiadavka, aby financéné prostriedky na
realizaciu projektu boli zabezpeCené z Europskej unie, a to z Operacného programu
Bratislavského kraja. Projekt revitalizacie aredlu mal byt financovany v ramci projektu
,Prispdsobenie sa zmene klimy - prevencia pred povodfiami a suchom, z grantov EHP
/Eurdpsky hospodarsky priestor/ a Nérska a Statneho rozpoctu SR v objeme 85%
a z vlastnych zdrojov /15%/. Prostriedky z Finanéného mechanizmu EHP a Nérskeho
finanéného mechanizmu sa na Slovensku Cerpaju formou individualneho projekiu alebo
blokovymi grantami a su poskytované na €erpanie v réznych oblastiach.



Diia 28.06.2013 bola Magistratom hl. mesta SR Bratislavy na Urad vlady SR
predlozena ,Projektova zmluva“ na realizaciu projektu v ramci programu ,Prispésobenie sa
zmene klimy - prevencia povodni a sucha®, v ktorej pod bodom 1.4.1., ako Partner ¢€.1 je
evidovana ziadost MC B-NM na tri granty, a to na projekt :

1. prestavby byvalého aredlu Cyklistického Stadiona v predpokladanej vySke grantu
1.119.800,00 €

2. Gastanica v predpokladanej vyske grantu 225.000,00 €

3. materska Skblka Za kasarniou v predpokladanej vy$ke grantu 125.000,00 €
Suma spolu vo vyske 1.469.800,00 €

Projektovd zmluvu €.906/2014 zo dia 15.08.2014 uzatvoril podla ustanovenia § 269
ods.2 zakona €.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov spravca
programu — Urad vlady SR a prijimatel programu — Hlavné mesto Slovenskej republiky.
Uvedena zmluva bola uzatvorena na realizaciu projektu v rdmci programu ,Prispésobenie sa
zmene klimy — prevencia povodni a sucha“ spolufinancovaného z Finanéného mechanizmu
Eurépskeho hospodarskeho priestoru a Statneho rozpoctu SR. Prijimatel programu sa
zaviazal realizovat’ projekt v sulade s Partnerskou dohodou partnerov projektu /vSeobecné
podmienky, zalohové platby, refundacie, u¢tovné doklady/, t.j. prevodom ¢&asti poskytnutého
Projektového grantu podla Ponuky na poskytnutie grantu a nasledného schvélenia
Priebeznych sprav o projekte. Spolufinancovanie projektu prijimatela a spolufinancovanie
projektu kazdého partnera bol vypocitany z celkovych opravnenych vydavkov prijimatela
a celkovych opravnenych vydavkov zvlast pre kazdého partnera na zaklade Ponuky na
poskytnutie grantu. Planovany termin ukoncéenia projektu bol stanoveny v Ponuke na
poskytnutie grantu — 30.04.2016. Stanovena podmienka — ,vecné i finanéné plnenie vydavku
musi byt zacaté a ukonlené pocas obdobia opravnenosti vydavkov“ /vydavok musi byt
zrealizovany/.

Podla Ponuky na poskytnutie grantu /priloha €.1 k Projektovej zmluve/, ¢l.1.4. —
Identifikacia Partnerov — je ,Partnerom 1“ Mestska ¢ast Nové Mesto. Celkové opravnené
vydavky boli rozdelené Prijimatelom grantu pre Partnera 1 :

Vydavky musia byt zrealizované do 30.04.2016

1. Celkové opravnené vydavky nepresiahnu 1.026.300.00 €

2. Projektovy grant nepresiahne 872.355,00 €

3. Miera projektového grantu nepresiahne 85,00 %

4. Povinnost spolufinancovat projekt vo vy$ke 153.945,00 €, t.j. v pomere 15 %
z celkovych opravnenych vydavkov

Maximalne limity rozpoctovych kapitol Partnera 1:

- mzdové naklady - 51.700,00 €

- nadkup zariadenia — 124.600,00 €

- ndklady na stavebné prace — 850.000,00 €.

Predmetom Dodatku €.1 k Projektovej zmluve bola zmena v &isle Projektového Uctu.

Predmetom Dodatku €.2 k Projektovej zmluve bola priloha €.1 k Projektovej zmluve:
- vydavky musia byt zrealizované do 30.04.2017
1. Celkové opravnené vydavky nepresiahnu 1.646.100,00 €
2. Projektovy grant nepresiahne 1.399.185,00 €
3. Miera projektového grantu nepresiahne 85 %

4. Povinnost spolufinancovat projekt vo vySke 246.915,00 €, t.j. v pomere 15 %

z celkovych opravnenych vydavkov.

Maximalne limity rozpoc¢tovych kapitol Partnera 1:

- mzdové naklady — 51.700,00 €

- ndkup zariadenia — 124.600,00 €

- naklady na stavebné prace — 1.469.800,00 €
Predmet Dodatku €.3 k Projektovej zmluve, priloha €.1, nebol u Partnera 1 meneny.
Predmetom Dodatku €.4 k Projektovej zmluve bola priloha €.1 k Projektovej zmluve:

1. Celkové opravnené vydavky nepresiahnu 1.897.300,00 €



2. Projektovy grant nepresiahne 1.612.705,00 €
3. Miera projektového grantu nepresiahne 85 %
4. Povinnost spolufinancovat’ projekt vo vySke 284.595,00 €, t.j. 15 %
z celkovych opravnenych vydavkov.
Maximalne limity rozpoctovych kapitol Partnera 1:
- mzdové naklady — 51.700,00 €
- nadkup zariadenia — 112.300,00 €
- naklady na stavebné prace — 1.733.300,00 €.
Predmetom Dodatku €.5 k Projektovej zmluve bola priloha €.1 k Projektovej zmluve:
Maximalne limity rozpoctovych kapitol Partnera 1:
- mzdové vydavky — 51.700,00 €
- ndkup zariadenia — 18.000,00 €
- ndklady na stavebné prace — 1.827.600,00 €.

Na zéklade vyssie uvedeného mohol MU B-NM vypisat verejné obstaravanie na
dodavatela projektovej dokumentacie, ako aj na zhotovitela stavby.

Uzemny plan hlavného mesta SR Bratislavy v zneni zmien a doplnkov z roku 2007
stanovil pre dané Uzemie /1,76 ha/ byvalého cyklistického Stadidna funkéné vyuzitie pre
Sport, telovychovu a volny €as. Pozemky v areali po byvalom Cyklistickom Stadione sa
nachadzaju v katastralnom Uzemi Bratislava - Nové Mesto. Vlastnikom pozemkov
/parc.€.11280/1, 11280/34, 11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55, 11280/56,
11280/57/ je Hlavné mesto SR Bratislava. Na zaklade Ziadosti mestskej €asti Bratislava -
Nové Mesto boli pozemky v roku 2013 zverené do spravy mestskej Casti Bratislava - Nové
Mesto za ucelom vybudovania mestského Sportparku. Podmienkou zverenia bola realizacia
nahradnej vysadby ateda aj zrealizovania prvej etapy projektu do konca roku 2015.
Podstatna €ast’ projektu mala byt financovana cez Noérsky finanény mechanizmus - vyzva:
.Prispbsobenie sa zmeny klimy“. Suc€astou rieSenia mali byt opatrenia, tykajuce sa
manazmentu dazdovych vod, ¢o bolo podmienkou financovania projektu. Projekt mal byt
realizovany v etapach, t.j. obstaranie formou architektonickej sutaze pri reSpektovani
vysledkov z participativneho planovania. y

Pre zabezpecenie financovania projektu ,Sportpark Jama“ boli v rozpocte na rok
2014 schvalené vydavky na projektovi dokumentaciu vo vySke 28.000,00 €. V rozpocte boli
dalej schvalené finan¢né prostriedky pre krytie vydavkov na realizaciu diela s tym, ze projekt
mal byt realizovany z cudzich zdrojov, a to z Norskeho finanéného mechanizmu z vyzvy
,Bratislava sa pripravuje na zmenu klimy“, kde vrozpocte boli schvélené financné
prostriedky na krytie navrhovanych projektov, a to ,Zelenda $kélka na ul. Za Kasarnou,
Verejny mestsky park, zamerany na $portové aktivity a aktivny oddych v MC B-NM v aredli
byvalého cyklistického Stadiéna Vlastimila Ruzicku a Gastanice, nachadzajucej sa na Kolibe.
Celkova suma na projekty bola schvalena vo vyske 1.318.900,00 €, z toho 90 % z Nérskych
krafovskych fondov a 10 %, t.j. 119.900,00 € z vlastnych zdrojov. Z vy¢lenenych financnych
prostriedkov na realizaciu projektu ,Sportpark Jama“ sa vroku 2014 neminuli Ziadne
peniaze, len v rdmci vy€lenenych finanénych prostriedkov na projektovi dokumentaciu bolo
v zavereCnom Uucte konStatované, Ze je ukonend sutaz navrhov a prebieha rokovanie
0 projekte so spolo¢nostou Ateliér BAAR s.r.o., BA.

Financovanie projektu ,Sportpark Jama“ sa v rozpoéte na rok 2015 nadalej
predpokladalo realizovat z cudzich zdrojov, a to troch schvalenych projektov v celkovej
vySke 1.026.300,00 €, z ktorych 85 % zdrojov, t.j. 872.355,00 € bolo z Finan¢ného
mechanizmu Eurépskeho hospodarskeho priestoru a Statneho rozpoc¢tu SR a 15 % zdrojov,
tj. 153.945,00 € bolo z rozpoétu MC B-NM. Na realiziciu verejného mestského parku,
zameraného na $portové aktivity a aktivny oddych v MC B-NM, nachadzajluceho sa v aredli
byvalého Cyklistického Stadiona Vlastimila Ruzi¢ku, bude poskytnuty grant vo vySke max.
500.000,00 €. Na projektovu dokumentaciu sa v rozpocte vyclenili finanéné prostriedky vo
vySke 55.000,00 €., ato na odmeny vyplyvajuce zo sutaze projektovych navrhov a vlastny
realizany projekt. V zaverenom (Cte za rok 2015 sa konstatuje, ze z Finanéného



mechanizmu Eurdpskeho hospodarskeho priestoru a Statneho rozpoctu SR neboli pouzité
Ziadne finan¢né prostriedky a na projektovi dokumentaciu a na sutaz projektovych navrhov
sa pouzili finanéné prostriedky vo vyske 38.296,00 €.

V rozposte MC B-NM na rok 2016 poslanci schvélili v kapitalovych prijmoch
predpoklad grantu z Norskeho kralovského fondu vo vySke 1.355.240,00 € na realizaciu
schvalenych projektov. Dria 26.04.2016 prerokovalo Miestne zastupitelstvo B-NM informaciu
o projektoch financovanych z Nérskych fondov. V projekte ,Volnodasovy aredl Sportpark
JAMA*® sa konStatuje, Ze je pripravena projektova dokumentacia, prebieha uzemné konanie
a prebieha verejné obstaravanie na zhotovitela diela. Zaroven poslanci boli informovani,
0 podpisani zmluvy s riadiacim organom Finanéného mechanizmu Eurépskeho
hospodarskeho priestoru so zabezpeCenim realizacie projektu vo vyske 1.870.000,00 €.
V zavere¢nom 0cCte sa konStatuje, ze na ,VolnoCasovy areal Sportpark JAMA® sa
z rozpoctovanych 1.870.000,00 € vycCerpalo 38.042,20 € za vypracovanie projektovej
dokumentécie.

V roku 2017 schvalilo MZ MC B-NM v rozpoéte kapitalovych vydavkov na realizaciu
,Volno&asovy areal Sportpark JAMA“ sumu 1.685.205,00 €, ato 1.262.705,00 z cudzich
zdrojov a 422.500,00 € z rezervného fondu. V priebehu roka boli rozpoctovym opatrenim
starostu MC B-NM presunuté finanéné prostriedky vo vyske 38.000,00 € na bezné vydavky,
a to udrzbu parku a 199.700,00 € kapitalovych vydavkov na realizaciu vystavby projektu. Pri
Uprave rozpoCtu na rok 2017 boli financné prostriedky na realizaciu projektu Volnocasovy
aredl Sportpark JAMA“ zvy$ené z 1.685.205,00 € na sumu 2.024. 937,87 €. V zaverec¢nom
Uste za rok 2017 je konstatované, e projekt ,Volnogasovy areal Sportpark JAMA“ bol
ukonceny v mesiaci december 2017 a celkové naklady boli v priebehu roka cerpané vo
vySke 1.738.215,71 €, a to na chodniky a spevnené plochy, mobiliar, oplotenie, vstupné
brany, terénny amfiteater, moélo, krajinné a sadovnicke Upravy, multifunkéné ihrisko,
parkurové zostavy, hracie a fithes prvky, verejné a parkové osvetlenie, dazdova kanaliz&cia,
vodovodna, kanalizacna, plynova pripojka a kamerovy systém.

Miestne zastupitelstvo MC B-NM v roku 2018 schvélilo na projekt ,,VoInocasovy areal
Sportpark JAMA“ v kapitalovych vydavkoch finanéni &iastku vo vyske 46.000,00 € na Upravu
povrchov Sportovisk a na vytvorenie biotopu. Dhia 12.06.2018 MZ MC B-NM v zmene
rozpo&tu MC B-NM na rok 2018 schvélilo navysenie finan¢nych prostriedkov pre projekt
,Volno&asovy areal Sportpark JAMA® na sumu 112.600,00 € na projektovli dokumentéciu,
ktora bola omylom hradenda z poplatku za rozvoj, ¢o nie je v stlade so zakonom a finan¢nu
Ciastku 87.400,00 € na vybudovanie servisneho objektu. Na uvedenom zasadnuti MZ MC B-
NM bola zo strany Oddelenia investicii a verejného obstaravania MU B-NM podané
informacia o stave investicnych akcii k 01.05.2018, v ktorej sa konstatUJe Ze servisny objekt
,Volno¢asovy areal Sportpark JAMA*® je ukonéeny kolaudéciou a uZivacie povolenie bolo
vydané dna 18.04.2018.Z4roven sa v informacii konstatUJe Ze je potrebné pripravit podklady
pre vypisanie verejnej obchodnej sutaze na prenajom uvedeného priestoru. V zavere¢nom
Uéte za rok 2018 sa konétatuje, Ze na projekt ,Volnogasovy areal Sportpark JAMA® sa pouzili
finanéné prostriedky vo vySke 199.928,41 € za realiz4ciu projektu a suma 5.160,00 € na
expertné posudky V plneni rozpoCtu za rok 2018 sU aj dve polozky vo vyske 211 054,05 €,
ktora sa viazu k plneniu Zmluvy o dielo pre Sportpark Jama. Ide o viachasobne vratené
dodavatelské faktury spolo€nosti Omoss s.r.o. za neuplné a reklamované Casti diela na
realizacii Sportparku Jama a servisnom objekte. V kapitalovych vydavkoch zavere¢ného uctu
je konstatované, Ze v ramci rozpoCtu bolo na projekt , VoInocasovy areal Sportpark JAMA®
planovanych 6.000,00 € na vytvorenie biotopu a povrchove Upravy ihrisk, ktoré Upravou
rozpoCtu boli navysené na 123.760,00 € a skutocné Cerpanie bolo vo vyske 123.654,23 €.
Okrem uvedeného &erpania bolo na projekt ,Volnogasovy areal Sportpark JAMA® &erpanie
vo vySke 87.399,82 € na realizciu servisného objektu.

V roku 2019 zostava v aredli ,Volnog&asovy areal Sportpark JAMA* doriesit vyuZitie
socialno-prevadzkovej stavby sup. €. 7768 v Bratislave na ul. Kalin€iakova, postavenej na
pozemkoch parc. €. 11280/46 a parc. €. 11280/57 v katastralnom Uzemi Nové Mesto, kde
podla zamerov MZ MC B-NM by sa man vybudovat zariadenie pre seniorov.



K bodu 1/

Kontrolou dodrziavania pravidiel a postupov pri zabezpeCovani projektu investi¢ne;
akcie ,VolnoCasovy areal Sportpark JAMA® v procese verejného obstardvania v sulade
s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni n.p. /dalej len ZoVO/, bolo zistené nasledovné :

Na zaklade zaverecnej spravy ,Revitalizacia arealu po byvalom Cyklistickom Stadione
v lokalite Tehelné pole”, spracovanej na zaklade zapojenia odbornej, ako aj laickej verejnosti
do navrhov riesenia, bola vyhlasena dfa 29.05.2014 sutaz navrhov, ktorej predmetom bola
.otudia architektonickej Upravy aredlu na ulici Odbojarov a KalinCiakova v lokalite Tehelné
pole, Bratislava - Nové Mesto“. Uvedena sutaz bola vyhlasena v zmysle § 103 - § 108 ZoVO
pre neobmedzeny pocet Uc€astnikov. Uvedend Studia sa mala stat podkladom pre projekt
revitalizacie nevyuzivanej a zanedbanej plochy v danej lokalite. Navrh mestského parku
s funkciami Sportu a rekreacie mal napomdOct’ ozZivit a zatraktivnit predmetny aredl, ako aj
prispiet k vySSej kvalite prostredia a Zivota v tejto lokalite mestskej casti.

Podla § 4 ods. 3, pism. a/ ZoVO bola predpokladana hodnota budiceho plnenia
max. 38.000,00 €, vratane cien, odmien a buduceho plnenia. Z uvedeného dévodu bola
sutaz vyhldsena ako podlimitnd zékazka. Pre sutaz vyhlasenu ako verejnd anonymnd bol
postup uréeny v mysle ZoVO, veduci k zadaniu zakazky na poskytnutie sluzby postupom
podfa § 58 pism. h), a to priamym rokovacim konanim. Zdrojom financovania predmetu
obstaravania, cien a odmien udelenych v sutaZi navrhov bol rozpoget MC B-NM.

Vzmysle § 21 ZoVO verejny obstaravatel eviduje vSetky doklady a dokumenty
z pouzitého postupu verejného obstaravania a uchovava ich 5 rokov od uzavretia zmluvy, ak
ide o podlimitni zdkazku. Ku kontrole bola dnfa 25.02.2019 predlozend neulplina
dokumentacia suvisiaca s predmetom obstaravania. Uvedena skuto€nost mala vzhfadom na
naro¢nost vykonu kontroly a nadvaznost jednotlivych Ukonov v procese verejného
obstaravania vplyv na plynuly priebeh kontroly. Chybajuce doklady, napr. evidencia
zaujemcov, ktorym boli poskytnuté sutazné podklady, cenové ponuky, bodové hodnotenie
sutaznych navrhov, priame rokovacie konanie ai. boli dokladané v priebehu kontroly.
Setrenim predloZzenej dokumentécie k predmetnému verejnému obstaravaniu, predlozenej
v listinnej, resp. elektronickej podobe, bolo preukazané nasledovné :

- na posudenie sutaznych podmienok a predlozenych navrhov bola vyhlasovatelom v mysle
§ 107 ZoVO zostavena porota, zlozena z 9 stélych ¢lenov a z 2 nahradnikov poroty.
Ustanovujuce zasadnutie sutaznej poroty, na ktorom bol zvoleny jej predseda, sa
uskutoénilo dna 21.05.2014. V ramci programu zasadnutia sa porota zaoberala o.i. aj
pripomienkami k sutaznym podmienkam zo strany Slovenskej komory architektov a ¢lenov
poroty, schvalovanim a schvalovanim terminov sutaze, o ¢om bola vyhotovena zépisnica.

- porota rozhodla o udeleni cien za navrhy ucastnikov, ktori splnia podmienky ucasti vo
verejnom obstardvani, uvedené v oznameni o vyhldseni sutaze navrhov v sutaznych
podmienkach. Porota ich vyhodnoti a nebudu porotou vyluceni, a to :

1.cena vo vyske 5.000,00 €

2.cena vo vysSke 3.000,00 €

3.cena vo vyske 2.000,00 €

a pre neocenené navrhy porota rozhodla udelit odmenu vo vy8ke max. 300,00 € pre jeden
navrh, pricom celkova Ciastka k rozdeleniu odmien bola vo vyske 1.000,00 €.

- sutaz navrhov bola uskutoénena podfa sutaznych podmienok, ktoré zahffali udaje podfla
§ 106 ZoVO, ako aj dalSie Udaje, vyhlasovatelom povazované za ucelné, t.j. obsahovali :
Pokyny pre uc&astnikov, Podmienky uCasti Uc€astnikov, Kritéria na hodnotenie sutaznych
navrhov a spbsob ich uplatnenia, Opis predmetu obstaravania, Obchodné podmienky
dodania predmetu obstaravania. Sutazné podmienky boli v zmysle ZoVO pred zverejnenim
overené dia 27.05.2014 Slovenskou komorou architektov pod &islom SKA: KA - 291/2014.
Na spracovani sutaznych podmienok sa podielali piati spracovatelia. Vyhlasenie



o nestrannosti a do6vernosti spracuvanych informécii v sutaznych podmienkach bolo
dolozené len u jedného spracovatela, ¢im doslo k poruseniu § 34 ods.12/ ZoVO.

- oznamenie o vyhlaseni sutaze navrhov bolo uverejnené vo Vestniku verejného
obstaravania €.103/2014 dna 29.05.2014 pod zn.9368-MNA, kde bolo preukazané, Zze
obsahovalo informéacie suhlasné s informaciami uvedenymi v sutaznych podmienkach
predmetnej sutaze.

- sutazné podmienky boli poskytnuté 52 zaujemcom. Evidencia zaujemcov, ktorym sa
poskytli sutazné podklady, nebola vedena v zmysle § 34 ods. 18/ ZoVO, t.j. neobsahovala
datum ich poskytnutia. 5

- lehota na predkladanie ponuk bola uréena do 07.07.2014 do 16:00 hod. SEC.

- v stanovenej lehote na predkladanie ponuk polo predlozenych 14 ponuk.

- sutazna porota vyhodnotila splnenie podmienok Uc&asti uchadzaCov v sutazi navrhov,
tykajacich sa osobného postavenia podla § 26 ods. 1/ ZoVO /original alebo uradne
osvedcenu kopiu dokladu o opravneni dodavat sluzbu podfa § 99 ods.1 pism. b)/, ako aj
predlozenie ostatnych dokladov a d&estnych prehlaseni, pozadovanych v suataznych
podmienkach. Podmienky Uc€asti boli splnené v pripade vSetkych, t.j. 14-tich uchadzacov.
Z vyhodnotenia splnenia podmienok uUc€asti v sutazi navrhov bola dnfa 08.07.2014
vyhotovena zapisnica.

- sutazna porota s 3 prizvanymi expertmi v suvislosti s vyhodnotenim sutaze navrhov
rozhodla dria 10.07.2014 o poradi navrhov a o rozdeleni cien a odmien. Porota prevzala
sutazné navrhy od verejného obstardvatela v obalkach ocislovanych v poradi, v akom boli
do sutaze predlozené, bez moznosti zistit autorov navrhov. Sutazné navrhy obsahovali
okrem pozadovanych potvrdeni a dokladov aj 2 plagaty formatu A0 obsahujuce textovu
a graficku Cast a elektronicku dokumentéciu /CD/.

- ku kontrole nebolo doloZzené bodové hodnotenie sutaznych navrhov podla stanovenych
kritérii v Sutaznych podmienkach.

Poradie navrhov :

1. uchadzac €. 5 - Ateliér BAAR, s.r.0.,Istrijska 117, Bratislava, odmena 5.000,- €

2. uchadzac ¢&. 6 - Plusminusarchitects, s.r.o., Grosslingova 41, Bratislava, odmena 3.000,- €
3. uchadzac €. 4 - ATR, s.r.0., Martinengova 30, Bratislava, odmena 2.000,- €

Odmenené navrhy : 5 navrhov v celkovej vySke 900,00 €.

Vyplatené odmeny v celkovej hodnote 10.900,- €.

Navrhy, za ktoré bola udelena a vyplatena cena alebo odmena, sa stavaju vlastnictvom
vyhlasovatela. Ostatné navrhy boli vratené ucastnikom. O zasadnuti poroty, na ktorom sa
rozhodlo o poradi navrhov a o rozdeleni cien aodmien, bola vyhotovena zapisnica
s dolozenim podpisov ¢lenov poroty.

- vzmysle § 107 bod 5/ ZoVO bola vSetkym G€astnikom, ktorych navrhy porota hodnotila,
zaslana doporucenou zasielkou Zapisnica zo zasadnutia poroty na vyhodnotenie navrhov
v predmetnej sutazi navrhov.

- vsulade s §108 ZoVO bol vysledok sutaze navrhov ozndmeny kazdému ucastnikovi,
ktorého navrh porota hodnotila. )

- vzmysle § 59 ods 5 ZoVO bolo verejnym obstaravatelom dria 12.01.2015 zaslané Uradu
pre VO oznamenie s oddvodnenim pouzitia priameho rokovacieho konania s uvedenim,
ktora podmienka podla § 58 ZoVO bola spinena.

Na zaklade vysledkov sutaze navrhov bola v zmysle § 59 ZoVO zaslana vybratému
zaujemcovi v sutazi navrhov vyzva na priame rokovacie konanie v zmysle § 58 h/, podra
ktorého priame rokovacie konanie moze verejny obstaravatel pouzit, ak ide o zaujemcu,
ktorého navrh vyhodnotila porota ako vitazny alebo jeden z vitaznych v sutazi navrhov.
Termin rokovania o podmienkach zakazky bol stanoveny na 22.01.2015. Nakolko zaujemca
preukazal splnenie podmienok ucasti pozadovanych v Casti A2 sutaznych podkladov
Cestnym prehlasenim, bol zarovefi vo vyzve poziadany o predloZzenie pozadovanych
dokladov podla § 26 ods. 1/ ZoVO. Vyzva bola zaujemcom prevzata dia 21.01.2015.
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V zmysle zépisnice z rokovania o podmienkach zakazky na predmet ,Stidia
architektonickej Upravy aredlu na ulici Odbojarov a Kalin¢iakova v lokalite Tehelné pole
B-NM*® s vybratym zaujemcom /Ateliér BAAR s.r.0., BA/ bolo konstatované spinenie v8etkych
podmienok Uc€asti, nakolko predloZil vSetky doklady v sulade so sutaznymi podmienkami.
Vysledkom uvedeného rokovania bola ,Zmluva o vytvoreni a pouziti architektonického diela,
uzatvorend podla ust. § 39, 40 a nasl. Autorského zékona, Zmluva o dielo uzatvorena podfa
ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika a Zmluva o poskytovani inzinierskych sluZieb
podla ust. § 269 ods. 2/ Obchodného zakonnika“ vedena v UEZ ¢&.24/2015, uzatvorena
medzi zmluvnymi stranami dfia 23.01.2015.

Predmetom zmluvy bolo zhotovenie architektonického diela — architektonicka uprava
predmetného aredlu, dodanie projektovej dokumentacie v €leneni na 9 stavebnych objektov,
po vytvoreni architektonického diela pokracovanie v odbornych ¢innostiach vo vystavbe
projektovanim architektonického diela /komplexna projektova c¢innost/, vypracovanim
projektovej dokumentacie pre Uzemné konanie, stavebné konanie vratane spracovania
vykazu vymer spolu s polozkovym rozpoc¢tom, vykon inZinierskych €innosti potrebnych pre
ziskanie uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia a nasledne kolauda¢ného konania,
vykonavanie autorského dozoru pocCas skutoCnej realizacie stavby a vykon vybranej
inzinierskej ¢innosti. Zmluvné strany sa dohodli na termine plnenia, a to do 23.02.2015 a na
cene za plnenie predmetu zmluvy spolu vo vyske 29.000,00 €, delenej do 4 splatok,
zavislych od odovzdania jednotlivych stupfiov projektovej dokumentacie a vykonu
inZinierskych &innosti. Predmetna zmluva bola na webovom sidle objednavatela zverejnena
dna 23.01.2015.

Dodavatel : Ateliér BAAR s.r.o. BA, odovzdal objednavatelovi MC B-NM
v dohodnutom termine do 23.02.2015 navrh architektonického diela — ideovy koncept ako
architektonicku $tudiu, za ktord mu bola v zmysle Zmluvy o dielo UEZ €.24/2015 vyplatena
dnia 06.03.2015 odmena vo vySke 20 % z celkovej ceny diela, t.j. 5.800,00 €. Faktura za
vykonané prace bola uhradena na zéklade likvidaéného listu LL €.278 a k faktdre bol
dolozeny preberaci protokol, v ktorom je uvedena dodana a prevzata dokumentacia.

V priebehu mesiaca marec 2015 odovzdal dodavatel diela vypracovanu projektovu
dokumentaciu pre Uzemné konanie s vykonanim prislusnych inzinierskych €innosti, za ¢o mu
bola vyplatena dna 08.04.2015 odmena vo vyske 30 % z celkovej ceny diela, t.j. 8.700,00 €.
Vystavend faktura bola likvidovand likvidaénym listom LL €.411 a k faktdre bol dolozeny
preberaci protokol, v ktorom je uvedena dodané a prevzata dokumentacia.

V mesiaci jun 2015 bola dodavatefom odovzdana dokumentacia pre stavebné
povolenie s rozpracovanostou pre realizaciu stavby vratane vykazu vymer a polozkového
rozpoctu. Dria 30.07.2015 bola u objednavatela prijata faktura vystavena na 11.600,00 € ako
odmena vo vySke 40 % zcelkovej ceny diela za spracovanie projektu pre stavebné
povolenie. Uvedena faktira bola stornovand 2z dbévodu nedodrzania podmienok,
vyplyvajucich zo zmluvy, t.j. za nedodanie celkovej inzinierskej cinnosti, suvisiacej
s uzemnym rozhodnutim. Mestska Cast Bratislava — Vajnory, ako prislusny stavebny urad
1. stupfia vydal rozhodnutie o umiestneni stavby ,VolnoCasovy priestor JAMA,
architektonickd Uprava byvalého cyklistického Stadiona“ dra 21.12.2015. Nasledne dra
28.12.2015 bola opakovane prijata faktura vystavena na 11.600,00 € za dokumentéaciu pre
stavebné povolenie. Faktura bola vratend z dbévodu neprevzatia preberacie protokolu
(nepravoplatné Gzemné rozhodnutie). Dria 28.03.2016 bola uvedena faktdra opéatovne
doru€ena na podateliu MU B-NM a z rovnakého d6vodu bola vratena. Po nadobudnuti
pravoplatnosti rozhodnutia o umiestneni stavby dodavatel projektovej dokumentacie zaslal
dna 01.06.2016 faktdru za spracovanie projektu pre stavebné povolenie v sume 11.600,00 €
aj s prilozenym preberacim protokolom ¢€.05-2015. Faktura bola likvidovana likvidaGnym
listom LL €.723. )

Dria 13.07.2017 bola v podatelni MU B-NM prijata faktara €.1000/2017 od dodavatela
za rezijné vydavky /poplatky, kolky a pod./ suvisiace s vykonom inzinierskej ¢innosti v zmysle
zmluvy o dielo UEZ €.24/2015 vo vySke 179,99 €. K fakture boli dolozené doklady o Uhrade
a kontrolny list vydavkov. Faktdra bola likvidovana likvidacnym listom LL €.1000.
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Dodéavatel projektovej dokumentacie a zabezpecenia vykonu inZinierskej cinnosti
sUvisiacej s realizaciou diela Volnocasovy areal Sportpark JAMA® diia 10.11.2017 zaslal
odberatefovi MC B-NM zavereénu faktiru slvisiacu so splnenim zmluvy o dielo UEZ
€.24/2015. Faktara, vystavena na dohodnutd sumu vo vySke 2.900,00 €, ¢o je 10 %
z celkovej ceny diela, bola likvidovana likvidacnym listom LL €.1623. Faktura bola overena
kontrolnymi zapismi o inZinierskej €innosti v stavebnom denniku stavby.

Objednavatel MC B-NM uzatvoril dfia 23.12.2015 so zhotovitelom : Ateliér BAAR
s.r.o. BA, ,Zmluvu o dielo ¢.335/2015 a Zmluvu o poskytovani inzinierskych sluzieb.
Predmetom zmluvy bolo dopracovanie projektovej dokumentacie (tendrova dokumentacia)
vratane vykazu vymer a polozkového rozpoctu pre vyber dodavatela stavby ,VolnoCasovy
areal Sportpark JAMA®. Projekt bude spracovany v rozsahu 15 stavebnych objektov. Ako
podklad pre spracovanie projektovej dokumentacie slizi vytvorené Dielo v zmysle Zmluvy
o vytvoreni a pouziti architektonického diela UEZ &.24/2015, uzatvorenej medzi zmluvnymi
stranami dna 23.01.2015. Zaroven sa zhotovitel zaviazal spolupracovat s objednavatelom
pri vyhodnoteni sutaze na vyber dodavatela stavby a vykonavat autorsky dozor pocas celej
skutoCnej realizacie stavby podla projektovej dokumentéacie az do jej kolaudacie. Cena
predmetnej zmluvy bola dohodnuta v zmysle zakona ¢€.18/1996 Z.z. o cenach v plathom
zneni ako cena kone¢na a nemennd, stanovena na zaklade akceptovanej cenovej ponuky
zhotovitela v celkovej vySke 10.000,00 €, deliacu sa na sumu vo vySke 8.500,00 € za |. ¢ast
odovzdanej dokumentécie a vo vyske 1.500,00 € za Il. &ast odovzdanej dokumentécie. Cas
plnenia bol stanoveny na odovzdanie |. Casti projektovej dokumentécie Specifikovanej
v ¢lanku II. zmluvy do 3 pracovnych dni odo dna ucinnosti zmluvy a Il. ¢ast projektovej
dokumentécie Specifikovanej v ¢lanku Il. zmluvy najneskér do 31.12.2015.

Dna 28.12.2015 bola v podatelni MU B-NM prijatd faktira od dodavatela za
dopracovanie projektovej dokumentécie (tendrova dokumentécia) pre vyber dodavatela
stavby /s vynimkou stavebného objektu SO 09-B Retenéna nadrz RN 1 a RN 2/ za projekt
pre stavebné povolenie a vykaz vymer vratane polozkového rozpoctu pre vyber dodévatela
stavby na sumu 8.500,00 €. Kfaktdre bol doloZeny preberaci protokol a faktura bola
likvidovana likvidagénym listom LL &.1722. Uhrada faktury bola realizovana diia 30.12.2015.

Po dodani projektovej dokumentacie k objektu SO 09-B Retencna nadrz RN 1 a RN 2
vystavil dodavatel dna 22.01.2016 fakturu na sumu 1.500,00 €. K faktdre bol dolozeny
preberaci protokol a faktura bola likvidovana likvidaénym listom LL €.139. Uhradena bola dia
19.02.2016.

V rozposte MC B-NM na rok 2014 boli schvalené finan&né prostriedky na krytie
navrhovanych projektov, ato ,Zelena 8kdlka na ul. Za kasarfiou, Verejny mestsky park,
zamerany na $portové aktivity a aktivny oddych v MC B-NM v aredli byvalého cyklistického
Stadiona Vlastimila Ruzi¢ku a Gastanice, nachadzajucej sa na Kolibe. Celkova suma na
projekty bola schvalena vo vyske 1.318.900,00 €, ztoho 90 % z Nérskych kralovskych
fondov a 10 %, t.j. 119.900,00 € z vlastnych zdrojov. Projekty mali byt realizované z cudzich
zdrojov, a to z Nérskeho finanéného mechanizmu — vyzvy : ,Prispdsobenie sa zmeny klimy*
a v Bratislave z vyzvy ,Bratislava sa pripravuje na zmenu klimy*.

Projekt ,Zelena $kolka“ na ul. Za kasarfiou v MC B-NM bol zamerany na vybudovanie
predskolského vzdelavacieho zariadenia v aredli Zakladnej Skoly Za kasarriou a reagoval na
niekolko  aktualnych  potrieb  (socidlnych,  kultdrno-vzdelavacich,  ekologickych
a environmentalnych), suvisiacich s rozvojom a budicnostou mesta.

Jednopodlazngd budova 8kélky mala obsahovat priestory pre Styri triedy deti
predSkolského veku, kancelarie, herfiu a jedalen. Budova mala byt prestreSend vegetacnou
strechou, ktora mala plnit nielen estetické funkcie, ale aj dalSie dblezité ekologickée
a environmentalne funkcie a funkcie suvisiace s prevadzkou a udrzbou budovy. Na projekt
boli z finanénych prostriedkov Nérskeho finanéného mechanizmu vyclenené prostriedky vo
vySke 125.000,00 €.

Z dévodu zruSenia stavebného povolenia na realizaciu stavby ,Zelend $kélka“ na
ul. Za kasérfiou poziadala MC B-NM ako partner &.1 hlavného partnera — prijimatela grantu :
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HI. mesto SR Bratislava o presun medzi polozkami grantu. Namiesto ,Zelenej $kélky“ bol
navrhnuty projekt ,Servisny objekt* v odsuhlasenom projekte ,Verejny mestsky park,
zamerany na $portové aktivity a aktivny oddych v MC B-NM v areéli byvalého Cyklistického
Stadiona Vlastimila Ruzi¢ku®. Na ,Servisnom objekte v lokalite JAMA bude realizovana
zelend strecha v €asti nad servisnym objektom (nie nad ¢ajoviiou — odtial bude vyhlad na
zelendu strechu) azvisla zelena stena, taktiez v Casti bez €ajovne. Po odsuhlaseni na
Ustrednom riadiacom organe - Urade vlady SR — spravcovi programu ,Prispdsobenie sa
zmene klimy — prevencia povodni a sucha®, bola zmena odsuhlasend aj hlavhym partnerom
grantu — HI. mestom SR Bratislava. Na realizaciu ,Servisného objektu“ boli presunuté
finanéné prostriedky vo vyske 125.000,00 €.

Dhia 23.09.2016 bol medzi zmluvnymi stranami, a to objednavatelom MC B-NM
a zhotovitefom diela Ateliér BAAR s.r.o. BA, uzatvoreny dodatok &1 k Zmluve UEZ
€.24/2015 zo dna 23.01.2015 v sulade s ustanovenim § 18 ods. 1 pism. b) ac) ZoVO
z dévodu Upravy projektovej dokumentacie - doplnenie stavebného objektu SO 04 A —
Servisny objekt — horna stavba/ v zmysle poziadaviek objednavatel v termine do 30.09.2016.
Cena za doplfiujuce sluzby bola dohodnuta vo vyske 4.500,00 €. Predmetny dodatok
s podrobnym zd6vodnenim bol zverejneny na webovom sidle objednavatela dita 06.10.2016.

Dfia 10.10.2016 bola v podateini MU B-NM prijata faktdra Ateliér BAAR s.r.o. BA za
spracovanie projektovej dokumentacie, vykaz vymer a polozkovy rozpocet na Servisny
objekt — horna stavba. K fakture bol doloZzeny preberaci protokol a faktura bola likvidovana
likvidacnym listom €.LL1474. Uhradena bola dra 06.12.2016.

Kontrolou verejného obstaravania dodavatela projektovej dokumentacie bolo zistené,
Zze verejnym obstaravatelom nebola v zmysle § 21 ods. 2/ ZoVO vypracovana Sprava
o predmetnej zdkazke, ktord tvori su¢ast dokumentacie a nebola uverejnend na profile do 10
pracovnych dni odo dfia uzavretia zmluvy.

S vyhotovenim projektovej dokumentacie Uzko suvisi hydrogeologicky prieskum
podlozia budicej stavby, ako aj presné geodetické zameranie spracovavaného Uzemia. MC
B-NM zahdjila pre zabezpecenie uvedenych prac verejné obstaravanie na zakazky s nizkou
hodnotou, a to oslovenim 6 dodavatelov prac na zaslanie cenovych ponuk na realizaciu
prac.

Na z&klade zaslanych cenovych ponuk na hydrogeologicky prieskum vysla vitazne
firma RNDr. Lubomir Van¢ik — INGEVA, BA, s cenovou ponukou vo vySke 3.588,00 € s DPH.
Uvedenej firme bola dna 23.03.2015 zaslana objednavka ¢.115/2015 na vykonanie
hydrogeologickeho prieskumu v pocte 8 sond v areali byvalého cyklistického Stadiona. Dna
05.05.2015 bola v podatelni MU B-NM zaevidovana faktira ¢&.575/2015 od firmy
RNDr. Lubomir Vancik, INGEVA za geologicky prieskum pre zakazku ,Bratislava, Nové
Mesto volno€asovy priestor JAMA® na sumu 3.396,00 €. K fakture bola doloieny preberaci
protokol. Faktdra bola likvidovana likvidacnym listom LL €.575, ku ktorému bola doloZena
zapisnica z vyhodnotenia ponuk /USFVO ¢€.438/2015/, Ziadanka a objednavka.

V sulade so ,Smernicou o aplikacii zakona 625/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni n.p.“ v Mestskej €asti Bratislava — Nové
Mesto, bola priamym zadanim oslovend firma GEOS g.k., s.ro.,, BA, na vykonanie
geodetického zamerania na akciu ,Volnocasovy areédl Sportpark JAMA“ s cenovou ponukou
vo vyske 1.000,00 € s DPH. Uvedenej firme bola dha 25.05.2015 zaslana objednavka
&.223/2015 na geodetické zameranie ,Volno&asového arealu Sportpark JAMA® — domeranie
Uzemia na zaklade poZiadavky dodavatela PD. Dria 30.06.2015 bola v podatelni MU B-NM
zaevidovana faktira &.850/2015 od firmy GEOS 9.k, s.ro. BA, za geodetické prace :
domeranie Uzemia na akcii ,VolnoCasovy areal Sportpark JAMA® v Bratislave na sumu
1.000,00 €. K faktare bol dolozeny preberaci protokol Faktura bola likvidovana likvidacnym
listom LLE&.850, ku ktorému bola dolozend zépisnica z vyhodnotenia ponuk /USFVO
€.1635/2015/, Ziadanka a objednavka.
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Sucasne so spracovanim projektovej dokumentacie bola Oddelenim vystavby
a investicii, spravy majetku a spravy bytov a nebytovych priestorov Miestneho Uradu
Bratislava — Nové Mesto zabezpec€ena priprava buduceho staveniska.

Na Mestsku Cast Bratislava — Raca, ako prislusny organ Statnej spravy v prvom
stupni vo veciach ochrany drevin podla § 69 ods. 1 pism. a), d) a f) zakona ¢€.543/2002 Z.z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, dia 15.04.2015 podala ziadost na
vyrub 10 kusov stromov nachéadzajucich sa na buducom stavenisku ,Volnocasovy areal
Sportpark JAMA* Mestska Cast Bratislava — Nové Mesto, ako buddci investor stavby.
Suhlas na vyrub drevin v pocte 10 ks vydala Mestska Cast Bratislava - Raca, ako prislusny
organ Statnej spravy v prvom stupni vo veciach ochrany drevin s G€innostou od 30.11.2015.
Upravenu spolo¢enskd hodnotu vyrubanych drevin stanovili na 13.311,80 €, ktoré vo
vydanom rozhodnuti ulozili uhradit vo vySke 8.652,67 € na prijmovy UCet Mestskej Casti
Bratislava — Nové Mesto a Ciastku vo vySke 4.659,13 € na prijmovy ucet HI. m. SR
Bratislavy. Vyrub drevin zrealizoval zhotovitel diela, firma OMOSS spol. sr.0., Trsteng,
v ramci pripravy staveniska dria 21.03.2017.

Sucastou aredlu byvalého cyklistického Stadidna je aj stavba so supisnym €.7768
postavena na pozemkoch registra ,,C* KN parc.¢.11280/46 a parc.¢.11280/57 v katastralnom
Uzemi Nové Mesto, ktora spolu s ostatnymi nehnutelnostami bola protokolom €.11 88 0557
13 00 v zneni dvoch dodatkov odovzdana do spravy mestskej asti Bratislava — Nové Mesto.
Objekt bol skolaudovany vroku 1997 pod nazvom ,Socialne zariadenie cyklistického
Stadiona“ a pozostava z dvoch podlazi. Objekt nebol vyuZivany uz niekoltko rokov a bol
znacne poskodeny. V dobe zalatia pripravy vystavby ,Volnocasovy areal Sportpark JAMA*
v hom Zili bezdomovci. Z dévodu uvolnenia budovy pre potreby stavby bola dria 28.09.2016
Mestskou Castou Bratislava — Nové Mesto vystavena objednavka ¢€.395/2016 pre EKO-
podniik VPS na vypratanie budovy nachadzajucej sa na ul. Odbojarov v objeme 90 m3.
Hodnota zakazky bola stanovend na 3.060,00 €. Dria 07.11.2016 bola v podatefni MU B-NM
prijatd faktura od dodavatela : EKO-podnik VPS €.1394 za vypratanie budovy na ul.
Odbojarov vsume 3.060,00 €. Faktdra bola likvidovana likvidaénym listom LL €.1394
a k faktare bola doloZzena objednavka s poznamkou, ze cena nezahffia vyvoz a likvidaciu
odpadu a Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Po vypratani objektu bola v ramci verejného obstaravania priamym zadanim
¢.HOMJ/9803/2016 oslovena firma Gabriela Steinhubelova, BA, na realizaciu dezinfekcie
a dezinsekcie v objekte ,C* v objekte JAMA. Cena za realizaciu bola stanovena na 360,00 €.
Dria 08.01.2017 bola v podatefni MU B-NM prijatd od firmy Gabriela Steinhubelova, BA,
faktura €.29 za dezinfekciu a dezinsekciu objektu C JAMA v sume 360,00 €. Faktura bola
likvidovana likvidaCnym listom LL €.29 a k faktUre bola doloZzena objednavka a Preberaci
protokol o vykone dezinfekénych a dezinsekénych prac.

Pred zahgjenim vlastnej stavebnej €innosti bolo potrebné vykonat hydrogeologicky
prieskum s vybudovanim dvoch vrtov. Oddelenie vystavby a investicii, spravy majetku
a spravy bytov a nebytovych priestorov Miestneho Gradu Bratislava — Nové Mesto
zabezpecilo obstaranie zakazky ,Hydrogeologicky prieskum, schvaleny Ministerstvom ZP —
Geologicka sekcia“ :

- predmetom zékazky bolo vybudovanie dvoch vrtov, vratane hydrogeologického prieskumu,
schvaleného komisiou Ministerstva ZP SR — Geologickej sekcie. V zmysle PD sa jednalo
o zhotovenie 2 studni, ur€enych na €erpanie vody v priestore JAMA /zavlazovanie okolitého
terénu a dopustanie retencnej nadrze pocas sucha a zavlazovanie tenisového kurtu/,

- vyzva na predkladanie ponuk zo dna 02.08.2016 bola vykonané pisomne a elektronicky
s oslovenim 5 uch&dzacov dra 02.08.2016. Prilohu vyzvy tvoril suhlas NTC s do€asnym
vyuzitim kanalizagnej pripojky a s odberom el. energie, popis situacie a PD studni,

- predpokladand hodnota zdkazky bola uréena na 13.494,00 € bez DPH. Doklad
preukazujuci uréenie predpokladanej hodnoty zakazky nebol dolozeny a jedinym kritériom na

v
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- v lehote na predloZenie ponuky /do 15.08.2016 do 10:00 hod./ boli predloZzené 2 ponuky,
z ktorych bol vybrany uchadza¢ s nizSou ponukou - EKOGEOS-SK s.r.o., BA, vo vyske
15.942,20 € s DPH,
- zvyhodnotenia ponuk na uvedeny predmet zakazky bola dra 16.08.2016 vyhotovena
zapisnica,
- dnha 05.09.2016 bola z Oddelenia vystavby a investicii, spravy majetku a spravy bytov
a nebytovych priestorov MU B-NM zaslana na Utvar &trukturalnych fondov a VO MU B-NM
Ziadost' o navysenie finanénych prostriedkov v ramci predmetnej zdkazky o sumu 1.200,00 €
bez DPH. Dévodom boli vykonané prace naviac pri realizacii vrtu ST-02 — zavlaZovanie
tenisového kurtu, t.j. zabezpecenie dodatocného ru¢ného vykopu s pazenim betonovymi
skruzami na prekonanie hétrogénnej navazky.
- prace boli realizované na zaklade objednavok :
- objednavka ¢€.342/2016 zo drna 30.08.2016 na vybudovanie dvoch vrtov vratane
hydrogeologického prieskumu schvéleného komisiou Ministerstva ZP SR — Geologickou
sekciou na zaklade VO ¢.MATJ 8548/2016. Zhotovitel je povinny pracovat v zmysle
vyjadreni, stanovisk, rozhodnuti a projektovej dokumentéacie (BVS, NTC, ZP) Cena s DPH vo
vySke 15.942,20 €
- objednavka €.363/2016 zo dna 08.09.2016 spracovana na zaklade VO ¢.MATJ 8548/2016
a nepredpokladanych skuto¢nosti odévodnenych v liste €.31612/2572/2016/IN/JANA bol
objednany :
a) ruény vykop s pazenim beténovymi skruzami DN 800 mm do max. hibky 5,0 m (pozn.
4 220,00 €/bm) za 1.100,00 €
b) nutné dopravné naklady (material, atd.) za 100,00 €.
Spolu za 1.200,00 € bez DPH a s DPH vo vyske 1.440,00 €.

Faktdra od firmy EKOGEOS-SK s.r.o., BA, za Hydrogeologicky prieskum JAMA
a vybudovanie dvoch vrtov v hodnote 15.942,20 € bola na podatelni MU B-NM zaevidovana
dia 07.10.2016. Faktura bola likvidovana likvidaénym listom LL €.1268 a k fakture bola
doloZzena objednavka €.342/2016, zapisnica o vyhodnoteni ponuk VO ¢.MATJ 8548/2016,
kontrolny list vydavkov a preberaci protokol.

V ten isty den, t] 07.10.2016 podala firma EKOGEOS-SK s.r.0., BA, v podateni MU
B-NM faktaru za ruény vykop s pazenim v sume 1.440,00 €. Faktura bola likvidovana
likvidaCnym listom LL €.1269 a k fakture bola dolozena objednavka ¢.363/2016, interny list
MU B-NM od OVIaSM pre USFaVO, ako ziadost o navysenie finanénych prostriedkov,
kontrolny list vydavkov a preberaci protokol.

Po odovzdani projektovej dokumentécie pre Uzemné konanie ,Volno€asovy priestor
JAMA, architektonicka Uprava byvalého cyklistického Stadiona“ zhotovitelom Ateliér BAAR
s.r.o. BA v marci 2015 MU B-NM poziadal Mestskl ¢ast Bratislava — Vajnory, ako prislugny
stavebny drad 1.stupfia podfa zakona €.50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku o vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby ,VolnoCasovy priestor JAMA,
architektonicka Uprava byvalého cyklistického Stadiéna“ v objektovej skladbe: SO 01, 02, 03,
04, 05 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14. Po doplneni niektorych dokladov MC Bratislava —
Vajnory vydal dna 21.12.2015 rozhodnutie o umiestneni stavby ,Volno€asovy priestor JAMA,
architektonicka Uprava byvalého cyklistického Stadiona®“.

V mesiaci jun 2015 bola zhotovitelom Ateliér BAAR s.r.o. BA, odovzdana
dokumentacia pre stavebné povolenie s rozpracovanostou pre realizaciu stavby vratane
vykazu vymer a poloZkoveho rozpo€tu. Po pravoplatnosti rozhodnutia o umiestneni stavby
bola poziadand Mestska Cast Bratislava — Vajnory, ako prislusny stavebny urad 1.stupna
podla zakona €.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku o vydanie
stavebného povolenia na realizaciu stavby ,Volnocasovy priestor JAMA®. Stavebny drad
Bratislava — Vajnory dna 16.09.2016 pod j.€.0S-729/2016/KRU-2 vydal stavebné povolenie
pre stavbu ,Volno€asovy priestor JAMA®.
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K bodu 2/

Na zaklade Projektovej zmluvy ¢.906/2014 medzi spravcom programu Uradom viady
SR a prijimatelom programu Hlavnym mestom SR Bratislavou, kde ,Partnerom 1 je Mestska
Cast Bratislava - Nové Mesto, podpisanej v ramci programu ,Prisp6sobenie sa zmene klimy -
prevencia povodni a sucha“ bolo mozné Cerpat finanéné prostriedky z grantov Eurépskeho
hospodarskeho priestoru a Nérskeho financného mechanizmu, ako aj Statneho rozpoctu SR.
Zabezpecenim finan¢nych prostriedkov na realizaciu stavby mohol MU B-NM vypisat' verejné
obstaravanie na zhotovitela stavby ,Volnocasovy aredl Sportpark JAMA*.

Vykonanou kontrolou dodrziavania postupu pri realizacii verejného obstaravania
investi¢nej akcie ,Volno€asovy aredl Sportpark JAMA*® v sulade s prislusnymi ustanoveniami
zakona ¢€.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni n.p. /dalej len ZoVO/, ktory ma vplyv na hospodarne, efektivne a transparentné
nakladanie s verejnymi prostriedkami, poskytnutymi na uvedeny Gcel, boli preukazané
nasledovné skutocnosti :

Preverovany predmet zdkazky na dodanie stavebnych prac bol vo vztahu k zakonom
stanovenym finanénym limitom zabezpeceny podfa §§ 100-102 ZoVO /podlimitné zakazky
bez vyuzitia elektronického trhoviska/.

Predmetom sutaze bola vystavba Volno€asového priestoru na pozemkoch, ktoré su
vsprave MC Bratislava - Nové Mesto, ato na parc. &.11280/1, 11280/34, 11280/35,
11280/45, 11280/48, 11280/54, 11280/55, 11280/56, 11280/57, v Uzemi vymedzenom
ul. Odbojéarov a Kalin€iakovou, v susedstve s objektmi NTC a aredlom tenisového Klubu
Slovan v lokalite Tehelné pole, Bratislava — Nové Mesto. K predmetnym pozemkom MC
B-NM vykonava spravu majetku vlastnika na zaklade Protokolu €. 11 88 0557 13 00
o zvereni nehnutelného majetku hl. mesta SR Bratislavy a s nim suvisiacich prav a zavazkov
do spravy MC B-NM zo diia 03.12.2013 v zneni jeho Dodatku &. 11 88 0557 13 01 zo dna
18.12.2015. Uvedeny predmet obstardvania bol financovany z grantov EHP /Nérskych
grantov a Statneho rozpoctu SR/ 85%/ a z vlastnych zdrojov /15%/.

Podkladom pre realizaciu stavby bolo rozpracovanie vitazného sutazného navrhu na
architektonickd Upravu predmetného Uzemia. Ako podklad pre realizaciu diela sluzila
projektova dokumentacia z marca 2016, vypracovana v Ateliéri BAAR s.r.o., Istrijska 117,
Bratislava.

V ramci plo$nej bilancie stavby sa jednalo o nasledovné udaje :

celkova plocha pozemku : 17655 m2

zastavana plocha : /SO 04/A/ 260,41 m2/ vratane é&tria : 433,21 m2 realizované len Ciastone
Sportové spevnené plochy : 2447 m2

ostatné spevnené plochy : 5769 m2

zelené plochy : 8561 m2

jazero : 633 m2

Kontrolou predloZzenych dokladov a dokumentov z pouZzitého postupu verejného
obstaravania bolo preukazané nasledovné :

- dna 11.04.2016 boli v zmysle § 34 ZoVO vypracované Sutazné podklady, ktoré obsahovali
podrobné vymedzenie predmetu zakazky a nasledovné informacie : Pokyny pre uchadzacov,
Podmienky ucasti uchadzacov, Kritéria na hodnotenie ponuk a pravidla ich uplatnenia, Opis
predmetu obstaravania, Spésob urcenia ceny, Obchodné podmienky uskuto&nenia prac.
Spracovatelmi Sutaznych podkladov bolo v zmysle § 34 ods. 12 dolozené vyhlasenie
o nestrannosti a dévernosti spractvanych informacii.

V zmysle Suataznych podkladov bola stavba ¢lenena na nasledovné stavebné objekty :

SO 00 - Priprava uzemia HTU

SO 01 - Chodniky a spevnené plochy

SO 02 - Pristupové a obsluzné komunikacie

SO 03 - Drobna architektdra a mobiliar /s vynimkou A/ Infosystému/
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SO 04 - Stavby a konstrukéné prvky /s vynimkou A/ Servisného objektu v ¢asti horna stavba
+ profesie hornej stavby, C/ Mdlo 2, D/ Mélo 3

SO 05 - Krajinné a sadovnicke Upravy

SO 06 - Hracie a fitnes prvky /s vynimkou A/ Tenisové kurty, C/ lezecka stena, F/ Stolny
tenis

SO 07 - Verejné a parkové osvetlenie, elektro

SO 08 - Prvky funk&ne vyuzivajace vodu

SO 09 - Vodozadrzné opatrenia, manazment dazdovych vod

SO 11 - Vodovodna pripojka

SO 12 - Kanaliza¢na pripojka

SO 13 - Plynova pripojka

SO 14 - NN pripojka

SO 15 - Slaboprudova pripojka

- predpokladand hodnota predmetu zdkazky bola urena na zaklade projektovej
dokumentacie, vypracovanej spol. Ateliér BAAR s.r.0.,BA v 3/2016 na sumu 1.665.321,34 €
bez DPH, t.j. predpokladand hodnota z&kazky vychadzala z ceny, za ktoru sa obvykle
predaval rovnaky alebo porovnatelny predmet zdkazky v Case, ked bola vyzva na
predkladanie ponuk zaslana na uverejnenie

- 0znamenie pouZité ako vyzva na predkladanie ponuk bolo zverejnené dna 12.04.2016 vo
Vestniku UVO €.70/2016 pod. ¢.7156-WYP. Vo Vestniku UVO ¢.71/2016 boli publikované
redakéné opravy v suvislosti s nespravne zverejnenymi udajmi vo Vestniku UVO ¢€.70/2016,
tykajuce sa bodu 11.3. - Trvanie zmluvy alebo lehota dodania, bodu 1V.2.2. — Podmienky na
ziskanie sutaznych podkladov a doplfujucich dokumentov, bodu 1V.2.3. — Lehota na
predkladanie ponuk a bodu 1V.2.4. — Podmienky otvérania ponuk. V zmysle uvedenych oprav
bola lehota na predkladanie ponuk uréenda na 09.05.2016 do 11,00 hod.. Vyzva na
predlozenie ponuky bola nasledne zaslana piatim vybranym zaujemcom

- v sulade s § 32 ZoVO boli verejnym obstaravateflom uréené podmienky ucasti uchadzacov
v predmetnom verejnom obstaravani podla § 26 — osobné postavenie, § 27 — financné
a ekonomické postavenie a § 28 — technickd alebo odborna spésobilost. Spinenie
uvedenych podmienok UCasti uchadzaCov bolo poZzadované predlozenim suvisiacich
dokladov, dokumentov a ¢estného vyhlasenia

- kritériom na vyhodnotenie ponuk bola volba najnizSej ceny s DPH a vyhodnotenie ponuk
bolo zabezpecené elekironickou aukciou podla § 43 ZoVO

- vzmysle § 40 ZoVO bola dna 05.05.2016 verejnym obstaravatefom menovana na
vyhodnotenie ponuk 7 — ¢lennd komisia a 2 €lenovia komisie bez prava vyhodnocovat
ponuky. Clenovia komisie po oboznameni sa so zoznamom uchadzacov /09.05.2016/
potvrdili Eestnym vyhlasenim, Ze nenastali skuto€nosti podla ZoVO, pre ktoré nemdzu byt
¢lenom komisie

- vzmysle zapisnice z otvarania ponuk — Cast ,ostatné“ a vyhodnotenia podmienok uUcasti
z podlimitnej zakazky zo dria 09.05.2016 ako aj nasledného Setrenia vyplynulo, Ze :

* sutazné podklady si prevzalo 13 zaujemcov, vedenych v evidencii podla § 34 ods. 15/

ZoVO

* v stanovenej lehote na predkladanie ponuk /09.05.2016 do 11:00 hod./ bolo predloZenych
5 ponuk v listinnej podobe a elektronickej forme na CD,

* tato Cast ponuky obsahovala pozadované doklady ako Cestné vyhlasenie o pravdivosti
a uplnosti predlozenych udajov, splnomocneny zastupca pre elektronickl aukciu, navrh
zmluvy bez uvedenia cien, €estné vyhldsenie - suhlas s podmienkami sutaze a i. doklady,

* podmienky U€asti uchadzacov vo verejnom obstaravani podla § 26 — osobné postavenie,
§ 27 — finanné a ekonomické postavenie, § 28 - technicka alebo odborna spdsobilost
a § 29 -zabezpeCenie kvality a Sutaznych podkladov boli splnené u 4 uchadzacov, t.j.
predlozili verejnym obstaravatefom pozadované doklady /co/ a zaroven predlozili ¢estné
vyhlasenie o splneni podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani vzmysle § 32 ods.11/
ZoVO,
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* dna 10.05.2016 a 25.05.2016 bol na vysvetlenie a doplnenie predloZzenych dokladov,
preukazujucich splnenie Uc€asti vo verejnom obstaravani, vyzvany 1 uchadzac
/Pittel+Brauseweter, s.r.0., BA/. Jednalo sa o splnenie podmienok Uc&asti podla § 28 ods.1
pism. g) ZoVO a Sutaznych podkladov — Udaje o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikacii riadiacich zamestnancov, osobitne osdb zodpovednych za riadenie sadovych
Uprav a zelene. Nebol predloZzeny doklad, preukazujuci, Ze uvedena osoba je drzitefom
Eurépskeho arboristického certifikatu EAC-ETW a ostatné poZadované doklady. Vysvetlenie
a doplnenie chybajucich dokladov /Eurépsky arboristicky certifikat, zivnostensky list,
potvrdenie o stave osobného Uctu, vypis z registra trestov osoby zodpovednej za riadenie
sadovych Uprav ainé doklady/ bolo uchadzacom dorucené dria 17.05.2016 a 01.06.2016,
¢im boli zo strany uchadzaca splnené podmienky uc€asti v predmetnom verejnom
obstaravani v sulade s vyzvou a sutaznymi podmienkami. O uvedenom bola dra 02.06.2016
vyhotovend zapisnica.

- vzmysle § 42 ods. 8 ZoVO komisia dia 15.06.2016 uskutocnila otvaranie ponuk — cast
s DPH.

* uchadza¢ ¢.1. /OMOSS s.r.0.,Trstend/ bol vyzvany na vysvetlenie Gdaju v ocenenom
vykaze vymer, ktory nebol obsiahnuty vo vykaze vymer, priloZzeny k sutaznym podkladom.
* uchadza¢ ¢€.4./SWIETELSKY — SLOVAKIA s.r.o., BA/ bol vyzvany k vysvetleniu
a zosuladeniu papierovej podoby ponuky s digitalnou v ¢asti SO 05 — zavlaha, ¢ast rozpodtu.
- v zmysle zapisnice z otvarania ponuk — Cast' ,kritérid“ a vyhodnotenia ponuk z podlimitnej
zakazky zo dna 30.06.2016 a naslednym preverenim bolo zistené, Ze vy$Sie uvedeni
uchadzadi predlozili vysvetlenie a zosuladenie papierovej podoby ponuky s digitalnou dria
27.06.2016.

- komisia dfia 30.06.2016 vyhodnotila ponuky a wuréila poradie uchadzacov pred
elektronickou akciou nasledovne :

1. BETPRES s.r.o. 1.974.041,57 € s DPH
2. SWIETELSKY - SLOVAKIA s. r.o. 1.992.129,77 € s DPH
3. Pittel+ Brauseweter s.r.o. 1.995.416,74 € s DPH
4. AVA - STAV s.r.o. 1.997.815,99 € s DPH
5. OMOSS spol.s.r.o. 1.998.365,46 € s DPH

- vzmysle § 42 ods. 9/ zépisnicu z vyhodnotenia ponuk podpisali vSetci pritomni ¢lenovia
komisie bez vyhrad a suhlasili, aby uchadzaci boli vyzvani na u€ast v elektronickej aukcii.

- vzmysle § 43 ZoVO je elektronickd aukcia opakujuci sa proces, vyuzivajuci elektronické
zariadenie na predkladanie novych cien upravenych smerom nadol alebo novych cien
upravenych smerom nadol a novych hodnbét, ktoré sa tykaju urcitych prvkov ponuk. Podfa
§ 43 ods.7/ ZoVO boli elektronickymi prostriedkami vyzvani na ucast v elektronickej aukcii
v8etci uchadzadi, ktorych ponuky splnili uréené podmienky na predloZzenie novych cien.
Elektronicka aukcia bola zahajena drna 11.07.2016 o 10:00 hod.. Prevadzkovatelom
aukéného systému bola dria 11.07.2016 o 12:56:03 hod. vyhodnotena najlepSia ponuka vo
vySke 1.638.000,00 € bez DPH.

- 0 vyhodnoteni ponuk po elektronickej aukcii z podlimitnej zakazky bola dnfa 12.07.2016
spisana verejnym obstaravatelom zapisnica s uvedenim nasledovného poradia uchadzacov

1. OMOSS spol. s.r.o. 1.638.000 € s DPH

2. SWIETELSKY — SLOVAKIA s. r.o. 1.638.400 € s DPH
3. AVA —STAV s.r.o. 1.894.500 € s DPH
4. Pittel+ Brauseweter s.r.o. 1.900.000 € s DPH
5. BETPRES s.r.o. 1.943.000 € s DPH

- verejnym obstaravatefom bol v sulade s § 44 ods. 2/ ZoVO vysledok hodnotenia ponuk
vratane poradia uchadzacov pisomne oznameny vSetkym uchadzacom, ktorych ponuky sa
vyhodnocovali. Oznamenie uUspe$nému uchadzacovi zo dna 13.07.2016 neobsahovalo
informaciu v zmysle A.1 ¢ast VI, bod 31 — ,Prijatie zmluvy® Sutaznych podkladov
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0 podpisani zmluvy o dielo az po odsUhlaseni procesu verejného obstaravania zo strany
Uradu vlady SR.
- zdo6vodu stale prebiehajiceho schvalovania procesu verejného obstaravania riadiacim
organom /Urad vlady SR/ bolo dna 22.11.2016 zaslané vSetkym 5 uchadzacom Oznamenie
o prediZeni lehoty viazanosti ponutk z 30.11.2016 do 31.01.2017. ]
- v zmysle Spravy z administrativnej finanénej kontroly, vykonanej Uradom viady SR v sulade
so zakonom €.357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni n.p. zo dna 25.11.2016, bol verejnému obstaravatelovi oznameny suhlas
k uzatvoreniu zmluvy s UspeSnym uchadzaCom na uvedeny predmet zakazky. Cielom
vykonanej finan€nej kontroly bolo overit sulad procesu verejného obstaravania so véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, projektovou zmluvou a pravidlami implementacie FM
EHP/NFM.
- verejny obstaravatel uzatvoril dia 19.12.2016 s Uspesnym uchadzac¢om, firmou OMOSS
spol. sr.o., Trstena, v zmysle § 45 ZoVO Zmluvu o dielo UEZ ¢.370/2016 v lehote viazanosti
ponuky a v sulade so Sutaznymi podkladmi a nim predloZzenou ponukou.
- v zmysle Cl. XIIl predmetnej zmluvy bol zhotovitel diela v lehote 5 dni odo dfia Gginnosti
Zmluvy, povinny zlozit' finanénu zdbezpeku na Ucet objednavatela s uvedenim VS Cisla
Zmluvy vo vySke 10% celkovej ceny dojednanej v tejto zmluve vratane DPH /t.j. 163.800 €/,
s poskytnutim pocas celej doby trvania zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dna prevzatia
diela objednavatefom. Zmluva mala nadobudnut GcCinnost az po akceptacii procesu
verejného obstaravania zo strany Uradu vlady SR — spravcu programu ,Prispdsobenie sa
zmene klimy — prevencia povodni asucha“ a sucasne dfiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia na webovej stranke objednavatela. ]
- dfia 20.12.2016 sa zmluvné strany dohodli na uzatvoreni dodatku €.1 k Zmluve o dielo UEZ
€.370/2016 zo drfia 19.12.2016 v sulade s ust. § 18 ods. 1 pism. ¢) ZoVO z dévodu, Ze
vzhladom na dlhotrvajuci proces kontroly verejného obstaravania — proces schvalenia, ktory
bol ukoneny az dna 25.11.2016, nebolo mozné od zhotovitela objektivhe pozadovat
dodrzanie terminu dodania diela v zmysle uzatvorenej zmluvy. Predmetom dodatku bola
zmena v Cl. lll zmluvy — Termin pinenia diela, a to :
* termin ukonc&enia prac : z:14.12.2016 na:25.04.2017
* termin odovzdania diela: z:19.12.2016 na : 28.04.2017,
priCom potreba uvedenej zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol
predvidat’ a predmetnd zmena nemenila charakter uzatvorenej zmluvy.
- dina 28.03.2017 sa zmluvné strany dohodli na uzatvoreni dodatku &.2 k Zmluve o dielo
UEZ &.370/2016 zo diia 19.12.2016 v zneni jej dodatku &.1, v stlade s ust. § 18 ods. 1
pism. ¢) ZoVO, ktorého predmetom bola zmena v Cl. V zmluvy — cena diela, kde cena za
zhodnotenie diela bola navy$ena o naviac prace o pevne dojednanu cenu za naviac prace vo
vySke 195.822,46 € bez DPH, t.j. 234.986,95 € vratane DPH. Rozsah naviac prac a tovarov
suvisiacich s navySenim ceny diela bol podrobne rozpisany v predmetnom dodatku €.2
v 11-tich bodoch, suvisiacich s objektom :
* odstranenie navazky sute
* bdracie prace — oporny mur
* odstranenie tribany
* oplotenie pri NTC
* oporné mury kurtov
* odstranenie Sachty
* vyruby
* zabezpecenie objektu C
* zmena jazierko
* Uprava oplotenia AGHT
* spevnena plocha Kalin€iakova ul. pri objekte C

V zmysle osobitného ustanovenia predmetného dodatku €.2 sa zhotovitel zaviazal
doplnit finanénu zabezpeku tak, aby jej vySka predstavovala 10% z celkovej ceny diela
v zmysle tohto dodatku do doby odovzdania / prevzatia diela, priCom sankcie v pripade
nedoplnenia finanénej zabezpeky budu rovnaké, aké su uréené v zmluve.
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- dna 19.04.2017 sa zmluvné strany dohodli na uzatvoreni dodatku €.3 k Zmluve o dielo
UEZ ¢€.370/2016 zo dna 19.12.2016 v zneni jej dodatku €.1 a dodatku €.2, v sulade s ust.
§ 18 ods. 1 pism. b) a ¢) ZoVO, z dbvodu, Ze pri realizacii stavby diela boli zistené
skutoCnosti /potreby naviac prac a tovarov/ v zmysle upozornenia zhotovitefa a jeho
subdodéavatelov. Rozsah naviac prac a tovarov bol podrobne rozpisany v predmetnom
dodatku €.3 v 10-tich bodoch a suvisel s objektom :

* Uprava svahov proti erézii a podmacaniu chodnika

* rozvody pre kamerovy systém

* terénny amfiteater

* zabradlia na terénnych schodoch

* oplotenie a vstupné brany S0 03C.D

* prekladka NN kéblov

* reten€né nadrze

* vodneé rastliny

* retenCny systém

Predmetom dodatku ¢.3 bolo :

- Priloha 6.1 zmluvy v zneni dodatku &.2 sa dopifia tak, ako je uvedené v prilohe &.1 k tomuto
dodatku z dévodov uvedenych v preambule tohto dodatku.

- Cl. V bod 1. prva veta zmluvy — cena za zhotovenie diela sa navy$uje o naviac prace
v zmysle prilohy €.1 kzmluve o pevne dojednanlu cenu za naviac prace vo vySke
91.687,38 € bez DPH, t.j. 110.024,86 € vratane DPH.

- CI. 1ll, bod 1. podbod 1.3. bol vypusteny a podbod 1.4. bol pregislovany na podbod 1.3.
a jeho znenie bolo zmenené nasledovne : ,Termin kone¢ného odovzdania diela ako celku :
26.05.2017, pricom preberacie a odovzdavacie konanie diela /jednotlivych stavebnych
objektov/ musi byt zacaté najneskér dna 28.04.2017, v spojitosti so za€atim kolaudacného
konania“.

V zmysle osobitného ustanovenia predmetného dodatku &.3 sa zhotovitel zaviazal
uhradit finan€énu zabezpeku v zmysle zmluvy, dodatku €.2 k zmluve, ako aj tohto dodatku €.3
k zmluve, v plnej vyske celkovej ceny diela, bezodkladne spdésobom v zmluve uvedenym,
a to najneskdr do 28.04.2017 na Ucet objedndvatela /za Uhradu sa povazuje den pripisania
prislusnej sumy na ucCet objednavatefa uvedeny v zmluve/, pricom sankcie v pripade
nedoplnenia finan€nej zdbezpeky budu rovnake, ake su uréené v zmluve.

- verejnym obstaravatefom nebola vzmysle § 21 ods. 2/ ZoVO vypracovana Sprava
o predmetnej zakazke, ktora tvori sucast dokumentécie a nebola uverejnena na profile do 10
pracovnych dni odo dfia uzavretia zmluvy.

Urad vliady SR, ako spravca programu ,Prispdsobenie sa zmene klimy - prevencia
povodni a sucha“ spolufinancovaného =z Finanéného mechanizmu Eurdpskeho
hospodarskeho priestoru a Statneho rozpoctu SR a prijimatel grantu hl. mesto SR Bratislava,
ako hlavny partner, odsuhlasili Mestskej ¢asti Bratislava — Nové Mesto ako partnerovi €.1 na
zaklade ziadosti presun medzi polozkami grantu. Namiesto projektu ,Zelenej Skdlky“ bol
navrhnuty projekt ,Servisny objekt* v odsuhlasenom projekte ,Verejny mestsky park
zamerany na $portové aktivity a aktivny oddych v MC B-NM v aredli byvalého cyklistického
Stadiona Vlastimila Ruzi¢ku®. Na ,Servisnom objekte v lokalite JAMA bude realizovana
zelena strecha v Casti nad servisnym objektom (nie nad ¢ajoviiou — odtial bude vyhlad na
zelenu strechu) a zvisla zelend stena, taktiez v Casti bez ¢ajovne. Na realizaciu ,Servisného
objektu boli presunuté finanéné prostriedky vo vyske 125.000,00 €. Po odovzdani upravenej
projektovej dokumentécie zhotoviteflom diela ,Ateliér BAAR s.r.o. BA*, bolo potrebné aj
v povolenej zmene projektu zo Zelenej $kblky na Servisny objekt — horna stavba zmenit
zdroj financovania — Ucet jej sledovania a preto bolo potrebné spravit novd Zmluvu o dielo so
zhotovitefom OMOSS spol. s.r.o., Trstena. Dia 28.03.2017 bola uzatvorena nova Zmluva
o dielo UEZ €.62/2017, ktorej predmetom je ,VolnoCasovy priestor JAMA — Servisny objekt
[I.LA etapa horné stavba“. V zmluve bolo dohodnuté :

- cena diela : 316 545,61 € bez DPH, t.j. 379 854,73 € s DPH.
- termin ukon&enia prac : 24.04.2017
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- termin odovzdania diela : 28.04.2017.

Vprl’lohe k zmluve bola dolozena projektova dokumentacia, ktorej sucastou je aj vykaz
vymer a v prilohe €.1 rozpocCet zhotovitela.

Diia 28.03.2017 sa zmluvné strany dohodli na uzatvoreni dodatku &.1 k Zmluve o dielo UEZ
€.62/2017 zo dia 28.03.2017, ktorého predmetom bola zmena Cl. IIl. bod 13. a 1.4. zmluvy,
tykajuaca sa terminu ukonéenia prac do 30.04.2017 a terminu odovzdania diela do
30.04.2017.

Nevyhnutnou sucastou realizacie stavby je zabezpelenie odborného technického
dozoru nad vykonavanymi stavebnymi pracami, ich kvalitou, spisovanie vad a nedorobkov,
vratane kontroly ich odstranenia a zastupovanie investora stavby pri vyskytnutych sa
nepredvidanych okolnostiach pocCas realizacie stavebnych prac. ZvysSie uvedenych
dévodov MU B-NM zabezpegil vyberové konanie na obstaranie zékazky ,Vykon technického
dozoru VolnoCasovy priestor Jama®“. Na zaklade Ziadosti o zabezpelenie verejného
obstaravania zo drfia 04.05.2016 bola vyzva na predkladanie ponuk zo dna 13.06.2016
vykonana pisomne a elektronicky s oslovenim 6 uchadzacov dia 16.06.2016. Rozsah prac
bol $pecifikovany v priloZzenej zmluve a jedinym kritériom na posudenie predmetu zakazky
bola najnizSia cena. Predpokladand hodnota zakazky uvedenej sluzby bola uréena na
9.000,00 € bez DPH. Doklad, preukazujuci uréenie predpokladanej hodnoty zakazky nebol
kontrole dolozeny.

V lehote na predloZenie ponuky /do 21.06.2016 do 10:00 hod./ boli predloZzené 2 ponuky
a znich bol vybrany uchadza¢ s nizSou cenovou ponukou, a to vo vyske 10.500,00 €
/Ing. Rastislav Kutny, BA, neplatca DPH/. Z vyhodnotenia ponuk na uvedeny predmet
zakazky bola diia 24.06.2016 vyhotovena zapisnica.

Dria 20.10.2016 bola s vybranym uchadzacom uzatvorena Zmluva na vykon technického
dozoru pri realizacii stavby objednavatefa UEZ &.337/2016. Bolo dohodnuté, Ze za vykonanie
predmetu uvedenej zmluvy zaplati objednavatel poskytovatelovi pevne dojednanu odmenu,
uréenu na zaklade dohody zmluvnych stran vo vySke 10.200,00 € bez DPH /nie je platca
DPH/, ¢o bolo 0 300,00 € menej ako cena v cenovej ponuke. Odmena bude vyplatena na
zaklade obojstranne potvrdeného ,Zaverecného protokolu® o riadnom a v€asnom poskytnuti
sluzieb podla Zmluvy. Suc¢astou protokolu bude protokol o odovzdani a prevzati stavby bez
vad.

Dria 18.04.2017 bol medzi zmluvnymi stranami uzatvoreny Dodatok €.1 k ,Zmluve na vykon
technického dozoru pri realizacii stavby objednavatera UEZ &.337/2016*, ktorého predmetom
bola zmena textu preambuly uvedenej Zmluvy, slvisiaca s vykonanim diela s nazvom
,VofnoCasovy priestor Jama — Servisny objekt II.A etapa horna stavba“, ktorého zhotovitefom
bola firma OMOSS s.r.o. Trstena, na zaklade ZoD UEZ 062/2017 zo dna 28.03.2017
a navySenie odmeny pre poskytovatela o naviac prace o pevne dojednanu cenu vo vyske
3.550,00 € bez DPH /nie je platca DPH/.

Po predlozeni obojstranne potvrdeného ,Zavere¢ného protokolu“ o riadnom
a véasnom poskytnuti sluzieb podra Zmluvy bola na podatelni MU B-NM zaevidovana diia
02.11.2017 faktura od Ing. Rastislav Kutny BA, za poskytnutie stavebno — technického
dozoru na diele ,Volnocasovy priestor JAMA® na sumu 10.200,00 €.. Faktdra bola
likvidovana likvidaénym listom LL €.1556 a k fakture bola doloZzena Zapisnica z vyhodnotenia
ponuk na zadanie zakazky ¢.MATJ 7302/2016, Zmluva na vykon technického dozoru pri
realizcii stavby /10.200,00 €/ a Preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace zo
dna 28.04.2017 )

Dna 28.12.2017 bola na podatelni MU B-NM zaevidovana faktura od dodavatela
Ing. Rastislav Kutny BA, za poskytovanie sluzieb vykonu stavebno — technického dozoru na
diele ,VolnoCasovy priestor JAMA — Servisny objekt Il A etapa horna stavba“ na sumu
3.550,00 €. Faktura bola likvidovana likvidacnym listom LL. ¢.1832 a k faktare bol dolozeny
dodatok €.1 k zmluve €.UEZ €.337/2016 Preberaci protokol.

Pri realizcii stavby volno€asovy priestor JAMA sa v areali vysadi velké mnoZstvo
stromov, krikov, trvaliek a travnatych porastov. Z uvedeného dbvodu bolo potrebné
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zabezpedit odborny technicky dozor nad vykonanim prac, suvisiacich so zelefou, jej
vysadbou a kvalitou.

] Internym listom zo diia 06.10.2016 Oddelenie vystavby, investicii a spravy majetku
MU B-NM poziadalo Utvar Strukturalnych fondov a verejného obstaravania MU B-NM
0 zabezpeclenie verejného obstaravania na poskytnutie sluzby : Vykon technického dozoru
v Casti objektovej skladby : SO 05 — krajinné a sadovnicke Upravy vo Vofno¢asovom
priestore JAMA. Kontrolou dokladov bolo zistené, Ze verejné obstaravanie na dodanie
predmetnej zakazky bolo zabezpecené v zavislosti od jej predpokladanej hodnoty podfa
§ 117 zakona o verejnom obstaravani - zadavanie zakaziek s nizkymi hodnotami.

V dokumentécii, predlozenej kontrolnej skupine, sa nachadzal doklad ,Vyzva na
predlozenie cenovej ponuky” zo dna 10.10.2016, obsahujuci zdkazku na predmet ,Krajinné
a sadovnicke Upravy - Volno€asovy priestor JAMA® - zdkazka €.1. a ,Obnova verejnej zelene
Gastanica“ - zakazka ¢.2. Vychadzajuc z predmetnej vyzvy, verejny obstaravatel urcil
predpokladanu hodnotu zakazky ako sucet predpokladanej hodnoty zékazky ¢.1. a €.2. vo
vySke 3.335,00 € /bez DPH/, pricom cena za predmet zakazky musela v cenovej ponuke
zahfiat vSetky naklady spojené s predmetom zakazky ako celku a za jednotlivé polozky
/predmet zakazky €.1 a €.2/ vratane dopravy. Lehota na predloZenie ponuky bola stanovena
na 14.10.2016 do 12:00 hod. a lehota viazanosti ponuk bola stanovena do 31.12.2017.
Predmetna vyzva na predloZenie cenovej ponuky bola drfia 10.10.2016 elektronicky zaslana
5 z&ujemcom. V zmysle predmetnej vyzvy, jedinym kritériom na posudenie predmetu

Sucastou predlozenej dokumentacii k predmetnej zakazke bol aj doklad - ,Zapisnica
z vyhodnotenia ponuk* zo dfia 14.10.2016, schvélena starostom MC B-NM. V zmysle
uvedenej zapisnice v lehote na predloZenie cenovej ponuky bola predlozena jedna cenova
ponuka s cenou za predmet zakazky €.1. - ,Volno€asovy priestor JAMA® vo vySke 2.200,00 €
/AWE Atelier s.r.o, Piestany, neplatca DPH/, ktora bola verejnym obstaravatefom prijata.
Celkova cena zakazky /€.1. a €.2/ bola vo vyske 3.300,00 €. K cenovej ponuke bolo dolozené
autorizané osvedCenie Slovenskej komory architektov /autorizovany krajinny architekt/
a doklad, opravnujuci k predmetnej €innosti.

V zmysle § 566 a néasl. Obchodného zakonnika bola dna 22.11.2016 uzatvorena
s uspesnym uchadzacom AWE ATELIER, s.r.o., Piestany Zmluva na vykon stavebno -
technického dozoru pri realizacii stavby UEZ €.361/2016. Za riadne a vcasné poskytnutie
sluzieb, vyplyvajucich z predmetu uvedenej Zmluvy, bola medzi zmluvnymi stranami
dohodnuta pre poskytovatela sluzieb odmena za projekt Volno¢asovy priestor JAMA vo
vyske 2.200,00 €, t.j. v stlade s cenovou ponukou.

Dfia 06.11.2017 bola na MU B-NM doru&ena faktdra od dodavatela - AWE ATELIER
s.r.o., PieStany, za vykonanie stavebného dozoru v €asti , zelefi - VolnoCasovy priestor
JAMA® v obdobi marec - oktéber 2017 na celkovd sumu 2.200,00 €. Faktura bola likvidovana
likvidaénym listom LL €.1559. K faktire bola doloZzena zapisnica z vyhodnotenia ponuk na
zadanie zakazky €.HOMJ/9996/2016, Zmluva na vykon stavebno-technického dozoru pri
realizacii stavby €.361/2016 a kontrolny list vydavkov vykonu dozoru a preberaci protokol.

Pre zabezpeCenie ochrany staveniska pred zahgjenim stavebnych prac bolo na
Miestnom Urade rozhodnuté o zabezpeceni ochrany kamerovym systémom. Z uvedeného
dévodu bol utvar Strukturalnych fondov a verejného obstardvania MU B-NM poziadany
0 zabezpecenie verejného obstaravania pre obstaranie zakazky ,Kamerovy systém -
kontrola staveniska Jama“ :

- na zaklade Ziadosti o zabezpec€enie verejného obstaravania bola vyzva na predkladanie
ponuk zo dia 12.10.2016 vykonana pisomne a elektronicky s oslovenim 7 uchadzacov dna
13.10.2016.

- predpokladana hodnota zdkazky bola uréena na 9.270,00 € bez DPH. Doklad, preukazujuci
urcenie predpokladanej hodnoty zakazky nebol dolozeny a jedinym kritériom na posudenie

v v
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- v lehote na predlozenie ponuky /do 21.10.2016 do 10:00 hod./ bola predloZzena 1 ponuka,
ktora bola verejnym obstaravatelom prijata, ato od firmy AMALKER GROUP s.r.o0., BA, vo
vySke 10.240,80 € s DPH.

- zvyhodnotenia ponuk na uvedeny predmet zakazky bola dfa 24.10.2016 vyhotovena
zapisnica.

Dnia 24.11.2016 bola MC B-NM vystavené objednavka &.483/2016 na uvedenu firmu,
v ktorej objednava mestska €ast’ dodavku ,Kamerovy systém — kontrola staveniska Jama“ na
zaklade verejného obstaravania MATJ/10145/2016 v sume 10.240,80 € s DPH.

Dria 06.03.2017 bola na podatelni MU B-NM zaevidovana faktura od dodavatela
AMALKER GROUP s.r.o., BA, za dodavku kamerového systému a montdz na kontrolu
staveniska JAMA na sumu 9.823,20 € s PDH. Faktura bola likvidovana likvidaénym listom
LL. €.310 ak fakture bola doloZzena Zapisnica z vyhodnotenia ponuk na zadanie zakazky —
MATJ 10145/2016, Ziadanka a objednavka ¢€.483/2016, kontrolny list vydavkov kamerového
systému.

V ramci verejného obstaravania ,Zabezpecenie WIFI pripojenia na Volno€asovy
priestor JAMA, boli priamym zadanim oslovené tri firmy. Firma AMALKER GROUP s.r.0.,
zaklade tejto ponuky bola firme vystavena objednavka ¢.99/2017 dfia 23.03.2017 na dodanie
WIFI zariadenia Ubiquiti do volnoCasoveho priestoru JAMA. Zariadenie bolo uvedenou
firmou zrealizované do 31.03.2017 aodovzdané investorovi. Dna 31.03.2017 bola
v podatefni MU B-NM zaevidovana faktara od firmy AMALKER GROUP s.r.o., BA za
zriadenie WIFI AP na sumu 950,40 €. Faktura bola likvidovand likvidacnym listom LL €.411
a k fakture bola dolozena zapisnica z vyhodnotenia ponuk tak, ako je vySSie uvedené,
Ziadanka a objednavka €.99/2017 a Kontrolny list vydavkov.

Vzhladom na skuto¢nost, Ze sucastou ,Volnocasového priestoru JAMA*® je jazero so
svojim biotopom, bolo potrebné zabezpedit dodavatefa na vytvorenie biotopu a nasledne na
zabezpeCenie jeho udrzatelnosti. Zuvedeného dévodu atvar Strukturalnych fondov
averejného obstaravania MU B-NM zabezpecil verejné obstaravanie na zakazku
,2Jdrzatelnost ekosystému jazera nachadzajucom sa v novovytvorenom Volnocasovom
priestore Jama, vratane vytvorenia celého biotopu* :

- predpokladana hodnota zakazky bola dna 20.07.2017 urCena priemerom 3 hodnét,
ziskanych v prieskume trhu, vo vySke 6.972,22 € bez DPH /8.366,66 € s DPH/ t.j. bola platna
aredlna v Case pred zaCatim postupu zadavania zdkazky. Doklad, preukazujuci urenie
predpokladanej hodnoty zdkazky, nebol podpisany zadavatelom verejného obstaravania.

- na zaklade Ziadosti 0 zabezpecenie verejného obstaravania zo dna 09.08.2017 bola vyzva
na predkladanie ponuk, vykonana pisomne a elektronicky, s oslovenim 6 uchadzacov dna
- v lehote na predlozenie ponuky /do 22.08.2017 do 09:00 hod./ bola predlozena 1 ponuka vo
vyske 7.193,00 € bez DPH /nie je platca DPHY/, a to firmou Bioswim s.r.o., Senkvice.

- zvyhodnotenia ponuk na uvedeny predmet zakazky bola drfia 22.08.2017 spisana
zapisnica.

- 0znamenie o prijati cenovej ponuky bolo uchadzacovi zaslané elektronicky dna 30.08.2017.
- dna 02.10.2017 bola s uchadzacom uzatvorena Zmluva na zabezpecCenie udrzatelnosti
jazera Volno¢asového priestoru JAMA UEZ €.279/2017. Bolo dohodnuté, ze za vykonanie
predmetu uvedenej zmluvy zaplati objednavatel zhotovitelovi pevne dojednanu cenu vo
vySke 799,22 €/mesiac, v ktorej su zahrnuté vSetky naklady potrebné na vykonanie predmetu
zmluvy v celom rozsahu.

Firma Bioswim s.r.o., Senkvice, sa v zmluve zaviazala zabezpecit plnG udrzatelnost
ekosystému jazera, vratane vytvorenia celého biotopu jazera, ato podfa projektovej
dokumentéacie vratane vykazu vymer a podla prislusnych podkladov na servis a udrzbu —
technickych listov, navodov na servis, udrzbu a pouzitie, zaruénych listov, ktoré obdrzi
zhotovitel od objednavatela pri podpise zmluvy. Uvedené v8ak musi vykonat' v rozsahu prac
a vykonov v zmysle PD na SO 08 — prvky funkéne vyuZivajuce vodu a SO 09 — vodozadrzné
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opatrenia, manazment dazdovych véd. Zhotovitel sa zaviazal dopracovat’ servisny manual
pre udrzatelnost biotopu jazera. Zhotovitel sa zavazuje realizovat’ udrzatelnost tak, aby bol
dosiahnuty Ucel volnoCasového priestoru JAMA, jeho bezchybny vzhlad a funkénost, a to
v terminoch uréenych podfa prilozeného harmonogramu. Na zaklade toho bude vystavovat
mesacne faktlru za vykonané prace.

V roku 2017 boli v podatelni MU B-NM zaevidované dve faktury od firmy Bioswim
s.r.o., Senkvice, ato za ,Zabezpecenie udrzatelnosti volno€asového priestoru Jama za
mesiac oktéber a november. Obe boli zaevidované dfia 21.12.2017 a boli vystavené kazda
na sumu 799,22 €. Faktdry boli likvidované likvidacnym listom LL €.1840 a LL ¢€.1841.
K faktare bola doloZzena zapisnica z vyhodnotenia ponuk na zadanie z&kazky
¢.HOMJ/9996/2016, zmluva €.279/2017, ro€ny plan udrZzby jazera a rozpocet udrzby,

Po realizacii stavby ,VolnoCasovy priestor JAMA® je v areali vysadené velké
mnozstvo stromov, krikov, trvaliek a travnatych porastov. Z uvedeného dévodu je potrebné
zabezpedit povysadbové oSetrovanie rastlin. )
Internym listom zo dna 25.08.2017, Oddelenie vystavby, investicii a spravy majetku MU
B-NM poziadalo Utvar Strukturalnych fondov a verejného obstardvania MU B-NM
0 zabezpeclenie verejného obstaravania na poskytnutie sluzby : ,Zabezpecenie udrzatelnosti
ekosystému Volnocasového priestoru Jama, povysadbové oSetrenie rastlin® :

- vzmysle vyzvy na predloZzenie cenovej ponuky zo dha 07.09.2017 bola odborna
starostlivost pozadovana v rozsahu :

*servisny objekt — zelena stena, zelena strecha, terasa /zalievanie zavlazovacim systémom,
prip. ruéné zalievanie, dosadzanie, odburifiovanie, orezy stromov, likvidacia Skodcov a i./

* krajinné a sadovnicke Upravy /travnik, stromy, kry, kvety/

* prvky funkéne vyuzivajuce vodu a vodozadrzné opatrenia, manazment dazdovych véd
(s vynimkou zabezpecenia biotopu jazera) — vitana studna a zavlazovaci systém.

Komplexna starostlivost bude taktiez zabezpeCovana jednym pracovnikom, ktory bude
za8kolovat zamestnancov EKO-podniku VPS.

- predpokladana hodnota zakazky bola vo vyzve uréena vo vysSke 31.333,33 € bez DPH
/37.600,00 € s DPH/. Doklad, preukazujuci ur€enie predpokladanej hodnoty zakazky nebol
- na zaklade Ziadosti 0 zabezpecenie verejného obstaravania zo dna 25.08.2017 bola vyzva
na predkladanie ponuk vykonana pisomne a elektronicky s oslovenim 7 uchadzacov.

- v lehote na predlozenie ponuky /do 14.09.2017 do 09:00 hod./ bola predloZzena 1 ponuka vo
vySke 31.354,50 € bez DPH /37 625,40 € s DPH/, a to od firmy GTX Slovakia s.r.o.,
Hlohovec.

- z vyhodnotenia ponuk na predmetnu zédkazku bola dia 14.09.2017 spisand zapisnica.

- 0znamenie o prijati cenovej ponuky bolo uchadzacovi zaslané elektronicky dna 25.09.2017.
- zmluva na zabezpeCenie udrzatelnosti ekosystému VolnoCasového priestoru JAMA
UEZ ¢&.278/2017 bola medzi zmluvnymi stranami uzatvorend drna 02.10.2017. Bolo
dohodnuté, Ze za vykonanie predmetu uvedenej zmluvy zaplati objednavatel zhotovitelovi
pevne dojednanu cenu vo vySke v zmysle rozpoctu, a to mesacne na zéklade dennika
jednotlivych zrealizovanych prac v danom mesiaci, potvrdenych zo strany objednavatela,
a to vzdy mesacne pozadu po zrealizovani prac. Dohodnuta cena zahffha vSetky naklady
suvisiace s vykonanim predmetu zmluvy v celom rozsahu.

V roku 2017 boli v podatefni MU B-NM zaevidované dve faktiry od firmy GTX
Slovakia s.r.0., Hlohovec., a to faktura zo dnfa 08.11.2017 za udrZzbu volnoCasového
priestoru JAMA za oktéber 2017 v sume 2.259,60 € s DPH, likvidovana likvidaénym listom
LL ¢.1691 a faktdra zo dfa 27.12.2017 za udrzbu volno€asového priestoru JAMA za
november 2017 v sume 3.304,80 € s DPH likvidovana likvidaénym listom LL ¢.1831. K obom
fakturam je dolozena kopia s dennika udrzby o vykonanych pracach, potvrdenych
pracovnikom MU B-NM.
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Pre zabezpecenie Uspesného priebehu kolaudacnych konani sa Oddelenie vystavby,
investicii a spravy majetku MU B-NM rozhodlo verejnym obstaranim zabezpecit firmu, ktora
pripravi vSetky podklady potrebné ku kolaudacii. Z uvedeného dévodu poziadalo Utvar
Strukturalnych fondov MU B-NM o zabezpec€enie vyberového konania na sluzbu ,Pripravné
a administrativne zabezpec€enie podkladov ku kolaudécii volno¢asového priestoru JAMA*.
Nakolko sa predpokladala cena za prace vo vyske do 1.000,00 €, bolo v rdmci verejného
obstaravania rozhodnuté, Zze zakazka bude realizovana priamym zadanim oslovenim troch
pozadovanych prac, ato vo vyske 950,00 €. Na zaklade uvedeného bola firme IDM — ba
s.r.o., Bratislava, zaslana dia 17.05.2017 objednavka ¢&.190/2017, v ktorej si MC B-NM
objednava vykonanie pripravnych a administrativnych prac pre zabezpecenie podkladov ku
kolaudacii stavieb na projekte VolnoCasovy priestor JAMA, dalej spracovanie potrebnych
dokladov a zoznamov, uréenych jednotlivym spravnym organom. Faktdaru bude mozno
vystavit po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢nych rozhodnuti. Firma IDM — ba s.r.o.,
Bratislava, osobitne pripravila podklady pre :

- Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia, k ziadosti o kolaudacné rozhodnutie na
vodné stavby : SO 08 - Prvky funk&ne vyuZzivajuce vodu, SO 09 — Vodozadrzné opatrenia,
manazment dazdovych véd, 5

- Mestsku Cast' Bratislava — Nové mesto, Specialny stavebny Urad pre miestne komunikéacie
[ll. a IV. triedy a ucCelové komunikacie k ziadosti o vydanie kolaudaéného rozhodnutia na
stavebné objekty : SO 01 — chodniky a spevnené plochy a SO 02 — pristupové a obsluzné
komunik&cie na uréenych pozemkoch v k. U. Nové Mesto

- Stavebny Urad mestskej Casti Bratislava -.Vajnory k vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia na
ostatné stavby ,VolnoCasovy priestor JAMA, architektonickd Uprava areélu byvalého
cyklistického Stadiona“ na ul. Odbojarov a Kalin€iakova, v lokalite Tehelné pole, Bratislava
v objektovej skladbe : SO 00 az SO 15.

Dna 03.11.2017 bola v podatefni MU B-NM zaevidovand faktura od firmy I D M — ba s.r.o0. za
pripravné a administrativne prace pre zabezpecenie podkladov ku kolauddcidm stavieb na
projekte Volno€asovy priestor JAMA, dalej za spracovanie dokladov a zoznamov uréenych
spravnymi orgadnmi na sumu vo vySke 950,00 €. Faktdra bola likvidovand likvidaénym listom
LL ¢&.1558 akfakture bola dolozena ziadanka a objednavka ¢€.190/2017, Protokol
o odovzdani a prevzati dokladov povolenia na uzivanie stavby.

K bodu 3/

Kontrolna skupina realizaciu stavby ,Volnocasovy priestor JAMA® odkontrolovala
Studiom ,Stavebného dennika®“. Stavebny dennik je v zmysle zdkona €.50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien
a doplnkov, § 46 d/ dokument, ktory je sucastou dokumentacie ulozenej na stavenisku.
Zaznamenavaju sa viiom vsetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do
stavebného dennika sa zapisuju vSetky délezité Udaje o stavebnych pracach, o vykonavani
Statneho stavebného dohfadu, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonavanim stavby
a autorského dozoru a o inych c¢innostiach, ovplyviujucich stavebné prace a priebeh
vystavby. Stavebny dennik vedie stavbyvedici od prvého dna pripravnych prac az do
skoncenia stavebnych prac. Do stavebného dennika su opravnené robit zépisy, a to datum
navstevy staveniska, zistené skuto€nosti a urobené opatrenia, tieto dalSie osoby : osoba
opravnena vykonavat Statny stavebny dohlad, geodet a kartograf stavby, stavebnik alebo
jeho splnomocneny zastupca a vlastnik stavby, projektant stavby, zhotovitel (dodavatel)
stavby, osoba vykonavajuca stavebny dozor, osoba vykonavajuca Statny dozor, koordinator
bezpec&nosti prace na stavenisku.

Stavebny dennik stavby Volnocasovy priestor JAMA bol zaloZzeny dha 30.12.2016 —
Gvodny list €.0072521 generalnym dodavatelom stavby OMOSS spol. s.r.o., Trstena.
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Hlavny stavbyveduci : Ing Lubomir Pazdi¢, stavbyveduci Patrik Filek.

Za Mestskl Cast Bratislava - Nové Mesto : Ing. arch. Alena Janos$ikova, pracovnicka
Oddelenia vystavby a investicii MU B-NM.

Technicky dozor investora /TDI/ : Ing. R. Kutny.

Generalny projektant : Ing. Arch. Martin Berezny

Zodpovedny projektant : Ing. Arch. Katarina Bohacova

obaja pracovnici firmy : spol. Ateliér BAAR s.r.o.,BA.

Dra 30.12.2016 podla z&znamu v stavebnom denniku bolo vykonané odovzdanie
a prevzatie staveniska za uc¢asti pritomnych na stavbe :

za investora Ing. Jano$ikova a Ing. Kutny

za zhotovitefa OMOSS s.r.o0. Trstena Ing. Pazdic.

Zhotovitel prevzal stavenisko JAMA pre vykonanie stavebnych prac pre dielo ,Volno€asovy
priestor JAMA®.

- z odovzdania a prevzatia staveniska je spisany pisomny protokol

- fotografické zdokumentované okolie staveniska a budovy NTC a AGHT.

Dna 09.01.2017 zahajenie stavby pre mrazy a nevhodné pocasie sa na stavbe nerobilo az
do 18.01. 2017.

Dna 11.01.2017 — Kontrolny den na stavbe — zvolava investor stavby.

Zapis z kontrolného dna ¢.1 :

Pritomni na kontrolnom dni : )

Za MC B-NM — p. Majtan, veduci oddelenia vystavby a investicii MU B-NM, p. Janosikova,
pracovni¢ka oddelenia vystavby a investicii (zodpovedna za investi¢nu akciu Volnocasovy
priestor JAMA), p. Efenbergerova, vedlca Utvaru Strukturalnych fondov a verejného
obstaravania MU B-NM.

Technicky dozor investora — (TDI) p. Kutny.

Za dodavatela stavby firma OMOSS s.r.o., Trstend, - p. Pazdi¢ hlavny stavbyveduci, p. Filek
stavbyveduci. 5

Za projektanta - spol. Ateliér BAAR s.r.o0.,BA. p. Subin. p. Berezny,

Za firmu NTC — p. Mokran.

Prijaté alohy :

- BOZP : Zhotovitel a jeho zamestnanci su povinni dodrziavat BOZP plan. VSetky osoby
vstupujuce na stavenisko musia byt preskolené a pouzivat OOPP. V pripade akejkolvek
nehody je zhotovitel povinny okrem iného neodkladne informovat TDI a investora.

- Involvované osoby na projekte : pritomni si vymenili vzajomné kontakty na mobil a e-maily
a zaroven sa dohodlo, Ze kontrolné dni sa budu konat na tyzdennej baze v stredu o 10.00
hod..

- Investor odovzdal stavenisko OMOSS-u s.r.o. dfia 31.12.2016. 5

- Za NTC — mozna zmena pozicie kurtov, nakolko nebude mat dotaciu od MS SR. Investor
to vzal na vedomie a bude to rieSit — vyjadri sa. Na budove NTC su praskliny, investor ich
nafoti a bude monitorovat, o €om bude vytvoreny spoloény zapis a dokumentacia.

- Omoss s.r.o0. doda realny harmonogram. Fyzicky za¢ne s pracami 16/01.

- Omoss s.r.0. bol upozorneny na podzemné siete po zbaranej budove,

- Preveri siete Telekomu, pripadne bude kontaktovat dotknuté osoby

- Informoval, Ze na stavbe bude mat 24h straznu sluzbu

- Da na schvalenie znacky v dopravnej komisii magistratu

- Upresni spésob debnenia pocas buaracich a zemnych prac v dotyku s okolitymi stavbami.

- Na stavbe bude vedeny stavebny dennik. Len osoby uvedené v stavebnom denniku budu
moct do neho vpisovat’ a stavebny dennik podpisovat.

- Akékolvek pripadné prace naviac sa budu uvéddzat do stavebného denniku. Ale budu
rieSené pocCas KD. Prace naviac podliehaju schvalovaciemu procesu kontroly a ich
vykonaniu predchadza rokovacie konanie.

Iné : Priestor staveniska je monitorovany kamerami.
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Dna 13.01. dovoz zariadenia staveniska — oplotenie staveniska, bola vykonana skiska
vykopu zeminy bagrom JCB — p6da zamrznuta do hlbky 20 — 30 cm. Neda sa robit vykop ani
hutnenie zeminy.

Dna 18.01. zahgjenie stavebnych prac - pomocni pracovnici - montaz oplotenia staveniska,
Celodenny mraz.

Diia 18.01. - Kontrolny defi na stavbe : Pritomni podra prezenénej listiny — Ulohy na stavbe :
Projektant — vypusti z PD branku v podlubi NTC. NTC — poZaduje posun brany na vstupe do
Slovana. Sucastou porad na KD sa stane zastupca M-capu. Upozornil na osvetlenie, ktoré je
v mieste budulceho oplotenia aje nutné davat pozor pri odkopavani. Harmonogram -
Nakolko je dlhodobo nepriaznivé pocasie -10 st. prace napreduju velmi pomaly — vid
stavebny dennik. OMOSS - Upresni spdsob debnenia po€as buracich a zemnych prac
v dotyku s okolitymi stavbami. Prace naviac — OMOSS a projektant spracuju navrh prac
naviac, ako podklad pre ich schvalenie (rolety, Zivé oplotenie ...). Iné — Baumit doda vzorku
parkbetdnu spolu s certifikatom.

Od 19.01. do 25.01. — Celodenny mraz, pokracovanie na oploteni staveniska, dovoz
mechanizacie, bager, nakladné auto, zacatie Uprav terénu odkopom zeminy pri NTC
a odvozom na skladku, baranie oporného mura pri NTC, nie je mozné pre zlé po€asie zvysit
pocet pracovnikov a realizovat navazanie zeminy a jej zhutfovanie.

Dna 23.01. - Zaznam zhotovitela — Zastavuje prace na burani oporného muru pri NTC
z dévodu neodsuhlasenia naviac prac investorom.

Dnia 24.01. odkopy zeminy, pri odkopoch sa na$li beténové zaklady 3,5 m x 3,5 m x 1,2 m,
a zakladovéa doska hr. 30 cm o rozmeroch 3 x 4 m.

Diia 25.01. - Kontrolny defi na stavbe : Pritomni podra prezenénej listiny — Ulohy na stavbe :,
Projektant — 0. NTC suhlasi s do¢asnym cca 2 tyzdne napojenim el. pripojky OMOSS-u do
skrine NTC. OMOSS - za¢ne odkopavat val zo strany NTC a suseda a za¢ne s instalaciou
plota, vytla¢i fotograficky zaznam jestvujuceho stavu budov NTC a AGHT adéa ich
protokolarne potvrdit viastnikom za Gc€asti TDI — zd&znam bude prilohou stavebného dennika.
OMOSS - pripravi zmluvu na odber elektrickej energie, umiestnenie rozvadzaca, oplotenie
staveniska pred stipiky podra dohody. NTC - Rokovanie o realiz&cii tenisovych kurtov, spisat
zapis o stave budovy, rieSenie plynovej pripojky. Iné : — kontakt na Norske velvyslanectvo —
zabezpecenie financovania stavby.

Diia 25.01. - Zaznam zhotovitela - Ziadam investora o urychlenie spolupdsobenia
s dodavatelom prac na stavbe, hlavne pri odsuhlasovani prac, ktoré nie su zapocitané
v zmluvnej cene tak, aby sa prediSlo problémom na stavbe, aby prace pri realizacii diela
pokracovali plynule bez zdrzovania. Pomalé odsuhlasovanie rozdielov v stavebnych pracach
bude mat negativny dopad na €asovy harmonogram realizacie diela.

Od 26.01. do 01.02. — Pokracovanie v pracach odkopu zeminy na tenisovych kurtoch,
rovnanie nasypov zeminy buldozérom a zhutnenie, baranie beténovych konstrukcii kladivom,
vytyCenie obluka pri NTC a AGHT, bdranie beténovej dosky hr. 30 c¢cm, Odkop zeminy
a rovnanie na HTU okolo plota na Kalin€iakovej ul., hutnenie nasypanej zeminy.

Dia 26.01. — Zaznam zhotovitela — Ziadam investora, aby v &o najskor§om termine dovolil
prace na burani oporného muru pri NTC ataktiez aby odsuhlasil navazku zasypoveho
materialu na Upravu HTU. Pretrvavajuce obdobie mrazov a teploty pod -5 st.C ochladzuju
zem a podlozie tak, Zze nie sme schopni zvysit pracovné tempo stavebnych prac natolko, aby
bolo zrejmé jednoznacne vidiet pokrok pri realizacii stavebného diela. Zemina pri nasypoch
mrzne anie je mozné ju dostatoCne zhutnit podfa predpisanych hodnét danych PD.
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Upozorriujeme investora, ze tento neovplyvnitefny stav nepriaznivého pocasia bude mat za
désledok predizenie terminu vystavby diela.

Dna 30.01. — Zapis BOZP — Dnes na stavbe volno¢asovy priestor JAMA sa robila kontrola
BOZP. Stavba pokracuje v ramci poziadaviek bezpecnosti prace na stavbe.

Dria 31.01. — Zaznam TDI — S navazkou stavebného odpadu zo dna 26.01. nesuhlasime.
Ziadame zastavit. VSetok stavebny odpad musi byt odvezeny. Upozorfiujem na termin
dokoncenia diela.

Dria 01.02. - Kontrolny defi na stavbe : pritomni podfa prezencne;j listiny + Zrubakova za TJ
Slovan. Ulohy na stavbe : Projektant — Doda navrh na ,pekné“ rieSenie roliet pod NTC,
dorieSi technolégiu jazierka — filtre, zasle technologickl Specifikaciu na tvorbu rozpoctu,
dorieSi napojenie plota NTC, suseda AGHT, navrhne rieSenie oplotenia od AGHT, posle IGP
OMOSS-u, urobi prehlasenie o schvaleni naviac prac, ktoré neobsahovala pévodna PD,
NTC - zasle svoj VV na oporneé steny na kurty — pre OMOSS aby to nacenil. Harmonogram
— OMOSS bude vykonavat prace na HTU. OMOSS s.r.o. — dodal harmonogram prac,
vzhladom na nepriaznivé pocasie OMOSS pokracuje v pracach pomaly — vid stavebny
dennik, bol upozorneny na podzemné siete po zburanej budove. Investor upozornil, Ze
v8etky informacie o slaboprudovych sietach boli rieSené v UR. Je nutné kontaktovat
pracovnicky Siemensu, OMOSS poZiada o rozkopavkové povolenie a zaujatie verejného
priestoru, pripravi rozpocet naviac prac ako podklad dodatku zmluvy, pripravi fakturu za
januar 2017, naviac prace — plynova pripojka pre TJ Slovan, ktora ide mimo projektu JAMA,
Podla vyjadrenia projektanta naviac prace pri HTU by nemali vznikat. Vzhfadom na
nezrovnalosti, ,Naviac prace na HTU" sa dohodlo, Ze OMOSS nebude privazat nova zeminu
a jestvujucu zeminu nechd na stavenisku a nasledne sa spravi bilancia zeminy. Iné — Baumit
— zmena za HASIT — rieSenie do 10 dni — 11.02.2017. Plynova pripojka pre Slovan je
navrhnuta v brdne a preto ju nie je mozné zhotovit, projektant bude hladat iné rieSenie —
plynova skrina sa posunie do plota. Dfia 09.02.2017 bude obhliadka drevin v konani
o vyruboch.

Od 02.02. do 07.02. — Odkopy zeminy z plochy pri ul. Kalin¢iakova a Odbojarov, zamrznuta
pdda do hibky 50 cm, nasyp zeminy do svahu medzi NTC a AGHT, terénne Upravy, hutnenie
nasypov vibratorom a valcom, odkop zeminy pod tenisové kurty SO 06A, buranie
Zelezobeténovych zakladov pod tenisovymi kurtami + betdénovej dosky medzi NTC
a Slovanom,

Dria 06.02. — prace obmedzené len na Cast z dévodu nepretrZitého dazda a rozbahnenia
terénu. Dna 07.02. —odkop zeminy z plochy HTU na kéte 133,4 m n/m do hibky 3 m. na
objekte SO 05, nasyp zeminy do svahu HTU pri AGHT, montaz nopovej félie ako ochrana
muriva pri nasype zeminy — objekt ,C*.

Diia 07.02. - Zaznam zhotovitela — Pri odkopoch zeminy na HTU sa odkopali staré
Zelezobeténové zéklady pri ceste so Slovanom hr. 60 cm ana rohu ul. Kaliniakova
a Odbojarov bola objavena Zelezobetonova cesta hr. dosky 25 cm, velkost telesa cesty
25,4 m x 5m od ul. Odbojarov a 13,3 m pri Kaliniakovej ul.. Na ceste okolo kurtov od
Slovana k NTC su kanalizacné Sachty.

Diia 08.02. — Kontrolny defi na stavbe : pritomni podra prezenénej listiny. Ulohy na stavbe :
Projektant — doda rieSenie — zburanie vstupu do objektu ,C*, doriedi branicky v €asti zivy plot
a prerobi na dohodnuty obli variant Zivého oplotenia (zmena metrov plotu, tym aj zmena
cenovej ponuky), zastupca firmy Berga a La$o vyhodnoti optimdlne rieSenie filtrov, ktoré
budu tvorit podklad zmien. NTC — upozornil na mozné Skody od vibrécii z prac OMOSS-u,
ktoré vznikaju v interiéri — praskliny, poskytne zoznam 4ut s moznym povolenim na vjazd na
stavenisko. OMOSS - je v meSkani cca 2 tyzdne, Investor upozornil, Ze musi pripravit
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rozpoCet naviac prac ako podklad dodatku zmluvy a rovnako aj technické detaily, inak mu
budl naviac prace zamietnuté. Investor predloZil vzor tabulky prac naviac, podfa ktorej by
mal postupovat OMOSS a doplnit chybajiuce doklady. OMOSS zameria plota od AGHT — da
navrh riedenia. Prace naviac na opornych muroch NTC — tenisové kurty. Iné — bol predloZzeny
navrh na povrchové rieSenie chodnikov — ,taliansky beton®. Investor a projektant tento navrh
schvalili.

Od 08.02. do 15.02. - Pokragovanie v zemnych pracach, vykopy zeminy z HTU a nasyp
zeminy pri AGHT a objekte ,C“, svahovanie a hutnenie nasypov pred NTC a AGHT, vykop
kanalizacie vetva ,A", podsyp pieskom pod potrubie, montaz potrubia PVC, montaz revizne;
Sachty RS — 1, podbeténovanie Sachty, obsyp potrubia PVC Strkopieskom, zasyp ryhy
kanalizacie po vrstvdch so zhutnenim. svahovanie oblika nasypu zeminy pred NTC,
vyty€enie sklonu svahu lavickami, vykop Sachty ORL-8L/S, podsyp Strkopieskom,
podkladovy betén pod Sachtu, montdz Sachty, obsyp Sachty so zhutnenim, zaslepenie
a zabezpecenie betonovych sacht pri objekte ,C*.

Dna 10.02. - Zaznam TDI - Kontrola kanalizacie vetva ,A“ — prevedena. PokraCovanie
v pracach a zasyp je povolené.

Dna 11.02. - Zaznam TDI — kontrola prac prevedena.

Diia 15.02. - Kontrolny defi na stavbe : pritomni podra prezenénej listiny. Ulohy na stavbe :
Projektant - DorieSit PD 04A, 04B, 04E cCast statika - vystuz boc¢né steny kurtov a pod.
NTC - Upozornilo, Ze 03.04. bude dblezité podujatie, pred tymto terminom bude navazat
antuku do centradlneho dvorca. OMOSS je v meSkani cca 2 tyzdne. Je potrebné aby
okamzite posilnil kapacity. OMOSS upozornil, Ze ho blokuje vyrub stromov, ktory este nie je
povoleny. Je potrebné vybavit zaujatie verejného priestoru pre pripojky, jestvujuca dazdova
kanalizacia v ceste bude zachovana, vpuste budu odstranené. Investor - preposlat ponuku
roliet NTC na rozhodovanie do 01.03.. Navrh na rieSenie plotu pri NTC. PozZiadavka na
rieSenie Mdlo, statika 04E — zosuv pddy, prekladka skrine RIS. OMOSS informoval, Ze prace
budu pokracovat’ aj po€as sobét a nediel bez prerusenia.

Od 16.2. do 22.02. - Pokragovanie na odkope zeminy z plane HTU a rovnanie terénu na
kote 136,1 m n/m pred NTC a AGHT, prevoz zeminy na svahovanie a hutnenie terénu pred
NTC a AGHT, meranie vySok na lavicky a montaz svahovych laviCiek, kopanie S$acht
kanalizacie, ich vkladanie a obsyp Sachiet + hutnenie, vyty€ovanie obvodov tenisovy kurt,
amfiteater a servisny objekt,

Dna 21.2. - vykop ryhy pre elektricki pripojku a podsyp ryh pieskom, ukladanie kablov
v chrani¢kach a obsyp pieskom a ochrana z pinych tehal, montaz zemiaceho péasu, zasyp
ryh zeminou, vykop zékladov pre rozvadzac. Zhotovitel ukoncil prace pre dlhotrvajuci dazd
a rozbahnenie terénu.

Diia 20.02. — Zaznam zhotovitela - Ziadam investora o dodanie vykresov statiky objektov
SO 04A a SO 06A pre ich realizaciu.

Diia 22.02. — Kontrolny defi na stavbe : pritomni podra prezenénej listiny. Ulohy na stavbe :
Projektant — nové vypracovanie technoldgie, nové geodetické zameranie a vykopy a nasypy
porovnat so skuto&nostou, oporny mur pri NTC vyburat do hibky 0,5 m pod Groven terénu,
dorieSit Upravu betonového oplotenia pri AGHT, do budiuceho KD dolozZit financovanie
Upravy tenisovych kurtov, vybavit povolenie na vyrub stromov, doriesi PD gabiony versus
HTU — nesedia sklony. OMOSS - stavebné prace v omeskani, neprebiehaju podla
stanoveného harmonogramu, betonovd stena od NTC bude podrezana a nésledne
vyburana. Iné — Bol predlozeny a schvaleny navrh na povrchové rieSenie chodnikov —
priepustny betén. Investor a projektant tento navrh schvalili.

29



Dna 22.02. - Zapis projektanta v stavebnom denniku — ur€il vystuz zakladovych pasov,
vystuz podlahovej dosky a venca na zakladovych pasoch - zapisal Ing. Duba.

Dna 22.02. - Zapis TDI — kontrola ké&blovej ryhy prevedend — zasyp povoleny - pokracovanie
v pracach dovolené.

Dria 22.02. — Zaznam zhotovitela — Pre neustaly dazd, ktory komplikuje postup stavebnych
prac z dévodu rozmoceného terénu sme nuateni prerusit stavebné prace na HTU, vykopoch
zakladovych konstrukcii a vykopoch dazdovej kanalizécie.

Dna 23.02 - — Zaznam zhotovitela — Pre dlhotrvajaci dazd a rozmoceny terén prerusuju sa
prace na zhotoveni diela.

Od 24.02 do 01.03 — PokraCovanie prac na odkope zeminy, vytyCenie svahovych laviCiek
pred tenisovymi kurtami a multifunkénym ihriskom, vykop Sachty pre kanalizacnl pripojku,
montaz Sachty RS — 1000mm, podsyp a podbeténovanie, dovoz materialu, kanalizacné
tvarovky, rezivo, piesok, Strk, geotermalna folia, vykop ryh na dazdovd kanalizaciu vetva ,C*,
montaz PVC rar, obsyp rdr pieskom, montdz kanalizacnej Sachty — RS-4 a RS-5, obsyp
8acht Strkopieskom a zasyp Sacht zeminou, buranie beténovej cesty, vykop dalSej Sachty
v zemine, montaz PVC Sachty, montaz PVC rur, obsyp Sachty a PVC potrubia pieskom,
zasyp ryhy zeminou, terénne Upravy — svahovanie, vftanie vsakovacich studni, montaz
vsakovacich boxov, 36 ks, montaz geotextilie do jam pre vsakovacie boxy a na vsakovacie
boxy, zasyp vsakovacich jam, baranie beténovej plochy.

Diia 01.03. — Kontrolny defi na stavbe : pritomni podra prezenénej listiny. Ulohy na stavbe :
Projektant — Doda navrh na lankoveé riesenie roliet, resp. oddelenia priestoru NTC. NTC
suhlasi na 90 % a GS sa musi vyjadrit. DorieSi PD gabiénov versus HTU — nesedia sklony —
Projektant posle upraveny rez. NTC — dodal plan podujati — potrebuje sa v tom €ase dostat
po pristupovej ceste z ulice Odbojarov na namestie NTC ako doteraz, aby nerusili no¢ny
kfud. Ak to nebude mozné, navazanie sa bude vykonavat od Prikopovej ul.. NTC Ziada od
investora oficidlne stanovisko (suhlas s prijazdom a vykladkou zariadeni pocas no¢ného
kfudu od 14.03. do ukonCenia projektu JAMA). OMOSS - prehlasil, ze vSetky dodavky
zariadeni (mobiliar, Cerpadla, filtre atd.) ma zmluvne zabezpefené a neohrozia termin
dodavky, OMOSS je v meSkani cca 3 tyzdne, ato hlavne na SO 01 — chodniky a cesty —
este nezacaté, SO 03 Oplotenie — nezacaté, SO 03 terénny amfiteater — nezacaty, SO 04A,
B, E — servisny objekt, Mélo nezacaté. OMOSS bol dbrazne upozorneny na meskanie
a z toho vyplyvajuce zmluvné dbsledky. Je potrebné okamzite posilnit kapacity. OMOSS
tvrdi, 2e ho blokuje neschvéleny vyrub stromov zo strany MC B-NM arovnako aj
neschvalené prace naviac. Investor upozornil, ze OMOSS nedodal podklad na schvélenie
naviac prac. Miestne Setrenie na vyrub stromov bolo 09.02. a ¢aka sa na vydanie
rozhodnutia. Prace naviac : Baranie steny od NTC a odvoz. Betdénova stena od NTC bude
podrezana a nasledne vyburand, buranie pozemnej steny od Slovanu, buranie vstupu —
objekt ,C“, naviac prace na technoldgii jazierka, odstranenie vpusti dazdovej kanalizacie, pri
zachovani pdvodnej kanalizdcie v ceste, deliace lanka a plot medzi JAMOU a NTC, oporné
mury kurtov pre NTC, plynova pripojka pre SLOVAN. Néletové stromy, ktoré nie su
v rozpoéte OMOSS-u si MC B-NM odstrani cez svoj EKO-podnik VPS. Iné : Bol predloZzeny
a schvéleny navrh na povrchové rieSenie chodnikov — ,priepustny betdn“. Investor
a projektant tento navrh schvalili.

Dna 01.03. - Zaznam TDI — vsakovacia jama prevzata - zhotovitel m6ze pokracovat
v pracach. Bolo zistené, ze susedny objekt na vstupe do JAMY je v havarijnom stave —
prasknuty, bez venca — bola vyhotovena fotodokumentacia.

Od 02.03. do 08.03 — PokraCovanie prac na rovnani terénu, odvoze zeminy, svahovani
terénu, pracuje sa na vykope ryhy na kanalizaciu vetva B, vykope Sachty a jej pazenie,
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montaz Sachty a jej obsyp, montaz rdr do vsakovacich studni, montaz Sachty, obsyp
Strkopieskom, obsyp PVC potrubia pieskom, montaz geotextilie na PVC rury, vykop zeminy
na ryhe trativodu, montaz pazenia ryhy a Sachty, vykop zakladovej ryhy SO 03E — debnenie
a betonaz, montaz rar, zasyp rur, vykop ryhy na drenaz SO 09C montaz rur PVC a ich obsyp
Strkopieskom, zasyp zeminou, montaz reviznych §acht, montaz geotextilie do ryhy, montaz
PVC rur, obsyp Strkom.

Dna 02.08. - Zapis TDI v stavebnom denniku — kontrola stavby prevedend, stavba je v sklize,
je potrebné navysit kapacity pracovnikov.

Dnia 05.03. Zapis TDI. Kontrola stavby prevedena — vsSetky prvky mobilidru musia byt
schvalené projektantom.

Dria 05.03. Zapis BOZP — kontrola stavby bola prevedena kontrola celého objektu, na stavbe
Ziadam o bezpec&nost zamestnancov pri vykopoch. Stavba je bez vaznych nedostatkov.

Diia 08.03. — Kontrolny defi na stavbe : pritomni podra prezenénej listiny. Ulohy na stavbe :
Projektant — Dorie$i branku na tenisové dvorce, schvali, resp. pripomienkuje mobiliar od
OMOSS-u, OMOSS navrhol zmenu napojenia plynu akanalu na stavbu. Projektant
upozornil, Ze tdto zmena nie je moznd a bola uz rieSena v priprave, ale ak si zhotovitel
zabezpedi suhlas SPP a vodarni, tak s tym nema problém. NTC — nakolko investor bude
realizovat oporné mdry pre tenisové kurty, je potrebne, aby to bolo dorieSené aj pravne.
Pravne oddelenie MU B-NM navrhne rieSenie pre NTC. NTC upozornuje, Zze Slovan bude
v drioch 30. — 31.03. odvazat nafukovacie haly a preto Ziada aby bola spristupnena cesta od
ul. Odbojarov. Zaroven upozorfiuje na potrebu navazania a odvazania hal a prislusenstva zo
svojich priestorov cez objekt JAMA. OMOSS — dodé novy realny harmonogram, nakolko
podla zmluvne dohodnutého sa uz nepostupuje. V harmonograme zohladni potreby pristupu
NTC a SLOVAN-u. OMOSS - dodal podklad na schvalenie naviac prac dna 08.03.2017 aj zo
zapracovanymi pripomienkami. Iné : Bolo dohodnuté, ze investor poSle p. Némethovej
stavebné povolenie, na z&klade ¢oho ona doda zoznam potrebnych dokumentov ku
kolaudacii. Naletové stromy, ktoré nie su v rozpocte OMOSS-u si investor odstrani cez svoj
EKO — podnik.

Od 09.03. do 15.08. - Pokracovanie na stavbe SO 09C vykop, ulozenie geotextilie, uloZzenie
rur aich obsyp — Uprava terénu zasypom a zhutnenim, prace na SO 04B - montaz
armokosSov, zakladanie patiek a zakladovych pasov, - blranie Zelezobeténovej konstrukcie
energo kanala, vykop jamy na armaturu Sachty ¢erpania vody. Debnenie zakladovych pasov
a patiek, betonaz zakladovych pasov a patiek, montaz armokoSov do pétiek a zakladovych
pasov SO 04E, vykonavanie syntetickych naterov kovovych konstrukcii, montaz gabiénov na
SO 03E — svahovanie terénu, montaz debnenia a tvarnic steny SO 04B, montaz betdnovej
vystuze, rovnanie terénu, pazenie jamy na Sachtu a ryhy drenaznej kanalizacie, vykop ryhy
okolo plynovodnej pripojky — sonda, syntetické natery kovovych konstrukcii, terénne Upravy
montaz gabionov SO-03E, mont&z armokoSov zakladovych patiek.

Dra 10.03. - Zaznam TDI — kontrola stavby :vykonavanie stavebnych prac v sulade
s projektovou dokumentaciou. Kontrola zhotovenych armokoSov, péatiek a zdkladovych pasov
— podra ,,PD*, povolujem beténovat SD — Ing. Kutny.

Dna 12.03. - Zaznam zhotovitela : vyjadrenie SPP k napojeniu plynovej pripojky k objektu
SO-04A je napisané z ul. Odbojarov, ale napisané je pripojenie bez regulatora tlaku plynu na
NTL rozvod plynu. Treba nutne doriesit spdsob napojenia plynovodnej pripojKy.

Dna 13.03 - Zaznam projektanta — SO 04B monoliticki stenu mozno nahradit stenou

vybeténovanou do debniacich tvaroviek DT 40 svloZzenou vystuzou podfa pdvodného
navrhu.
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Dnia 14.03. - Zapis TDI — kontrola stavby prevedena.

Diia 15.03. — Kontrolny defi na stavbe : pritomni podra prezenénej listiny. Ulohy na stavbe :
Projektant — pozaduje technické detaily na mobiliar. Nové prvky musia mat porovnatelné,
resp. vysSej kvality. NTC — odsuhlasilo brani¢ku, doda rozdelenie PD kurtov na spodnu
stavbu avrchnu stavbu — opis muarikov bude vzmysle, ze su podporou komunikacii
a chodnikov. Muriky prejdu do kolaudaéného rozhodnutia MC B-NM. NTC dod& vyjadrenie
M-CUP o zmene drenaze. Harmonogram — bolo konstatované, ze OMOSS je v meskani cca
3-4 tyzdne. Termin 28/04 je stéle platny. Posledna faktdra musi byt dodana do 28/04/2017.
Je potrebné, aby okamzite OMOSS posilnil kapacity. OMOSS — objavili sa dalSie naviac
prace, a to oplotenie od NTC, brani¢ka, obalovanie drenaze geotextiliou — nesulad technickej
spravy a VV, pripojenie drendze — 400mm do malych $&cht, je nutnd zdmena Sacht. Je
potreba ucasti zastupcu zahradnickej firmy ako subdodavatela zahradnickych prac z dévodu
pripravy podkladu pre vysadby a sledovanie terminu dodavky materialu a prac vzhfadom na
termin ukoncenia diela a potrebny Cas pre tieto prace a dodavky. Iné — Napojenie drenaze
z kurtov bude zospadované do hlavnej vetvy drenaze v JAME, nakolko pod kurtami sa
objavil suvisly betdn.

Od 16.03. do 22.03. - Betonaz nosnej steny moéla SO 04B a mura, betonaz stien armatirnej
Sachty na moéle, debnenie stropu armatiurnej Sachty, zemné prace, podsyp Strkopieskom,
montaz gabiénov.

Posledny zapis v stavebnom denniku €.1 je na strane ¢€.0072560 zo dra 16.03.2017.
Pokracovanie zaznamov stavebného dennika v €.2 od strany ¢€.2722426.

Dna 17.03. — vykop zakladovych pésov pod terénne schodisko, betonaz stien armaturnej
Sachty, betonaz steny objektu SO 04B, montaz gabidnov objektu SO 03E, odkop zeminy zo
svahu pri objekte SO 03E

Dria 18.03. — sobota — prace prerusené pre dlhotrvajuci dazd.

Dnia 19.3. — nedela — betdénovanie armaturnej Sachty pri studni ST-1 a ST-2, debnenie stropu
armaturnej Sachty, obsyp zeminou okolo armaturnej Sachty, debnenie venca objektu
SO 04B, betonaz stropnej dosky armatarnej Sachty, montaz gabiénov — ukladanie kamenia,
vykop ryhy na zakladové pasy terénnych schodov, betonaz zakladovych pasov, vykop jamy
na vodomernu Sachtu + debnenie zakladovej dosky, beténovanie, debnenie terénnych
schodisk, vykop korefiov stromov, montaz obalenych PVC rur geotextiliou, podsyp
Strkopieskom,

Dna 21.03. — Vyrub stromov, ich porezanie a odvoz

Diia 22.03. — Kontrolny defi na stavbe : pritomni podra prezenénej listiny. Ulohy na stavbe :
Projektant — Schvalil mobiliar od OMOSS-u — ostava totozny s PD, rieSi vizual oznamovacej
tabule. NTC — upozorniuje na potrebu odrezania betdbnového mura az nasledného burania.
NTC vyjadruje pochybnosti aby pri barani nebola narusena statika — oCakava sa reakcia
OMOSS-u, pravne oddelenie MU B-NM spracovalo adalo na podpis nova zmluvu
o spolupraci. M-CUP suhlasi so zmenou napojenia drendze a pozaduje, aby bol prizvany
k realizacii opornych mdurov pre potreby instalacie chraniCiek. OMOSS - informacia
0 postupe prac na nasledujuci tyzden.

Od 23.03. do 29.03. - Prace na montazi armokoSov zakladovych pasov a patiek objekt
SO 04E, montaz rur na odvodnenie a obsyp Strkopieskom, demontaz pazenia a montaz
debnenia terénneho schodiska, debnenie vodomernej Sachty, betonaz vodomernej Sachty,
montaz do vykopu ryhy drenaznej kanalizacie + geotextilia, montaz PVC rar, montaz reviznej
Sachty, zasyp Strkom a zeminou, buranie beténového mura pri tenisovych kurtoch, debnenie
terénnych schodisk, montaz rar a podsyp S$trkopieskom, armovanie vodomernej $achty,
vystuz stien + betonaz, podrezavanie oporného mura pri NTC, betonaz stien vodomernej
Sachty, betonaz podlahy vodomernej Sachty, oddebnenie stien armatirnej Sachty studne ¢.1
a €.2, obsyp studne zeminou, debnenie schodisk terénnych schodov, rezanie stromov —
vyrub, odstrafiovanie korefiov a pnov, odvoz dreviny na skladku, demontaz pévodného
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oplotenia, montaz docasného oplotenia okolo staveniska, debnenie stropu vodomernej
Sachty, + armovanie, betonaz terénnych schodisk, debnenie zakladovych patiek SO 04B,
terénne Upravy, buranie asfaltu na chodniku, buranie obrubnikov, betonaz stropnej dosky
vodomernej Sachty, baranie beténovej steny zakladov konstrukcie tribany, baranie beténove;j
konstrukcie oporného mura pri NTC s podrezanim, vykop ryhy plynovej pripojky, buranie
podkladového betéonu chodnika, debnenie terénneho schodiska, betonaz terénneho
schodiska, buranie muaru pri NTC a tribany, buaranie asfaltového chodnika, buaranie
obrubnikov,

Dna 23.03. - Zapis TDI — Kontrola drenaze prevedena, zasypavanie povolené, kontrola
vystuze na schodiskach, betondz povolena.

Dna 29.03. — Zapis TDI — Kontrola prac prevedend, pokraCovanie prac povolené,
upozornenie na termin dokoncenia.

Od 30.3. do 05.04. — Prace na burani madra pri NTC, vykop ryhy na vodovodnu pripojku,
a plynovodnu pripojku, podsyp pieskom v oboch ryhach, montaz plynovodného potrubia
a kontrola vykopu vodovodnej pripojky pracovnikom BVS BA p. Suchy, vykop zeminy pod
parkovisko SO 02/D, oddebnenie terénnych schodisk, zaclistenie betonovych okrajov,
betonaz terénnych schodisk, nasyp kameniva pod parkovisko + hutnenie, montaz cestnych
obrubnikov na parkovisku, buranie beténovej dosky pri objekte ,C* servisny objekt, vykop
zakladovych pasov a buranie starych pod servisny objekt, buranie betdbnového schodiska pri
NTC a AGHT, bdranie podkladového betéonu chodnika za budovou ,C“ pokraovanie
v odkope zeminy pod parkovisko, montaz obrubnikov pod parkovisko, baranie zakladovych
konstrukcii tribany, montaz gabiénov - 10. rad, betonaz zakladového mdra oplotenia,
debnenie terénnych schodisk, armovanie terénneho schodiska — kari rohoz.

Dna 01.04. - Zapis TDI — Kontrola stavby prevedend, zhotovitel bol upozorneny na meskanie
diela.

Dna 05.04. - Zapis TDI — Kontrola vykopov, kontrola elektrického zemnenia prevedena,
pokracovanie v zasypoch povolené, upozornenie zhotovitela na nedodrziavanie terminov,
riziko nesplnenia zmluvného terminu, Ziadame posilnenie kapacit.

Od 06.04. — do 12.04. - Prace na podrezavani a burani oporného mura pri NTC a plota pri
AGHT, odvoz vyrubaného betdnu, montaz obrubnikov na parkovisku, podsyp kameniva
a zhutnenie na parkovisku, vykop zeminy na jazero, montaz armokoSov SO 04E, montaz
méla SO 04B, vykop zeminy pod parkovisko, uloZenie geotextilie pod kamenivo na
parkovisku + nasyp kameniva + montaz obrubnikov + zhutnenie ndsypu, bdranie vstupného
portalu budovy ,C*, Vykop ryhy na kanalizaciu trativodov, buranie beténovej vozovky, vykop
ryhy na plynovu pripojku, montdz Méla ¢.1 SO 04B, montaz PVC potrubia drenaznej
kanalizacie, montaz PVC Sachty, obsyp potrubia, zasyp ryhy zeminou, betonaz Salovacich
tvarnic , montaz vystuze do Salovacich tvarnic, vykop ryhy na kanalizaénu pripojku, vykop
ryh a jamy jazera, montaz PVC rur, obsyp pieskom, vykop ryh na dazdovu a splaskova vodu,
nasyp zeminy na svahovanie, hutnenie nasypu, nasyp kameniva pod zelezobeténovu dosku,
hutnenie nasypu, debnenie zakladov SO 04A, vykop ryh na dazdovu a splaskovl lezatu
kanalizaciu, montaz PVC ruar, obsyp rur pieskom, zasyp zeminou, montaz Salovacich tvarnic
zakladovych pasov + betondz, vykop ryhy pre verejné osvetlenie /VO/, armovanie
zakladovych pasov SO 04A, betonaz zakladovej dosky SO 04A, vykop ryhy pre VO + montaz
kablov do chranicky VO, ukladanie zemiacej pasoviny,

Dnia 07.04. - Zapis - TDI — Kontrola stavby prevedend, pokraovanie v pracach povolené,
Ziadam zhotovitela o posilnenie kapacit, nakolko stavba meska.
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Dria 09.04. — Vykonana kontrola BOZP na stavenisku JAMA, prace sa vykonavaju podla
planu firmy OMOSS s.r.0. podla z&kona 396/2007 Z.z. bola vykonana kontrola ABT, na
stavenisku boli zabezpecené ochrany proti padu nad 1,3m a zabezpecené OOPP
zamestnancov.

Dna 09.04. - Zapis - TDI — Kontrola prac prevedena, kontrola vystuze prevedend, betonaz
povolena, upozornenie zhotovitela na nedodrziavanie terminov a harmonogramu, zhotovitel
bol poziadany o urychlenie prac, posilnenie kapacit na stavenisku.

Dna 09.04. - Zapis zhotovitela — Pri realizacii vykopov zakladovych pasov objektu SO 04A sa
objavili staré konstrukcie zakladov, ktoré je nutné vyburat, aby sa nasledne mohli vykonavat
vykopové prace na novom objekte. Tieto buracie prace starych konstrukcii ndm spomaluju
stavebné préace pri realiz&cii nového objektu. Pri burani starého oplotenia sa pod betonovymi
stipmi nadli patky zo Zelezobeténu o rozmeroch 1x1x1m, ktoré samozrejme prekazaju pri
vykopoch zakladovych pasov objektu SO 04A.

Dna 11. 04. - Zaznam firmy SDS Siemens - Dnesného dna pri kontrole stavebnych prac pre
VO zastupca firmy Siemens pozaduje kable VO vlozit do chrani¢ky PVC v celej dizke podla
vyjadrenia PD/BA/231/15, osadenie rozvadzaca VO je v sulade s platnou PD.

Dnia 12.04. - Zaznam zhotovitela - Dne$ného dna firma ADAMIAK Martin s.r.o. vykonala
skusku tesnosti na vodorovnej kanalizacii objektov SO 09A a SO 09C. Skuska tesnosti
vyhovela podla normy.

Od 13.04 do 19.04. — Prace na montazi rozvodov VO, podsyp pieskom, zasyp kablovej ryhy
zeminou, montaz OK Mdlo €.1 SO 04B, montaz Salovacich tvarnic, armovanie SO 04A,
betonaz zakladovych pasov a zakladovej dosky SO 04A, montaz rozvodov splaskovej
a dazdovej kanalizacie a montaz rozvodu pitnej vody, vykop ryhy pod chodnik pre
odvodnenie, nasyp kameniva, montdz odvodnovacich rdr, zasyp ryhy elektrorozvodov,
debnenie zakladovych pasov kvetina€ov servisného objektu SO 04A, debnenie zékladového
mura pri NTC + armovanie, betonaz zékladovych pasov oplotenia, vytyCenie chodnika,
nasyp kameniva na odvodnenie svahu a beZeckého chodnika, nasyp kameniva na
geotextilie pod chodnik, odvodnenie svahu a chodnika, hutnenie nésypu, montaz
zahradnych obrubnikov na beZecky chodnik do beténového 16zka, vyroba armokoSov
oporného mura tenisovych kurtov, izolacia proti vode zakladovych pasov SO 04A.

Ukoncenie stavebného dennika €.2 diia 17.04.2017 na strane 2722450.

Otvoreny stavebny dennik ¢.3 dfia 18.04.2017 na strane 0056521.

Dna 18.04. — izolcia proti vihkosti nalepenim lepeniek na SO 04A, natretie penetracnym
naterom, montéz armovacich koSov zakladovych pasov opornych murov tenisovych kurtov,
montaz zahradnickych obrubnikov do beténového 16zka na bezeckom chodniku, vykop ryhy
pod chodnik a odvodfiovacie rebro svahu a chodnika, montdZ drevenych prahov na
zakladové pasy pod obvodové steny drevostavby SO 04A, zdsyp a nasyp kameniva do
chodnikovej Casti bezeckého ovalu, preplach potrubia + dezinfekcia + tlakova skuska
vodovodného potrubia,

Dna 19.04. - dazd so snehom, montaz zahradnych obrubnikov, pokraovanie zasypom
bezeckého chodnika, vykop pre kabel VO, montaz panelov CLT objektu SO 04A, vykop ryhy
pod odvodnovacie rebro chodnika, prerusené stavebné prace z dbvodu nepriazniveho
pocasia — husté snezenie s dazdom a vichrica.

Dria 19.04. — Kontrolny defi na stavbe — servisny objekt horna stavba : pritomni podra
prezencnej listiny. Ulohy na stavbe : Projektant — Investor poziadal, aby projektant
zadefinoval vyuzitie vyklenku na budove, rieSi vizudl oznamovacej tabule, nakresli
umiestnenie rozvadzaca, doda PD posuvnej brany, spracuje uchytenie zeleného travnika na
streche. OMOSS bol poziadany, aby pripravoval vSetky podklady ku kolaudacii. Iné —
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zhotovitel stavby sa na zéklade Ustneho dohovoru s manazérkou TJ Slovan dohodol na
realizacii, resp. zabezpeceni realizacie plynovej pripojky Slovan. V kratkom ¢ase doda
cenovu ponuku na zhotovenie pre Slovan. Iné : Bola predstavena nova c&lenka timu
zabezpedujuca kolaudaciu p. Mizerova.

Dna 15.04. - Zaznam zhotovitela — Upozorfiujeme opatovne investora na oneskoreny termin
ukonc&enia stavebnych prac na realizacii stavby JAMA — me8kanie postupu stavebnych prac
je zdbvodu zamrznutej zeminy a dlhotrvajucich mrazov, ktoré redlne zabranili postupu
realizicie stavebnych prac cca min. 6 tyzdnov — realizécia stavebnych prac po€as mrazov
a so zamrznutym zemnym materidlom podla normy je zakazana. Zdrzanie prac nemuselo
nastat, ak by stavebné prace zacali realizovat v letnych mesiacoch, kedy stavebna
produktivita je 100% realizovatelna. Ak by sa posudzovanie vplyvov na realizaciu Uradom
vlady nepredlZzovalo donekonecna, teda do decembra 2016. Zaziadanie zmeny terminu
ukonCenia stavby sa do dnesSného drna nepodarilo investorovi vykonat na NOrskom
velvyslanectve. Pri obstardvani materialov nastava rozpor so zakonom o verejnom
obstaravani z dovodu priameho urCenia dodavatela, ¢o vyluCuje ostatnych zo sutaze
o dodavku materialu. V su¢asnosti sa neda dobehnut vykonavanie stavebnych prac aj
zdihavym ocenenim a odsuhlasenim naviac prac, ktoré zdrzovali postup ostatnych prac
podla uzatvorenej zmluvy (tieto boli odsuhlasené na konci mesiaca marca). Prace, ktoré sa
objavili po€as realizacie a neboli zmluvne podpisané, mézu byt realizované az po uzatvoreni
dodatku k zmluve.

Od 20.04 do 26.04. Prace pokracovali na montazi zdhradnych obrubnikov na chodniku,
nasype kameniva + hutnenia, montazi oceflového oplotenia pred AGHT, dalej montaz
armokosov opornych murov, montaz ocelovej konstrukcie Méla ¢.1 objektu SO 04B, dovoz
stromov, zasyp ryhy vodovodnej pripojky, obsyp potrubia pieskom, zasyp zeminou, betonaz
podkladového beténu pod parkovisko, cestnych obrubnikov na parkovisku, betonaz
podkladového beténu pod chodnik na asfaltovanie, podrezavanie beténového mdarika pri
AGHT, bdranie muarika oplotenia, montaz ,OK* oplotenia pri AGHT, montaz ,OK“ na
Moélo ¢.1 SO 04B, natery ,OK" Mdlo €.1 syntetickou farbou, montaz drevenej konstrukcie
z CLT panelov objektu SO 04A, vykop jamy na vsakovaci blok, montaz vsakovacieho bloku,
zasyp Strkopieskom a zeminou, montaz rozvodov VO, vykop ryhy na kablové rozvody VO +
montaz zemiaceho pasu, montaz kablov v chranicke VO, vykop zakladovych pasov objektu
Mdélo ¢.4 SO 04E, pokraCovanie v ukladani zahradnych obrubnikov, betonaz podkladu pod
parkovisko za budovou ,C*“ + betonaz pod chodnikom za budovou ,C* betonaz stupriov
terénnych schodov, Uprava terénu pred amfiteatrom, montaz drevenej konstrukcie SO 04A,
z CLT panelov, uprava strechy — kladenie polystyrénu na objekte SO 04A, montaz ,OK*®
Mdlo €.1 SO 04B, natery syntetickou farbou Moélo €.1, montdz armokoSov tenisovych kurtov,
a naMolo ¢.4, vykop ryhy na odvodnenie bezeckého chodnika, nasyp kameniva na
geotextiliu, hutnenie nasypu, Molo ¢.4 vykop zakladovych pasov, montaz ,OK“ Moélo ¢.1,
montaz armokoSov na Molo €.4, montdZz zahradnych obrubnikov pri chodniku, montéaz
cestnych obrubnikov na parkovisku a chodniku, odkop ryhy odvodfovacieho rebra pod
bezeckym chodnikom, kladenie geotextilie + kameniva + hutnenie, montaz elektrorozvodov
VO, vycistenie murika pri AGHT tlakovou vodou, vyspravenie beténového murika zo
Salovacich tvarnic cementovou maltou, montdZz drevenej konStrukcie CLT, montaz
parozdbrany na streche + tepelna izolacia strechy, montaz armokoSov do zakladovych pasov
SO 04E + nasyp kameniva + hutnenie, vykop ryhy na potrubie, montaZz rozvodov
elektroinstalacie, montaz rozvodov kamerového systému, montaz cestnych obrubnikov na
parkovisku pri Kalin€iakovej ul. + podsyp kameriom a zhutnenie + podkladovy beton
parkoviska, montaz ,OK" na Mélo €.1 a oplotenia pri AGHT, vyspravenie Salovacich tvarnic
pri AGHT, beténovanie zakladovych pasov objektu SO 04E Mélo ¢.4, zateplenie strechy
polystyrénom, montaz PVC Sachty, jej obsyp a zasyp zeminou, natieranie Mélo ¢.1, montaz
rozvodov elektro a kablovych rozvodov kameroveého systému, montdz zemiacich pasov
+ izolacia spojov zemiacej sustavy, podsyp uloZzenych kablov pieskom, zasyp ryh zeminou,
izolovanie strechy SO 04, montdz zakladovych pasov Mdélo €.4, debnenie stien objektu
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Mélo ¢&.4, vyspravenie Salovacich tvarnic beténového oplotenia, vykop ryhy dazdovej
kanalizacie pre tenisové kurty, montaz drenaznych rdr, zasyp, buranie beténovych blokov,
vykop &erpadlovej Sachty, betonaz patiek a stipov VO, kladenie zahradnickych obrubnikov
chodnika, beténovanie zakladovej dosky Cerpacej stanice, pazenie stien Sachty, vykop jam
pre sadenie stromov, tepelna izolacia strechy, montaz elektrorozvodov, montaz armokoSov
stien Mdlo €.4, debnenie stien Mdlo €.4, Sparovanie obrubnikov, rezanie asfaltu na chodniku
+ betdénu na chodniku, drenaz pod tenisové kurty, montaz kamerového systému,

Dria 26.04. — Kontrolny defi na stavbe a kontrolny deri na stavbe servisny objekt horna
stavba : pritomni podla prezencnej listiny. Ulohy na stavbe : NTC — trvd na monolitickom
prevedeni kurtov, Investor od NTC pozaduje doklad od projektanta o rozdeleni opornych
murov, NTC pozaduje VV od OMOSS-u. OMOSS - Investor a TDI konstatovali, ze je vazne
ohrozeny findlny termin dokoncenia diela a pozaduju aby OMOSS okamZite posilnil kapacity.
OMOSS oznamil, ze realny termin dokonCenia je koniec maja, ¢o je pre investora
neakceptovatelné. OMOSS pri porovnani VV, PD a realite na stavbe konstatuje vznik dalSich
naviac prac. Tieto rovnako doda na schvalenie. Ide o oplotenie od NTC a branicky,
obalovanie drenaze geotextiliou — nesulad technickej spravy a VV, pripojenie drenaze
400mm do malych §acht — nutna zamena Sacht, zateplenie zakladov, buracie prace. Podla
vyjadrenia investora vSetky naviac prace musia byt prezentované do 26.04., po tomto
termine nebudu Zziadne dalSie prace akceptované. Stavba servisného objektu -
Harmonogram : Prace na nasledujuci tyZzden — izolacia zékladov, sekanie prestupov, dovoz
drevenej konstrukcie servisného objektu, finalizovanie drevenej konstrukcie servisného
objektu, osadenie zelenej strechy. OMOSS — prehlasil, Ze vSetky dodavky zariadeni (lexan,
okna, dvere atd.) ma zmluvne zabezpelené a neohrozia termin dodavky diela. VSetky
dodavky ma OMOSS pod kontrolou. OMOSS slubil, Ze doda na nazretie vSetky jeho
objednavky k subdodavatelom.

Dna 26.04. - Zaznam zhotovitela — Upozornenie investora, Zze nemodzeme dokoncit’ prace na
oploteni pri ,AGHT" z dévodu znepristupnenia objektu zo strany majitela AGHT.

Od 27.04. do 03.05. - PokraCovanie v pracach zateplenia strechy SO 04A, montaz debnenia
stien Molo ¢.4, montaz armokoSov Mélo ¢€.4 SO 04E, izolacia proti vode z bitagitu, objekt
SO 04A a Sachty Cerpadla, debnenie stien Sachty Cerpadla zo Salovacich tvarnic + vystuz
stien armovacim Zelezom, montaz rarkovych vedeni vody RN + technoldgia, vykop ryhy na
rurkové vedenie vody technol6gie RN, montaz rdr vedenia, obsyp rar + zasyp zeminou,
Servisny objekt - montdz streSnej izolacie, montadZz zateplenia atiky strechy, montaz
oplechovania atiky strechy, dalej vodovodna pripojka pre pitnu fontanku, obsyp rdr pieskom,
uloZenie vystraznej folie, zasyp zeminou, debnenie stien Mdlo €.4, napojenie splaskovej
kanalizacie, zakladové pasy + zateplenie, ochrana tepelnej izolacie geotextiliou, obsyp
zakladovych pasov, montaz hydroizolacie zakladovych pasov z bitagitu, tepelna izolacia
obvodovych stien, svahovanie terénu, montaz laviiek na svahovanie, nasyp kameniva pod
obrubniky bezeckého chodnika, hutnenie kameniva, montdz obrubnikov do beténového
l6zka na bezecky chodnik, montaz krycich dosiek betonového murika oplotenia pri AGHT,
montaz zvislej a vodorovnej izolacie na stenach a podlahe Cerpacej Sachty, izolacia proti
vlhkosti zakladovych pasov SO 04A, montaz rary na pitnu fontanku, vykop ryhy prepadového
kanéla, svahovanie nasypov, nater izolacie stipov ,OK* SO 04B, Mdélo &.1 obsyp zakladovych
konstrukcii zeminou, zasyp kanalizacie splaskovej a dazdovej vody, napajanie zvodov
dazdovej a splasSkovej kanalizacie, izolacia proti vode a vlhkosti Cerpadlovej Sachty,
penetracny nater, montaz tepelnej izolacie na fasadnych stenach SO 04A, montaz zateplenia
zakladovych pasov + montaz félie na zateplenie zakladovych pasov, montaz pripojky pitnej
fontanky, vykop ryhy zdkladovych pasov oplotenia pri objekte ,C“, odkop zeminy zo
spevnenej plochy + poloZenie geotextilie pod spevnené plochy + nasyp kameniva so
zhutnenim, betonaz podkladového beténu, montaz beténovej dlazby hr. 6cm do Strkového
l6Zzka + montdz betonovej dlazby 120x20x10 cm do Strkového 16Zka a cementovy poter,
odkopy zeminy z plaze, baranie beténovej cesty, vykop jam pre dopravné znacenie, montaz
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beténovych obrubnikov do betdénového 16Zka, montaz beténovych Zfaboviek, Uprava
parkovacich pléch, montaz mobiliaru vratane vykopov pod spodné stavby.

Dria 01.05. - Zaznam : Dnes bola vykonana kontrola BOZP na pracovisku volnocasovy
priestor JAMA podla planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podfa z&kona
€.396/2006 Z.z.. Kontrola bola zamerana na subdodavatelské firmy, kontrolu OOPP
a kontrolu prace na stavenisku JAMA. Prace su v norme a dodrziavaju bezpecnost podfla
pracovnych pozicii a pracovného nasadenia.

Dna 02.05. - Zapis TDI - Kontrola prevedena.

Dna 03.05. - Zapis TDI — Kontrola stavby prevedenda. Je potrebné opravit pracovnu Sparu
v stene, vSetky potrubia a kdble musia byt zasypané jemnym materialom, vSetci pracovnici
na stavbe musia pouzivat OOPP.

Od 04.05. do 10.05. Prace na asfaltovych pasoch na chodniku, montaz mobiliaru vratane
zakladovych konstrukcii, vykop jam na stipy oplotenia, nakladanie a odvoz zeminy na
skladku, betondz zakladovych pasov a patiek stipov oplotenia, montaZ vystuze do
zakladovych patiek oplotenia, murovanie oplotenia z DT tvarnic hr. 30 cm + vystuz
a beténova vypli + montaz krycej dosky oplotenia, debnenie stien kvetind€ov + montaz
vystuZze + beténovanie stien kvetina€ov, svahovanie nasypov zeminy, vykop ryhy zakladov
Molo €.4, montaz vankusov z kamena so zhutnenim zéakladovych pasov + montaz vystuze +
betonaz, debnenie stien + vystuz stien z kari sieti + betonaz stien, vysadba drevin a stromov,
Uprava terénu, aplikdcia chemickych postrekov na odburinenie pody, Uprava pddy
kvetindrom, rozprestieranie ornice svahovanim, kotvenie stromov 3-mi kolmi + zalievanie
zasadenych rastlin, montaz zavlahovych sond ku stromom a montaz zavlahového systému
vratane vykopu ryh, uloZenia a zasypania rozvodov, vykop jamy pre vodomernu Sachtu +
montaZz vodomernej Sachty a montdZz Cerpadla do vodomernej Sachty, vykop ryhy pre
zakladove pasy Mdlo €.4, montaz Strkoveho 16zka z kameniva a zhutnenie, debnenie stien +
montaz vystuze + betonaz zakladovych pasov, armovanie stien z kari sieti + betonaz ,
montaz zavlahovych systémov, sadenie stromov a trvaliek + Uprava svahu, vykop ryhy na
zakladovy pas pod stenu multifunkéného ihriska + Strkové 16zko a zhutnenie + vystuz +
betonaz zakladovych pasov multifunkéného ihriska, montaz svetiel na stoziare, montaz
stoZiarov, montaz zasuvkového boxu + zemnych svietidiel, montaz rary - napojenie studne
na zavlahu, montaz poklopov na Sachty dazdovej kanalizacie, Cerpanie vody z objektu
jazera Ra 1-2, montazne prace vyrobkov do Ra 1-2, nasyp l6zka zo Strkopiesku, betonaz
prepadového objektu Ra 1-2, montaz vodarenskej nadrze, Sachta na dne Ra 1-2, montaz
izolacie z folie PVC + geotextilia pod féliu, montaz rar a spojovacich tvaroviek + prepadova
rura, vykop ryhy na kanaliza¢nu ruru prepadovu, prepad jazera so vsakovacim boxom, obsyp
potrubia pieskom, zasyp ryhy zeminou a zhutnenie, montaz félie do jazera Ra 1-2 +
geotextilia, debnenie stien Mdélo ¢.4 + armovanie stien kari siete, montaz technolégie Ra 1-2,
vykop ryhy na trativod z tenisovych kurtov, montéz vsakovacich rar, obsyp rur Strkopieskom,
zasyp potrubia, montaz elektroinstalacie a kompletizovanie svietidiel, montaz technolégie
jazera Ra 1-2, sadenie stromov a trvaliek, Uprava zahonov - rovnanie terénu a zasyp
humusom, montaz poklopov kanalizacie, skuska tesnosti na kanalizatnej pripojke, tlakova
skuska na plynovodnej pripojke, revizia plynovodného potrubia, spracovanie projektu
skutoéného vyhotovenia nn pripojky, preklddka kablov ZSE na Kalin¢iakovej ul.,
pokracovanie v realizacii trativodov na tenisovych kurtoch, montéz obrubnikov zahradnych
a cestnych do beténového 16zka, montaz betdénovych Zlabov do betdnového [6Zka,
vyspravenie betonovych konStrukcii a Spar oplotenia, vykop zakladovych pasov stien
tenisovych kurtov + montaz vankusov a zhutnenie + montaz armokoSov + debnenie stien +
armovanie + betonaz zakladovych pasov, Uprava svahov tenisovych kurtov so zhutnenim,
vyburanie kanalizacnych ramov poklopov — demontéz uli€nych vpusti, vybdranie vodomernej
Sachty, demontaz hydrantov, vyspravky chodnikov po vyrube stromov, montaz technoldgie
jazera Ra 1-2, sadenie stromov a trvaliek, Uprava terénu humusom a zavalcovanie, sanac¢na
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omietka stien oplotenia pri AGHT, penetracia stien marika a Cistenie stien murika tlakovou
vodou vratane otryskania poskodeného betdnu.

Diia 05.05 - Zapis TDI — Kontrola stavby prevedena. Ziadam o dodrziavanie rovinatosti
a pravouhlosti konstrukcii. Servisny objekt musi byt riadne zasietkovany a nésledne steny
musia byt v rovine, az potom moéze byt natiahnuta finalna vrstva. Remeselné prevedenie
nesmie zniZzovat kvalitu diela. PoSkodeny slaboprudovy kabel musi byt vymeneny. Ziadam
o dodrziavanie BOZP a vsetci pracovnici musia nosit OOPP.

Od 10.05. do 14.05. Montaz drevenej podlahy amfiteatra, vykop ryhy na drenazne rebro
a odvoz zeminy, montaz geotextilie pod nasyp z kameniva, montaz mulcovacej textilie na
svahy proti er6zii s kotvenim, montaz gabionovych koSov s vyplfiou lomovym kamerom,
ukladanie lomového kamena okolo betdnovych nadrzi, montaz armatir do Sachty pre
Cerpadla, montdz armatur pre vodovodnu pripojku, montaz studnového cCerpadla
s ovladanim.

Dna 10.05. - Zapis — TDI — Kontrola stavby prevedena.

Od 15.05. do 20.05. Vykop ryh na drenazne rebra, naloZenie a odvoz zeminy na skladku,
ulozenie geotextilie pod kamenivo, nasyp kameniva do odvodfiovacich rebier, montaz
mulCovacej textilie s kotvenim na svahy, montaz obrubnikov, montdz gabionovych koSov s
vypliou z lomového kamera, montaz drevenej konS$trukcie a drevenej podlahy, montaz
lomového kamena okolo beténovych nadrzi, montaz armatur do vodovodnej Sachty, Uprava
jazera, montaz rozvadzaca, montaz chranicky na rozvod ké&blov VO, montaz reviznej Sachty
na dazdovej kanalizacii.

Od 21.05. do 27.05. — Baranie beténovej vozovky, odvoz vybaraného beténu, zhutnenie
podkladu zo zeminy po odkope cestného telesa, nasyp kameniva na plan cestného telesa
a jeho zhutnenie, zhutnenie nasypov kameniva po vrstvach, nasyp kameniva do telesa
chodnika po vrstvach a jeho zhutnenie po vrstvach, betonaz podkladového beténu, montaz
zamkovej dlazby hr. 6 cm do telesa chodnika, osadenie ocelového obrubnika do beténového
l6zka, osadenie beténového obrubnika chodnika do betonového 16Zka, osadenie beténového
Zlabu do betonoveho 16zka, montaZz ocefového zabradlia na terénnych schodoch, vykop
zakladov mobiliaru, montdz mobiliaru s kotvenim do zakladovych konsStrukcii, montaz
ocelového oplotenia do beténového zakladového murika, betondz zakladového murika
beténovanim do debniacich tvarnic.

Od 29.05. do 03.06. Montaz debniacich tvarnic oplotenia so zabeténovanim, vykop ryhy na
zakladové pasy oplotenia, odvoz vykopanej zeminy, bdranie Zzelezobetdbnového mura
oplotenia a jeho zé&kladov, odvoz vyblraného betdnu na skladku, betondz zékladového pasu
a dosky pred amfiteatrom s metliCkovou Upravou, montaz ventilov na vodovodnom potrubi
v objekte SO 04A, montaz ocelového zabradlia na objekte SO 04B Modlo €.1, vykop jam
a zérezov - ryh v zemine objektu SO 04E, odvoz zeminy na skladku, montaz Strkovych
vankusov zakladovych pasov a patiek + montaz vystuze + betonaz, plosna Gprava terénu —
Uprava pbdy kultivatorom a valcovanim, montdz ochrannej siete proti krtkom, montaz félie
proti burine, vysadba drevin a kvetin, mul€ovanie rastlin, zaloZenie travnika s hnojenim pody.

Od 05.06. do 10,.06. Pokracovanie v zaloZeni travnika obrobenim pddy kultivdtorom
a valcovanim, sadenie stromov, krikov, trvaliek a kvetin, poloZenie félie a mul€ovanie krikov
a kvetin, rozprestieranie zeminy s nasypom do svahu, montdZ debnenia stien a stipov
objektu SO 04E + armovanie + betonaz, montaz ocelového obrubnika do beténového 16zka,
montaz zavlazovacej sustavy kompletnej aj s postrekovacmi.

Od 12.06. do 17.06. Sadenie stromov, krikov, kvetin a trvaliek, montaz sieti proti krtkom,
nasyp zeminy, upevnovanie textilii v zdhonoch, mulCovanie rastlin, zalozenie travnika,
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ploSna Uprava terénu a svahov, montaz geotextilii na svahy proti erézii svahov s kotvenim,
montaz podpornej konstrukcie stropov objektu SO 04E + montaz vystuze + betonaz stropov,
montaz odvodfiovacieho Zlabu do betdnového 16zka, nasyp kameniva do podkladu
prijazdovej cesty so zhutnenim + montaz vystuze + betonaz podkladového beténu + betonaz
prijazdovej cesty do objektu SO O04E s uUpravou metlickovanim, montdz zahradného
obrubnika do beténového 16Zka, vykop ryhy pod zavlahové potrubie + uloZenie potrubia so
zasypom, montaz postrekovacov, vytyCenie smeru potrubia a postrekovacov.

Od 19.06. do 24.06. Svahové Upravy, montaz textilie do svahov, nasyp zeminy do svahov,
sadenie stromov, krikov, trvaliek a kvetin, zachytenie stromov kolmi, na objekte jazero SO
09B - montaz filtrov technolégie jazera + montaz Cerpadiel + sadenie vodnych rastlin do
jazera + ulozenie lomového kamena okolo jazera, montaz stoziarov VO + elektroinStalacie +
svietidiel + montadz zemnych svietidiel, montdz zemnych krabic malych a vefkych, montaz
zemnej zasuvky ¢.1 a ¢&.2, montdz svorkovnic stoziarov + oznaCovanie stoziarov
samolepkami, montaz rozvadzaca tenisovych kurtov + privod kablového vedenia
k rozvadzacu, vykop ryhy zakladového pasu a odvoz vykopanej zeminy na skladku, montaz
Strkovych vankuSov zakladovych pasov + betonaz + debnenie stien + vystuz stien lavicky,
debnenie vodorovnej dosky lavicky + armovanie + betonaz dosky lavi¢ky, montaz drevenej
konstrukcie stien lavi€ky vratane kotvenia a povrchovej Upravy, montéz betdénovych Zlabov
do beténového 16zka — objekt SO 09B.

Od 26.06. do 01.07. Montaz uzatvoreného odpadového Zlabu do beténového 16Zzka na
cyklistickom chodniku a montéaz cestnych obrubnikov, Montaz filtrov a Cerpadiel technolégie
RN — 1 a RN — 2 objektu SO 09B + technicka Uprava vody jazera (baktérie), montaz sieti
proti krtom a z&syp zeminou, rovnanie a obrabanie pédy kultivatorom a valcovanim, sadenie
trvaliek a krikov, montaz mul€ovacej félie do zahonov a ich vysypanie mul¢ovacou hmotou,
montaz ocefovych obrubnikov do betdénového 16zka a betonaz, vykop ryhy zékladovych
pasov tenisovych kurtov objekt SO 06B, odvoz zeminy, montaz strkovych koSov zakladovych
pasov + vystuz abetdnovanie, pokladka lomového kamena do brehov jazera, sadenie
vodnych rastlin do jazera.

Od 03.07. do 08.07. Zahradnicke prace — mulCovanie, sadenie trvaliek, nasyp zeminy do
zahonov, kolovanie stromov, montaz stoZiarov kamerového systému, montdz drevenych
schodov amfiteatra, montdz ocelového zabradlia okolo amfiteatra, montaz zabradlia na
terénnych schodoch, montaz ocelovej posuvnej brany, montaz oplotenia z ocelovych profilov
pri posuvnej brane, vykop ryhy pre pokladku kéblov, rezanie asfaltu a betonu na chodniku,
montaz kabla a spojok kabla, podsyp kabla pieskom, zasyp zeminou, prekladka rozvodove;j
skrine, demontaz starého vedenia kablov, debnenie stien opornych murov tenisovych kurtov
+ armovanie vystuze a beténovanie, debnenie schodiskovych ramien tenisovych kurtov a ich
armovanie vystuze, betonaz schodiskového ramena a zakladu.

Od 10.07. do 15.07. Demontaz debnenia z opornych murov a zo schodiska, montéaz vlozZiek
do dilataénych Spéar tenisovych kurtov - steny, montdz filtrov, Cerpadiel a VV lamp
technolégie RN, betondaz chodnikov a montdz ocefovych obrubnikov, spustenie do
prevadzky biologickej filtracie, montdz odvodriovacieho obrubnika SPORTFIX objekt SO 04E
do betonového 16Zka, montdz odvodriovacieho zfabu, oddebnenie Salovacich dielcov zo
stropov, stien a stipov Mélo ¢.4 — SO 04E, betonaz rampy a jej hutnenie s metlickovanym
povrchom, pokladka beténovej mazaniny spodnej plochy pod mostom Mélo ¢.4, plosna
Uprava terénu kultivatorom a valcovanim, vysadba krovin a trvaliek, mul€ovanie okolia rastlin
mulCovacou kérou, pokladka siete proti krtkom pod travnikovy koberec, zalozenie a pokladka
travnikového koberca, montaz zavlahového systému travnika, pripojenie elektrorozvodov
tenisovych kurtov, montdz zemnej krabice a zasuvkovej skrine, montaz svorkovnice
stoZiarov a oznacenie stoZiarov samolepkami.
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Od 17.07. do 22.07. Montaz ocelovej brany a ocelového oplotenia, betonaz chodnika,
poklddka dna asvahov jazera kamennymi blokmi, sadenie vodnych rastlin, montaz
zavlahového systému travnika, pokladka travnikového koberca, Uprava terénu, montaz
elektrorozvodov VO + stozZiare, pokladka Strkodrvy na chodniky + beténovanie parkbetonom,
montaz zamkovej dlazby na chodniky, mont&z zamkovej dlazby na prijazdovej ceste, montaz
dopravného vodorovného znacenia na ceste a parkovisku.

Od 24.07. do 29.07. Kladenie travnikovych kobercov, Uprava zahonov, sadenie kvetin
a trvaliek, polievanie travnikov, vykop ryhy na zakladovy pas steny multifunkéné ihrisko
SO 06B, nasyp Strkopiesku, betonovanie zakladového pasu, debnenie a podklad z kameniva
+ hutnenie spevnenej plochy multifunkéného ihriska, montaz betdénovych obrubnikov,
armovanie stien + debnenie stien + betonaz stien multifunkéného ihriska, odstranenie
debnenia stien, montaz Zfabov na odtok vody, betonaz spevnenej plochy multifunkéného
ihriska.

Od 31.07. do 05.08. Dosadzanie krikov, trvaliek a kvetin a zalievanie vodou, kosenie travnika
ajeho poliatie, obalovanie stromov jutovinou, montaz zavlahy, Cdistenie jazera,
dokompletovanie technoldgie filtracie a Cerpadiel jazera, betonaz chodnikov, osadenie
zamkovej dlazby chodnika, montaz stoziarov osvetlenia multifunkéného ihriska, nasyp
zeminy na rovnanie terénu pod zahradné Upravy, pokladka siete proti krtkom, montaz
mulCovacej folie + zasyp mulCovacou kérou, montdz svietidiel, podklad z kameniva
a zhutnenie pod mobiliar parku, uloZenie obrubnikov do betdnového 16zka na ploche
umiestnenia mobiliaru, podkladovy betdn na spevnenu plochu, montdZz mobilidru do
beténovych zakladov, Uprava plochy pod fitnes prvky — vykop ryhy zakladov, podsyp Strkom,
osadenie obrubnikov, zasyp kamenivom a zhutnenie, montdz konstrukcii fitnes prvkov na
zakladové konstrukcie, montaz elektromeru do skrine pri amfiteatri, montaz stoziarov
osvetlenia a svietidiel, montaz spojovacich skriniek pre Led pasy a montaz Led pasov na
konStrukcie + montaz rozvadzaca s napojenim, montaz parkového svietidla, zapojenie
rozvadzacich krabic na rozvodnu siet, montaz odvodfiovacich Zlabov a obrubnikov na
cyklistickom chodniku, nasyp kameniva na cyklisticky chodnik a jeho zhutnenie, obsyp
opornych murov zeminou so zhutnenim.

Od 07.08. do 12.08. Rovnanie terénu pod zahony, sadenie krikov a trvaliek, montaz agrofélie
na svahy, mul€ovanie svahov, montdZz zavlahového systému do zahonov, kladenie
odvodnovacich Zfabov a obrubnikov na cyklistickom chodniku, montaz stoziarov
kamerového systému, kosenie travnikov, montaz zavlahového systému zelenej steny,
pripojenie osvetlovacich stoZiarov do rozvadzaca, betonaz spevnenej plochy multifunkéného
ihriska, betonaz spevnenej plochy pod mobiliarom a fitnes prvkami.

Ukoncenie stavebného dennika €.3 dria 12.08.2017 na strane 0056560.

Otvoreny stavebny dennik ¢.4 dfia 14.08.2017 na strane 0079601.

Od 14.08. do 19.08. Vykop patiek pod stipy oplotenia pri NTC, vystuz a betonaZz patiek,
montaz filtrov a UV lamp do RN 1 a RN 2, montaz Cerpadiel a elektrorozvodov k Cerpadlam
aich pripojenie na rozvodnu siet, montaz asfaltovych kobercov ABO a AKOS, montaz
velkoformatovej dlaZby, betondZ stipikov dopravného znacenia, demontaZ stavebného
oplotenia, montaz vypustného ventilu, revizia elektrorozvodov SO 04A, - servisny objekt,
fotodokumentacia rozvodov, oplechovanie muriva a montaz ocelového zabradlia na
premosteni + montaz madla, montaz lankového oplotenia pri NTC.

Od 21.08. do 26.08. Montaz krycej vrstvy z parkbeténu, asfaltovanie chodnika, Uprava
bezeckej drahy, pokladka acrylatu na cyklisticky chodnik, montaz velkoformatovej dlazby,
pokladka asfaltového koberca na premosteni, montdZz ocelového zabradlia a ocelového
madla na stenu premostenia, kompletizacia zavlahového systému — montaz riadiacej
jednotky, montaz streetbalového koSa + vykop zakladov a betonaz, pokladka vrchnej vrstvy
na multifunkéné ihrisko a pod fitnes zostavy, vypracovanie PD skutoéného vyhotovenia
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elektroinstalacie, revizia elektriky osvetlenia a nater stoziarov, montaz vonkajsSieho oplotenia
pri NTC.

Od 28.08. do 02.09. Uprava vrchnej vrstvy $portovych pléch, montaz zavlahového systému
zelenej steny, dokoncenie pokladky velkoformatovej dlazby, dokon&enie Upravy povrchu
cyklistického chodnika, dokoncenie montaze zabradlia a madiel, natery drevenych
konstrukcii.

Stavebny dennik ukon&eny dna 02.09.2017 na strane 0079603.

Pisomné vyjadrenie veducej Oddelenia investicii a verejného obstaravania MU B-NM
k poskytovaniu sluzby vykonu technického dozoru /TDI/ pri realizécii stavby Sportpark JAMA
a Servisného objektu v JAME :
~Zmluva na vykon technického dozoru bola podpisana tak, Ze sa bude vykonavat do
odovzdania stavieb uvedenych v zmluvach. Preberacie konanie stavby Sportparku JAMA sa
zaCalo dna 28.04.2017 aod tohto terminu sa zapisy z kontrolnych dni realiz&cie diela
nemohli vystavovat. Realizacia odstranovania vad a nedorobkov vSak nadalej pokracovala
a zo strany poskytovatela sluzby technického dozoru bola sluzba nadalej vykonavana az do
ukoncenia diela bez vad*.

K bodu 4/

Na zaklade uzatvorenej Zmluvy o dielo UEZ &.370/2016 zo diia 19.12.2016 ajej
dodatku &.1 zo diia 20.12.2016 sa zmluvné strany dohodli na zmene Cl. Ill zmluvy — Termin
plnenia diela, a to :

* termin ukonc&enia prac : z0:14.12.2016  na:25.04.2017
* termin odovzdania diela: z:19.12.2016 na : 28.04.2017.

Diia 19.04.2017 sa zmluvné strany dohodli na uzatvoreni dodatku €.3 k Zmluve
o dielo UEZ &.370/2016 zo dfia 19.12.2016 v zneni jej dodatku ¢.1 a dodatku &.2, V CI. Il
bod 1. podbod 1.3. bol vypusteny a podbod 1.4. bol precislovany na podbod 1.3. a jeho
znenie bolo zmenené nasledovne : ,Termin kone&ného odovzdania diela ako celku :
26.05.2017, pricom preberacie a odovzdavacie konanie diela /jednotlivych stavebnych
objektov/ musi byt zacaté najneskdr dna 28.04.2017, v spojitosti so zacatim kolauda¢ného
konania“.

V zmysle hore uvedeného bolo dfia 28.04.2017 zahdajené preberacie konanie,
z ktorého bol spisany ,Preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace” Cislo zapisu
1/2017.
Obstaravatel : Mestska Cast’ Bratislava — Nové Mesto, Nazov verejnej prace : Volnocasovy
priestor JAMA, architektonicka Uprava arealu byvalého cyklistického Stadiona®“. Nazov
dokon&enych prac na stavbe : SO 00, SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07,
SO 08, SO 09, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15. V dalSom texte su opisané jednotlivé
stavebné objekty.
Zhotovitel' diela je OMOSS spol. sr.0., Trstena. Zodpovedny stavbyveduci Ing. Lubomir
Pazdi¢. Projektant Ing. Mgr. Art. Daniel Subin zfirmy : Atelier BAAR s.r.o0., Bratislava.
Stavebny dozor Ing. Rastislav Kutny. )
Stavebné povolenie €.0S-729/2016/KRU-2. zo dha 16.09.2016 vydal SU MC Bratislava —
Vajnory
Stavebné povolenie ¢.OU-BA-OSZP3-2016/061033/ken/Ill-5475 zo dha 13.09.2016 vydal
OU Bratislava ] . 5
Stavebné povolenie ¢.7287/2016/UKSP/SSU/DANE-19 zo dna 20.12.2017 vydal Specialny
SU MC Bratislava — Nové Mesto
Rozhodnutie na schvélenie mnoZstiev podzemnych vod.

Zmena stavebného povolenia nie je.
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Zmluva podra obchodného zakonnika :

Z 2016 393/ Zmluva o dielo UEZ €.370/2016 zo dha 19.12.2016

Vratane 3 dodatkov k ZoD ]

Z 2016 394/ Dodatok ¢.1 k ZoD UEZ €.370/2016 zo dha 19.12.2016, zo dfha 20.12.2016

Z 2017 070/ Dodatok €.2 k ZoD UEZ €.370/2016 zo dfia 19.12.2016, v zneni jej dodatku ¢.1,
zo dna 28.03.2017 )

Z 2017 106/ Dodatok ¢.3 k ZoD UEZ ¢€.370/2016 zo dna 19.12.2016, v zneni jej dodatku €.1
a dodatku €.2, zo dna 19.04.2017.

Datum zacatia prac podla zmluvy — 30.12.2016. Datum skutoéného zalatia prac —
30.12.2016. Datum dokoncenia prac podla zmluvy — 28.04.2017.

Dévody nedodrzania lehét zacatia a dokoncenia verejnej prace : Nedodrzany terminovy
harmonogram prac.

Udaje o prevzati dokumentacie : Projektova dokumentacia upravena podla skutoéného stavu
— PD Volnocasovy priestor JAMA, architektonicka uUprava arealu byvalého cyklistického
Stadiéna — Dokladova dokumentécia v prilohe €.1 tohto protokolu.

Doklady vydané v priebehu vystavby — plan BOZP, - doklady o kvalite vyrobkov a materialov
pouzitych na stavbe, certifikaty, vyhlasenia zhody a pod.

Cena podla zmluvy a dodatkov s DPH — 1.983.011,81 €.

Zdroje financovania :

EHP a Norska : 72,25%
Statny rozpocet : 12,75%
Vlastné zdroje : 15,00%

Fakturu na dodavku vystavi zhotovitel do 26.05.2017.

Zarucna lehota — 60 mesiacov, t.j. do 02.10.2022.

Vyjadrenie U€astnikov : Dielo je realizované v rozsahu Zmluvy o dielo a jeho dodatkov.
Zhotovitel — 26.05.2017 dneSnym difiom dielo odovzdava objednavatelovi, ktory ho prebera
do vlastnictva.

Datum ukoncenia preberacieho konania dna 02.10.2017.

Podpisy : Zastupcovia zhotovitela — OMOSS spol.s r.o.

Zastupcovia stavebnika — MC Nové Mesto

Generalny projektant

Ostatni prizvani u¢astnici.

V prilohe €.1 :

- Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby 6x avyrobnd dokumentacia na podklade
geodetického zamerania skutkového stavu — 4 pare v tlacenej forme + 1 pare v digitalnej
forme vo formate dwg a ucelené vo formate pdf

- Geodetické zameranie stavby skutocného vyhotovenia /Geometricky plan/

- Zapis do digitalnej mapy mesta

- Geodetické vytyCenie stavby

- Zapis o tlakovej skuske vodovodného potrubia. Potvrdenie o preplachnuti a dezinfekcii
vodovodného potrubia. Stanovisko RUVZ a rozbor vody.

- Zapis o skuske tesnosti kanalizacného potrubia

- Doklad o sp6sobe likvidacie odpadov

- Smenovky

- Vysledky realneho merania hluku, preukazujiuce ochranu chranenych vnutornych priestorov
od zdrojov hluku avonkajSieho aj vnutorného prostredia v zmysle vyhlaSky MZ SR
€.549/2007 Z.z.

- Certifikaty pouzitych materidlov, osvedCenia o akosti a kompletnosti, vysledky skusok,
certifikaty, osvedcéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov

- Revizne spravy elektrickych zariadeni

- Odborna prehliadka plynového zariadenia, zapis o napusteni plynu a odvzdu$neni
plynovodu, sprava o vykonani tlakovej a tesnostnej skusky plynového rozvodu

- Z&znamy zo Stavebného dennika

- Fotodokumentécia
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- Prevadzkovy poriadok ORL, studna

- Navod s urCenim terminov, sposobu udrzby a servisu celkového diela (v zmysle bodu 9,
¢l. X., Zmluva o dielo UEZ €.370/2016 zo dfia 19.12.2016 vratane 3 dodatkov k predmetnej
ZoD)

Doklady v kompetencii stavebnika :

- Zmluva s opravnenou organizaciou na likvidaciu odpadu z ORL

- Vyhodnotenie podmienok EIA.

Priloha €. 2

Dielo nie je dokon&ené, nie je pripravené k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu.

Na zéklade dodatku ¢&.3, uzavretého diia 19.04.2017 k Zmluve o dielo UEZ
€.370/2016 zo dfa 19.12.2016 v zneni jej dodatku ¢€.1 a dodatku ¢€.2, v ktorom sa zmluvné
strany dohodli na zmene terminu kone¢ného odovzdania diela ako celku na 26.05.2017, bol
spisany ,Preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace“ Cislo zapisu 2/2017.
Zmena bola uskuto€nena v datume dokonc&enia prac podfa zmluvy na 26.05.2017. dalej bol
protokol  doplneny o dohodu o opatreniach alehotach na odstranenie nedorobkov
a nedostatkov na verejnej praci alebo na jej nedokoncenej Casti, kde bolo dohodnuta, Ze
dodavatel v termine do 15.12.2017 odstrani nedorobky a nedostatky. Dalej bolo dohodnuté,
Ze dodavatel po dohode s objednavatefom ma pristup na stavenisko vtermine do
15.12.2017. Dalej bolo dohodnuté, Ze Groky z omeskania a zmluvné pokuty podfa zmluvy,
resp. podla Obchodného zékonnika nebudl Ziadne. Dalej bol zmeneny datum skoné&enia
preberacieho konania na den 26.10.2017. Protokol bol podpisany v8etkymi zu€astnenymi
stranami ako v predchadzajucom protokole.

V prilohe je prilozeny list so spisanymi vadami a nedorobkami, ktory obsahuje 45 poloziek.

Poznamka : Vramci preberacieho konania bola vramci realizacie SO 05 — krajinné
a sadovnicke Upravy prevzata realizacia sadovnickych Uprav od subdodavatela zhotovitela
diela firmy preen project, s.r.o., Tren€in, ato podla odovzdavajuceho a preberajuceho
protokolu zo dria 30.06.2017. Podrla protokolu bolo v aredli volno¢asového priestoru JAMA
vysadenych 1.643 krikov listnatych opadavych a stédlozelenych, 13.584 trvaliek a trav, 455
vodnych rastlin, 158 stromov listnatych a 16 stromov ihlicnatych. Zaroven bola polozena
rozchodnikova rohoz o ploche 150 m2.

Dna 03.11.2017 bolo zahajené preberacie konanie na stavbu ,Volno€asovy priestor
JAMA — Servisny objekt Il. A etapa horna stavba“. K uvedenému bol spisany ,Preberaci
protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace” €islo zapisu 3/2017. Nazov dokoncenej Casti
diela je stavba : SO 04 objekt kaviaren - sedenie — amfiteater, socidlne zariadenie, predajny
priestor. V opise stavebného objektu SO 04 — vrchna stavba je popisané, o aké dielo sa
jedna. Vyuzitie : zazemie pre $port, telovychovu avolny €as s pripustnymi funkciami
mestskej a parkovej zelene, servisné zazemie pre areal VolhoCasovy priestor JAMA.
Zhotovitel : OMOSS spol. s r.o. Trstené, zodpovedny stavbyveduci — Ing. Lubomir Pazdic.
Projektant Ing. Mgr. Art. Daniel Subin z firmy : Atelier BAAR s.r.0., Bratislava. Stavebny
dozor Ing. Rastislav Kutny. )
Stavebné povolenie &.0S-729/2016/KRU-2. zo dfia 16.09.2016 vydal SU MC Bratislava —
Vajnory.
Zmena stavby nie je.
Zmluva podra Obchodného zakonnika :
Z 2016 069/ Zmluva o dielo UEZ €.62/2017 zo dria 28.03.2017
Vratane dodatku k ZoD )
Z2017 105/ Dodatok ¢.1 kZoD UEZ ¢&.62/2017 zo dna 28.03.2017 podpisany dfa
28.03.2017
Datum zacatia prac podla zmluvy — 17.04.2017. Datum skutoéného zalatia prac —
17.04.2017. Datum dokoncenia prac podfa zmluvy — 30.04.2017.
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Dévod nedodrzania leh6t zacatia a dokon&enia diela — NedodrzZanie terminov harmonogramu
prac.

Vyhodnotenie akosti vykonanych prac a ich porovnanie s technickymi podmienkami :

Prace boli vykonané v zmysle STN a podmienkami zmluvy v zodpovedajucej kvalite bez
zjavnych vad a nedorobkov.

Supis ojedinelych drobnych nedorobkov je v prilohe €.1. Dodavatel v termine do 15.12.2017
odstrani nedorobky a nedostatky.

Dodavatel po dohode s objednavatelom ma pristup na stavenisko v termine do 15.12.2017.
Termin vyprazdnenia staveniska — 15.12.2017.

Udaje o prevzati dokumentacie — Projektova dokumentacia upravena podla skutoéného
stavu. Dokladova dokumentéacia je v prilohe k protokolu.

Doklady vydané v priebehu stavby : Plan BOZP, Doklady o kvalite vyrobkov a materidlov
pouzitych na stavbe, certifikaty, vyhlasenia zhody a pod..

Cena podfa zmluvy a dodatkov s DPH — 379.856,73 €.

Uroky z omesSkania a zmluvné pokuty podla zmluvy, resp. podla Obchodného zékonnika —
Ziadne.

Fakturu na dodavku vystavi zhotovitel do 15.12.2017.

Zaruéna lehota je 60 mesiacov, t.j. do 30.11.2022.

Vyjadrenie uCastnikov : Dielo je realizované v rozsahu Zmluvy o dielo ajeho dodatku.
Zhotovitel — 30.11.2017 dneSnym drom dielo odovzdava objednavatelovi , ktory ho prebera
do vlastnictva. Datum skoncenia preberacieho konania : 30.11.2017.

Protokol bol podpisany vSetkymi zu€astnenymi stranami.

V zmysle dohody o spolupraci ¢.289/2016, podpisanej diha 08.09.2016 medzi
Narodnym tenisovym centrom, a.s. Bratislava a MC Bratislava — Nové Mesto, MC
zabezpecila vystavbu tenisovych kurtov zhotovitefom diela firmou OMOSS spol. sr.o.
Trstena. Preberacim konanim, zahgjenym dna 03.11.2017 na stavbe ,Volno€asovy priestor
JAMA*® bolo zahajené aj odovzdavanie a preberanie staveniska s nazvom : ,Priestor v okoli
avo vnutri opornych murov so zabezpeenym pristupom®. Preberajucim bolo Narodné
tenisové centrum a.s. v zastipeni : M.Cup Production s.r.0. a odovzdavajicim MC B-NM
a zastupca hlavného dodavatela OMOSS. Odovzdané boli dva tenisové kurty so spisanymi
drobnymi zavadami. Prebratie staveniska bolo podpisané zu¢astnenymi stranami.

Na zaklade uspesSného prebratia diela ,Volnocasovy priestor JAMA* boli poziadané
prisludné urady o zahdjenie kolaudacnych konani poverenou organizaciou investora diela,
a to firmou IDM — ba, s.r.o. Bratislava.

Zastupca IDM — ba, s.r.o., Bratislava, splnomocneny stavebnikom MC Bratislava —
Nové Mesto podal dfia 13.04.2017 na Okresny Urad Bratislava, odbor starostlivosti o zivotné
prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia, Ziadost
o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia na vodné stavby : SO 08 - Prvky funkéne vyuzivajuce
vodu, SO 09 - Vodozadrzné opatrenia, manazment dazdovych vod, ktoré su sucastou
stavby :Volnocasovy priestor JAMA, architektonicka Uprava aredlu byvalého cyklistického
Stadiona“ na ul. Odbojarov a Kalin€iakova, lokalita Tehelné pole, na uréenych pozemkoch
v k. U. Nové Mesto, Bratislava. DAhom podania zZiadosti bolo zac¢até kolaudac¢né konanie.
Rozhodnutim ¢.0U-BA-OSZP3-2017/048963/KEN/11I-5881 zo dfia 18.09.2017 Okresny Urad
Bratislava vydal pre MC Bratislava — Nové Mesto :
- |. povolenie na osobitné uzivanie véd, podla ust. § 21 ods. 1 pism. b) vodného zakona na
odber podzemnych vod zo studne a ich vyuzitie na Uzitkové ucely v max. mnozstve do 2 I/s.
- IIl. povolenie na uzivanie objektov vodnej stavby : SO 08 - Prvky funkéne vyuZivajuce vodu,
SO 09 — Vodozadrzné opatrenia, manazment dazdovych véd, ktoré su sucastou stavby :
,volnoCasovy priestor JAMA, architektonicka Uprava arealu byvalého cyklistického Stadiéna“
na ul. Odbojarov a Kalin€iakova, lokalita Tehelné pole, na pozemkoch v k. U. Nové Mesto,
Bratislava, podla projektovej dokumentécie , ktora je totozna s projektovou dokumentéciou
skuto¢ného vyhotovenia stavby, overenej v kolaudatnom konani s drobnymi zmenami,
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v sulade s podmienkami rozhodnutia vydaného Okresnym uradom Bratislava pod ¢.OU-BA-
0OSZP3-2016/061033/KEN/II-5475, zo dnfa 13.09.2016, pravoplatnym dna 02.11.2016.
Kolaudaéné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost dna 27.09.2017.

Dnia 13.04.2017 s poslednym dolozenim drna 27.09.2017, podala firma IDM — ba,
s.r.o., Bratislava, splnomocnena stavebnikom MC Bratislava — Nové Mesto na Mestsku éast
Bratislava — Nové mesto, Specialny stavebny urad pre miestne komunikacie Ill. a V. triedy
a Ucelové komunikacie, ziadost o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia na stavebné objekty :
SO 01 — chodniky a spevnené plochy aso 02 — pristupové a obsluzné komunikacie na
uréenych pozemkoch v k. U. Nové Mesto, ktoré su sucastou stavby ,VolnoCasovy priestor
JAMA, architektonicka Uprava arealu byvalého cyklistickeho Stadiéna®, pre ktord bolo vydané
stavebné povolenie pod ¢€.7278/2016/UKaSP/SSU/DANE-19 zo dia 20.12.2016,
pravoplatné dna 27.01.2017 auzemné rozhodnutie ¢.0S-112/2015/MOK-2 zo dna
21.12.2015, ktorého neoddelitelnou €astou je rozhodnutie €.0S-112/2016/MOK-3 zo dna
26.04.2016, vydané v autoremedure, ktoré nadobudlo pravoplatnost dha 18.05.2016.
Specialny stavebny urad po doruceni navrhu na vydanie kolaudacného rozhodnutia oznamil
listom €.5283/2017/UKSP/SSU/CERL-0ozn. zo dfa 02.05.2017 zacatie kolaudaéného
konania, priCom nariadil miestne zistovanie spojené s ustnym pojednavanim na def
09.05.2017. Z miestneho zistovania bola spisana zéapisnica. Specialny stavebny Urad
v konani a na miestnom zistovani zistil, Ze kolaudovana c€ast stavby bola uskuto€nena
v stlade s podmienkami stavebného povolenia bez nedostatkov. Bolo porovnané skuto¢né
realizovanie dokoncenej stavby s projektovou dokumentaciou, pri€om bolo zistené, Ze stavba
bola uskutoénend podla projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani
s nepodstatnymi zmenami, ktoré nevyzaduju samostatné konanie o zmene stavby a netykali
sa prav, pravom chranenych zaujmov alebo povinnosti inych U€astnikov konania a ktoré su
zakreslené v projekte skutocného vyhotovenia. V konani neboli vznesené némietky
Ucastnikov konania. Na zaklade vyssie popisanych skutoCnosti Mestska Cast' Bratislava —
Nové Mesto - Specialny stavebny Grad pre miestne komunikacie Ill. alV. triedy a Ucelové
komunik&cie vydal dna 27.09.2017 pod €. 5283/2017/UKSP/SSU/CERL/DANE-5 rozhodnutie
o0 povoleni uZivania Casti stavby ,VolnoCasovy priestor JAMA, architektonickd uUprava
arealu byvalého  cyklistického  Stadiona“  povolenu stavebnym povolenim
€.7287/2016/UKaSP/SSU/DANE-19 zo dna 20.12.2016, pravoplatnym dna 27.01.2017,
v rozsahu stavebnych objektov :
- SO 01 — chodniky a spevnené plochy
- SO 02 — pristupové a obsluzné komunikacie
Na urCenych pozemkoch vk.U. Nové Mesto. Kolaudaéné rozhodnutie nadobudlo
pravoplatnost dria 28.09.2017.

Navrhovatel Mestska ¢ast — Nové Mesto v zastUpeni spolo¢nostou IDM — ba s.r.o.,
Bratislava, podala dina 18.04.2017 na Miestnom Urade Bratislava -.Vajnory navrh na vydanie
kolaudaéného rozhodnutia na stavbu ,Volno€asovy priestor JAMA, architektonicka Uprava
aredlu byvalého cyklistického Stadiéna“ na ul. Odbojarov a Kalin€iakova, v lokalite Tehelné
pole, Bratislava v objektovej skladbe : SO 00 — HTU, SO 03 — drobné architektdra a mobiliar,
SO 04B — méla, SO 04E — mélo premostenie, SO 05 — krajinné a sadovnicke Upravy, SO 06
— hracie a fitnes prvky — B multifunk&né ihrisko, SO 07 — verejné a parkové osvetlenie, SO 11
— vodovodna pripojka, SO 12 — kanaliza¢na pripojka, SO 13 — plynova pripojka , SO 14 —
pripojka NN, na pozemku ,C* ur€enych parcelnych &islach v k. 0. Nové Mesto. Na stavbu
bolo vydané Mestskou c&astou Bratislava — Vajnory stavebné povolenie ¢.0S -
729/2016/KRU-3 zo dfia 16.08.2016, pravoplatné drna 12.09.2016. Driom podania ziadosti
bolo zacaté kolauda¢né konanie. Stavebny Urad navrh preskimal, v sulade s ust. § 80 ods.1
stavebného zakona oznamil u€astnikom konania a dotknutym organom Stétnej sprava listom
€.0S-427/2017/HAV-1 zo dha 18.04.2017 zacatie kolauda¢ného konania a nariadil Ustne
pojednavanie spojené s miestnym zistovanim, ktoré sa konalo dna 09.05.2017 na mieste
stavby. Navrhovatel v8ak nepredlozil ku kolaudacii vSetky potrebné doklady a zaroven
stavba nebola v ¢ase kolauda¢ného konania uzivania schopna. Dia 18.09.2017 navrhovatel
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oznamil stavebnému dradu dokoncenie stavby a poziadal o pokra¢ovanie kolaudacného
konania. Stavebny drad oznamil listom ¢.0S-860/427/2017/KRU-1 zo dfia 20.09.2017
pokraovanie kolauda¢ného konania a nariadil Ustne pojednavanie spojené s miestnym
zistovanim, ktoré sa konalo 03.10.2017 na mieste stavby. V kolaudaénom konani bolo
zistené, Ze podmienky stavebného povolenia boli dodrzané, stavba je zrealizovana podfla
projektovej dokumentacie, overenej v stavebnom konani. Stavebnik na konani predlozil
vSetky potrebné doklady k vydaniu kolaudaéného rozhodnutia. Na z&klade uvedeného
Stavebny urad Mestskej Casti Bratislava — Vajnory vydal drfia 06.10.2017 pod &.0S-
860/427/2017/KRU-3 rozhodnutie, ktorym povoluje uZzivanie stavby ,Volnocasovy priestor
JAMA, architektonickd Uprava arealu byvalého cyklistického S$tadiona ulica Odbojarov
a KalinCiakova, lokalita Tehelné Pole, Bratislava — Nové Mesto® v objektovej skladbe : SO 00
— HTU, SO 03 — drobna architektura a mobiliar, SO 04B — modla, SO 04E — modlo
premostenie, SO 05 — krajinné a sadovnicke Upravy, SO 06 — hracie a fitnes prvky — B
multifunkéné ihrisko, SO 07 — verejné a parkové osvetlenie, SO 11 — vodovodna pripojka,
SO 12 — kanalizana pripojka, SO 13 — plynova pripojka , SO 14 — pripojka NN pre
navrhovatela Mestsku Cast’ Bratislava — Nové Mesto na uréenych pozemkoch v k. U. Nové
Mesto podfa Gradne overeného geometrického planu pod ¢.G1-1927/2017 zo dia
14.09.2017 Okresnym uradom Bratislava — katastralnym pdborom. Ucel stavby — Sport
a rekredcia. Kolaudaéné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost dria 19.10.2017.

Dria 30.10.2017 Mestska ¢ast Bratislava — Vajnory pod ¢.0S-860/427/2017/KRU-4
zaslala list vo veci ,Oprava chyby v pisani v zmysle ust. § 47 ods.6 zakona €.71/1967 Zb.
o spravnom konani — Oznamenie“. Mestska €ast' Bratislava — Vajnory vydala dia 06.10.2017
kolaudacéné rozhodnutie pod €. spisu OS-860/427/KRU-3, pre stavbu ,Volnocasovy priestor
JAMA, architektonickd Uprava arealu byvalého cyklistického Stadiona ulica Odbojarov
a KalinCiakova, lokalita Tehelné Pole, Bratislava — Nové Mesto*“. V zmysle zdkona &€.71/1967
Zb. o spravnom konani oznamujeme, Ze doSlo v rozhodnuti k chybe v pisani a spravny
organ chybu v pisani opravuje nasledovne :

1. Vo vyrokovej éasti rozhodnutia str. 1 sa dopina text :

SO 15 — slaboprudova pripojka

2. 'V odévodneni rozhodnutia na str. 2 sa dopinia text :

SO 15 — slaboprudova pripojka
Toto ozndmenie je neoddelitefnou sucastou rozhodnutia €.0S-860/427/KRU-3 vydaného
dna 06.10.2017.

Po kolaudéacii vSetkych stavieb ,VolnoCasového priestoru JAMA® a ziskani
kolaudacnych rozhodnuti Internym listom ¢€.36616/128/2017/IVO/JANA, od vedlce;
Oddelenia investicii a verejného obstaravania MU B-NM pre veduceho Oddelenia spravy
majetku a vnatornej sprava MU B-NM, bolo dfia 03.11.2017, zaslané odovzdanie stavby
,volnocasovy priestor JAMA®.

Nazov dokonc¢enej stavby v objektovej skladbe :

SO 00, SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 011, SO 12,
SO 13, SO 14, SO 15.

V prilohu listu : Volno€asovy priestor JAMA, architektonicka Uprava aredlu byvalého
cyklistického Stadiona“ v objektovej skladbe :

SO 00 — Priprava uzemia HTU

SO 01 — Chodniky a spevnené plochy/

SO 02 — Pristupové a obsluzné komunikacie/

SO 03 — Drobna architektura a mobiliar (s vynimkou A/Infosystému)

SO 04 — Stavby a konstrukéné prvky E molo — premostenie (s vynimkou C/Mélo2, D/Mélo3)
SO 05 — Krajinné a sadovnicke Upravy
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SO 06 — Hracie a fitnes prvky: A/ Tenisové kurty — murik (dodavka s€asti NTC — boli
postupené prava stavebnika), B/ Multifunkéné ihrisko (s vynimkou C Lezecka stena,
F Stolny tenis)

SO 07 — Verejné a parkové osvetlenie, elektro

SO 08 — Prvky funkéne vyuZzivajuce vodu

SO 09 — Vodozadrzné opatrenia, manazment dazdovych vod

SO 11 — Vodovodna pripojka

SO 12 — Kanaliza¢nd pripojka

SO 13 — Plynova pripojka

SO 14 — NN pripojka

SO 15 — Slaboprudova pripojka

K uvedenym stavebnym objektom bola dodana projektova dokumentacia a spisané doklady,
celkove na 8. stranach. Celkova hodnota odovzdaného diela je vo vySke 2.332.201,06 €.

Na zasadnuti Miestneho zastupitelstva MC B-NM dia 12.06.2018 bolo prijaté
vSeobecne zavazné nariadenie mestskej Casti Bratislava- Nové Mesto, ktorym sa vydava
Prevadzkovy poriadok parku s nazvom ,Volnocasovy priestor JAMA*.

K bodu 5/

Zhotovitel' diela firma OMOSS spol. sr.0., Trstena na zaklade vykonanych prac
vystavoval faktiry k preplateniu investorovi stavby — MU B-NM.

1. Dfia 02.03.2017 v podateni MU B-NM bola prijata faktdra ¢.20170032, vystavena na
zaklade zmluvy o dielo ¢.370/2016 zo dna 19.12.216 za vykonané stavebné prace na sumu
51.101,00 €. Spravnost faktdry bola potvrdena stavebnym dozorom Ing. Kutnym. K faktare
boli doloZzené doklady :
- Kryci list rozpo€tu na objekt SO 00 — Priprava Uzemia HTU s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 17.031,30 € bez DPH
- Kryci list rozpoctu na objekt SO 09A — Dazdova kanalizacie a ORL s prehfadom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 14.774,87 €
- Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 09C — Odvadzanie ¢istych dazdovych vod z areélu
s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 10.778,00 €.
Rekapitulacia rozpoctu : suma spolu 42.584,17 € bez DPH, spolu s DPH 51.101,00 €.
Kfakture je dolozena képia stavebného dennika od 30.12.2016 do 15.02.2017, prislusné
certifikaty zhody na stavebné materidly a pouzité technické vyrobky — kanalizacné potrubie,
odlu¢ovace lahkych kvapalin a fotografie dokumentujlce priebeh realizacie stavby.
VSetky dokumenty su potvrdené stavebnym dozorom.
Faktara bola likvidovand likvidaénym listom - FD LL €.283 — Stavebné prace na akcii
Volnocasovy priestor JAMA v sume 51.101,00 €.

2. Dfia 20.03.2017 v podatetni MU B-NM bola prijata faktira ¢.20170068, vystavena na
zaklade zmluvy o dielo ¢.370/2016 zo dna 19.12.216 za vykonané stavebné prace na sumu
177.916,33 €. Spravnost faktury bola potvrdena stavebnym dozorom Ing. Kutnym. K faktare
boli doloZzené doklady :
- Kryci list rozpoCtu na objekt SO 00 — Priprava Uzemia HTU s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 20.765,28 € bez DPH
- Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 01 — Chodniky a spevnené plochy + SO 02
Pristupové a obsluzné komunikacie s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom
vykonanych prac za 4.163,80 € bez DPH
- Kryci list rozpoc¢tu na objekt SO 03E — Terénny amfiteater s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 2.822,27 € bez DPH
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- Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 04B —Mdblo 1 s prehfadom rozpoctovych nakladov
a supisom vykonanych prac za 13.923,77 € bez DPH
- Kryci list rozpo€tu na objekt SO 08 — Prvky funkéne vyuZivajuce vodu s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 480,04 € bez DPH
- Kryci list rozpo€tu na objekt SO 09A — Dazdova kanalizacia a ORL s prehfadom
rozpoctovych nakladov a stupisom vykonanych prac za 9.047,68 € bez DPH
- Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 09C — Odvadzanie ¢istych dazdovych vod z areélu
jamy s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 95.678,52 €
bez DPH
- Kryci list rozpoctu na objekt SO 14 - NN pripojka + SO 15 - Slabopradova pripojka
s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 1.382,25 € bez
DPH
- Rekapitulacia rozpoctu : suma spolu 148.263,61 € bez DPH, spolu s DPH
177.916,33 €.
K fakture je doloZzena képia stavebného dennika od 16.02.2016 do 15.03.2017, fotografie
dokumentujuce priebeh realizacie stavby.
VSetky dokumenty su potvrdené stavebnym dozorom.
Faktara bola likvidovand likvidaénym listom - FD LL €.373 — Stavebné prace na akcii
Volnoc¢asovy priestor JAMA v sume 177.916,33 €.

3. Diia 20.04.2017 v podatelni MU B-NM bola prijata faktira ¢.20170086, vystavena na
zaklade zmluvy o dielo €.370/2016 zo dna 19.12.216 za vykonané stavebné prace na sumu
132.148,54 €. Spravnost faktury bola potvrdena stavebnym dozorom Ing. Kutnym. K faktare
boli doloZené doklady :
- Kryci list rozpoCtu na objekte A — Odstranenie navazky sute s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 1.707,45 € bez DPH
- Kryci list rozpoCtu na objekte B — Buracie prace - oporny mur s prehfadom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 47.820,41 € bez DPH
- Kryci list rozpo€tu na objekte C — Odstranenie tribuny s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 8.473,22 € bez DPH
- Kryci list rozpoCtu objekte E — Oporné mdary kurtov s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 31.104,48 € bez DPH
- Kryci list rozpo¢tu na objekte G — Vyruby s prehladom rozpoctovych nakladov
a supisom vykonanych prac za 1.828,10 € bez DPH
- Kryci list rozpoctu na objekte H — Zabezpecenie objektu C s prehfadom rozpoctovych
nakladov a stpisom vykonanych prac za 1.241,50 € bez DPH
- Kryci list rozpoctu na objekte J — Uprava oplotenia AGHT s prehlfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 11.321,73 € bez DPH
- Kryci list rozpoctu na objekte K — Spevnena plocha Kalin€iakova ulica, pri objekte C
s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 6.626,89 € bez
DPH
- Rekapitulacia rozpo¢tu : suma spolu 110.123,78 € bez DPH, spolu s DPH
132.148,54 €..
K faktare su dolozené fotografie dokumentujuce priebeh realizacie stavby, vazne listy
odpadu, certifikaty materialu, beténu, kameniva a prehlasenia o zhode.
VSetky dokumenty su potvrdené stavebnym dozorom.
Faktura bola likvidovand likvidaénym listom - FD LL €.525 — Stavebné prace na akcii
Volnocasovy priestor JAMA v sume 132.148,54 €.

4. Dfia 28.04.2017 v podatelni MU B-NM bola prijata faktira &.20170107, vystavena na
zaklade zmluvy o dielo ¢.370/2016 zo dna 19.12.216 za vykonané stavebné prace na sumu
449.714,51 €. Spravnost faktary bola potvrdena stavebnym dozorom Ing. Kutnym. K fakture
boli doloZzené doklady :
- Kryci list rozpoctu na objekt SO 00 — Priprava Uzemia HTU s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 20.812,47 € bez DPH
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- Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 01 — Chodniky a spevnené plochy + SO 02 —
Pristupové a obsluzné komunikécie s prehfadom rozpoctovych nékladov a supisom
vykonanych prac za 40.196,35 € bez DPH
- Kryci list rozpoc¢tu na objekt SO 02C — Terénne schody s prehfadom rozpoc&tovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 6.249,28 € bez DPH
- Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 03C, D — Oplotenie, Vstupné brany s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 19.977,72 € bez DPH
- Kryci list rozpoctu na objekt SO 03E — Terénny amfiteater s prehladom rozpoc&tovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 15.902,15 € bez DPH
- Kryci list rozpo€tu na objekt SO 04A — Servisny objekt — Z&kladovd doska
s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 22.847,67 € bez
DPH
- Kryci list rozpoctu na objekt SO 04A — Servisny objekt - Zdravotechnika s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 17.073,37 € bez DPH
- Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 04A — Servisny objekt — Elektroinstalacie
s prehfadom rozpoctovych nékladov a supisom vykonanych prac za 4.180,43 € bez
DPH
- Kryci list rozpoc€tu na objekt SO 04B — Molo 1 s prehladom rozpoctovych nakladov
a supisom vykonanych prac za 22.513,22 € bez DPH
- Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 04E — Mo6lo 4 — Premostenie — skladovy priestor
s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 21.516,86 € bez
DPH
- Kryci list rozpoctu na objekt SO 05 — Krajinné a sadovnicke Upravy — sadové Upravy
s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 41.033,81 € bez
DPH
- Kryci list rozpoctu na objekt SO 07 — Verejné a parkové osvetlenie s prehfadom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 60.307,95 € bez DPH
- Kryci list rozpoctu na objekt SO 08 — Prvky funkéne vyuzivajuce vodu s prehfadom
rozpoctovych nakladov a stupisom vykonanych prac za 2.088,09 € bez DPH
- Kryci list rozpo€tu na objekt SO 09A — Dazdova kanalizacia a ORL s prehfadom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 162,49 € bez DPH
- Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 09B — Retencéné nadrze RN1-RN2 /jazierko/ -
stavebnd Cast s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za
6.252,27 € bez DPH
- Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 09C — Odvadzanie ¢istych dazdovych vod z areélu
jamy s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 58.750,93 €
bez DPH
- Kryci list rozpoc€tu na objekt SO 11 — Vodovodna pripojka s prehfadom rozpoc&tovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 4.842,86 € bez DPH
- Kryci list rozpo€tu na objekt SO 12 — Kanaliza¢na pripojka s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 3.920,64 € bez DPH
- Kryci list rozpoctu na objekt SO 13 — Plynova pripojka s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 4.181,46 € bez DPH
- Kryci list rozpoctu na objekt SO 14 — NN pripojka + SO 15 — Slaboprudova pripojka
s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 1.952,07 € bez
DPH
- Rekapitulacia rozpoctu : suma spolu 374.762,09 € bez DPH, spolu s DPH
449.714,51 €.
K faktire je doloZzend kopia stavebného dennika od 14.03.2017 do 18.04.2017,
dokumentéacia skutoéného vyhotovenia NN pripojky, vazne listy z odvozu odpadu, prislusné
certifikaty zhody na stavebné materidly a pouzité technické vyrobky, prehlasenia o zhode,
vyhlasenia o parametroch a fotografie dokumentujuce priebeh realizacie stavby.
VSetky dokumenty su potvrdené stavebnym dozorom.

Faktara bola likvidovand likvidaénym listom - FD LL €.536 — Stavebné prace na akcii
Volno¢asovy priestor JAMA v sume 449.714,51 €.
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5. Diia 28.04.2017 v podatelni MU B-NM bola prijata faktira &.20170108, vystavena na
zaklade zmluvy o dielo ¢.370/2016 zo dna 19.12.216 za vykonané stavebné prace na sumu
489.075,71 €. Spravnost faktary bola potvrdena stavebnym dozorom Ing. Kutnym. K fakture
boli doloZzené doklady :

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 00 — Priprava Uzemia HTU s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 9.667,74 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 01 — Chodniky a spevnené plochy + SO 02 —
Pristupové a obsluzné komunikécie s prehfadom rozpoctovych nékladov a supisom
vykonanych prac za 37.109,75 € bez DPH

Kryci list rozpoc¢tu na objekt SO 03B — Mobiliar s prehfadom rozpoctovych nakladov
a supisom vykonanych prac za 38.852,71 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 03C, D — Oplotenie, Vstupné brany s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 7.101,54 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 03E — Terénny amfiteater s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 1.459,33 € bez DPH

Kryci list rozpoCtu na objekt SO 04B — Mdlo 1 s prehladom rozpoctovych nakladov
a supisom vykonanych prac za 113,36 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 04E — Mdblo 4 — Premostenie — skladovy priestor
s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 9.870,64 € bez
DPH

Kryci list rozpoctu na objekt SO 05 — Krajinné a sadovnicke Upravy — sadové Upravy
s prehlfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 47.542,57 € bez
DPH

Kryci list rozpoc¢tu na objekt SO 05 — Krajinné a sadovnicke Upravy — zavlahovy
systéem s prehladom rozpoc¢tovych nékladov a supisom vykonanych prac za
36.847,15 € bez DPH

Kryci list rozpoc¢tu na objekt SO 06B — Multifunkéné ihrisko s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 1.226,70 € bez DPH

Kryci list rozpoCtu na objekt SO 06D — Parkourové zostavy s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 10.291,85 € bez DPH

Kryci list rozpoCtu na objekt SO 06E — Hracie afitnes prvky s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 19.259,46 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 07 — Verejné a parkové osvetlenie s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 48.471,52 € bez DPH

Kryci list rozpoctu na objekt SO 08 — Prvky funkéne vyuZzivajuce vodu s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 14,34 € bez DPH

Kryci list rozpoCtu na objekt SO 09A — Dazdové kanalizdcia a ORL s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 18,95 € bez DPH

Kryci list rozpoCtu na objekt SO 09B — Retenéné nadrze RN1-RN2 /jazierko/ -
stavebna Cast s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za
26.167,73 € bez DPH

Kryci list rozpoCtu na objekt SO 09B — Retencné nadrze RN1-RN2 - technoldgia
s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 10.139,67 € bez
DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 09C — Odvadzanie Cistych dazdovych véd z areélu
jamy s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 4.291,83 €
bez DPH

Kryci list rozpoc¢tu na objekt SO 11 — Vodovodna pripojka s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 173,36 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 12 — Kanaliza¢na pripojka s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 17,79 € bez DPH

Kryci list rozpoCtu na objekt SO 13 — Plynova pripojka s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 485,04 € bez DPH
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- Kryci list rozpoctu na objekt SO 14 — NN pripojka + SO 15 — Slaboprudova pripojka
s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 1.720,00 € bez
DPH

- Rekapitulacia rozpoctu stavby : suma spolu 310.843,03 € bez DPH, spolu s DPH
373.011,64 €.

Za odsuhlasené naviac préace |. :

- Kryci list rozpo€tu za naviac prace — Objekt E — Oporné mary kurtov s prehfadom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 15.122,18 € bez DPH

- Kryci list rozpo¢tu za naviac prace — Objekt F — Odstranenie Sachty s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 904,34 € bez DPH

- Kryci list rozpoCtu za naviac prace — Objekt G — Vyruby s prehladom rozpoc&tovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 394,88 € bez DPH

- Kryci list rozpo€tu za naviac prace — Objekt | — Zmena jazierko s prehfadom
rozpoc¢tovych nakladov a supisom vykonanych prac za 24.376,72 € bez DPH

- Kryci list rozpo€tu za naviac prace — Objekt J — Uprava oplotenia AGHT s prehfadom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 1.147,35 € bez DPH

- Rekapitulacia rozpoc¢tu — naviac prace |. : suma spolu 41.945,47 € bez DPH, spolu
s DPH 50.334,56 €.

Za odsuhlasené naviac préace llI. : ]
- Kryci list rozpoCtu za naviac prace lll — Objekt A — Uprava svahov proti erozii
a podmacaniu chodnika s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych
prac za 18.354,41 € bez DPH
- Kryci list rozpoCtu za naviac prace Il — Objekt C — Terénny amfiteater s prehfadom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 2.230,06 € bez DPH
- Kryci list rozpo€tu za naviac prace lll — Objekt G — Retenéné nadrze s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 8.771,93 € bez DPH
- Kryci list rozpo€tu za naviac prace lll — Objekt H — Vodné rastliny s prehfadom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 457,50 € bez DPH
- Kryci list rozpoétu za naviac prace lll — Objekt | — Rozvody — chrani¢ky a kable
s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 14.269,57 € bez
DPH
- Kryci list rozpo€tu za naviac prace Il — Objekt J — Retenény systém s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 10.691,12 € bez DPH
- Rekapitulacia rozpoctu — naviac prace lll. : suma spolu 54.774,59 € bez DPH, spolu
s DPH 65.729,51 €.
Fakturovana suma spolu : 373.011,64 € + 50.334,56 € + 65.729,51 €. = 489.071,71 € s DPH.

K faktire je doloZzend kopia stavebného dennika od 18.04.2017 do 28.04.2017,
dokumentéacia skuto€ného vyhotovenia NN pripojky — prekladky s technickou spravou, zapis
o napusteni plynu a odvzdu$neni plynovodu, véazne listy z odvozu odpadu, prislusné
certifikaty zhody na stavebné materidly a pouzité technické vyrobky, prehlasenia o zhode,
vyhlasenia o parametroch, kopia faktiry za dodany rastlinny materidl pre green project,
s.r.o., Trencin a fotografie dokumentujuce priebeh realizacie stavby.
VSetky dokumenty su potvrdené stavebnym dozorom.

Faktura bola likvidovand likvidaénym listom - FD LL €.537 — Stavebné prace na akcii
Volnoc¢asovy priestor JAMA v sume 489.075,71 €.

6. Diia 28.04.2017 v podatelni MU B-NM bola prijata faktira &.20170109, vystavena na
zaklade zmluvy o dielo €.62/2017 zo dna 28.03.217 za vykonané stavebné prace na akcii
,volnoCasovy priestor JAMA — Servisny objekt Il. etapa horna stavba® na sumu
173.334,78 €. Spravnost faktury bola potvrdena stavebnym dozorom Ing. Kutnym. K faktare
boli doloZené doklady :

51



- Kryci list rozpoc€tu Servisny objekt Il. A etapa horna stavba - objekt — Horna stavba
s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 123.089,28 €
bez DPH

- Kryci list rozpoctu Servisny objekt Il. A etapa horna stavba - objekt — Zdravotechnika
s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 1.733,64 € bez
DPH

- Kryci list rozpoCtu Servisny objekt Il. A etapa horna stavba — objekt VGS — ZTI
vertikalna stena zelena s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych
prac za 19.622,73 € bez DPH

- Rekapitulacia rozpoctu Servisny objekt Il. Aetapa hornda stavba : suma spolu
144.445,65 € bez DPH, spolu s DPH 173.334,78 €.

K faktdre je doloZena fotoképia ,Zmluva o dielo UEZ &.62/2017 s rekapitulaciou rozpodtu
stavebnych objektov v celkovej sume 379.854,73 € s DPH, s prehladom rozpoctovych
nakladov jednotlivych stavebnych objektov a dolozenym supisom - vykaz — vymer,
prilozenym stavebnym povolenim z Mestskej Casti Bratislava — Vajnory a stavebnym
povolenim vydanym Specialnym stavebnym aradom pre miestne komunikacie Ill. a IV. triedy
a ucelové komunikacie Mestskej casti Bratislava — Nové Mesto. Dalej je prilozeny stavebny
dennik od 18.04.2017 do 28.04.2017, vazne listy z odvozu odpadu, prislusné certifikaty
zhody na stavebné materialy a pouzité technické vyrobky, prehlasenia o zhode a fotografie
dokumentujuce priebeh realizacie stavby.

VSetky dokumenty su potvrdené stavebnym dozorom.

Faktura bola likvidovana likvidacnym listom - FD LL &.538 — Stavebné prace na akcii
Volnocasovy priestor JAMA Il. etapa v sume 173.334,78 €.

7. Dfia 30.05.2017 v podatelni MU B-NM bola prijata faktira &.20170140, vystavena na
zaklade zmluvy o dielo ¢.370/2016 zo dna 19.12.216 za vykonané stavebné prace na sumu
45.515,32 €. Spravnost faktdry bola potvrdena stavebnym dozorom Ing. Kutnym. K faktare
boli doloZzené doklady :

- Kryci list rozpo€tu na objekt SO 01 — Chodniky a spevnené plochy + SO 02
Pristupové a obsluzné komunikacie s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom
vykonanych prac za 194,51 € bez DPH

- Kryci list rozpo€tu na objekt SO 04A — Servisny objekt — Z&kladovd doska
s prehfadom rozpoctovych néakladov a supisom vykonanych prac za 368,40 € bez
DPH

- Kryci list rozpo€tu na objekt SO 04A — Servisny objekt - Elektroinstalacia s prehfadom
rozpoctovych nakladov a stupisom vykonanych prac za 125,00 € bez DPH

- Kryci list rozpoc€tu na objekt SO 04B — Mdlo 1 s prehladom rozpoctovych nakladov
a supisom vykonanych prac za 426,15 € bez DPH

- Kryci list rozpocCtu na objekt SO 04E — Mdlo 4 — Premostenie — skladovy priestor
s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 7.774,49 € bez
DPH

- Kryci list rozpoctu na objekt SO 05 — Krajinné a sadovnicke Upravy — sadové Upravy
s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 18.582,35 € bez
DPH

- Kryci list rozpoétu na objekt SO 05 — Krajinné a sadovnicke Upravy — zavlahovy
systéem s prehladom rozpoc¢tovych nékladov a supisom vykonanych prac za
2.783,01 € bez DPH

- Kryci list rozpoctu na objekt SO 07 — Verejné a parkové osvetlenie s prehfadom
rozpoctovych nakladov a stupisom vykonanych prac za 1.809,00 € bez DPH

- Kryci list rozpo&tu na objekt SO 09B — Lavi¢ka s prehfadom rozpoctovych nakladov
a supisom vykonanych prac za 2.816,38 € bez DPH

- Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 09B — Retencéné nadrze RN1-RN2 /jazierko/ -
stavebna Cast s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za
1.180,14 € bez DPH
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Kryci list rozpoctu na objekt SO 14 — NN pripojka + SO 15 Slaboprudova pripojka
s prehlfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 1.870,00 € bez
DPH

Rekapitulacia rozpoctu : suma spolu 37.929,43 € bez DPH, spolu s DPH 45.515,32 €.

K fakture je dolozena kopia stavebného dennika od 28.04.2017 do 30.04.2017, vazne listy
z odvozu odpadu, prislusné certifikaty zhody na stavebné materialy a pouzité technické
vyrobky, prehlasenia o zhode a fotografie dokumentujlce priebeh realizacie stavby.

VSetky dokumenty su potvrdené stavebnym dozorom.

Faktura bola likvidovand likvidaénym listom - FD LL €.691 — Stavebné prace na akcii

Volnoc¢asovy priestor JAMA v sume 45.515,32 €.

8. Dria 08.08.2017 v podatefni MU B-NM bola prijata faktdra ¢.20170210, vystavena na
zaklade zmluvy o dielo ¢.370/2016 zo dna 19.12.216 za vykonané stavebné prace na sumu
125.736,10 €. Spravnost faktury bola potvrdena stavebnym dozorom Ing. Kutnym. K fakture
boli doloZzené doklady :

Kryci list rozpoctu na objekt SO 00 — Priprava Uzemia HTU s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 980,00 € bez DPH

Kryci list rozpoCtu na objekt SO 01 — Chodniky a spevnené plochy + SO 02 -
Pristupové a obsluzné komunikécie s prehfadom rozpoctovych nékladov a supisom
vykonanych prac za 38.359,83 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 02C — Terénne schody s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 3.238,57 € bez DPH

Kryci list rozpoc¢tu na objekt SO 03B — Mobiliar s prehfadom rozpoctovych nakladov
a supisom vykonanych prac za 5.034,95 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 03E — Terénny amfiteater s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 476,70 € bez DPH

Kryci list rozpo€tu na objekt SO 04A — Servisny objekt - zdravotechnika s prehfadom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 7,51 € bez DPH

Kryci list rozpoCtu na objekt SO 04B — Mdlo 1 s prehfadom rozpoctovych nakladov
a supisom vykonanych prac za 2.445,40 € bez DPH

Kryci list rozpo&tu na objekt SO 05 — Krajinné a sadovnicke Upravy — sadové Upravy
s prehlfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 39.118,80 € bez
DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 05 — Krajinné a sadovnicke Upravy — zavlahovy
system s prehladom rozpoc¢tovych nékladov a supisom vykonanych prac za
4.324,02 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 07 — Verejné a parkové osvetlenie s prehladom
rozpoctovych nakladov a stupisom vykonanych prac za 3.463,09 € bez DPH

Kryci list rozpo€tu na objekt SO 09B — Lavi¢ka s prehfadom rozpoctovych nakladov
a supisom vykonanych prac za 4.007,17 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 09 — Retenéné nadrze RN1 — RN2 /jazierko/ -
stavebnd Cast s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za
597,35 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 09B — Retenéné nadrze RN1 — RN2 - technoldgia
s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 818,69 € bez
DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 09C — Odvéadzanie Cistych dazdovych véd z arealu
jamy s prehlfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 1.908,00 €
bez DPH

Rekapitulacia rozpo€tu : suma spolu 104.780,08 € bez DPH, spolu s DPH
125.736,10 €.
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K faktare je dolozena képia stavebného dennika od 02.05.2017 do 08.07.2017, prislusné
certifikaty zhody na stavebné materidly a pouzité technické vyrobky, prehlasenia o zhode
a fotografie dokumentujlce priebeh realizacie stavby.
VSetky dokumenty su potvrdené stavebnym dozorom.

Faktura bola likvidovand likvidaénym listom - FD LL ¢.1109 — Stavebné prace na akcii

Volnocasovy priestor JAMA v sume 125.736,10 €.

9. Dfia 11.09.2017 v podatelni MU B-NM bola prijata faktira ¢.20170231, vystavena na
zaklade zmluvy o dielo €.370/2016 zo dna 19.12.216 za vykonané stavebné prace na sumu
235.096,38 €. Spravnost faktury bola potvrdena stavebnym dozorom Ing. Kutnym. K fakture
boli doloZené doklady :

Kryci list rozpoCtu na objekt SO 01 — Chodniky a spevnené plochy + SO 02 -
Pristupové a obsluzné komunikécie s prehfadom rozpoctovych nékladov a supisom
vykonanych prac za 27.590,34 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 04E — Mdblo 4 — Premostenie — skladovy priestor
s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 41.001,66 € bez
DPH

Kryci list rozpoC€tu na objekt SO 05 — Krajinné a sadovnicke Upravy — sadové Upravy
s prehlfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 24.097,19 € bez
DPH

Kryci list rozpoc¢tu na objekt SO 06B — Multifunkéné ihrisko s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 10.974,26 € bez DPH

Kryci list rozpoCtu na objekt SO 06D — Parkourové zostavy s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 5.238,49 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 06E — Hracie afitnes prvky s prehladom
rozpoctovych nakladov a stupisom vykonanych prac za 2.145,38 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 07 — Verejné a parkové osvetlenie s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 4.305,08 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 09C — Odvadzanie Cistych dazdovych véd z areélu
jamy s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 1.669,50 €
bez DPH

Rekapitulacia rozpodtu stavby : suma spolu 117.021,90 € bez DPH, spolu s DPH
140.426,28 €.

Za odsuhlasené naviac prace :

Kryci list rozpo¢tu na objekte E - Oporné mury kurtov s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 42.680,98 € bez DPH

Rekapitulacia rozpoc¢tu — naviac prace : suma spolu 42.680,98 € bez DPH, spolu
s DPH 51.217,18 €.

Za odsuhlasené naviac préace lll. :

Kryci list rozpo&tu na objekte A — Uprava svahov proti erozii a podméaganiu chodnika
s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 3.120,00 € bez
DPH

Kryci list rozpoCtu na objekte B — Rozvody pre kamerovy systém s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 2.063,80 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekte C — Terénny amfiteater s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 6.703,74 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekte D — Zabradlia na terénnych schodoch s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 3.866,28 € bez DPH

Kryci list rozpo¢tu na objekte E — Oplotenie a vstupné brany SO 03C, D s prehladom
rozpoctovych nakladov a stupisom vykonanych prac za 2.830,68 € bez DPH

Kryci list rozpoCtu na objekte F — Prekladka NN kéblov s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 13.995,77 € bez DPH

Kryci list rozpoCtu na objekte G — Reten¢né nadrze s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 2.868,00 € bez DPH
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- Kryci list rozpo¢tu na objekte H — Vodné rastliny s prehfadom rozpoctovych nakladov
a supisom vykonanych prac za 762,50 € bez DPH
- Rekapitulacia rozpoc¢tu — naviac prace lll. : suma spolu 36.210,77 € bez DPH, spolu
s DPH 43.452,92 €.
Fakturovana suma spolu : 140.426,28 € + 51.217,18 € + 43.452,92 €. = 235.096,38 € s DPH.

K faktare je dolozena koépia stavebného dennika od 01.05.2017 do 07.08.2017, prislusné
certifikaty zhody na stavebné materidly a pouzité technické vyrobky, prehlasenia o zhode
a fotografie dokumentujlce priebeh realizacie stavby.
VSetky dokumenty su potvrdené stavebnym dozorom.

Faktara bola likvidovand likvidaénym listom - FD LL €.1276 — Stavebné prace na akcii
Volnocasovy priestor JAMA v sume 235.096,38 €.

10. Diia 11.09.2017 v podatelni MU B-NM bola prijata faktira €.20170230, vystavena na
zaklade zmluvy o dielo €.62/2017 zo dna 28.03.217 za vykonané stavebné prace na akcii
,volnoCasovy priestor JAMA — Servisny objekt Il. etapa horna stavba“ na sumu
111.694,81 €. Spravnost faktury bola potvrdena stavebnym dozorom Ing. Kutnym. K fakture
boli doloZené doklady :
- Kryci list rozpo€tu Servisny objekt Il. A etapa horna stavba - objekt — Horna stavba
s prehlfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 67.321,80 € bez
DPH
- Kryci list rozpoc¢tu Servisny objekt Il. A etapa horna stavba - objekt — ElektroinStalacia
s prehlfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 15.325,02 € bez
DPH
- Kryci list rozpo€tu Servisny objekt Il. A etapa horna stavba - objekt — Kamerovy
systém s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 176,45 €
bez DPH
- Kryci list rozpoctu Servisny objekt Il. A etapa horna stavba - objekt — Vykurovanie
s prehlfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 1.539,68 € bez
DPH
- Kryci list rozpo&tu Servisny objekt Il. A etapa horna stavba - objekt — Plynoinstalacia
s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 784,80 € bez
DPH
- Kryci list rozpoc€tu Servisny objekt Il. A etapa horna stavba - objekt — Zdravotechnika
s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 7.931,26 € bez
DPH
- Rekapitulacia rozpoctu Servisny objekt Il. Aetapa hornda stavba : suma spolu
93.079,01 € bez DPH, spolu s DPH 111.694,81 €.

K faktdre je dolozena kopia stavebného dennika od 29.04.2017 do 27.06.2017, vazne listy
na odvoz odpadu, prislusné certifikaty zhody na stavebné materidly a pouzité technické
vyrobky, prehlasenia o zhode, revizne spravy elektrointalacie, zapis o tlakovej skuske
plynu, potvrdenie o preplachu a dezinfekcii vodovodu a fotografie dokumentujuce priebeh
realizacie stavby.
VSetky dokumenty su potvrdené stavebnym dozorom.

Faktura bola likvidovand likvidaénym listom - FD LL ¢€.1277 — Stavebné prace na akcii
Volnocasovy priestor JAMA |l. etapa v sume 111.694,81 €.

11. Dfia 22.11.2017 v podatelni MU B-NM bola prijata faktira ¢.20170305, vystavena na
zaklade zmluvy o dielo €.370/2016 zo dna 19.12.216 za vykonané stavebné prace na sumu
17.417,21 €. Spravnost faktury bola potvrdena stavebnym dozorom Ing. Kutnym. K fakture
boli doloZené doklady :
- Kryci list rozpo€tu za naviac prace na objekte D — Oplotenie pri NTC s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 12.298,74 € bez DPH
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- Kryci list rozpo€tu za naviac prace na objekte | — Zmena jazierko s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 2.215,60 € bez DPH

- Rekapitulacia rozpoctu naviac prac stavby : suma spolu 14.514,34 € bez DPH, spolu
s DPH 17.417,21 €.

K faktdre je doloZzena kopia stavebného dennika od 14.08.2017 do 01.09.2017, prislusné
certifikaty zhody na stavebné materidly a pouzité technické vyrobky, prehlasenia o zhode,
vazne listy z odvozu odpadu a fotografie dokumentujice priebeh realizacie stavby.
VSetky dokumenty su potvrdené stavebnym dozorom.

Faktura bola likvidovand likvidaénym listom - FD LL ¢€.1689 — Stavebné prace na akcii
Volnoc¢asovy priestor JAMA v sume 17.417,21 €.

12. Diia 30.09.2017 v podatelni MU B-NM bola prijata faktira ¢.20170304, vystavena na
zaklade zmluvy o dielo ¢.370/2016 zo dna 19.12.216 za vykonané stavebné prace na sumu
95.111,38 €. Spravnost faktdry bola potvrdena stavebnym dozorom Ing. Kutnym. K faktare
boli doloZzené doklady :

- Kryci list rozpoCtu na objekt SO 01 — Chodniky a spevnené plochy + SO 02 -
Pristupové a obsluzné komunikacie s prehfadom rozpoctovych nakladov a sUpisom
vykonanych prac za 38.743,25 € bez DPH

- Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 03C, D — Oplotenie, Vstupné brany s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 8.538,13 € bez DPH

- Kryci list rozpo€tu na objekt SO 04A — Servisny objekt — Z&kladovd doska
s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 239,64 € bez
DPH

- Kryci list rozpoc€tu na objekt SO 04A — Servisny objekt - Zdravotechnika s prehladom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 6,43 € bez DPH

- Kryci list rozpo&tu na objekt SO 04A — Servisny objekt - Elektroinstalacia s prehfadom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 1.310,00 € bez DPH

- Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 04E — Mo6lo 4 — Premostenie — skladovy priestor
s prehlfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 16.549,67 € bez
DPH

- Kryci list rozpoCtu na objekt SO 05 — Krajinné a sadovnicke Upravy — zavlahovy
systéem s prehladom rozpoc¢tovych nékladov a supisom vykonanych prac za
3.784,27 € bez DPH

- Kryci list rozpo&tu na objekt SO 06B — Multifunkéné ihrisko s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 632,50 € bez DPH

- Kryci list rozpoctu na objekt SO 07 — Verejné a parkové osvetlenie s prehfadom
rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 8.605,12 € bez DPH

- Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 09B — Retencéné nadrze RN1-RN2 /jazierko/ -
stavebnd Cast s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za
660,47 € bez DPH

- Kryci list rozpoctu na objekt SO 14 — NN pripojka + SO 15 — Slaboprudova pripojka
s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 190,00 € bez
DPH

- Rekapitulacia rozpoc¢tu stavby : suma spolu 79.259,48 € bez DPH, spolu s DPH
95.111,38 €.

K faktare je dolozena képia stavebného dennika od 01.05.2017 do 01.09.2017, prislusné
certifikaty zhody na stavebné materialy a pouzité technické vyrobky, prehlasenia o zhode,
vazne listy z odvozu odpadu, revizne spravy od elektrozariadeni a fotografie dokumentujluce
priebeh realizacie stavby.
VSetky dokumenty su potvrdené stavebnym dozorom.

Faktura bola likvidovand likvidaénym listom - FD LL ¢€.1702 — Stavebné prace na akcii
Volnoc¢asovy priestor JAMA v sume 95.111,38 €.
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13. Diia 18.12.2017 v podatelni MU B-NM bola prijata faktira €.20170361, vystavena na

zaklade zmluvy o dielo €.62/2017 zo dnia 28.03.217 za vykonané stavebné prace na akcii

,volnocasovy priestor JAMA — Servisny objekt Il. etapa horna stavba“ na sumu 87.399,82 €.

Spravnost faktury bola potvrdena stavebnym dozorom Ing. Kutnym. K fakture boli dolozené

doklady :
- Kryci list rozpo€tu Servisny objekt Il. A etapa horna stavba - objekt — Horna stavba
s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 27.887,65 € bez
DPH

- Kryci list rozpoc¢tu Servisny objekt Il. A etapa horna stavba - objekt — ElektroinStalacia
s prehlfadom rozpoctovych nakladov a stupisom vykonanych prac za 14.606,41 € bez
DPH

- Kryci list rozpoctu Servisny objekt Il. A etapa horna stavba - objekt — Kamerovy
system s prehladom rozpoc¢tovych nékladov a supisom vykonanych prac za
5.894,62 € bez DPH

- Kryci list rozpoctu Servisny objekt Il. A etapa horna stavba - objekt — Vykurovanie
s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 11.644,07 € bez
DPH

- Kryci list rozpoc€tu Servisny objekt Il. A etapa horna stavba - objekt — Zdravotechnika
s prehlfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 12.800,43 € bez
DPH

- Rekapitulacia rozpoc¢tu Servisny objekt Il. A etapa horna stavba : suma spolu
72.833,18 € bez DPH, spolu s DPH 87.399,82 €.

K faktare je dolozena koépia stavebného dennika od 26.06.2017 do 06.10.2017, prislusné
certifikaty zhody na stavebné materidly a pouzité technické vyrobky, prehlasenia o zhode,
revizne spravy elektroinstalacie a fotografie dokumentujlce priebeh realizacie stavby.
VSetky dokumenty su potvrdené stavebnym dozorom.

Faktara bola likvidovand likvidaénym listom - FD LL €.1818 — Stavebné prace na akcii
Volnocasovy priestor JAMA |l. etapa v sume 87.399,82 €.

14. Diia 28.01.2019 v podatelni MU B-NM bola prijata faktira €.20180243, vystavena na
zaklade zmluvy o dielo €.370/2016 zo dna 19.12.216 za vykonané stavebné prace na sumu
114.219,24 €. Spravnost faktury bola potvrdena stavebnym dozorom Ing. Kutnym. K faktare
boli doloZené doklady :

- Kryci list rozpo€tu na objekt SO 01 — Chodniky a spevnené plochy + SO 02 -
Pristupové a obsluzné komunikacie — povrchova Uprava s prehfadom rozpoctovych
nakladov a supisom vykonanych prac za 46.723,38 € bez DPH

- Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 04E — Mélo 4 — Premostenie — skladovy priestor -
povrchova Uprava s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac
za 1.490,60 € bez DPH

- Kryci list rozpoctu na objekt SO 06B — Multifunkéné ihrisko — povrchova Uprava
s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 27.247,33 € bez
DPH

- Kryci list rozpoltu na objekt SO 06D — Parkourové zostavy — povrchova uUprava
s prehfadom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 15.775,54 € bez
DPH

- Kryci list rozpo¢tu na objekt SO 06H — Hracie a fithes prvky — povrchova Uprava
s prehladom rozpoctovych nakladov a supisom vykonanych prac za 3.945,85 € bez
DPH

- Rekapitulacia rozpoctu stavby : suma spolu 95.182,70 € bez DPH, spolu s DPH
114.219,24 €.

K fakture su dolozené prislusné certifikaty zhody na stavebné materialy a pouzité technické

vyrobky, prehlasenia o zhode a fotografie dokumentujlce priebeh realizacie stavby.
VSetky dokumenty su potvrdené stavebnym dozorom.
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Faktara bola likvidovand likvidagnym listom - FD LL €.151 — Stavebné prace na akcii
Volnocasovy priestor JAMA v sume 114.219,24 € - uhradena suma vo vyske 97.860,97 €.
Na zaklade listu - 13051/257/2019/PR/MASM zo dna 26.03.2019, Vec :Zmluva o dielo
€.62/2017, faktura €.151/2019 — jednostranné zapocitanie pohladavok — Oznamuje Mestska
Cast’ Bratislava — Nové Mesto /veritel/ zhotovitelovi diela — firme OMOSS spol. s r.o.,
Trstena, /dIZnik/, Ze ako zhotovitel diela v zmysle Zmluvy o dielo €.62/2017 sa zaviazal zloZit
v prospech uc¢tu mestskej Casti finanénu zabezpeku vo vyske 10% z celkovej dojednane;j
ceny za vykonanie diela. Nakolko zdbezpeka nebola uhradena, veritel si na zaklade
zapoctov v zmysle ust. § 358 a nasl. Obchodného zakonnika jednostranne zapocitava svoju
pohladavku z titulu neuhradenej finan€nej zdbezpeky zo zmluvy o dielo €.62/2017 vo vyske
16.358,27 €. Z uvedeného dbvodu bola Ciastka 16.358,27 € prevedena na ucet zabezpeky
diela a ztoho dévodu bola zhotovitelovi diela vyplatena Ciastka 97.860,97 €, ato dna
27.03.2019.

Pri realiz&cii stavby ,Volno€asovy priestor JAMA*® bolo potrebné zabezpecit okrem
stavebnych uloh aj Ulohy beznej prevadzky, medzi ktoré patria prace :

1. na WIFI pripojeni pre pokrytie celého realizovaného priestoru :

Oddelenie investicii a verejného obstaravania dna 11.10.2017 zabezpecilo verejné
obstaravania na poskytnutie sluzby : ,Zabezpecenie WIFI pripojenia pre VolnoCasovy
priestor JAMA® s predpokladanou hodnotou zdkazky vo vyske 5.826,00 € s DPH. Kontrolou
dokladov bolo zistené, Ze verejné obstardvanie na dodanie predmetnej zakazky bolo
zabezpeené v zavislosti od jej predpokladanej hodnoty podla § 117 zakona o verejnom
obstaravani - zadavanie zakaziek s nizkymi hodnotami.

Vyzva na predkladanie ponuk bola vykonana pisomne a elektronicky, osloveni boli
6 uchadzadi. V lehote na predloZenie ponuk bola predlozena 1 ponuka. Dria 20.10.2017 bola
spisana Zapisnica z vyhodnotenia ponuk v ktorej je konstatované, ze len jedna oslovena
firma zaslala ponuku, ato firma Q — TEK, s.r.0., Bratislava s ponuknutou cenou vo vyske
5.647,20 €. O vysledku verejného obstaravania bola informovana vitazna firma listom

Dfa 08.12.2017 bola firme Q - TEK, s.r.o., Bratislava, zaslana objednavka
€.528/2017 na ,Zabezpecenie WIFI pripojenia pre Volnocasovy priestor JAMA v zmysle
verejného obstaravania HOMJ/9942/2017. Opis — kabelaz do vzdialenosti 120m, Instalaény
materidl vratane konzol uchyteni a uzamykatelnej skrinky. Zakazka objednana v dvoch
objednavkach vzhfadom na financovanie zdvoch zdrojov. Cena objednanej zédkazky
v objednavke je stanovena na 1.945,20 €.

Dna 29.12.2017 bola v podatelni MU B-NM zaevidovand faktura od firmy Q — TEK,
s.r.o., Bratislava, na sumu 1.945,20 € za dodanie kabla FTP v dizke 120m a instalagného
materidlu. Faktura bola likvidovana likvidaénym listom LL ¢.1858.

2. na zlu€enie kamerovych systémov v priestore Volno¢asovy priestor JAMA a napojenie na
mestsku policiu :

Oddelenie investicii a verejného obstaravania dfia 23.10.2017 zabezpedilo verejné
obstaravania na poskytnutie sluzby : ,Zli€enie kamerovych systémov v priestore
Volnoc¢asovy priestor JAMA a napojenie na mestsku policiu“. Na z&klade zverejnenej vyzvy
sa prihlasila do sutaze jedna firma, ato ELSAM, s.r.0., Bratislava, s cenovou ponukou vo
vySke 6.165,47 € s DPH. Verejné obstardvanie bolo zabezpecené formou priameho
rokovacieho konania, ktoré sa uskuto¢nilo dfia 08.11.2017. Zo zapisnice z vyhodnotenia
ponuk priameho rokovacieho konania vyplyva, ze Mestska Cast Bratislava — Nové Mesto
akceptuje navrh uchadzaca firmy ELSAM, s.r.o0., Bratislava, s cenovou ponukou vo vyske
6.165,47 € s DPH.

Na zaklade uvedeného bola dna 08.12.2017 zaslana firme ELSAM, s.r.o., Bratislava,
zaslana objednavka ¢€.573/2017 na zluCenie kamerovych systémov v priestore parku
VolnocCasovy priestor JAMA s napojenim na mestsku policiu v cene 6.165,47 € s DPH.

Dna 13.12.2017 bola v podatelni MU B-NM zaevidovana faktura od firmy ELSAM,
s.r.0., Bratislava, za zlu¢enie kamerovych systémov v priestore Volnocasovy priestor JAMA
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na KalinCiakovej ul. a ul. Odbojarov, Bratislava v sume 6.165,47 €. K fakture bol dolozeny
preberaci protokol o odovzdani a prevzati vyrobku a prace zo dna 11.12.2017. Faktdra bola
likvidovana likvidaénym listom LL €.1790.

3. na z&klade poziadavky Oddelenie investicii a verejného obstaravania bola diha 06.06.2017
vystavena objednavka ¢€.233/2017 na prenajom stavebného a demolaéného stroja, vratane
obsluhujuceho personalu, na stavbe Volnocasovy priestor JAMA v celkovej sume 3.354,00 €
pre firmu Lubomir Pazi¢ — MEPO, Bratislava.

Dnia 30.06.2017 bola v podatelni MU B-NM zaevidovana faktura od firmy Lubomir
Pazi¢ — MEPO, Bratislava, za prenajom stavebného a demolaéného stroja vratane
obsluhujuaceho persondlu v sume 3.354,00 €. K fakture boli doloZzené Zaznamy o prevadzke
stroja ,BROYT" na dni 08.06.2017 az 18.06.2017. Faktura bola likvidovana likvidaénym
listom LL €.900 - Prengjom stavebného a demolaéného stroja na stavbe VolnoCasovy
priestor JAMA v sume - 3.354,00 € firma - Lubomir Pazi¢ - MEPO

4. v rdmci verejného obstaravania formou priameho rokovacieho konania bola pre potrebu
vyhodnotenia EIA oslovena firma RNDr. Vladimir Ko&vara, Bratislava. Dohodnuta suma za
vykonanie prace bola stanovena vo vyske 380,00 €.. Na zaklade uvedeného bola dha
17.05.2017 vystavena objednavka €.191/2017 na dodavatela RNDr. Vladimir Koévara,
Bratislava na vypracovanie vyhodnotenia k EIA projektu Volno€asovy priestor JAMA pri
konzultaciach s Okresnym Uradom Bratislava a zabezpecenie vydania zavazného stanoviska
k vyhodnoteniu podmienok k trom kolaudaénym konaniam. Faktdru bolo mozné vystavit az
po doruceni zavaznych stanovisk vydanych Okresnym Gradom, v sume 380,00 €.

Dna 14.06.2017 bola v podatefni MU B-NM zaevidovana faktara od firmy RNDr.
Vladimir Koc&vara, Bratislava, za vypracovanie vyhodnotenia podmienok projektu EIA ku
kolaudéacii, konzultacie s uradmi, zabezpecenie vydania zavazného stanoviska pre zamer
,volnoCasovy priestor JAMA® podla zdkona €.24/2006 Z.z. v sume 380,00 €. Faktura bola
likvidovana likvidaénym listom - FD LL €.816 — Vypracovanie vyhodnotenia k EIA projektu
Volno¢asovy priestor JAMA v sume - 380,00€ pre firmu - RNDr. Vladimir Ko&vara boli
dolozené Ziadanka a objednavka €.191/2017.

5. Oddelenie investicii a verejného obstaravania v ramci verejného obstaravania formou
priameho rokovacieho konania oslovilo firmu Ing. Juraj Pospiech, Bratislava, na prace —
vyCistenie dvoch studni umiestnenych v priestore Volno¢asového priestoru JAMA v celkovej
sume 366,00 €. Na zaklade uvedeného bola vystavena dna 17.05.2017 objednavka
€.189/2017 pre firmu Ing. Juraj Pospiech, Bratislava, na prace suvisiace s vycistenim dvoch
studni umiestnenych v priestore ,Volnocasovy priestor JAMA* v sume 366,00 €.

Dna 07.06.2017 bola v podatelni MU B-NM zaevidovana faktura od firmy Ing. Juraj
Pospiech, Bratislava, za vyc€istenie dvoch studni umiestnenych v priestore ,VofnoCasovy
priestor JAMA* v sume 366,00 €. Faktura bola likvidovana likvidaénym listom FD LL &.755 —
Vycistenie dvoch studni v priestore JAMA v sume 366,00 € firma - Ing. Juraj Pospiech,
Bratislava. DoloZend je Ziadanka a objednavka ¢.189/2016 a Zaznam o Cisteni.

6. vzmysle zmluvy o pripojeni vodovodnej pripojky firma BVS a.s., Bratislava, vykonala
v priestore ,VolnoCasovy priestor JAMA® montaz domoveho vodomeru s pripojkou DN 25-40.
Za uvedené prace vystavila faktdru, ktord bola v podatelni MU B-NM zaevidovana dra
16.05.2017, ato na sumu 248,23 €. Faktura bola likvidovand likvidaénym listom - FD LL
€.641 — Montaz domového vodomeru s pripojkou za 248,23 € od firmy BVS, a.s., Bratislava.
K faktdre je dolozeny Montézny list a Zmluva o pripojeni vodovodnej pripojky /montaz
vodomeru a o dodavke pitnej vody a odvadzani odpadovych véd.

Z vysSie popisanych dolozenych faktar vratane likvidaénych listov a priloh k faktiram,
ako ikontroly konta ucétu 042 361 - ,PD arealizacia cyklostadion - JAMA volnoCasovy
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priestor” a Knihy dodavatelskych faktur MC B-NM za roky 2015-2018 mozno skonstatovat Ze
MC B-NM v suvislosti s kontrolovanou investi€nou akciou eviduje v €leneni faktury:

A. — OMOSS, spol. s.r.o. — za zrealizované prace na ,VolnoCasovom priestore JAMA a za
prace na ,VolnoCasovy priestor JAMA — Servisny objekt Il. etapa horna stavba“ spolu za
2.305.481,13 €,

B. — Ostatné fakturované prace na ,Volno€asovom priestore JAMA — spolu za 131.075,90 €.

Urad vliady SR, ako spravca programu ,Prispdsobenie sa zmene klimy - prevencia
povodni a sucha“ spolufinancovaného =z Finanéného mechanizmu Eurdpskeho
hospodarskeho priestoru a Statneho rozpoctu SR zaviazal prijimatela grantu HI. mesto SR
Bratislava, ako hlavného partnera a Mestské Cast’ Bratislava — Nové Mesto ako partnera ¢.1
realizovat projekt v sulade s Partnerskou dohodou partnerov projektu /vSeobecné
podmienky, zalohové platby, refundacie, u¢tovné doklady/, t.j. prevodom ¢&asti poskytnutého
Projektového grantu podra Ponuky na poskytnutie grantu a nasledného schvalenia. Pinenie
uvedenej povinnosti si preverili povereni pracovnici Uradu Vlady SR, ktori vykonali dria
22.05.2017 kontrolu realizacie projektu podporeného z projektového grantu, t.j. kontrolu
Uctovnych dokladov vratane podpornej dokumentacie k narokovanym vydavkom projektu
JAMA do stanoveného terminu ukoncenia 30.04.2017. Jednalo sa o narokované vydavky
vyplyvajuce z prac, ktoré vykonal zhotovitela OMOSS spol.s.r.0. na zdklade Zmluvy o dielo
¢.370/2016.

V ramci vecného overenia dodanych stavebnych prac boli dané na overenie uc¢tovné
doklady suvisiace s:

- FD LL ¢.283/2017 — 51.101,00 €

- FD LL ¢.373/2017 — 177.916,33 €

- FD LL ¢.536/2017 - 449.714,51 €

- FD LL ¢.537/2017 — 373.011,64 € /skuto¢ne 489.075,71 €/
V celkovej vyfakturovanej sume s DPH —1.167.807,55 €.

FD LL ¢.537/2017 obsahovala aj naklady vo vyske 116.064,07 €, ktoré boli obstarané
na zaklade podpisanych dodatkov k Zmluve ¢.370/2016. Z uvedeného dévodu za opravnené
naklady tieto neboli uznané ako opravnené naklady. Podla zhodnotenia pracovnikov Uradu
Viady SR ku driu 30.04.2017 bolo prestavanych celkovo 1.051.743,48 €.

Spravca programu /Urad Vlady SR/ dia 16.11.2017 vykonal v suvislosti s projektovou
zmluvou finanénu kontrolu so zameranim na preverenie dokladov zahrnutych v zaverec¢nej
sprave.

Na ucet Projektoveho grantu ,M(v: B-NM boli poukazane financne Ciastky, t.j. 85 %
opravnenych nakladov /72,25 % - EU a 12,75 % SR/:

- 28.05.2015 - 198.699,00 €
- 01.03.2017 - 357.568,24 €
- december 2017- 734.183,37 €
Spolu: 1.290.450,61 €.
Uvedené finan¢né prostriedky z projektového grantu Nérske fondy boli pouzité na

kapitalové vydavky /716/:

- JAMA — 1.003.655,39 €

- Servisny objekt - 69.416,36 € /FD LL ¢€.538/2017/
- Gastanica - 191.250,00 €

Spolu : 1.264.321,75 €

a na mzdové vydavky /620/:
v celkovej vyske 26.128,86 €.

Jama — vofnoCasovy priestor — Objekt II. A etapa hornéa stavba /Servisny objekt/, vedene
v Uc¢tovnictve MC B-NM na ucte 042 461 :
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- FD LL €.538/2017 — OMOSS, spol.s.r.0. — stavebné prace -173.334,78 €
- FD LL €.1277/2017 — OMOSS, spol.s.r.o. — stavebné prace -111.694,81 €

- FD LL €.1790/2017 — Elsam, s.r.0. — kamerovy systém - 6.165,47 €
- FD LL €.1818/2017 — OMOSS, s.r.0. — stavebné prace - 87.399,82 €
- FD LL ¢.1858/2017 - Q — TEK, s.r.0. — WIFI pripojenie - 1.945,20 €
Spolu: - 380.540,08 €

V&etky vySSie uvedené faktury su rozpisané v bode &.5/.

Kontrolna skupina konstatuje, Zze vSetky faktlry zhotovitela diela firmy OMOSS boli
désledne odkontrolované technickym dozorom investora. Fakturované dciastky suhlasia
s prilozenymi dokladmi, ato krycimi listami jednotlivych stavebnych objektov. Kontrolou
fakturovanych jednotlivych stavebnych objektov v porovnani so schvalenym rozpocétom
stavby mozZno konStatovat, Ze suhlasia so schvalenym polozkovym vykaz vymerom stavby.

K bodu 6/

Po odovzdani stavby JAMA Oddeleniu spravy majetku a vnatornej spravy MU B-NM
uvedené oddelenie eviduje prevadzkové naklady /pravidelné/ suvisiace s uvedenym
objektom v dalSom obdobi. Jedna sa o:

UNIQA - poistenie majetku, ZSE - Energia, BVS, SPP, GTX - Slovakia /sluzby spojené
s odbornou starostlivostou o ekosystém vratane povysadbového oSetrenia rastlin a zelene/,
Bioswim - /za odborné zabezpelenie ekosystému jazera vratane jeho biotopu/, SEZAKO
Trnava /za sluzby spojené s kontrolou a Cistenim odlu¢ovacov ropnych latok/, Mzdové
naklady /dohoda o vykonani prace — zabezpecenie prevadzky toaliet/.

Prevadzkové naklady za rok 2018 boli spolu za 51.239,36 € /vratane DPH/.

Pre zabezpecenie sluzieb spojenych s prevadzkou Volhocasového priestoru JAMA
boli vykonané verejné obstaravanie :

1. Obstaranie zakazky ,Zabezpec€enie udrzatelnosti ekosystému jazera VolnoCasového
priestoru JAMA vratane vytvorenia jeho celého biotopu,
- uvedeny predmet zakazky bol zabezpe€ovany v rozsahu :
- prvky funk&ne vyuzivajuce vodu
- vodozadrzné opatrenia, manazment dazdovych vod
/vyluéne jazero dopifiané zo studne, ktora je spolocna pre zavlahovy systém a technoldgiu
jazera/
- na zaklade Ziadosti 0 zabezpecenie verejného obstaravania zo diha 20.03.2019 bola vyzva
na predloZzenie cenovej ponuky zo dna 25.03.2019 vykonana pisomne a elektronicky
s oslovenim 5 uchadzaCov a zaroven bola zverejnend na webovej strdnke verejného
obstaravatela. Jedinym kritériom na posudenie predmetu zakazky bola najniz8ia cena.
- predpokladand hodnota z&kazky bola vo vyzve uréena vramci prieskumu trhu zo dna
20.03.2019 s oslovenim 3 uchadzacov na predlozenie cenovej ponuky, a to vo vyske
13.424,00 € bez DPH /16 108,80 € s DPH /.
- v lehote na predloZenie ponuky /do 04.04.2019 do 10:00 hod./ boli predlozené 2 ponuky.
Bol vybrany uchadza¢ s nizSou cenovou ponukou /Bioswim s.r.0., Senkvice, vo vyske
14.710,80 € s DPH/.
- zvyhodnotenia ponuk na uvedeny predmet zakazky bola drfia 15.04.2019 spisana
zapisnica.
- s Uspesnym uchadzac¢om bola dia 13.05.2019 uzatvorena Zmluva o dielo €.85/2019.

Podla ZoD ¢&.85/2019 sa zmluvné strany dohodli, Ze za uvedené prace bude
objednavatel uhradzat pevne dojednanu sumu 1.634,53 € za mesiac, v obdobi od marca do
novembra prislusného roka, a to podla odsuhlaseného harmonogramu prac.
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2. Obstaranie zdkazky ,Zabezpeclenie udrzatefnosti ekosystému Volno€asového priestoru
JAMA a povysadbové oSetrenie rastlin® :

- predmetom zakazky bola odborna starostlivost a zabezpelenie plnej udrzatelnosti
ekosystému novovytvoreného Volnocasového priestoru JAMA v rozsahu :

- servisny objekt — zelena stena, zelend strecha, terasa

- krajinné a sadovnicke Upravy

- prvky funk&ne vyuzivajuce vodu

- vodozadrzné opatrenia, manazment dazdovych véd, blizSie Specifikované v zmluve.

- na zaklade Ziadosti 0 zabezpecenie verejného obstaravania zo dna 18.03.2019 bola vyzva
na predloZzenie cenovej ponuky zo dna 22.03.2019 vykonana pisomne a elektronicky
s oslovenim 5 uchadzacov dna 22.03.2019 a z&roven zverejnena na webovej stranke
cena.

- predpokladana hodnota zdkazky bola vo vyzve uréena vo vyske 35.165,40 € bez DPH.

- v lehote na predloZenie ponuky /do 02.04.2019 do 10:00 hod./ boli predloZzené 2 ponuky,
z ktorych bola vybrana ponuka uchadzaca s niZzSou cenou /GTX Slovakia s.r.o., Hlohovec, vo
vySke 32.638,20 € s DPH/.

- zvyhodnotenia ponuk na uvedeny predmet zakazky bola drfia 02.04.2019 spisana
zapisnica.

- s uspeSnym uchadzacom bola na uvedeny predmet zékazky uzatvorena dna 15.04.2019
Zmluva o dielo ¢.74/2019.

Podla ZoD ¢€.74/2019 sa zmluvné strany dohodli na vykonavani prac podfa
schvaleného harmonogramu, a to v obdobi od marca do novembra prisluSného roka za cenu
uréenu cennikom prac spracovanym podfa jednotlivych pracovnych ukonov, celkovo za
27.198,50 € za rok.

3. Zmluva o poskytnuti sluzieb UEZ ¢252/2017 so zhotovitefom firmou SEZAKO s.r.o.,
Trnava, na zabezpeCenie prac odseparovania ropnych latok /ORL/ na parkovisku
,volnocasovy priestor JAMA® s odsuhlasenym harmonogramom prac na rok as cenou
150,00 € za vytazeny kal predpoklad 1x ro¢ne a 250,00 € za vykonanie 4x kontroly za rok.
Ceny bez DPH.

Zaver:

Vykonanou kontrolou Oddelenia investicii a verejného obstaravania MU
B-NM, zameranej na zabezpedenie investi¢nej akcie ,VolnoCasovy areal Sportpark
Jama“ bola preverena zakonnost verejného obstaravania pri zadavani zakaziek
v procese verejného obstardvania a kontrola hospodarneho vynalozZenia verejnych
prostriedkov.

Kontrolnd skupina hodnoti stav dodrziavania zakona ¢.343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov pri pouZziti metéd
v zavislosti od predpokladanej hodnoty zdkazky za postacujuci. Vykonanou kontrolou
predlozenej dokumentacie z pouzitého postupu zadavania zakaziek nebolo zistené
poruSenie zakladnych principov verejného obstaravania a zo strany kontrolovaného
subjektu boli dodrzané ustanovenia prislusného zakona o verejnom obstaravani.

Kontrolna skupina dalej konstatuje, Ze pri realizacii stavby zhotovitefom firmou
OMOSS spol. sr.0., Trstena, bola stavba kontrolovana technickym dozorom
investora, na stavbe bol vedeny stavebny dennik s podrobnymi zapismi
o vykonavanych pracach a dalSich délezitych Udajoch sulvisiacich s realizaciou
stavby na zaklade Zmluvy o dielo ¢.370/2016 zo diia 19.12.216 vratane dodatkov ¢.1, ¢.2,
¢.3 a Zmluvy o dielo €.62/2017 zo dia 28.03.217 vratane dodatku ¢.1. VSetky doslé faktury
slvisiace s realizaciou akcie ,VolnoCasovy areal Sportpark Jama“ su evidované
v knihe dodavatelskych faktar MU B-NM a boli predmetom vykonavanej kontroly.
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Kontrolna skupina konstatuje, ze Oddelenie investicii a verejneho
obstaravania MU B-NM vydavky vynaloZzené na realizaciu ,Volno¢asovy priestor JAMA®
riadne preverovalo. Faktury su podlozené suvisiacimi Uétovnymi dokladmi v zmysle
zakona €.431/2002 Z.z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Tieto boli riadne
zauctované.

~ Zvykonanej kontroly bol spisany zaznam, ktory bol prerokovany s prednostom
MU B-NM a veducou Oddelenia investicii a verejného obstaravania MU B-NM.
Nakolko neboli zistené nedostatky, nie je potrebné k sprave z kontroly prijimat
ukladacie uznesenie.
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