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NAVRH UZNESENIA

Miestne zastupitel'stvo

berie na vedomie

informéciu o spracovani uzemnych planov z6n a urbanistickej Stidie dopravy vratane prilohy €. 1

a prilohy €. 2

- s pripomienkami

- bez pripomienok



Informacia o spracovani izemnych planov zén a urbanistickej stidie dopravy

Uznesenim 09/16.3 Miestneho zastupitel'stva mestskej Casti Bratislava—-Nové Mesto prijatého dna
24.9.2019, Ziada miestne zastupitel'stvo starostu mestskej Casti o predkladanie informécie o spracovani
uzemnych planov z6n a urbanistickej Stidie dopravy, pricom obsahom budti:

- informécia o postupe prac na izemnych pldnoch z6n a urbanistickej Stidii dopravy,

- o ¢erpani rozpoctovych prostriedkov na tieto ucely,

- 0 zodpovednych osobdch na miestnom tdrade, ktoré dand agendu riesia,

- o stave pripadného verejného obstardvania a zmluvnej situdcii.
V zmysle tohto uznesenia predkladame nasledovné informaécie, relevantné k oktébru 2019.

Postup prac na izemnych planoch zén a urbanistickej stadii dopravy

Informécie o postupe pric o obstardvanych uzemnych planoch z6én a Urbanistickej Stidii dopravného
rozvoja mestskej Casti Bratislava—Nové Mesto st spracované a predkladané v tabul’kovej forme, ktora
je prilohou ¢islo 1 tohto materialu.

Cerpanie rozpo¢tovych prostriedkov

Informacia o €erpani rozpoctovych prostriedkov na obstardvané tzemné plany z6n a Urbanistickd
Studiu dopravného rozvoja Mestskej Casti Bratislava— Nové Mesto je spracovand a predkladana
v tabul’kovej forme a je prilohou ¢islo 2 tohto materialu.

Zodpovedné osoby na miestnom trade, ktoré riesSia dani agendu

Zodpovednymi osobami, ktori na miestnom trade rieSia dand agendu si odborni referenti v oblasti
uzemného planovania a stavebnej cCinnosti https://www.banm.sk/oddelenie-zivotneho-prostredia-a-
uzemneho-planovania/ . Stcasne uvaddzame, 7Ze v sucasnej dobe mestskd Cast nema zabezpecenu
odborne spdsobild osobu na obstarivanie tzemnoplianovacej dokumentécie, prostrednictvom ktorej
podla §2a zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom plidnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov obec zabezpecuje obstardvanie tizemnoplanovacich dokladov.

Stav pripadného verejného obstaravania a zmluvnej situacii

Informacie o stave verejného obstaravania a zmluvnej situacii v sdvislosti s obstardvanymi izemnymi
planmi z6n a Urbanistickou $tidiou dopravného rozvoja Mestskej Casti Bratislava — Nové Mesto su
spracované a predkladané v tabul’kovej forme, ktora je prilohou ¢islo 1 tohto materialu.



Priloha 1

Prehl'ad izemnych planov z6n a urbanistickej Stidie dopravy

dodatok 1 - 54/2010 z
2322010

dodatok 2 - 146/2008 2
2652014

dodatok 3 - 252/2015z2
2482015

UEZ 146/2009 z 3.6.2009

dodatok 4 - 147/2009z UEZ 7/2016 z UEZ 368/2016 z UEZ 262/2018z2 UEZ 1472018 2 UEZ 3042018 z
1452019 18.1.2018 30.41.2016 14.8.2019 a.7.2019 2410.2018 pozndmha wysvetiivka
! . T ﬁ.PN UPN Z zﬂ’ﬁ-‘" UPH ZNa - ! : o UZEMNY PLAN nasledujios kroky st vyenagend Sanvampm
Uzemny plan zony PN Z Jelsova UPN Z Nobelova| |Miynska dolina Hattalova Revine UPN Z Vlarska UPN Z Krahul&ia | [zony texdam
URBAN TRADE, URBAN TRADE, URBAN TRADE,
MILAN architecturs, AZ PROJEKT sro.. | |AZ PROUEKT s.r0., | |projektova projekiova projektova ) AZ PROJEKT s.ro., APROX spol. sr. 0.,
s.r.0., Ing. arch. Milan Ing. arch. Juraj Ing. arch. Jura] kanceldria, Ing, arch.| |kancelarla, Ing. arch.| |kancelaria, Ing. arch.| [Ing. arch. Jura] Ing. arch. Eva Ing. arch. Lubomir
Spracovatel’ Zelina Krumpolec Krumpolec Dusan Hudec Dusan Hudec Dugan Hudec Krumpolec EBaldsova Mezovsky 1 W y Y22 g
Etapy ¥ procesa adbarna spdsdbili osaba na obstadvania
ochstardvania dzamnoplanavacich podidaday a
uzemnoplanovacs] dramnpanovace] dokumentach abcami a
dokumenticie D50 samaspraviymi kajmi
PN 2 Zétisle - » _
|Hatalova UPN Z Na Revine UPN 2 Viarska
B/2048 - 2miuva o 8/2018 - zmiuva o 2018 - zmliva a
22.6.2008 - zalalie dierdo (odabrens dieda {odobrend deto jodobrend
obstarivana UPN Z Crkdalanim praviym) Oddelenim gravnym) Oddadanim prévnym) 09/2018 prisskum trhy

prigckum trhu = 24.6. -
41.7.2018

upravend hranka
rigfaného dzamia

31.7.2018 - urdand

prackum trhuy - 02.8. -
158.2018

092019 - Dzndamenia
o zatall obstafvania
LPN 2 datknutéd

amany, web, naviny}

zaslal interny sl na
stavalng drad - WA,
SP pra dand dokalilu

pradpakiadans priaskum My - 028, - | [22.8.2018 - Hadost o
hadnata zakazky 1582018 MO
8.10.2018 - vibar
1.8.2018 - Hadost na zéklade p.t. uchadeata - APROX
Kie] nemame kryla architects
7.8.2018 - zadanie
zakazky UPN Z
|Zangie - Hanalova, |
zékazka s nizkau
hodnaotau podfag 117
Zakona & 34320152,
2. @ venajnom
obstardvani ao
zrmena a doplnan|
ek oo h zakonoy v
znani neskardich 24.10.2018 - podpis
|pradoisav 2019 Zmiuvy o diglo
Ukandané VO,
pripmava azndmenia o | [21.01. - 2242 2019 -
zadall abstardvania prigskum thu baz
UPN Z slavebne] uzdvery
06.11.2018
14.9.20148 - pxipis 06.12.2018 -
Zmiuvy o diek & I'| |ozndmenle o zacati
ateliéram AZ projekt cbstardvania UPN
1042 2018-
08.10.2018- PRIPRAVNE PRACE:
07.11.2018 - 12.03. - 26.03.2019 - AZNAMSNHE &
oznamenle o zacati WO, prieskum irhu so | lobstarivan;
obstardvania UPN stavelnay uzaveu varajnatea
09-11 2018 -
PRIPRAVNE PRACE:
aznamaniaa
obatardvani, 3. 72019 - podpis
v aneinen s Zmiuvy o diglo

prpmvit YO ma
spmoavateia UPD
priprava zmidvy o
digla - dapinanie atapy|
Kancapt




: . IPN Z Hornia PN Z Misrova UPN Z Zétisle -
Prieskumy a razbory UPNZ Jeldova [UPN 2 Nobslova h i dolina UPNZ Ludova Stvrt' | |koldnla _|UPN Z Blely kriz |Hamalova {UPN 2 Na Beving UPN Z Vidrska
17122018 -
27.11.2008 - praberac| HIA1E - adovzdansg F2017 - adavedand moskytnutie ddajov 2 2822019 - prabarac]
tokal PaR PaR PaR 92013 - odovadans 412043 - edovadand #2013 - odovedand K |protakel - podidady
6.3.2019 - pracovng
stratnutie 30
percenni 4.3 2019 - padidady -
rozpracovanast z KN
11.3.2019:- dopinenie
podkladoy
2.5.2019 - pracoving 30.4.2019 - padkiady -
{stratnutie Thi siate 2008
15.5.2M9 - pracovna
stretnulie so
zAslupe ami investenay 11.06.2019 stratnutis -
v lokalite 30 % razpracovanost
termin ocdovzdania: 11.07.2019 stratnutie -
jul 2019 70 % razpracovanost
20 4y 3ded - odovzdang
pracound verzis - tarmin odavzdania! jdi
cdkantrodova 2019
3 30,12 - odovadana
9.8.2019 - preberac PTG VT T -
profokol odontrolovat
Prigskumy a rozbary
UPN Z - taxtova Sast 12.8.2019 -
mvamnand preberaci protokal
Prigskumy a razbory
LPN Z - taxtova Bast
Tvarainend
: UPN Z Mierova OPN Z Zétisle -
Zadanls UPD UPNZ JelSova PN Z Hobelova UPH Z Ludova Svrt' | |kolénia UPN Z Blely krii |Hattalova
31.7.2018 -
20.2.2012 - gdovedand adovzdany Sisiapis 142018 - Navrh 11/2013 - adovedany | |19/2013 - odovadany | [11/2013 - odovadany | {30.09.2019 - prebraly
Zadanis Zadania UPM Z Zadania UPN 2 navrh Zadania névrn Zadania navr Zadama “Mavm Zadana®
(Chverany a
255018 - aktualzbcial |2-5/2018 - aktualizécial |2-52018 - aktualizdcial [zprpomiakouany
24.5.2018 - udeleny 31942018 - ZADANIA ZADANIA ZADANIA MNawrh Zacania -
siinias podfa § 20 ods.| |pripomiarkovania {=pracovand odd. (spracovand add, {spracované odd. potraba axluafcdcke
557 Mévrhy zadamia ZPalP) ZPalipy ZPaliPy os0
#2018 - prebieha - B/2018 - prigrava B/2018 - priprava H2018 - priprava
1862018 - priprava vyhodnodnatania ak tuall zavanych akiuaiizovanyich aiualizovanych
maleridlu do pripomienck Zadania | |poedkiadov pre atapu podkladov pre etapu podkiadoy pra etapu
|Zasupitalstva LiPH 2. Mavrh UPD Néwi UPD Naveh UPD praberac pratokel
309 2019 - kantakiovania kontaklovania kontakiovania
adovzdand spracovalefa rxa spracavalela za spracovalela za
wyhadnatenis déelom dohodnutia déelom dohodnutia i¢elom dohodnutia
pripomnienck. daifiehg postupu prac| |dalfehs postupu prac | |daieho postupy prdc | |Fakidra - 30 dni na
schvalend ZADANIE spracov apalovi: a pod. apod. apad. {zaplatenis Sasti DIELA
Pa zapracovan|
prpanoanok lermin siretnutia sa larmin stretnutia so termin shreinutia so zahdena
spracovaiel odauzds spracavatefom urdany | |spracovatefom urdeny | |spracovatelom urdeny | |prerokavania Navrhy

dislopis Zadania

na 04.08.2018

na 04.08.2020

na 04.08.2022

Zadania




28.07 2016 - navrhovany
SO =a nebude posudzovat

W Fakbira - zaplatens
Easti DIELA,

06.09.2018 - 06082018 - 06.09.2018 -
spracovatafovi bali spracovatalai bali spracoy atefovi bol
poskytnité podidady: | [poskytnulé podklady. | |poskytnuté podilady.
fabufka vyhodnotenia | |tabifka wyhodnatenia | |tabufka vyhodnotenia
priparmianck, priparmienack, pripomiench,
akiualizovang aktualizovand aktualizavans
zadanie, ostatng zadanie, ostaing zadane, oelalng
Ipadkiady podkiady podkady
spracovatel Dada spracovatel Bada soracovatel Bada
dadatak zmiuwy dadatok 2mivy dodatok 2miuvy
{navyania cany) {navysanie cany) fnavydans ceny)

VYIMACOV AN
2MF/T - Oznamanie o | |Sendmania o
slratagickam strategickam
dokumeante dokumente

Ak pude stanavend

NYRSICOY AT SRTAVY O

hadnotnt. ... YO na
22112017 - spracovatela & £ ym
navrhovany S0 sa wyriditeans finandng
rietwide posudzayat ik iady

Vyprmasavania
(Ciznamania a
slEtegikam
dokumanis

08.04 2016 - prabarac|
kol Mavrh UPN Z

2.11:2016, 8.12.2016 -
varajné praiokavanie
navihu UPNZ

2542019 - varejné
stratnutie k vasantom
néviiu UPNZ
Nobelova

2017 - 4?013 <kantrala
Mavmu UPD, priprava

tarmin odovadania: it
pn b

pripomienok add. ZPallp

radaid

U vl

11:52018 - pracovné
stratnutie so
spracovatefom PO
iprizvany dopravng inZ.)

spracovania Zdznamu 2
prac. stratnutia

22,172, 2018
whadnodnotenia
pripomienok Mavrhu UPN
Fd

23.8.2018 - zaglania
vyhodnatenia pripamianak,
divodove] spravy
padiadavkami na
spracovame upravaného
navi

dadatok k zmiuve o disla |

lermin stretnulia -
prasunuty 2a zdravatiych

mares 2019 edovadany
upraveny ndvrh DPNZ

divodov na 25102018 |

14.5.2019 - dodalok k
Zimiuve

1552019 - préberac|

lprotokol ]




opétovné prerokovanie
upraveného ndvrhu

UPNZ JeiSava

1542019 - 30.5. 2019
prarokovanis upravného
navrhy UPN 7 Jeltavd

16.5.2019 - verejng
stratnutie k upr.
névrhu UPN Z JelSovd

pradirenis teming
prarckovania do 1562019

Wyhodnocovanie
pripomianak a namiatok k
ugravenériu navrhu UPN
Z Jatbovd

Pa wyhadnatlen! odborna
spienbilou osobouna
abstaravans UPD...
(080} spacovate upravi
UIPN 2, daléT postup urél
D50




Zmluva

Uzemnoplanovaci
podklad

Spracovatel

Etapy v procese
obstaravania UPP

Urbanisticka studia dopravného rozvoja Mestskej
casti Bratislava - Nové Mesto

Pripravné prace

oktéber 2018 - prieskum / predlozZenie cenovej ponuky za Ucelom
urCenia predpokladanej hodnoty zakazky

august 2019 - zaslany list - prieskum cenovej ponuky na spracovanie
predmetu zikazky - ziskanie predpokladanej hodnoty zakazky

25.september 2019 - zaslany list - prieskum cenovej ponuky na
spracovanie predmetu zékazky - ziskanie predpokladanej hodnoty
zékazky (dévod zmena rozsahu zakazky)

Prieskumy a rozbory

Zadanie UPP

24/2006

Koncept UPP

Navrh UPP




Priloha 2

dokumentécie z rozpoctu za rok 2019

Cerpanie finan¢nych prostriedkov na ucely zabezpecenia uzemnoplanovace]

Cerpanie finanénych prostriedkov na Géely zabezpeéenia Gizemnoplanovacej dokumentéacie

z rozpoctu za rok 2019

tuzemnoplanovacie rozpocet | Cerpanie do DalSie ¢erpanie | Poznamka/ etapa
dokumenticia 2019 01.10.2019 do 31.12.2019 | spracovania
[Eur] [Eur]

UP zény Jel3ova 12000 1367,37 1000 | vyhodnocovanie
pripomienok
k upravenému navrhu

UP zény Horny Kramer - 10000 0 0 | zatial sa nezabezpecuje

aktualizacia

UP zény Mierova koldnia 5200 0 0 | toto vymedzenie nie je
uvedené v UPN hl. m. SR
Bratislavy

UP z6ny Nobelova 6355 0 6350,40 | navrh

UP zény Biely KriZ 10200 0 0 | ich vymedzenie nie je

UP zény Ludova $tvrt 5200 0 0 | uvedené v UPN hl. m. SR
Bratislavy

UP zény Na Revine 16000 0 5000 | pripravné prace

UP zény Koliba - Kamenné 2400 0 0 | zatial sa nezabezpecuje

sady

UP zény Podhorsky pas | 10000 0 0 | zatial sa nezabezpecuje

UP zény Horna Mlynska 15208 0 2000 | navrh zadania

dolina

UP zény Vldrska 14352 8970 4000 | prieskumy a rozbory,
priprava zmluvy na
vypracovanie PD
k stavebnej uzavere

UP zény Podhorsky pés Il 10000 0 0 | zatial sa nezabezpecuje

Urbanisticka Studia dopravy 10000 0 0 | prieskum trh - urcenie

MC BNM predpokladanej hodnoty
zakazky

UP dokumentécia 5000 0 5000 | na spracovanie
dokumenticie pre
stavebnu uzaveru

UP zdny Krahul¢ia 10000 0 0 | prieskum trh - urcenie
predpokladanej hodnoty
zakazky
priprava zmluvy o dielo

UP zdny Zatisie - Hattalova 15840 0 6000 | navrh zadania + Cistopis




