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NAVRH UZNESENIA

Miestne zastupitel’'stvo

berie na vedomie

informdciu o spracovani izemnych planov z6n a urbanistickej Stidie dopravy vratane prilohy €. 1

a prilohy €. 2

- s pripomienkami

- bez pripomienok



Informacia o spracovani izemnych planov zén a urbanistickej Stidie dopravy

Uznesenim 09/16.3 Miestneho zastupitel'stva mestskej Casti Bratislava—-Nové Mesto prijatého dna
24.9.2019, Ziada miestne zastupitel'stvo starostu mestskej Casti o predkladanie informécie o spracovani
uzemnych planov z6n a urbanistickej Stidie dopravy, pricom obsahom budt:

- informécia o postupe prac na izemnych pldnoch z6n a urbanistickej Stidii dopravy,

- o ¢erpani rozpoctovych prostriedkov na tieto ucely,

- 0 zodpovednych osobich na miestnom tdrade, ktoré dand agendu riesia,

- o stave pripadného verejného obstardvania a zmluvnej situdcii.
V zmysle tohto uznesenia predkladame nasledovné informacie, relevantné k novembru 2019.
Postup prac na izemnych planoch zon a urbanistickej studii dopravy
Informacie o postupe pric o obstardvanych izemnych planoch z6én a Urbanistickej Stidii dopravného
rozvoja mestskej Casti Bratislava—Nové Mesto st spracované a predkladané v tabul’kovej forme, ktord
je prilohou ¢islo 1 tohto materialu.
Cerpanie rozpo¢tovych prostriedkov
Informacia o €erpani rozpoctovych prostriedkov na obstardvané tizemné plany z6n a Urbanistickd
Studiu dopravného rozvoja Mestskej Casti Bratislava— Nové Mesto za rok 2019 je spracovani
a predkladand v tabulkovej forme a je prilohou c¢islo 2 tohto materidlu. V roku 2020 nebolo Ziadne
cerpanie rozpoctovych prostriedkov na obstardvané izemné plany zon.
Zodpovedné osoby na miestnom trade, ktoré riesSia dani agendu
Pre jednotlivé Uzemné plany zén obstarivané mestskou ¢astou Bratislava — Nové Mesto st uréeni
odborni referenti Oddelenia Zivotného prostredia a izemného planovania, ktori rieSia dani agendu
vid’. Priloha €. 1 tohto materilu.
V sucasnej dobe prebieha proces zabezpecenia odborne spdsobilych o0s6b na obstaravanie
uzemnoplanovacej dokumentacie, prostrednictvom ktorej podla §2a zdkona ¢&. 50/1976 Zb.
o dzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov obec zabezpecuje
obstardvanie tizemnopldnovacich dokumentécii a Gzemnopldnovacich podkladov.
Stav pripadného verejného obstaravania a zmluvnej situacii
Informacie o stave verejného obstaravania a zmluvnej situacii v sdvislosti s obstardvanymi dizemnymi
planmi z6n a Urbanistickou Stidiou dopravného rozvoja Mestskej Casti Bratislava — Nové Mesto su
spracované a predkladané v tabul’kovej forme, ktora je prilohou ¢islo 1 tohto materialu.

Aktualne kroky

- obstaranie odborne spdsobilej osoby na obstardvanie Uzemnopldnovacej dokumenticie,
prostrednictvom ktorej podl'a §2a zdkona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorgich predpisov pre Uzemny plan zény Nobelova — Ing. arch Marek
Adamczak

- vprocese obstarania odborne spdsobilej osoby na obstardvanie dzemnopldnovacej
dokumentécie, prostrednictvom ktorej podl'a §2a zédkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskor§ich predpisov pre Uzemny plin zény ZatiSie-
Hattalova.

DalSie kroky

- prerokovanie niavrhu Uzemného planu zény Nobelova, po protokoldrnom prevzati. Navrh
bude odovzdany do konca januara 2020

- prerokovanie navrhu zadania Uzemného planu zény ZatiSie-Hattalova po protokolarnom
prevzati a obstarani odborne spdsobilej osoby

- zacat proces obstarania odborne spdsobilej osoby na obstardvanie uzemnoplanovacej
dokumentécie, prostrednictvom ktorej podl'a §2a zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskoriich predpisov pre Uzemny plan zény Horna Mlynska
dolina.

- zacat proces obstarania spracovatela a odborne spdsobilej osoby na obstardvanie
uzemnoplanovacej dokumentécie, prostrednictvom ktorej podla §2a zakona ¢. 50/1976 Zb.
o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pre Uzemny plan
zony Krahulcia.



Priloha 1

Prehl'ad izemnych planov z6n a urbanistickej Stidie dopravy

. . . UPN Z UPNZHorna | UPNZ Ludova | UPN Z Mierova | UPN Z Biely | UPN Z Zatisie- | UPNZNa |, . UPN Z
UPN-2 e kel Nobelova Mlynska dolina Stvrt’ kolonia kriz Hattalova Revine Sl 20 VLTS Krahulcia
Dodatok €. 4 k ZoD €. ; ; ; ] ; ; ] ]
Zml 146/2009 zo dfia UEZ 7/2016 z UEZ 378/2016 z UEZ 33/2013 z UEZ 31/2013 z UEZ 32/2013 z UEZ 262/2018 z UEZ 147/2019 z UEZ 304/2018 z
L] 03.06.2009 v zneni 18.1.2016 30.11.2016 15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 14.9.2019 3.7.2019 24.10.2018
Dodatkov €.1-3
. . y s APROX spol. s
MILAN architecture, | AZ PROJEKT | AZ PROJEKT s.r.o.,| URBAN TRADE, | URBAN TRADE, | URBAN TRADE, AZ PROJEKT Ing. arch. Eva | r. 0. Ing. arch
Spracovatel s.r.o., Ing. arch. s.r.o., Ing. arch. Ing. arch. Juraj Ing. arch. DuSan | Ing. arch. DuSan | Ing.arch. DuSan | s.r.0., Ing. arch. gl?;aléédvé ' Eubghir '
Milan Zelina Juraj Krumpolec Krumpolec Hudec Hudec Hudec Juraj Krumpolec .
Mezovsky
0S0 Ing. arch. Zuzana | Ing. arch. Marek | .. 110 050 hfadame OSO hfadame OSO
JankoviCova Adamcak
Zodpovedny referent Ing. el\t/Trc;Z.OZ\genka Ing. aFr)icfP;.OIZtlana Magr. Peter Lukac Ing. el\thrcgz.ozvgenka Mgr. Peter Lukac
preruSené : , .
Stavebna uzavera vyhlasena konanie/potreba prebllfg:alrj]izsmne vyhlasena
doplnit podklady
Etapy v procese
obstaravania
uzemnoplanovacej
dokumentacie
Pripravné prace ukoncené ukoncené ukonéené ukoncéené ukonéené ukoncené ukonéené ukonéené ukonéené prebiehaju
- 11/2009 - 8/2016 - . 9/2013 - 9/2013 - 9/2013 - 8/2019 - 8/2019 -
SR 1 R odovzdané odovzdané LT - G vEEnE odovzdané odovzdané odovzdané odovzdané odovzdané

Zadanie UPD

shcvalené 04/2014

schvalené 06/2018

po odovzdani
potrebné prerokovat

po odovzdani
potrebné prerokovat

Koncept UPD

nebude sa spracovavat, Pri UPN-Z nie je povinny

Navrh UPD

odovzdany upraveny
navrh, prebieha
vyhodnotenie
pripomienok

po odovzdani
potrebné prerokovat

prebieha obstaravanie

potrebné obstarat sluzby OSO

V zmysle "Metodického usmernenia k obstaravaniu Gzemnéhop planu zény" vydaného dia 09.11.2018 Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky nie je mozné pokraCovat' v obstaravani UPN Z dokym UPN hl.
m. SR Bratislavy nedoplni kapitolu 2.2.5. Ur€enie €asti Uzemia, pre ktoré je potrebné obstarat' a schvalit UPN Z"




Zmluva

Uzemnoplanovaci
podklad

Spracovatel

Etapy v procese
obstaravania UPP

Urbanisticka studia dopravného rozvoja Mestskej
casti Bratislava - Nové Mesto

Pripravné prace

oktéber 2018 - prieskum / predlozZenie cenovej ponuky za Ucelom
urCenia predpokladanej hodnoty zakazky

august 2019 - zaslany list - prieskum cenovej ponuky na spracovanie
predmetu zikazky - ziskanie predpokladanej hodnoty zakazky

25.september 2019 - zaslany list - prieskum cenovej ponuky na
spracovanie predmetu zékazky - ziskanie predpokladanej hodnoty
zékazky (dévod zmena rozsahu zakazky)

Prieskumy a rozbory

Zadanie UPP

24/2006

Koncept UPP

Navrh UPP




Priloha 2

Cerpanie finan¢nych prostriedkov na dcely zabezpecenia tizemnoplanovacej dokumentécie z rozpoctu za rok 2019

Cerpanie finanénych prostriedkov na uéely zabezpeéenia izemnoplanovacej dokumentacie z rozpoétu za rok 2019

¢islo zmluvy uzemnoplanovacie dokumentacia rozpocet | Cerpanie do | Dalsie €erpanie | Poznamka/ etapa spracovania
2019 01.10.2019 do 31.12.2019
[Eur] [Eur]
UEZ 146/2009 z 3.6.2009 UP zény JelSova 12000 1367,37 1000 | vyhodnocovanie pripomienok k upravenému
dodatok 1 - 54/2010 z 23.2.2010 navrhu
dodatok 2 - 146/2009 z 26.5.2014
dodatok 3 - 252/2015 z 24.9.2015
dodatok 4 - 147/2009 z 14.5.2019
UP zény Horny Kramer - aktualizacia 10000 zatial sa nezabezpecuje
i UP zény Mierova kolénia 5200 0 toto vymedzenie nie je uvedené v UPN hl. m. SR
UEZ 31/2013 2 15.01.2013 Bratislavy
UEZ 7/2016 z 18.1.2016 UP zény Nobelova 6355 0 6350,40 | navrh
UEZ 32/2013 z 15.01.2013 UP zény Biely Kriz 10200 0 0 | ich vymedzenie nie je uvedené v UPN hl. m. SR
UEZ 33/2013 z 15.01.2013 UP zény Ludova $turt 5200 0 0 | Bratislavy
UEZ 147/2019 z 3.7.2019 UP zény Na Revine 16000 0 5000 | pripravné prace
UP zény Koliba - Kamenné sady 2400 0 0 | zatial sa nezabezpecuje
UP zény Podhorsky pas | 10000 0 0 | zatial sa nezabezpecuje
UEZ 368/2016 z 30.11.2016 UP zény Horna Mlynska dolina 15208 0 2000 | navrh zadania
UEZ 304/2018 z 24.10.2018 UP zény Vlarska 14352 8970 4000 | prieskumy a rozbory,
priprava zmluvy na vypracovanie PD k stavebne;j
uzdvere
UP zény Podhorsky pas II 10000 zatial sa nezabezpecuje
Urbanisticka studia dopravy MC BNM 10000 prieskum trh - uréenie predpokladanej hodnoty
zakazky
UP dokumentacia 5000 0 5000 | na spracovanie dokumentacie pre stavebnu
uzadveru
UP zény Krahuléia 10000 0 0 | prieskum trh - urcenie predpokladanej hodnoty
zakazky
priprava zmluvy o dielo
UEZ 262/2018 z 14.9.2019 UP z6ny Zétisie - Hattalova 15840 0 6000 | navrh zadania + Cistopis




