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          Máj 2016
N á v r h    u z n e s e n i a:

Miestna rada berie na vedomie stav investičných akcií v roku 2016:

a)  s pripomienkami

b)  bez pripomienok
Stav investičných akcií v roku 2016
	INVESTIČNÉ AKCIE
	ROZPOČET
	Referent
	ZOSTATOK
	STAV k 18.5.2016
	POPIS AKCIE

	Rekonštrukcia nadchodu nad železnicou pri Dimitrovke (ŽS Predmestie)
	57 500,00
	Sedlačko 
	57 500,00
	Prebieha VO na PD
	Prebieha VO na vypracovanie PD na základe žiadosti o VO na odd. ÚŠFVO.

	MŠ Za kasárňou – zelená škôlka
	835 000,00
	Sedlačko 
	835 000,00
	Pripravuje sa VO na zhotoviteľa.
	Aktuálne projektant pracuje na úpravách PD. Po jej dodaní sa môže spustiť VO na zhotoviteľa diela.

	MŠ Letná – rekonštrukcia rozvodov a sociálnych zariadení
	7 000,00
	Sedlačko 
	7 000,00
	Príprava PD.
	Prebehlo VO na projektanta. Víťaz sa musí zapísať do zoznamu konečných užívateľov výhod na ÚVO. Po zaregistrovaní sa podpíše ZoD a začne sa vypracovávať PD.

	MŠ Šuňavcová – rekonštrukcia plynovej prípojky
	27 000,00
	Sedlačko 
	27 000,00
	Príprava PD.
	Prebehlo VO na projektanta. Víťaz sa musí zapísať do zoznamu konečných užívateľov výhod na ÚVO. Po zaregistrovaní sa podpíše ZoD a začne sa vypracovávať PD.

	 ZŠ Riazanská – rekonštrukcia kuchyne      
	97 000,00 
	Sedlačko
	97 000,00
	Pripravuje sa VO na vypracovanie PD.
	Finalizujú sa podklady k žiadosti o VO na projektanta. V priebehu apríla prebehne súťaž.

	Gymnázium Česká – rekonštrukcia strechy
	87 000,00
	Sedlačko
	87 000,00
	Realizácia.
	Bola podpísaná ZoD so zhotoviteľom. Po odtrhových skúškach (kotvenie) bolo navrhnuté alternatívne technické riešenie, ktoré sa muselo odsúhlasiť projektantom. Po potvrdení termínu dodania tepelnej izolácie výrobcom sa začne s realizáciou. Realizácia máj 2016.

	Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice - Jeséniová ul.
	220 000,00
	Jánošíková
	220 000,00
	Prebieha VO na zhotoviteľa
	Vyhodnocovanie  procesov Verejného  obstarávania

	Realizácia „Voľnočasový priestor JAMA“
	1 870 000,00
	Jánošíková
	1 870 000,00
	Prebieha VO na zhotoviteľa
	Vyhodnocovanie  procesov Verejného  obstarávania 

	Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeséniova
	122 500,00
	Jánošíková
	122 500,00
	VO ukončené, Zmluva podpísaná

	Projektovanie, tvorba projektovej dokumentácie

	Park Ľudové námestie
	140 000,00
	Hostačná
	140 000,00
	Príprava projektovej dokumentácie

	Projektant pracuje na vypracovaní PD.

	Elektronická úradná tabuľa
	15 000,00
	Hostačná
	15 000,00
	Príprava VO na realizáciu.


	Prebieha udeľovanie súhlasu dotknutej inštitúcie na umiestnenie.

	DC Športová
	75 000,00
	Hostačná
	75 000,00
	Príprava VO na realizáciu.


	Projektant upravuje rozpočet.

	Rekonštrukcia MC Mierová kolónia
	65 000,00
	Adam
	65 000,00
	Prebehlo VO na Investičnú činnosť. P
	Materské centrum bude vytvorené prestavbou vnútorných priestorov MŠ na 2. NP, taktiež bude vytvorený nový  vstup do MŠ.

	ZŠ Cádrova – rekonštrukcia rozvodov a doregulovanie systému ÚK
	89 000,00
	Adam
	89 000,00
	V súčasnosti sa spracúva PD, realizácia prác je naplánovaná v letných mesiacoch
	Jedná sa o rekonštrukciu vonkajších rozvodov tepla a ich vyregulovanie a vonkajších rozvodov  TÚV v areáli ZŠ Cádrova.

	Plzenská – Športovisko
	60 000,00
	Jančovičová
	58 608,11
	Prebieha VO na zhotoviteľa

	Vyhodnocovanie  procesov Verejného  obstarávania
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